

**1. számú melléklet**  
**a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi BFT Elnöki határozatairól**  
**(2015. február 11-2015. április 23.) szóló előterjesztéshez**

**3/2015 (IV.09.) BFT Elnöki határozat**

**Előzmények:**

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2014. május 29-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra.

A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján a P-TF-26/2014 regisztrációs számú, „Keszthelyi Balaton-part menti területek, sétányok fejlesztése – II. ütem” tárgyú pályázata 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

**A kérelem tárgya:**

A projekt megvalósításának, a befejezési határidőnek a módosítása 2015. április 30-ról 2015. május 25-re.

**Indoklás:**

Göncz Attila ügyvezető igazgató úr 2015. március 24-én kelt levelében a projekt befejezési határidejének módosítását kérte, mivel „*a projektet a VÜZ Nonprofit Kft. megkezdte, a „Libás móló sétány” projektelem kivitelezése befejeződött és ezen építési szakaszhoz kapcsolódó számlák pénzügyi rendezése is megtörtént.*

*A másik két projektelem, azaz az „átereszt” és a „kiegészítő sétány” megvalósításához azonban építési engedély megszerzése vált szükségessé, az eljárás elhúzódott, így várhatóan csak 2015. május 25-re lehet a projekt kivitelezését elvégezni.”*

A „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás és útmutató VI./4. pontja alapján a támogatott projektek megvalósítási határideje 2015. május 15., a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2015. június 1.

A fentiek alapján BFT Elnöki határozat keretében 2015. május 15-ig hosszabbítható meg a projekt befejezési / megvalósítási határideje.

**3/2015 (IV.09.) BFT Elnöki határozat**

**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. „Keszthelyi Balaton-part menti területek, sétányok fejlesztése – II. ütem” tárgyú pályázata (BFT-SZ-57/2014) esetében engedélyezem, hogy a projekt megvalósulásának határideje 2015. április 30-ról 2015. május 15-re módosuljon.**

Siófok, 2015. április 9.

Dr. Bóka István  
BFT elnök

#### **4/2015 (IV.09.) BFT Elnöki határozat**

##### **Előzmények:**

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2014. május 29-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra.

A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján a P-TF-28/2014 regisztrációs számú, „Festetics örökség turisztikailag kiemelkedő attrakciójának megóvása” tárgyú pályázata 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

##### **A kérelem tárgya:**

A projekt megvalósításának, a befejezési határidőnek a módosítása 2015. április 30-ról 2015. május 25-re.

##### **Indoklás:**

Göncz Attila ügyvezető igazgató úr 2015. március 24-én kelt levelében a projekt befejezési határidejének módosítását kérte, mivel *„a projekt kivitelezéséhez speciális szaktudás és szakcég kivitelezése szükséges, így a projekt megvalósításának előkészítése nem várt nehézségekbe ütközött, így várhatóan csak 2015. május 25-re lehet a projekt kivitelezését elvégezni.”*

A „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás és útmutató VI./4. pontja alapján a támogatott projektek megvalósítási határideje 2015. május 15., a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2015. június 1.

A fentiek alapján BFT Elnöki határozat keretében 2015. május 15-ig hosszabbítható meg a projekt befejezési / megvalósítási határideje.

#### **4/2015 (IV.09.) BFT Elnöki határozat**

**A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. „Festetics örökség turisztikailag kiemelkedő attrakciójának megóvása” tárgyú pályázata (BFT-SZ-58/2014) esetében engedélyezem, hogy a projekt megvalósulásának határideje 2015. április 30-ról 2015. május 15-re módosuljon.**

Siófok, 2015. április 9.

Dr. Bóka István  
BFT elnök

#### **5/2015 (IV.20.) BFT Elnöki határozat**

##### **Előzmények:**

Balatonfenyves Község Önkormányzata 2014. június 10-én pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra.

A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján a P-TF-44/2014 regisztrációs számú, „Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái” tárgyú pályázata 6.216.713,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

**A kérelem tárgya:**

A projekt megvalósításának, a befejezési határidőnek a módosítása 2015. április 30-ról 2015. május 25-re, valamint a projekt műszak tartalmának módosítása.

**Indoklás:**

Lombár Gábor polgármester úr 2015. április 15-én kelt levelében a projekt befejezési határidejének módosítását kérte, mivel „A hivatkozott azonosítószámú pályázatunkban vállalt nem engedélyköteles beruházást két ütemben terveztük megvalósítani. Az első ütemben a közel 1 km hosszú homokos sétány és annak déli oldalán lévő zöldterületek helyreállítását, a második ütemben a homokos sétányra vezető 8 db kavicsos sétány helyett térkő-burkolatú sétányok kialakítását terveztük.

A fenti projekt megvalósítása a jelenleg is magasan tartott Balaton vízállás miatt a két ütem felcserélését tette indokolttá.

A második ütemrészben vállalt nyolc kavicsos sétány térkőburkolattal történő ellátása megvalósult.

Az első ütemben a homokos sétány és a hozzá tartozó zöldterület felújítási munkálatai jelenleg is zajlanak.

A nem engedély köteles beruházás elsősorban a magasan tartott Balaton vízszint, másodsorban a településen zajló és a fejlesztéssel érintett területet részben érintő magánberuházás keretében megkezdődött kikötőépítés miatt a tervezett műszaki tartalom módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

<b>Műszaki tartalom</b>	
<b>I. ütem (4.735.300,- Ft + Áfa) össz. 2.805 m<sup>2</sup></b>	
meglévő homokos sétány felújítása Tinódi u. – Ipoly utcák között (150 m <sup>2</sup> )	A tervezett 100 fm hosszú, 1,5 m széles sétány szakasz a jelenleg zajló kikötőépítés miatt nem kerül megvalósításra. A keleti mólószár építése során a fenti területen munkagépek fognak dolgozni, így a sétány ezen szakaszának helyreállítása nem kerül megvalósításra.
meglévő homokos sétány felújítása az Ipoly- Somogyvári utcák között (375 m <sup>2</sup> )	Az eredeti műszaki tartalomhoz képest nem történt változás
meglévő homokos sétány felújítása a Somogyvári - Bakay utcák között (2.280 m <sup>2</sup> )	Az eredeti műszaki tartalomhoz képest nem történt változás
a homokos sétány D.o. felújítása	Minimális változás: - a szintek figyelembevételével a sétány déli oldali szegély mögött 2 m széles zöldsáv eltávolítása szükséges, - a nyomvonal kitűzése után a 2 m széles területre 1-3 cm vastagságban humuszos föld terítése fűmagágy kialakítása, - a humuszos terítést követően fűmag szórását követően a területet hengerezni kell.
<b>II. ütem (5.054.799,- Ft + Áfa)</b>	
A 8 db meglévő mosott kavicsos sétány felújítása	Megvalósult a tervezettek szerint

**Megjegyzés:**

A „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás és útmutató VI./4. pontja alapján a támogatott projektek megvalósítási határideje 2015. május 15., a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2015. június 1.

A fentiek alapján BFT Elnöki határozat keretében 2015. május 15-ig hosszabbítható meg a projekt befejezési / megvalósítási határideje.

A „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívás és útmutató X./11. pontja alapján támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összeg felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.

Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.

A fentiek alapján a BFT támogatás összegét arányosan csökkenteni szükséges az Tinódi u. – Ipoly utcák közötti 150 m<sup>2</sup> sétány szakaszra eső BFT támogatás összegével (160.798,- Ft).

**5/2015 (IV.20.) BFT Elnöki határozat**

**Balatonfenyves Község Önkormányzata "Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái" tárgyú pályázata (BFT-SZ-64/2014) esetében engedélyezem, hogy**

- **a projekt megvalósulásának határideje 2015. április 30-ról 2015. május 15-re módosuljon,**
- **a projekt műszaki tartalma módosuljon a kérelemben foglaltak szerint – ennek következtében a BFT támogatás összege arányosan 6.055.915,- Ft-ra csökken.**
- **Keletkezett maradványösszeg: 160.798,- Ft**

Siófok, 2015. április 20.

Dr. Bóka István  
BFT elnök