

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2026. február 01 – 2026. április 25. között)

1. számú melléklet

3/2026. (02.13.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2025. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. A KTM és a BFT a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó támogatói okirat 2025. július 27-én aláírásra került.

A BFT 23/2025 (VII.21.) számú határozata, mely szerint a „**Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ**” támogatási igénye alapján a „**Föveny Strand Party**” megvalósítására **1.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A Támogatói okirat 2025.08.06-án kibocsátásra került.

A kérelem tárgya: a Támogatói okiratban rögzített kezdési időpont módosítása 2025.04.01-ről 2025.07.09-re.

Indoklás: a Támogatói okirat 2.1. pontja alapján *„Amennyiben a projekt kezdő időpontja 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved, akkor a Kedvezményezett köteles szerződésmódosítás keretében a projekt kezdési határidő módosítását kezdeményezni.”*

Kedvezményezett a rendezvény szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásakor jelezte, hogy a projekt kezdő időpontja ténylegesen 2025. július 9. (a rendezvényhez kapcsolódó 1. vállalkozási szerződés aláírásának napja).

A rendezvény konkrét időpontja - 2025. augusztus 23. - nem változott.

A kezdési időpont módosítása engedélyezhető, mert megfelel a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratban előírtaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak.

3/2026. (II.13.) BFT Elnöki határozat

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ P-KR-11/2025 regisztrációs számú, „**Föveny Strand Party**” tárgyú projektje esetében engedélyezem a támogatói okiratban rögzített projekt kezdő időpont módosítását 2025. április 1-ről 2025. július 9-re.

Siófok, 2026. február 13.

Dr. Bóka István
elnök

4/2026. (02.13.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT

5/2026. (02.13.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT

6/2026. (02.19.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) a 2023. évi költségvetése terhére forrást biztosított a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 21/2024 (07.29.) számú határozata szerint **Zalaszentő Község Önkormányzatának P-SZL-13/2024** számú támogatási kérelme alapján a **„Szolgálati lakások építése Zalaszentőn”** című projekt megvalósítására **80.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2024. október 17-én hatályba lépett, majd 2025. október 30-án módosításra került a befejezési és elszámolási határidő tekintetében.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének újabb módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2026. február 19-én benyújtott kérelmében jelezte, hogy a projekt befejezési határidejét kéri meghosszabbítani 2026. február 27-ről 2026. június 30-ra.

Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a téli időjárási viszonyok miatt a tereprendezés és a kötelező faültetés még nem volt kivitelezhető, továbbá a szolgálati lakások használatba vételi eljárása is folyamatban van még.

A befejezési határidő meghosszabbítása maga után vonja az elszámolási határidő módosítását 2026. március 27-ről 2026. július 30-ra.

A módosított befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratnak.

6/2026. (02.19.) BFT Elnöki határozat

Zalaszentő Község Önkormányzatának P-SZL-13/2024 számú, **„Szolgálati lakások építése Zalaszentőn”** tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2026. február 27-ről 2026. június 30-ra, valamint az elszámolási határidő 2026. március 27-ről 2026. július 30-ra történő módosítását.

Siófok, 2026. február 19.

Dr. Bóka István
BFT elnök

7/2026. (02.19.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT

8/2026. (02.24.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2025. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A 23/2025. (VII.21) számú BFT határozata szerint a **Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-4/2025** számú támogatási kérelme alapján a **„Traffibox kiépítése”** című projekt megvalósítására **4.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2025. augusztus 21-én lépett hatályba.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt helyszínének módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2026. január 19-én beérkezett elszámolásának kísérőlevelében kérelmezte a támogatói okiratban rögzített *Felsőpáhok, 07/9 hrsz, 760 sz. főút 3+400 km szelvény* projekt helyszín módosítását *Felsőpáhok, 06/2 hrsz. 760. sz. főút 3+0210 km szelvényre*.

A módosítás oka az, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – mint engedélyező – az MK 29389/6/2025 számú munkavégzési engedélyében a berendezés telepítéséhez a tervezett helyett a vele szomszédos telken járul hozzá. Indoklásként kifejtették, hogy az eredeti helyszínnel ellentétben az új szelvényben az elektromos tápellátás biztosított, illetve a gyalogos és gépjárműves megközelítés feltételei is adottak, ezért a megvalósítás és a fenntartás szempontjai is kedvezőbbek.

8/2026. (02.24.) BFT Elnöki határozat

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-4/2025 számú, „Traffibox kiépítése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt helyszínének módosítását „Felsőpáhok, 07/9 hrsz, 760 sz. főút 3+400 km szelvényről” „Felsőpáhok, 06/2 hrsz. 760. sz. főút 3+0210 km szelvényre.

Siófok, 2026. február 24.

Dr. Bóka István
BFT elnök

9/2026 (03.02.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) a 2022. évi költségvetése terhére 500.000.000,-Ft klímaadaptációs fejlesztési forrást biztosított a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére az EZFF/799/2022-ITM_SZERZ iktatószámú Támogatói Okirat (továbbiakban Támogatói Okirat) keretében.

A BFT a **Baltoni Integrációs Kh. Np. Kft.** részére a „**Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére**” **151.744.880,- Ft** támogatást biztosított. A támogatási okirat BFT-SZ-53/2022 iktatószámmal kiadásra, majd BFT-SZ-1/2024, BFT-SZ-11/2024, BFT-SZ-15/2025 iktatószámon többször módosításra került.

A módosítás tárgya: a projekt fenntartási kötelezettsége kezdő időpontjának módosítása.

Indoklás: a projekt keretében valósul meg:

- a 2022/23 tanévre szóló szemléletformáló verseny középiskolásoknak, és
- egy fenntarthatósági kiállító- és oktató egység kialakítása a BFT irodaház régi épületének felújításával.

A Támogatási szerződés alapján a projekt fenntartási kötelezettsége a projekt beszámoló benyújtásától számított 5 év.

A Támogatói Okirat a BFT részére átadott forrás fenntartási időszakát a teljes forrás felhasználásra vonatkozóan a BFT által benyújtott beszámoló minisztériumi elfogadásától számított 5 évben határozta meg. A beszámoló Minisztérium általi elfogadásának dátuma: 2025.08.28, így a BFT-SZ-53/2022 iktatószámú szerződés keretében megvalósított projektelem fenntartási határideje 2030.08.27-re módosul.

9/2026. (03.02.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-53/2022 számú, „Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére” tárgyú támogatási szerződés esetében engedélyezem

- **a projekt fenntartási kötelezettség módosítását 2030.05.27-re.**

Siófok, 2026. március 02.

Dr. Bóka István
BFT elnök

10/2026. (03.02.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2025. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. A KTM és a BFT a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó támogatói okirat 2025. július 27-én aláírásra került.

A BFT 23/2025 (VII.21.) számú határozata szerint a „**Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ**” támogatási igénye alapján a „**Főveny Strand Party**” megvalósítására **1.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A Támogatói okirat 2025.08.06-án kibocsátásra került.

A kérelem tárgya: a Támogatói okiratban rögzített költségvetés módosítása.

Indoklás: minden tervezett program megvalósításra került. A megvalósulás szerinti költségek azért módosultak, mert

- a Domján Ákos koncert költsége kedvezőbben alakult a tervezettnél (-107.160,- Ft),
- a műsorszolgáltatás, LED kivetítés költsége nőtt (+ 15.000,- Ft).

A megítélt BFT támogatás (összeg: 1.000.000,- Ft, támogatási intenzitás: 88,42 %) lehívásához szükséges volt további + költségek (hangosítás) beemelésére a BFT által támogatott projektelemek körébe.

Kiadás típusa (BFT által támogatott projektelemek)	Tervezett összes költség (TO):	Tényleges/ megvalósulás szerinti költség
I. Működési kiadások / költségek összesen	1.131.000	1.139.640
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	1.131.000	1.139.640
I.1.1. Anyagköltség	0	0
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások (BFT)	1.131.000	1.139.640
Műsorszolgáltatás: koncert (Domján Ákos)	450.000	342.840
Műsorszolgáltatás artisták	280.000	280.000
Műsorszolgáltatás Vízijáték	266.000	266.000
Műsorszolgáltatás DJ, LED kivetítés	135.000	150.000
+ Hangosítás 1.	0	50.800
+ Hangosítás 2.	0	50.000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0	0
I.2. Személy jellegű kiadások	0	0
I.2.1. Személyi juttatások	0	0

Kiadás típusa (BFT által támogatott projektelemek)	Tervezett összes költség (TO):	Tényleges/ megvalósulás szerinti költség
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0	0
II.1. Beruházások, felújítások	0	0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0
Mindösszesen:	1.131.000	1.139.640

A költségvetés módosítása engedélyezhető, mert megfelel a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratban előírtaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak.

10/2026. (III.02.) BFT Elnöki határozat

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ P-KR-11/2025 regisztrációs számú, „Főveny Strand Party” tárgyú projektje esetében engedélyezem a támogatói okiratban rögzített költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

Kiadás típusa (BFT által támogatott projektelemek)	Tényleges/ megvalósulás szerinti költség
I. Működési kiadások / költségek összesen	1.139.640
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	1.139.640
I.1.1. Anyagköltség	0
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások (BFT)	1.139.640
Műsorszolgáltatás: koncert (Domján Ákos)	342.840
Műsorszolgáltatás artisták	280.000
Műsorszolgáltatás Vízijáték	266.000
Műsorszolgáltatás DJ, LED kivetítés	150.000
+ Hangosítás 1.	50.800
+ Hangosítás 2.	50.000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0
I.2. Személy jellegű kiadások	0
I.2.1. Személyi juttatások	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0
II.1. Beruházások, felújítások	0
III. Pénzeszköz-átadás	0
Mindösszesen:	1.139.640

Siófok, 2026. március 2.

Dr. Bóka István
elnök

11/2026. (03.04.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2024. évi költségvetése terhére 170.910.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 23/2024 (VII.29.) számú határozata szerint a **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-3/2024** számú támogatási kérelme alapján a „**BT-2 közösségi rádiórendszer trónkölt fejlesztés rész**” című projekt megvalósítására **2.500.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2024. 10. 07-én lépett hatályba, majd 2025. február 26-án módosításra került a kezdő időpont tekintetében.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési határidejének ismételt módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2025. 12. 15-én benyújtott elszámolásának dokumentumai alapján látható, hogy a projekt tényleges kezdési ideje az első támogatói okirat módosításhoz képest is három hónapon túli késedelmet szenvedett, ugyanis ez a dátum ténylegesen 2025. május 12. volt. A projekt tényleges kezdő időpontját emiatt 2025. 02. 01-ről 2025. 05. 12-re szükséges módosítani. A benyújtott beszámoló és elszámolás alapján megállapítható, hogy a projekt műszaki tartalma a támogatói okirat szerint megvalósult.

11/2026. (03.04.) BFT Elnöki határozat

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-3/2024 számú, „**BT-2 közösségi rádiórendszer trónkölt fejlesztés rész**” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2025. 02. 01-ről 2025. 05. 12-re történő módosítását.

Siófok, 2026. március 4.

Dr. Bóka István
BFT elnök

12/2026. (03.13.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 9/2025.(03.19.) számú határozata szerint **Gamás Község Önkormányzatának P-SZL-25/2024** számú támogatási kérelme alapján a „**Modern, korszerű és komfortos szolgálati lakást szeretnénk!**” című projekt megvalósítására **30.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2025. május 12-én lépett hatályba, majd 2025. november 30-án módosításra került a befejezési és elszámolási határidő tekintetében.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének ismételt módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2026. március 10-én kelt és 2026. március 13-án kiegészített levelében jelezte, hogy a projektet 2026. március 14-re sem tudják befejezni, mivel a területileg illetékes gázszolgáltató (E.GAS Kft. Nagykanizsa) a 2025. júliusában kezdeményezett gázbekötést még nem teljesítette és többszöri levelezés hatására sem nyilatkozik annak várható időpontjáról. Gázbekötés hiányában az épület belső munkáit sem tudják befejezni, így indokoltá vált a projekt befejezési határidejének újabb meghosszabbítása 2026. március 14-ről 2026. szeptember 10-re.

A befejezési határidő meghosszabbítása maga után vonja az elszámolás dátumának 2026. április 13-ról 2026. október 10-re történő módosítását.

A módosított befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratnak.

12/2026. (03.13.) BFT Elnöki határozat

Gamás Község Önkormányzatának P-SZL-31/2024 számú, „Modern, korszerű és komfortos szolgálati lakást szeretnénk!” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2026. március 14-ről 2026. szeptember 10-re, valamint az elszámolási határidő 2026. április 14-ről 2026. október 10-re történő módosítását.

Siófok, 2026. március 13.

Dr. Bóka István
BFT elnök

13/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2025. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Gyulakeszi Község Önkormányzatának a P-TF-26/2025 számú támogatási kérelme alapján az „Közösségi és rendezvénytér kialakítása a Gyulaffy parkban” című projekt megvalósítására 14.920.468,- Ft támogatás került megítélésre.** A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját módosítani szeretné 2025. november 3-ról 2026. április 1-re.

A projekt kezdési időpontja a pályázat bírálatának elhúzódása miatt módosul.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

13/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-26/2025 számú, „Közösségi és rendezvénytér kialakítása a Gyulaffy parkban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2025. november 1-ről 2026. április 1-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított dátum kerül rögzítésre.

Siófok, 2026. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

14/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2026. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Örvényes Község Önkormányzatának** a P-TF-81/2025 számú támogatási kérelme alapján a **„Közösségi és klímaadaptációs fókuszú zöldterület fejlesztés Örvényesen”** című projekt megvalósítására **14.665.078,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját módosítani szeretné 2026. február 16-ról 2026. június 15-re.

Kérését a Kedvezményezett a kiviteli tervdokumentáció készítésének és a kivitelező kiválasztásának időigényével indokolta.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

14/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Örvényes Község Önkormányzatának P-TF-81/2025 számú, „Közösségi és klímaadaptációs fókuszú zöldterület fejlesztés Örvényesen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2026. február 16-ról 2026. június 15-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított dátum kerül rögzítésre.

Siófok, 2026. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

15/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2026. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Balatoncsicsó Község Önkormányzatának** a P-TF-20/2025 számú támogatási kérelme alapján a **„Játszótéri közösségi tér fejlesztése”** című projekt megvalósítására **4.481.563,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának és költségvetésének módosítása.

Indoklás:

- Kezdési időpont
Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját módosítani szeretné 2025. szeptember 15-ről 2026. április 1-re, mivel a munkálatokat nem tudták a tervezett időpontban megkezdeni a kivitelező tevékenységének csúszása miatt.

- **Költségvetés**

A Kedvezményezett a projekt költségvetésben belső átcsoportosítást kezdeményezett: a projektelőkészítés költségeit saját forrásból kívánja finanszírozni, a felszabaduló összeget pedig az időközben megemelkedett költségekre szeretné fordítani (az összköltség nem változik).

A költségvetés módosulását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó, Ft	Módosított költség, bruttó, Ft	Különbség, Ft
projektelőkészítés	285.750	0	-285.750
gépi földmunka	152.400	152.400	0
térkő burkolás	1.992.542	2.056.263	63.721
vízvezeték szerelés	446.786	465.526	18.740
ácsmunkák	598.500	724.209	125.709
villanyszerelés	229.870	229.870	0
szennyvíztartály telepítése	376.555	398.780	22.225
esővízgyűjtő tartályok	237.915	237.915	0
komposztáló láda	100.000	100.000	0
tájékoztató tábla	119.952	122.907	2.955
öntözőzsák	44.995	46.995	2.000
fatelepítés	175.000	200.000	25.000
érintésvédelmi szabványossági vizsgálat	63.500	63.500	0
projekttábla	28.750	28.750	0
szemléletformáló előadások	127.000	152.400	25.400
Összesen	4.979.515	4.979.515	0

A projekt a kezdési időpont és a költségvetés módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

15/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Balatoncsicsó Község Önkormányzatának P-TF-20/2025 számú, „Játszótéri közösségi tér fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem

- a projekt kezdő időpontjának 2025. szeptember 15-ről 2026. április 1-re történő módosítását;
- a projekt módosított költségvetését:

Megnevezés	Módosított költség, bruttó, Ft
projektelőkészítés	0
gépi földmunka	152.400
térkő burkolás	2.056.263
vízvezeték szerelés	465.526
ácsmunkák	724.209
villanyszerelés	229.870
szennyvíztartály telepítése	398.780
esővízgyűjtő tartályok	237.915
komposztáló láda	100.000
tájékoztató tábla	122.907
öntözőzsák	46.995

fatelepítés	200.000
érintésvédelmi szabványossági vizsgálat	63.500
projekttábla	28.750
szemléletformáló előadások	152.400
Összesen	4.979.515

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2026. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

16/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2025. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Balatonederics Község Önkormányzatának** a P-TF-21/2025 számú támogatási kérelme alapján a „**Zöldfelület kialakítása Balatonederics kapujában**” című projekt megvalósítására **3.500.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját módosítani szeretné 2025. október 1-ről 2026. március 16-ra.

A projekt kezdési időpontja a pályázat bírálatának elhúzódása miatt módosul.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

16/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Balatonederics Község Önkormányzatának P-TF-21/2025 számú, „Zöldfelület kialakítása Balatonederics kapujában” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2025. október 1-ről 2026. március 16-ra történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított dátum kerül rögzítésre.

Siófok, 2026. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

17/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2026. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Tihany Község Önkormányzatának** a P-TF-8/2025 számú támogatási kérelme alapján a „**Turisztikai célú zöldterület fejlesztés**” című

projekt megvalósítására **10.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési és befejezési dátumának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját 2026. január 1-ről 2026. május 2-re, valamint a befejezési dátumot 2026. június 30-ról 2026. október 31-re szeretné módosítani. Az átütemezés indoka a tervezettnél későbbi támogatási döntés.

A projekt a kezdési és befejezési dátum módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

17/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Tihany Község Önkormányzatának P-TF-8/2025 számú, „Turisztikai célú zöldterület fejlesztés” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2026. január 1-ről 2026. május 2-re, valamint befejezési határidejének 2026. június 30-ról 2026. október 31-re történő módosítását;

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2026. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

18/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2024. évi költségvetése terhére 188.910.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Gamás Község Önkormányzatának** a P-TF-36/2025 számú támogatási kérelme alapján az **„Elektromos kisteherautó beszerzés”** című projekt megvalósítására **12.172.905,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési dátumának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját 2025. november 5-ről 2026. március 23-ra szeretné módosítani. Az átütemezés indoka a tervezettnél későbbi támogatási döntés.

A projekt a kezdési dátum módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

18/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Gamás Község Önkormányzatának P-TF-36/2025 számú, „Elektromos kisteherautó beszerzés” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2025. november 5-ről 2026. március 23-ra történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2026. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

19/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2026. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Csopak Község Önkormányzatának** a P-TF-10/2025 számú támogatási kérelme alapján a „**Csopak, Fürdő utcai közpark zöldterületfejlesztése**” című projekt megvalósítására **15.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési és befejezési dátumának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját 2025. november 3-ról 2026. május 1-re, valamint a befejezési dátumot 2026. október 31-ről 2027. május 31-re szeretné módosítani. Az átütemezés indoka egyrészt a tervezettnél későbbi támogatási döntés, másrészt a nagyszámú fa- és cserjefaj szakszerű és biztonságos telepítéséhez szükséges talajelőkészítési, logisztikai és kivitelezési feladatok időigénye, figyelembe véve az optimális ültetési időszakot.

A kezdési dátum kért módosítása engedélyezhető, mivel a projekt így is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

A befejezési dátum 2027.05.31.-ig történő meghosszabbítása azonban csak a forráskeretre vonatkozó határidők módosítását követően lehetséges. (A módosítási eljárás adminisztrációja a Magyar Államkincstárnál folyamatban van.)

19/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Csopak Község Önkormányzatának P-TF-10/2025 számú, „Csopak, Fürdő utcai közpark zöldterületfejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2025. november 3-ról 2026. május 1-re, történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított kezdő dátum kerül rögzítésre.

Siófok, 2026. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

20/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2024. évi költségvetése terhére 188.910.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának** a P-TF-23/2025 számú támogatási kérelme alapján a „**Közpark fejlesztése Balatonmárfürdőn**” című projekt megvalósítására **15.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési dátumának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját 2025. szeptember 5-ről 2026.

augusztus 1-re szeretné módosítani, mivel a projekt kezdési dátuma a pályázat beadásakor tévesen került meghatározásra, a tervezési szerződés megkötésének napjával egyezően. A tervezés a projektelőkészítési tevékenység része, ezért nem minősül a projekt megkezdésének. A szakmai megvalósítással kapcsolatos szerződés megkötését 2026. augusztus 1-re tervezik.

A projekt a kezdési dátum módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

20/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzatának P-TF-23/2025 számú, „Közpark fejlesztése Balatonmárfiafürdőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2025. szeptember 5-ről 2026. augusztus 1-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2026. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

21/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2025. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Szigliget Község Önkormányzatának** a P-TF-24/2025 számú támogatási kérelme alapján a **„Természetközeli közösségi tér kialakítása a szigligeti Csonka toronynál”** című projekt megvalósítására **14.960.620,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját módosítani szeretné 2025. december 1-ről 2026. április 01.-re.

A projekt kezdési időpontja a pályázat bírálatának elhúzódása miatt módosul.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

21/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Szigliget Község Önkormányzatának P-TF-24/2025 számú, „Természetközeli közösségi tér kialakítása a szigligeti Csonka toronynál” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2025. december 1-ről 2026. április 1-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított dátum kerül rögzítésre.

Siófok, 2026. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

22/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2026. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Badacsonytördemic Község Önkormányzatának** a P-TF-81/2025 számú támogatási kérelme alapján a „**Fogadótér kialakítása Badacsonytördemicen**” című projekt megvalósítására **14.806.632,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját módosítani szeretné 2025. november 1-ről 2026. április 1-re.

Kérését a Kedvezményezett a tervezettnél későbbi támogatói döntéssel indokolta.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

22/2026. (03.27.) BFT Elnöki határozat

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának P-TF-72/2025 számú, „Fogadótér kialakítása Badacsonytördemicen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2025. november 1-ről 2026. április 1-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított dátum kerül rögzítésre.

Siófok, 2026. március 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

23/2026. (04.14.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2026. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Kisapáti Község Önkormányzatának** a P-TF-51/2025 számú támogatási kérelme alapján a „**Természetközeli közösségi tér és közpark kialakítása Kisapátiban**” című projekt megvalósítására **8.547.435,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési és befejezési dátumának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját 2026. január 1-ről 2026. április 1-re, valamint a befejezési dátumot 2026. szeptember 30-ról 2026. október 31-re szeretné módosítani. Az átütemezés indoka a tervezettnél későbbi támogatási döntés.

A projekt a kezdési és befejezési dátum módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

23/2026. (04.14.) BFT Elnöki határozat

Kisapáti Község Önkormányzatának P-TF-51/2025 számú, „Természetközeli közösségi tér és közpark kialakítása Kisapátiban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2026. január 1-ről 2026. április 1-re, valamint befejezési határidejének 2026. szeptember 30-ról 2026. október 31-re történő módosítását;
A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2026. április 14.

Dr. Bóka István
BFT elnök

24/2026. (04.14.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2024. évi költségvetése terhére 188.910.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Kékkút Község Önkormányzatának** a P-TF-6/2025 számú támogatási kérelme alapján az **„Közterület karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése Kékkúton”** című projekt megvalósítására **13.495.401,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési dátumának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját 2025. november 10-ről 2026. március 1-re szeretné módosítani. Az átütemezés indoka a tervezettnél későbbi támogatási döntés.

A projekt a kezdési dátum módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

24/2026. (04.14.) BFT Elnöki határozat

Kékkút Község Önkormányzatának P-TF-6/2025 számú, „Közterület karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése Kékkúton” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2025. november 10-ről 2026. március 1-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2026. április 14.

Dr. Bóka István
BFT elnök

25/2026. (04.14.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2024. évi költségvetése terhére 188.910.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 8/2026 (02.20.) számú határozata szerint **Zala Község Önkormányzatának** a P-TF-63/2025 számú támogatási kérelme alapján az **„Környezettudatos, közterület karbantartását**

szolgáló elektromos eszköz beszerzése” című projekt megvalósítására **2.882.960,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési dátumának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját 2026. január 1-ről 2026. május 1-re szeretné módosítani. Az átütemezés indoka a tervezettnél későbbi támogatási döntés.

A projekt a kezdési dátum módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

25/2026. (04.14.) BFT Elnöki határozat

Zala Község Önkormányzatának P-TF-63/2025 számú, „Környezettudatos, közterület karbantartását szolgáló elektromos eszköz beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2026. január 1-ről 2026. május 1-re történő módosítását.

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2026. április 14.

Dr. Bóka István
BFT elnök

26/2026. (04.14.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2025. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 23/2024 (VII.21.) számú határozata szerint **Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület P-KR-15/2025** számú támogatási kérelme alapján a **„Harmóniák a Balaton Partján”** című projekt megvalósítására **1.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2025. augusztus 25-én lépett hatályba.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2025. november 3-án beérkezett elszámolásában látható, hogy a tervezett költségtypusokon túl felmerültek olyan elszámolni kívánt tételek is, amelyek nem szerepelnek a projekt költségvetésében.

A támogató okirat 1. melléklete szerinti költségvetésben a rendezvényekhez szükséges szállás, étkezés, promóciós anyagok költsége szerepelt.

Az elszámolni kívánt költségek közt a felsoroltakon túl anyagköltségek, terembérleti díj és rendezvény fotózás költsége is megjelent, amelyekről a benyújtott alátámasztó dokumentumok alapján megállapítható, hogy a rendezvények kapcsolódtak.

Tervezett költség		Tényleges költség	
I.1.1. Anyagköltség		I.1.1. Anyagköltség	
-	-	Reggeli hozzávalók, műanyag evőeszközök,	38.970,-
-	-	Dekoráció	50.000,-
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások		I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	
Szállás	332.000,-	Szállás	107.900,-
Étkezés	600.000,-	Étkezés	607.000,-
Promóciós anyagok	68.000,-	Promóciós anyagok	22.100,-
		Rendezvényfotózás	25.000,-
		Terembérleti díj	150.000,-
Összesen:	1.000.000,-		1.000.970,-

26/2026. (04.14.) BFT Elnöki határozat

A Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület P-KR-15/2025 számú, „Harmóniák a Balaton Partján” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

Költségtétel	Tényleges költség
I.1.1. Anyagköltség	
Reggeli hozzávalók, műanyag	38.970,-
Dekorációs költségek	50.000,-
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	
Szállás	107.900,-
Étkezés	607.000,-
Promóciós anyagok	22.100,-
Rendezvényfotózás	25.000,-
Terembérleti díj	150.000,-
Összesen:	1.000.970,-

Siófok, 2026. április 14.

Dr. Bóka István
BFT elnök