

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2022. február 1 – 2022. április 29. között)

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Támogatási Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.

A módosítási igények a támogatott projektek szakmai tartalmának-, műszaki paramétereinek-, költségvetésének-, megvalósítási időtartamának-, az elszámolási határidőnek (pénzügyi szakmai beszámoló benyújtása), valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlásai határidejének módosítására vonatkoztak.

2021. február 1 – 2022. április 29. között 38 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

5/2022. (II.14.) BFT Elnöki határozat

A Magyar Tenger.com Kft. P-KR-7/2020 regisztrációs számú „Retro Balaton Fesztivál 2021.” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény kezdő időpontjának 2021. március 1-ről 2021. június 11-re történő módosítását.

6/2022. (II.14.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-14/2020 szerződés számú, 2021. évi „Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt alábbi módosításait:

- elszámolási határidő 2022.02.28-ra történő módosítását,
- költségvetésének módosítását a tényleges megvalósulás szerint.

Kiadás típus	Költségek
	2021
I. Működési kiadások összesen	5 000 000
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	<i>160 000</i>
I.1.1. Anyagköltség	
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	160 000
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	<i>4 840 000</i>
I.2.1. Bérköltség	4 404 201
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	23 350
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	412 449
II. Felhalmozási kiadások összesen	0
II.1. Beruházások, felújítások	0
III. Pénzeszköz-átadás	0
Mindösszesen:	5 000 000

7/2022. (II.23.) BFT Elnöki határozat

Rezi Község Önkormányzatának P-TF-E-7/2021 számú, „Elektromos közterület karbantartó autó beszerzése Reziben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. október 01-ről 2022. március 01-re, a befejezési határidő 2022. április 30-ról 2022. szeptember 30-ra történő módosítását.

8/2022. (II.25.) BFT Elnöki határozat

Kötcse Község Önkormányzatának P-TF-E-5/2021 számú, „Közterület karbantartását szolgáló elektromos kommunális takarítógép beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. december 01-ről 2022. február 01-re, a befejezési határidő 2022. június 30-ról 2022. október 31-re történő módosítását.

9/2022. (II.25.) BFT Elnöki határozat

Kéthely Község Önkormányzatának P-TF-10/2021 számú, „Útmenti fasor telepítése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. június 1-ről 2022. április 1-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított időpont kerül rögzítésre.

10/2022. (II.25.) BFT Elnöki határozat

Kötcse Község Önkormányzatának P-TF-1/2021 számú, „Klímaváltozás mérséklését szolgáló zöldterület rehabilitáció (sétáló, ligetes parkerdő kialakítása a kötcsi egyházközségek területén)” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. december 1-ről 2022. március 21-re, a befejezési időpont 2022. június 30-ról 2022. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. július 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított időpontok kerülnek rögzítésre.

11/2022. (II.28.) BFT Elnöki határozat

Dióskál Község Önkormányzatának P-TF-15/2020 számú, „Közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztés a dióskáli szabadidő parkban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2021. február 01-ről 2020. december 11-re történő módosítását.

12/2022. (II.28.) BFT Elnöki határozat

Hollád Község Önkormányzatának P-TF-E-4/2021 számú, „Településüzemeltetést támogató eszközpark fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. március 10-ről 2022. október 31-re történő módosítását.

13/2022. (III.01.) BFT Elnöki határozat

A Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. P-KR-16/2020 regisztrációs számú „XIX. Tihanyi Garda Fesztivál” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi módosításait:

- A támogatott résztvevőkenység / projektelem összköltsége (bruttó): 1.972.188,- Ft (korábban: 2.500.000,- Ft).
- A rendezvény teljes összköltsége (bruttó): 7.888.752,- Ft (korábban: 10.000.000,- Ft).
- A BFT támogatás mértéke a támogatott résztvevőkenység / projektelem tekintetében: 100 % (nem változott).
- A teljes projekt támogatási intenzitása: 25,00 % (nem változott).
- BFT támogatás összege: 1.972.188,- Ft (korábban: 2.500.000,- Ft).
- Keletkezett maradványösszeg: 527.812,- Ft.
- A projekt kezdési időpontja 2021. július 1-ről 2021. október 11-re módosul.

14/2022. (III.03.) BFT Elnöki határozat

Zala Község Önkormányzatának P-TF-E-6/2021 számú, „Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszköz beszerzése Zalán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

1. A projekt kezdési ideje és befejezési határideje módosul az alábbiak szerint:
 - a kezdési időpont 2021. december 01-ről 2022. március 01-re,
 - a befejezési határidő 2022. szeptember 30-ról 2022. október 31-re.
2. A projekt műszaki tartalma módosul az alábbiak szerint:
 - Goupil-G4 elektromos teherautó 320 Ah helyett 240 Ah akkumulátorral történő beszerzése.
3. A projekt költségvetése és forrástáblázata módosul az alábbiak szerint:

Költségek megnevezése	2022
a) Tárgyi eszközök összesen (a1+a2+a3):	9.577.974
a1) Épületek, építmények létesítése, átalakítása	
a2) Gép	9.577.974
a3) Egyéb	
b) Immateriális javak	
c) Fejlesztési célra átadott pénzeszköz	
d) Szolgáltatások	
NETTÓ ÖSSZKÖLTSÉG (a+b+c+d)	9.577.974
e) VISSZA NEM IGÉNYELHETŐ ÁFA	2.586.053
f) Visszaigényelhető ÁFA	
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE	12.164.027

Források megnevezése	2022	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	9.467.881	77,83
2. Saját forrás (2.1+2.2)	2.696.146	22,17
2.1. Saját erő	2.696.146	22,17
2.2. Hitel		
3. Egyéb forrás	0	
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás		
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás		
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás		
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN	12.164.027	100

15/2022. (III.03.) BFT Elnöki határozat

Szigliget Község Önkormányzata P-KR-10/2020 regisztrációs számú „Hagyományőrző Napok a Balaton várában” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi módosításait:

- A támogatott résztevékenység / projektelelem összköltsége (bruttó): 1.000.000,- (nem változott).
- A rendezvény teljes összköltsége (bruttó): 2.915.000,- Ft (korábban: 4.000.000,- Ft).
- A BFT támogatás mértéke a támogatott résztevékenység / projektelelem tekintetében: 100 % (nem változott).
- A teljes projekt támogatási intenzitása: 34,31 % (korábban: 25,00 %).
- BFT támogatás összege: 1.000.000,- Ft (nem változott).
- Keletkezett maradványösszeg: 0,- Ft.
- A projekt kezdési időpontja 2021. június 1-ről 2021. március 26-ra módosul.

16/2022. (III.03.) BFT Elnöki határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának P-TF-E-12/2021 számú, „Környezettudatos elektromos jármű beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. október 01-ről 2022. február 25-re, a befejezési határidő 2022. május 31-ről 2022. szeptember 30-ra történő módosítását.

17/2022. (III.04.) BFT Elnöki határozat

Marcali Város Önkormányzatának P-TF-E-11/2021 számú, „Elektromos kisteherautó beszerzése a GAMESZSZ részére” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. december 01-ről 2022. április 01-re, a befejezési határidő 2022. május 31-ről 2022. augusztus 31-re történő módosítását.

18/2022. (III.07.) BFT Elnöki határozat

Fonyód Város Önkormányzatának P-TF-E-8/2021 számú, „Fonyód, elektromos kisteherautó beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. december 01-ről 2022. március 01-re módosítását.

19/2022. (III.08.) BFT Elnöki határozat

Bókaháza Község Önkormányzatának P-TF-4/2020 számú, „Bókaházi keresztút létesítése a temetőkerthben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- A projekt költségvetése az alábbiak szerint módosul:

Építés	4.481.215,- Ft
14 db stáció (tervezettnél kisebb méretű, félköríves műkö és 14 db tűzzománc stációkép) és 1 db műköből készült kettős kereszt építése, telepítése (betonozás, alépítményi munkák), 3 db támlás pad kihelyezése és térburkolási munkák (3 db padöböl:13 m2)	
Eszközbekészítés	0,-
Szolgáltatások (tervezés)	381.000,- Ft
Elszámolható költség (Nettó)	4.862.215,- Ft
Áfa	837.328,- Ft
Elszámolható költség (Bruttó)	5.699.543,- Ft

- A projekt forrásai az alábbiak szerint módosulnak:

Források megnevezése	Összeg (Ft)	Arány
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	4.999.639,-	87,72
2. Saját forrás (2.1+2.2)	699.904,-	12,28
2.1. Saját erő	699.904,-	12,28
2.2. Hitel	0,-	0,00
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3)	0,-	0,00
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás	0,-	0,00
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás	0,-	0,00
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás	0,-	0,00
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	4.999.639,-	100,00

A projekt elszámolható összköltsége 5.700.000,- Ft-ról 5.699.543,- Ft-ra csökkent.

A BFT támogatás összege 5.000.000,- Ft-ról 4.999.639,- Ft-ra csökkent.

A BFT támogatás intenzitása (87,72%) nem változott.

Keletkezett maradványösszeg: 361,- Ft.

- A projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint módosul:
 - A 14 db stáció a tervezettnél kisebb méretben, félköríves kialakításban, műköből valósult meg, melyre 14 db tűzzománc stációkép került rögzítésére.
 - A tervezett fénykereszt helyett 1 db műköből készült kettős kereszt került megépítésre.
 - A tervezett 5 pad telepítése helyett 3 db támlás pad kihelyezése és 3 db padöböl kialakítása (13 m²) valósult meg.
- A projekt kezdő időpontja 2020. szept. 30-ról 2021. február 03-ra módosul.

20/2022. (III.09.) BFT Elnöki határozat

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-1/2021 számú, „Közúti jármű nélkül bejárható területeken alkalmazandó elektromos kerékpárok beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021.09.15-ről 2022.04.01-re, a befejezési időpont 2022. március 31-ről 2022. november 30-ra, valamint az elszámolási határidő 2022. április 15-ről 2022. december 15-re történő módosítását.

21/2022. (III.09.) BFT Elnöki határozat

Szigliget Község Önkormányzatának P-TF-E-9/2021 számú, „Környezettudatos kommunális eszközpark fejlesztés Szigligeten” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. május 31-ről 2022. október 31-re történő módosítását.

22/2022. (III.09.) BFT Elnöki határozat

Somogy Megyei Község Önkormányzatának P-TF-6/2021 számú, „Közösségi tér fejlesztés Somogy Megyei községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. február 1-ről 2022. május 2-re, a befejezési határidő 2022. augusztus 31-ről 2022. szeptember

30-ra, valamint az elszámolási határidő 2022. szeptember 15-ről 2022. október 15-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

23/2022. (III.09.) BFT Elnöki határozat

Kapoly Község Önkormányzatának P-TF-12/2021 számú, „Közösségi tér fejlesztés Kapoly községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. február 1-ről 2022. május 2-re, a befejezési határidő 2022. augusztus 31-ről 2022. szeptember 30-ra, valamint az elszámolási határidő 2022. szeptember 15-ről 2022. október 15-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

24/2022. (III.21.) BFT Elnöki határozat

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság P-KB-11/2020 számú, „Veszélyes anyagok elleni védekezés eszközei” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a projekt kezdési időpontjának 2021. május 30-ról 2021. október 20-ára történő módosítását.

25/2022. (III.21.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Futár Bt. P-TK-1/2020 regisztrációs számú, „Balatoni Futár térségi magazin 2021. évi megjelentetésének támogatása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Kiadás típus	2021.	Összesen
I. Működési kiadások összesen	4.017.800,-	4.017.800,-
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	2.917.800	2.917.800
I.1.1. Anyagköltség	0,-	0,-
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	2.917.800	2.917.800
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-	0,-
I.2. Személyi jellegű kiadások	1.100.000,-	1.100.000,-
I.2.1. Személyi juttatások	1.100.000,-	1.100.000,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0,-	0,-
II. Felhalmozási kiadások összesen	0,-	0,-
II.1. Beruházások, felújítások	0,-	0,-
III. Pénzeszköz-átadás	0,-	0,-
Mindösszesen:	4.017.800,-	4.017.800,-

A BFT támogatás összege (4.000.000,- Ft) és intenzitása (100%) nem változik.

26/2022. (III.21.) BFT Elnöki határozat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának P-TF-7/2021 számú, „Európa park felújítása Balatonföldváron” tárgyú projektje esetében engedélyezem a támogatási szerződés megkötésére szóló határidő 2022. március 09-ről 2022. március 24-re történő módosítását.

27/2022. (III.21.) BFT Elnöki határozat

Tapolca Város Önkormányzatának P-TF-27/2021 számú, „Települési közterületek fejlesztése, zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja – Zöld Tapolca” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. augusztus 30-ról 2022. március 16-ra történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított időpont kerül rögzítésre.

28/2022. (III.21.) BFT Elnöki határozat

Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021 számú, „Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. november 1-ről 2022. március 21-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított kezdési dátum kerül rögzítésre.

29/2022. (III.21.) BFT Elnöki határozat

Ádánd Község Önkormányzatának P-TF-19/2021 számú, „Emlékpark bővítése és központi rendezvénytér fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. február 1-ről 2022. május 2-re, a befejezési határidő 2022. augusztus 31-ről 2022. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. szeptember 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

30/2022. (III.21.) BFT Elnöki határozat

Bálványos Község Önkormányzatának P-TF-20/2021 számú, „Játszótéri játékok telepítése Bálványos községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem

- a szerződéskötési határidő meghosszabbítását 2022.04.08-ig;
- a befejezési határidő 2022.06.30-ról 2022.09. 30-ra, valamint az elszámolási határidő 2022.07.15-ről 2022.10.15-re történő módosítását.

A bankszámlaszám és a kapcsolattartó adatainak változását a BFT tudomásul veszi és nyilvántartásain átvezeti. A támogatási szerződésben a módosított dátumok és adatok kerülnek rögzítésre.

31/2022. (III.25.) BFT Elnöki határozat

A PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú, „Balatonfüred fenntartható parkfenntartási munkálatainak biztosítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. január 21-ről 2022. június 30-ra, a befejezési határidő 2022. október 31-ről 2022. december 31-re történő módosítását.

32/2022. (IV.06.) BFT Elnöki határozat

Nagyrada Község Önkormányzatának P-TF-33/2020 számú, „Közösségi tér kialakítása a nagyradai Szelemi-hegyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt műszaki tartalmának alábbiak szerinti módosítását:

- a Beton-viacolor Borostyán 10*20*6 cm szürke térkő helyett: Leier Piazza 10*20*6 cm szürke térkő alkalmazása;
- a bitumenes zsindelytetőfedés helyett cserépfedés megvalósítása;
- a falazott toldalék belső oldalán jelzett három oszlop állás elhagyása, egyidejűleg a keresztgerendák hosszanti határfalon fektetett gerendán való felfektetésével történő alátámasztása.

33/2022. (IV.06.) BFT Elnöki határozat

Káptalantóti Község Önkormányzatának P-TF-2/2021 számú, „Közösségi- és játszótér fejlesztése Káptalantótiban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. december 1-ről 2022. április 1-re, a befejezési határidő 2022. július 31-ről 2022. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. augusztus 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

34/2022. (IV.06.) BFT Elnöki határozat

Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-3/2021 számú, „Közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések Uzsan” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. december 1-ről 2022. április 1-re, a befejezési határidő 2022. július 31-ről 2022. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. augusztus 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

35/2022. (IV.06.) BFT Elnöki határozat

Nemesgulács Község Önkormányzatának P-TF-18/2021 számú, „Nemesgulács közösségi- és rendezvényterének fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. december 1-ről 2022. április 1-re, a befejezési határidő 2022. július 31-ről 2022. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. augusztus 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

36/2022. (IV.08.) BFT Elnöki határozat

Bálványos Község Önkormányzatának P-TF-20/2021 számú, „Játszótéri játékok telepítése Bálványos községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának módosítását 2021. december 15-ről 2022. április 1-re.

A támogatási szerződésben a módosított kezdési időpont kerül rögzítésre.

37/2022. (IV.08.) BFT Elnöki határozat

Zala Község Önkormányzatának P-TF-12/2020 számú, „Közösségi tér kialakítása Zalán” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbiakat:

1. Projekthatáridők módosítása: a kezdési időpont 2020. december 1-ről 2022. április 1-re, a befejezési határidő 2021. szeptember 15-ről 2022. november 30-ra, továbbá az elszámolási határidő 2021. szeptember 30-ról 2022. december 15-re módosul.
2. Műszaki tartalom és költségvetés módosítása: a projekt keretében megvalósuló fedett pihenő alapterülete 36,3 m²-ről 24,1 m²-re csökken, a tartóoszlopok keresztmetszete 38 cm x 51 cm-ről 38 cm x 38 cm-re módosul, a függőeresz, az esőcsatorna és a föld alatti csapadékvíz elvezető csatorna elhagyásra kerül; az előregyártott pad helyett rönkpad kerül kihelyezésre. A projekt módosított költségvetése a következő:

Munkanem megnevezése	Bruttó költség (Ft)
Felvonulási létesítmények (mobil WC bérleti díja)	153 505
Zsaluzás és állványozás	166 527
Irtás, föld- és sziklamunka	94 560
Síkalapozás	449 290
Helyszíni beton és vasbeton munkák	163 369
Ácsmunka	2 064 643
Tetőfedés	911 370
Bádogozás	218 876
Felületképzés	558 292
Útburkolat alap készítése	89 306
Térkö burkolat készítése	446 560
Térburkolat seprése	1 530
Tetőtartó oszlopok megépítése téglakő elemekből	227 875
ÖSSZESEN	5 545 703

38/2022. (IV.08.) BFT Elnöki határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának P-TF-31/2021 számú, „Klímaparát közterületi fejlesztés Balatonfüzfőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. március 1-ről 2022. május 2-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított időpont kerül rögzítésre.

39/2022. (IV.08.) BFT Elnöki határozat

Kéthely Község Önkormányzatának P-TF-10/2021 számú, „Útmenti fasor telepítése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt befejezési határidejének 2022. október 31-ről 2022. december 31-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. január 15-re történő módosítását.

40/2022. (IV.13.) BFT Elnöki határozat

Zalaapáti Község Önkormányzatának P-TF-29/2021 számú, „Zalaapáti zöldfelület rendezése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. október 1-ről 2022. augusztus 1-re, a befejezési határidő 2022. október 31-ről 2022. december 31-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. január 15-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

41/2022. (IV.21.) BFT Elnöki határozat

Balatonberény Község Önkormányzatának P-TF-34/2021 számú, „Balatonberényi Csicsergő félsziget közterület fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a szerződéskötési határidő meghosszabbítását 2022. május 21-ig.

42/2022. (IV.27.) BFT Elnöki határozat

Buzsák Község Önkormányzata P-TF-E-18/2021 számú, „Elektromos teherautó és öntöző felépítmény beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2021. november 15-ről 2022. április 05-re, a befejezési határidő 2022. október 31-ről 2022. december 31-re történő módosítását.

A BFT Elnöki határozatok teljes szövege (előzmények, kérelem összefoglalása, indoklás, határozat) az 1. sz. mellékletben csatolásra kerültek.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2021. február 1 – 2022. április 29. között meghozott 38 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Siófok, 2022. május 5.

Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

...../2022 (05.13.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2021. február 1 – 2022. április 29. között meghozott 38 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal