

**Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2025. május 17 – 2025. augusztus 31. között)**

1. számú melléklet

A 2025. május 17 – 2025. augusztus 31. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei:

29/2025. (05.19.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 22/2024 (07.29.) számú határozata szerint Balatonfüred Város Önkormányzatának P-SZL-7/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Szolgálati lakások kialakítása Balatonfüreden” című projekt megvalósítására 600.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2024. november 12-én hatályba lépett.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési dátumának módosítása

Indoklás: a Kedvezményezett 2025. május 5-én kelt kérelmében jelezte, hogy a szeretné módosítani a projekt kezdési dátumát 2025. január 31-ről 2025. július 15-re, a közbeszerzési eljárás várható befejezését követő időszakra:

A módosítás engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratnak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak.

29/2025. (05.19.) BFT Elnöki határozat

Balatonfüred Város Önkormányzatának P-SZL-7/2024 számú, „Szolgálati lakás kialakítása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont módosítását 2025. január 31-ről 2025. július 15-re.

Siófok, 2025. május 19.

Dr. Bóka István
BFT elnök

30/2025. (05.19.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 9/2025 (03.19.) számú határozata szerint Monostorapáti Község Önkormányzatának P-SZL-27/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Monostorapáti önkormányzati szolgálati lakás” című projekt megvalósítására 28.577.045,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok előkészítése folyamatban van.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges iratok benyújtásával egyidejűleg kérte a projekt kezdési dátumának módosítását a pályázati adatlapon szereplő 2025. április 14-ről 2025. június 1-re.

Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és Támogatói Okirat kibocsátással kalkuláltak.

A módosított kezdési dátum engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratnak.

30/2025. (05.19.) BFT Elnöki határozat

Monostorapáti Község Önkormányzatának P-SZL-27/2024 számú, „Monostorapáti önkormányzati szolgálati lakás” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési dátum 2025. április 14-ről 2025. június 1-re történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított kezdési időpont kerül rögzítésre.

Siófok, 2025. május 19.

Dr. Bóka István
BFT elnök

31/2025. (05.30.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint a Probio Zrt. részére, a P-TF-21/2022 számú támogatási kérelem alapján a „Fenntartható és innovatív zöldterület-kezelés támogatása Balatonfüreden” című projekt megvalósítására 60.000.000,- Ft támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat 2023. szeptember 21-én hatályba lépett, majd öt alkalommal, 2023.12.21-én, 2024.04.24-én, 2024.09.20-án, 2024.12.17-én, 2024. december 30-án, 2025. január 31-én módosításra került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének, műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása.

Indoklás:

A projekt befejezési határidejét a Kedvezményezett 2025. május 31-ről 2025. június 30-ra kérte hosszabbítani, mivel a projekt keretében az eszközök beszerzése még folyamatban van. Céljuk egy új, parkfenntartási részlegük által, a Balaton közeli kiemelt közparkok burkolt sétányrészének közegészségügyi takarítására használható elektromos tisztítógép (padlómosógép) beszerzése.

A projekt műszaki tartalma és költségvetése a beszerzések során az alábbiak szerint módosul:
(adatok nettó Ft-ban)

Költség megnevezése	Tervezett költségek			Tényleges költségek		
	2024	2025	Mindösszesen	2024	2025	Mindösszesen
Beruházás (építés, eszközbeszerzés)	74 192 000	920 972	58 289 000	74 192 000	4 310 800	78 502 800
ELECTRA 2.0 EVOS seprőgép-1 db	58 289 000		4 875 000	58 289 000		58 289 000
BC M2+CARGO XL Elektromos kisteherautó- 1 db	4 875 000		5 290 972	4 875 000		4 875 000
1 db Robotfűnyíró Automower 535 +2 db Robotfűnyíró Automower 520 + tartozékok	4 370 000	920 972	6 658 000	4 370 000		4 370 000
Melex NCAR391 Elektromos kisteherautó- 1 db	6 658 000			6 658 000		6 658 000
Comfort XS-R padlómosó gép+ tartozékok - 1 db					4 310 800	4 310 800
Felhalmozási kiadások összesen	74 192 000	920 972	75 112 972	74 192 000	4 310 800	78 502 800
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE	74 192 000	920 972	75 112 972	74 192 000	4 310 800	78 502 800

A költségvetés bemutatott változása maga után vonja a forrástáblázat módosítását:
(adatok nettó Ft-ban)

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	60 000 000	80	60 000 000	76,43
2. Saját forrás (2.1+2.2)	15 112 972	20	18 502 800	23,57
2.1. Saját erő				
2.2. Hitel	-			
3. Egyéb forrás	-			
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	75 112 972	100	78 502 800	100

A projekt összköltsége nettó 75.112.972,- Ft-ról nettó 78.502.800,- Ft-ra nőtt, a Kedvezményezett a nettó 3.389.808,- Ft többletköltséget saját forrásból biztosította.

Jelen pillanatban a forráskeretet biztosító támogatói okirat lehetővé teszi a kért befejezési határidő módosítást 2025. június 30-ig, azonban az elszámolási határidőként további 15 naptári napot már nem tudunk adni, hanem a befejezési határidővel egyidőben, azaz 2025. június 30-ig a Kedvezményezettnek az elszámolást be kell nyújtania.

A műszaki tartalom és költségvetés módosítása engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás feltételeinek, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

31/2025. (05.30.) BFT Elnöki határozat

A Probio Zrt. P-TF-21/2022 számú, „Fenntartható és innovatív zöldterület-kezelés támogatása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a projekt befejezési határideje 2025. május 31-ről 2025. június 30-ra,
- a projekt elszámolási határideje 2025. június 10-ről 2025. június 30-ra módosul.
- a projekt költségvetése és műszaki tartalma módosul a következőre:

(adatok nettó Ft-ban)

Költség megnevezése	Tényleges költségek		
	2024	2025	Mindösszesen
Beruházás (építés, eszközbeszerzés)	74 192 000	4 310 800	78 502 800
ELECTRA 2.0 EVOS seprőgép-1 db	58 289 000		58 289 000
BC M2+CARGO XL Elektromos kisteherautó-1 db	4 875 000		4 875 000
1 db Robotfűnyíró Automower 535 +2 db Robotfűnyíró Automower 520 + tartozékok	4 370 000		4 370 000
Melex NCAR391 Elektromos kisteherautó- 1 db	6 658 000		6 658 000
Comfort XS-R padlómosó gép+ tartozékok- 1 db		4 310 800	4 310 800
Felhalmozási kiadások összesen	74 192 000	4 310 800	78 502 800
A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE	74 192 000	4 310 800	78 502 800

- a projekt forrástáblája módosul a következőre:

(adatok nettó Ft-ban)

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás,%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	60 000 000	76,43
2. Saját forrás (2.1+2.2)	18 502 800	23,57
2.1. Saját erő		
2.2. Hitel		
3. Egyéb forrás		
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	78 502 800	100

Siófok, 2025. május 30.

Dr. Bóka István
BFT elnök**32/2025. (06.06.) BFT Elnöki határozat****Előzmények:**

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 9/2025 (03.19.) számú határozata szerint Zánka Község Önkormányzata a P-SZL-14/2024 számú támogatási kérelme alapján a „Szolgálati lakások építése Zánkán” című projekt megvalósítására 75.258.763,- Ft támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat 2025.05.27-én lépett hatályba.

A kérelem tárgya: a műszaki tartalom módosításához szükséges iratok hiánypótlási határidejének meghosszabbítása.

Indoklás:

A Kedvezményezett 2025. április 24-én, a Támogatói Okirat kibocsátása előtt beérkezett kérelmében kezdeményezte a projekt műszaki tartalmának módosítását. A támogató munkaszervezete a Támogatói Okirat hatályba lépését követően, 2025. május 29-én hiánypótlási felszólításban kérte a kérelem kiegészítését további műszaki dokumentumokkal (aktualizált

energetikai nyilatkozat, műszaki leírás, tervezői költségbecslés). Az eredeti 15 napos hiánypótlási határidő 2025. június 13-án telik le.

A Kedvezményezett 2025. június 6-án kelt kérelmében jelezte, hogy a hiánypótlási határidőt kéri 2025. június 27-ig meghosszabbítani egyrészt a nyári szabadságolások miatt, másrészt a tervező sem tudja előbb elkészíteni a kért anyagokat.

A műszaki tartalom módosításra irányuló kérelem hiánypótlási határidejének 2025. június 27-ig történő meghosszabbítása a forráskeret feltételrendszere, a pályázati kiírás és a Támogatói Okirat alapján engedélyezhető.

32/2025. (06.06.) BFT Elnöki határozat

Zánka Község Önkormányzatának P-SZL-14/2024 számú, „Szolgálati lakások építése Zánkán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a műszaki tartalom módosítási kérelem hiánypótlási határidejének 2025. június 27-ig történő meghosszabbítását.

Siófok, 2025. június 6.

Dr. Bóka István
BFT elnök

33/2025. (06.13.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2024. évi költségvetése terhére 170.910.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 23/2024 (VII.29.) számú határozata szerint a Magyar Vöröskereszt P-KB-11/2024 számú támogatási kérelme alapján a „Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat” című projekt megvalósítására 3.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat (a továbbiakban TO) 2024. 11. 20-án lépett hatályba.

A Kedvezményezett az elszámolási határidőre (2024. 11. 30.) nem nyújtotta be a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót, ami szerződésszegésnek minősül. Mivel a program a támogatói okiratban foglalt szakmai tartalommal 2024. év nyarán megvalósult, illetve Kedvezményezett indokolta késedelmét, a Tanács nem állt el a szerződéstől és 20/2025 (05.27.) BFT határozatával engedélyezte a támogatói okirat módosítását az elszámolási határidő tekintetében oly módon, hogy az a TO módosítás aláírását követő 30. napra változzon.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt elszámolási határidejének és költségvetésének módosítása.

Indoklás:

Elszámolási határidő módosítás:

A Kedvezményezett első alkalommal 2024. 10. 28-án jelezte a személyi változás kapcsán kialakult feladat átvételi nehézségeket a projekt elszámolás összeállítása vonatkozásában, majd 2025. 03. 03. dátummal kérelmet nyújtott be, amelyben az elszámolási határidő hosszabbítását kérte 2025.03.15-re. Ez a dátum azonban előre láthatóan betarthatatlan volt az elvégzendő feladatok időigénye miatt, ezért egy reális időpontra tett javaslatot a munkaszervezet a „TO módosítás aláírását követő 30. nap” megjelöléssel.

Költségvetés módosítás:

A támogatott kezdeményezte a projekt költségvetésének kismértékű módosítását azzal az indokkal, hogy a tervezett *szolgálati helyszínek kialakítása* helyett változatlan összeggel, más, a megvalósítás során felmerült költséget kíván elszámolni, amelyet az *önkéntes igazolványok elkészíttetésének költsége* képez.

Tervezett költség (bruttó ár)		Tényleges költség (bruttó ár)	
I.1.1. Anyagköltség	3.000.000,-	I.1.1. Anyagköltség	3.000.000,-
Önkéntesek egységes megjelenéséhez szükséges munkaruha beszerzése, valamint a szolgálati helyszínek kialakítása (asztalok, székek, napernyők beszerzése)	3.000.000,-	Önkéntesek egységes megjelenéséhez szükséges munkaruha beszerzése, valamint önkéntes igazolványok elkészíttetési költsége	3.000.000,-
Összesen:	3.000.000,-		3.000.000,-

33/2025. (06.13.) BFT Elnöki határozat

A Magyar Vöröskereszt P-KB-11/2024 regisztrációs számú, „Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat” tárgyú projektje esetében engedélyezem az elszámolási határidő módosítását 2024. november 30-ról „a TO módosítás aláírását követő 30. nap” időpontra, valamint a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

Költségátétel	Tényleges költség (bruttó Ft)
I.1.1. Anyagköltség	3 .000.000,-
Önkéntesek egységes megjelenéséhez szükséges munkaruha beszerzése, valamint önkéntes igazolványok elkészíttetési költsége	3 .000.000,-
Összesen:	3 .000.000,-

Siófok, 2025. június 13.

Dr. Bóka István
BFT elnök

34/2025. (06. 16.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Balatonlelle Város Önkormányzatának P-TF-9/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Környezettudatos közterület-gondozás Balatonlellén” című projekt megvalósítására 59.703.043,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 06-án lépett hatályba.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása, a projekt részelszámolási lehetőségének biztosítása és a Kedvezményezett hivatalos képviselőjének módosítása.

Indoklás:

Jelenleg folyamatban van a tartalékkeret felhasználásának egyeztetése, amely alapján a Tanács munkaszervezete kezdeményezi a projekt befejezési és elszámolási határidejének 2025. június 30-ig történő meghosszabbítását és a projekt esetében részelszámolási lehetőség biztosítását.

A Kedvezményezett jelezte, hogy a települési választások eredményeképpen változott a polgármester személye. Az új polgármester dr. Felházi Miklós lett, a Kedvezményezett becsatolta a polgármester eredeti aláírási címpéldányát.

A befejezési és elszámolási határidő módosítása, a részelszámolási lehetőség és az adatmódosítás engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás feltételeinek, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

34/2025. (06. 16.) BFT Elnöki határozat

Balatonlelle Város Önkormányzatának P-TF-9/2022 számú, „Környezettudatos közterület-gondozás Balatonlellén” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a befejezési és elszámolási határidő 2025. június 30-ra való módosítását,
- a részelszámolás lehetőségét,
- dr. Felházi Miklós megválasztott polgármester adatainak átvezetését a támogatói okirat módosításban hivatalos képviselőként.

Siófok, 2025. június 16.

Dr. Bóka István
BFT elnök

35/2025. (06.18.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Balatonlelle Város Önkormányzatának P-TF-9/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Környezettudatos közterület-gondozás Balatonlellén” című projekt megvalósítására 59.703.043,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 06-án lépett hatályba.

A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának módosítása.

Indoklás:

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa a részelszámolás ellenőrzésekor megállapította, hogy a projekt műszaki tartalmának módosítása szükséges, mivel a Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a platós kisteherautó esetében műszakilag azonos egyenértékű azonban más típusú járművet szerzett be, míg az univerzális mini rakódó Avant E6-os típus helyett Avant E527 szériájú minőségileg már magasabb kategóriájú mini rakódó került beszerzésre.

Tervezett beszerzés	Tényleges beszerzés
BCM1000 platós teherautó- 2 db	Cenntro Logistar 200 pickup – 2 db platós teherautó
Univerzális minirakodó Avant E6 Avant gyorstöltő Avant kiegészítő gyűjtős fűnyíró Avant kiegészítő gyűjtős seprőhenger Avant kiegészítő hótolólap	Univerzális minirakodó Avant E 527 Avant gyorstöltő Avant kiegészítő gyűjtős fűnyíró Avant kiegészítő gyűjtős seprőhenger Avant kiegészítő hótolólap

A projekt a műszaki tartalom módosítás következtében is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó Energiaügyi Minisztérium – BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

35/2025. (06.18.) BFT Elnöki határozat

Balatonlelle Város Önkormányzatának P-TF-9/2022 számú, „Környezettudatos közterület-gondozás Balatonlellén” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő műszaki tartalom módosítást:

- 2 db BCM1000 típusú platós teherautó helyett 2 db Cenntro Logistar 200 pickup beszerzése,
- Univerzális minirakodó Avant E6 (adapterek: Avant gyorstöltő, Avant kiegészítő gyűjtős fűnyíró, Avant kiegészítő gyűjtős seprőhenger, Avant kiegészítő hótolólap) helyett: Univerzális minirakodó Avant E 527 (adapterek: Avant gyorstöltő, Avant kiegészítő gyűjtős fűnyíró, Avant kiegészítő gyűjtős seprőhenger, Avant kiegészítő hótolólap).

Siófok, 2025. június 18.

Dr. Bóka István
BFT elnök

36/2025. (06.18) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint a „Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. P-TF-12/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése” című projekt megvalósítására 25.391.027,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 6-án lépett hatályba. A Kedvezményezett által benyújtott szakmai-pénzügyi beszámolót 2024. július 30-án fogadta el a BFT, majd 2024. augusztus 1-jén kiutalásra került a támogatási összeg. A projekt jelenleg az ötéves kötelező fenntartási időszakban van.

Az elnöki határozat tárgya: előzetes támogatói engedély a támogatásból beszerzett elektromos közterület fenntartó eszköz pótlással együttjáró cseréjéhez.

Indoklás: A Kedvezményezett 2025. június 5-én kelt kérelmében jelezte, hogy a közbeszerzési eljárás keretében megvásárolt Tenax Electra 1.0 elektromos seprőgép az üzembe helyezést követően már 15 alkalommal hibásodott meg. A Kedvezményezett becsatolta a meghibásodásokról szóló munkalapokat.

A beszállító ROYAL-KERT Kft. a 2023. október 31-én létrejött adásvételi szerződésben 25 hónapos jótállást vállalt a seprőgépre. Mivel a sorozatos meghibásodások miatt lehetetlenné vált a seprőgép használata, a Kedvezményezett a jótállás keretében érvényesíteni kívánja igényét, és a ROYAL KERT Kft-től a gép kicserélését kéri. A csereigényt a Kedvezményezett jogi képviselője útján, 2025. június 5-én kelt felszólító levelében bejelentette a beszállítónak. Az ügyvédi felszólító levél másolatát a Kedvezményezett a BFT részére becsatolta.

A Támogatói Okirat 3.8. pontja alapján, a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával lehetséges a támogatásból beszerzett, idő előtt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak pótlással együttjáró cseréje. A Kedvezményezett az elavult eszközt legalább ugyanolyan teljesítményű, illetve színvonalú eszközzel köteles pótolni. A Kedvezményezett a cseréről köteles a Támogatót tájékoztatni, annak megtörténtétől számított 8 (nyolc) napon belül.

Javasoljuk a Támogatónak, hogy a Kedvezményezett indoklása és a becsatolt dokumentumok alapján adja meg az előzetes engedélyt a támogatásból beszerzett elektromos seprőgép jótállás keretében történő cseréjére a Támogatói Okirat 3.8. pontjában szereplő feltételek betartásával.

36/2025. (06.18) BFT Elnöki határozat

A „Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. P-TF-12/2022 számú, „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése” tárgyú projektje esetében megadom az előzetes engedélyt a támogatásból beszerzett Tenax Electra 1.0 elektromos seprőgép jótállás keretében történő cseréjére az alábbi feltételekkel:

- A lecserélendő seprőgépet a Kedvezményezett legalább ugyanolyan teljesítményű illetve színvonalú eszközzel köteles pótolni.
- A Kedvezményezett a cseréről köteles a Támogatót tájékoztatni, annak megtörténtétől számított 8 (nyolc) napon belül.

Siófok, 2025. június 18.

Dr. Bóka István
BFT elnök

37 /2025. (06.26) BFT Elnöki határozat - RONTOTT

38 /2025. (06.26) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,-Ft klímaadaptációs fejlesztési forrást biztosított a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére a VHFO/365/2023-EM_SZERZ számú Támogatói Okirat (továbbiakban: Támogatói Okirat) alapján.

A BFT 20/2023.(06.26.) határozata és a Támogatói Okirat alapján a Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. részére a „Klímaadaptációs verseny középiskolások részére” című projekt megvalósítására 30.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A továbbadott támogatásról szóló megállapodás BFT-SZ-84/2023 iktatószámmal megkötésre került. A támogatás összege a BFT 5/2025 (02.13) BFT határozat alapján 31.300.000,- Ft-ra megemelésre került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének módosítása.

Indoklás:

A projekt keretében valósult meg a Balaton Klímaakadémia kiállító-rendezvénytere, melynek része egy fenntarthatósági kvízzjáték. A kvízzjáték szoftveres kialakítása, az arculati elemek

módosulása miatt szükségessé teszi a projekt befejezési határidejének meghosszabbítását 1 hónappal, 2025.07.31-re.

38 /2025 (06.26) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-84/2023 számú, „Klímaadaptációs verseny középiskolások részére” tárgyú támogatási szerződés esetében engedélyezem a támogatás felhasználásának végső határidejének módosítását 2025.06.30-ról 2025.07.31-re,

Siófok, 2025.06.26.

Dr. Bóka István
BFT elnök

39/2025. (06.26.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2024. évi költségvetése terhére 188.910.000,- Ft térségfejlesztési forrást biztosított a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT – a fenti forrás terhére - a Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. részére a „Mozdulj Balaton Program 2024. évi lebonyolítása” című projektre 5.000.000,- Ft támogatást biztosított. A továbbadott támogatásról szóló megállapodás 2024. július 16-án BFT-SZ-23/2024 számon megkötésre került. A megállapodás 2025. január 31-én BFT-SZ-10/2025 számon módosításra került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének módosítása.

Indoklás:

A projekt keretében megvalósultak a nyári strandi sportrendezvények és a projekt valamennyi strandot érintő nyárzáró rendezvénye. A záró rendezvény költsége a tervezettnél kevesebb lett, így a keletkezett maradványt a strandokon kihelyezésre kerülő eszközök, sportszerek felhasználásra kívánják fordítani. Az eszközbeszerzések – az önkormányzatokkal folytatandó egyeztetést követően - 2025. év. III. negyedévében valósulnak meg, így a projekt befejezési határidejének módosítása szükséges 2025. szeptember 30-ra.

A projekt befejezési határidő módosítása után is megfelel a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető.

39/2025. (06.26.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft „Mozdulj Balaton Program 2024” című projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2025. június 30-ról 2025. szeptember 30-ra történő módosítását.

Siófok, 2025. június 26.

Dr. Bóka István
elnök

40/2025. (06. 26.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Balatonlelle Város Önkormányzatának P-TF-9/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Környezettudatos közterület-gondozás Balatonlellén” című projekt megvalósítására 59.703.043,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 06-án lépett hatályba, majd két alkalommal, 2025. június 16-án és 18-án módosításra került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás:

A Kedvezményezett a még rendelkezésére álló tartalékkeretet fel kívánja használni, további eszközt kíván beszerezni, amelyhez közbeszerzési eljárás lebonyolítására van szükség, így a 2025. június 30-i befejezési és egyben elszámolási határidőt nem tudja tartani és 2025. június 20-án kelt kérelmében kezdeményezte a projekt megvalósítás határidejének 2025. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbítását.

A befejezési és elszámolási határidő módosítása engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás feltételeinek, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

40/2025. (06. 26.) BFT Elnöki határozat

Balatonlelle Város Önkormányzatának P-TF-9/2022 számú, „Környezettudatos közterület gondozás Balatonlellén” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési és elszámolási határidő 2025. június 30-ról 2025. szeptember 30-ra való módosítását.

Siófok, 2025. június 26.

Dr. Bóka István
BFT elnök

41/2025. (06.26.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint a Probio Zrt. részére, a P-TF-21/2022 számú támogatási kérelem alapján a „Fenntartható és innovatív zöldterület-kezelés támogatása Balatonfüreden” című projekt megvalósítására 60.000.000,- Ft támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat 2023. szeptember 21-én hatályba lépett, majd hét alkalommal, 2023.12.21-én, 2024.04.24-én, 2024.09.20-án, 2024.12.17-én, 2024. 12. 30-án, 2025. 01. 31-én és 2025. 05.30-án módosításra került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás:

A Kedvezményezett a projekt befejezési határidejét 2025. június 30-ról 2025. július 31-re kérte hosszabbítani, mivel a projekt keretében az eszközök beszerzése még folyamatban van. Céljuk egy új, parkfenntartási részlegük által, a Balaton közeli kiemelt közparkok burkolt sétányrészének közegészségügyi takarítására használható elektromos tisztítógép (padlómosógép) beszerzése.

A befejezési határidő 2025. július 31-ig történő meghosszabbítása maga után vonja az elszámolási határidő módosítását 2025. augusztus 15-ig.

A befejezési és elszámolási határidő módosítása engedélyezhető, mert megfelel a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

41/2025. (06.26.) BFT Elnöki határozat

A Probio Zrt. P-TF-21/2022 számú, „Fenntartható és innovatív zöldterületkezelés támogatása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt befejezési határidejének 2025. június 30-ról 2025. július 31-re, valamint a projekt elszámolási határidejének 2025. június 30-ról 2025. augusztus 15-re történő módosítását.

Siófok, 2025. június 26.

Dr. Bóka István
BFT elnök

42/2025 (06.26.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Energiaügyi Minisztérium a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosított a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 20/2023.(06.16.) és 5/2025.(02.13) számú határozata alapján 20.744.231,- Ft-ot biztosít továbbadott támogatásként a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. részére az „Energetikai mintaprojekt” című projekt megvalósítására. A továbbadott támogatásként szóló megállapodás BFT-SZ-85/2023 iktatószámmal 2023. október 19-én aláírásra, majd 2024.10.01-én módosításra került.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének módosítása.

Indoklás: A projekt célja egy képzési mintaprojekt megvalósítása a térség polgármesterei számára, melynek keretében az ismeret átadás mellett, a szakértő közreműködésével saját településükre meg tudják határozni az energiafelhasználás csökkentését szolgáló hatékony és szükséges intézkedéseket.

A projekt tervezett időtartama: 2023.07.01 – 2025.06.30.

A projekt keretében egy edukációs projektelem is megvalósításra kerül a polgármesterek részére.

A települési egyeztetések elhúzódása miatt kérjük a projekt befejezési határidejének módosítását 2025.09.30-ig.

A projekt a befejezési határidő, a költségvetés módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó Energiaügyi Minisztérium - BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető.

42/2025 (06.26.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-85/2023 szerződés számú, „Energetikai mintaprojekt” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- **a projekt befejezési határidejének 2025. június 30-ról 2025. szeptember 30-ra történő módosulását.**

Siófok, 2025 június 26.

Dr. Bóka István
BFT elnök

43/2025. (07.09.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Balatonudvari Község Önkormányzatának P-TF-53/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Balatonudvari Születéspark klímaadaptációs szempontú zöldfelületi fejlesztése” című projekt megvalósítására 22.124.457,- Ft támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat 2023. szeptember 1-én lépett hatályba, majd 2024. január 24-én, 2024. június 28-án és 2024. november 12-én módosításra került a kezdési időpont tekintetében. Ezt követően, 2024. december 20-án történt egy negyedik módosítás is, aminek keretében a műszaki tartalom változott, azonos költségvetés mellett.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása

Indoklás: A Kedvezményezett 2025. május 19-én küldte be támogatói okirat módosítási igényét, amelyben kérte, hogy a Támogató járuljon hozzá a projekt műszaki tartalmának ismételt változtatásához és költségvetésének módosításához.

Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a pályázat 2023. januári benyújtásához kapcsolódó tervezés vonatkozásában jelentős költségei merültek fel, azonban a támogatói okirat nem teszi lehetővé a 2023.07.01. előtti geodéziai felmérési és tervezési költségek elszámolását. Emiatt a 4. sz. támogatói okirat módosítás felülvizsgálatra került. Több tétel esetében visszatértek az eredeti tervek szerinti, magasabb költséggel járó megvalósításhoz, bizonyos korábbi módosításokat megtartottak, és új költségvetési tétel is felmerült az alábbiak szerint.

A felülvizsgálat eredményeként kidolgozott módosítás a következőket érinti:**Műszaki tartalom módosítás:**

A 4. sz. módosítás következő tételei esetében visszatérnek az eredetileg tervezett tartalomhoz:

- Meglévő, 854 m²-es köburkolat elbontását és újraépítését önkormányzati munkaerő igénybevétele helyett a szerződéses kivitelezővel valósítják meg az eredeti tervek szerint.
- A tervezett ivókút az eredetileg tervezett helyen, a játszótér és a tervezett kerékpáros pihenő közelében valósul meg, mivel a használat szempontjából ez a kialakítás kedvezőbb.

Az alábbi tétel esetében a darabszám változik, és a többletmunka elvégzésére új vállalkozó kerül bevonásra:

- A tervezett 2 db mellett további 5 db fa kivágása vált szükségessé a projektben leromlott állapotuk miatt.

A módosított műszaki tartalom engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

Költségvetés módosítás:

Az igénybevett szolgáltatások költségei törlésre kerülnek, mivel a betervezett előkészítési költségek (tervezés, geodéziai felmérés) a projektben nem számolhatók el. Az egyéb szolgáltatás soron megjelenik egy újonnan felmerült költség, amely 5 db fa kivágásának díja (bruttó 496 000,- Ft).

A módosítás következtében a projekt költsége 28 572 910,- Ft-ról 27 360 715,- Ft-ra változik (a fel nem használt támogatás 938 621,- Ft).

	Tervezett költség (bruttó ár)		Tényleges költség (bruttó ár)	
Igénybe vett szolgáltatás		1 323 340,-	-	-
	<i>Geodéziai felmérés</i>	323 850,-	-	-
	<i>Műszaki tervezés, tervdokumentáció elkészítés költsége</i>	999 490,-	-	-
Egyéb szolgáltatás	-	-	<i>Favágás és tuskómarás</i>	496 000,-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 323 340,-		496 000,-
Beruházás	<i>Építési beruházás költségei</i>	27 249 570,-	<i>Építési beruházás</i>	26 864 715,-
BERUHÁZÁS		27 249 570,-		26 864 715,-
Összesen:		28 572 910,-		27 360 715,-

43/2025. (07.09.) BFT Elnöki határozat

Balatonudvari Község Önkormányzatának P-TF-53/2022 számú, „Balatonudvari Születéspark klímaadaptációs szempontú zöldfelületi fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a műszaki tartalom alábbi megváltoztatását:
 - 854 m²-es kőburkolat elbontása vállalkozói szerződés keretében,
 - ivókút kialakításának megvalósítása az eredetileg tervezett helyszínen a játszótér és a jövőbeni kerékpáros pihenő mellett,
 - a tervezett 2 db mellett további 5 db, leromlott állapotú fa kivágása a projektben.
- a projekt költségvetésének alábbi módosítását, amely értelmében a projekt költsége 28 572 910,- Ft-ról 27 360 715,- Ft-ra csökken. Ezzel összhangban a támogatás is 22 124 457,- Ft-ról 21 185 836,- Ft-ra csökken, a fel nem használt támogatás 938 621,- Ft.

Tényleges költség (bruttó ár)	
Egyéb szolgáltatás	496 000,-
<i>Favágás és tuskómarás költsége</i>	496 000,-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 000,-
<i>Építési beruházás költségei</i>	26 864 715,-
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	26 864 715,-
Összesen:	27 360 715,-

Siófok, 2025. július 9.

Dr. Bóka István
BFT elnök

44/2025. (07.09.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2024. évi költségvetése terhére 170.910.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 23/2024 (VII.29.) számú határozata szerint a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság P-KB-10/2024 számú támogatási kérelme alapján a „Közbiztonság növelése a Balatoni régióban a tűzvédelem fejlesztésével, tudatosításával” című projekt megvalósítására 3.767.100,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2024. 10. 07-én lépett hatályba, majd 2025. 02.03-án a kezdő időpont vonatkozásában módosításra került.

Az elnöki határozat tárgya: A projekt műszaki tartalmának költségvetésének és forrástáblájának módosítása

Indoklás:**1. Műszaki tartalom módosítása**

A Kedvezményezett 2025. 06. 19-én érkezett levelében jelezte, hogy a tervezetthez képest módosítani kell a megvalósítani kívánt beszerzés műszaki tartalmán a tűzoltó takaró típusa és darabszáma vonatkozásában, váratlan minőségi problémák miatt. A módosítás a projekt költségvetését is érinti.

A módosítás oka: A támogatás igénylés benyújtásakor a kedvezményezett 7 db Kunzer 7FLD68 oltótakaró beszerzését tervezte a típus kedvező ára miatt. Ez a modell azonban nem rendelkezett azzal a minősítéssel, amely a tűzoltósági használathoz jogszabály alapján szükséges. Az igazgatóság 2024. évben csak 1 db Kunzer 7FLD68 típusú oltótakarót szerzett be, bruttó 505 460 Ft értékben, amelyből megfelelés esetén még további 6 darabot kívánt vásárolni, megfelelően a pályázatban vállalt darabszámnak.

A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010 (V.12.) ÖM rendelet alapján az Igazgatóság kezdeményezte a takaró úgynevezett rendszeresítési eljárását az alkalmazhatóság megállapítása érdekében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságánál (BM OKF). Az eszköz próbahasználata során megállapítást nyert, hogy az a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél való felhasználásra nem alkalmas, ezért a további 6 db beszerzése ebből a típusból nem indokolt.

Kizárólag a Car Fire Blanket Pro típusú tűzoltó takaró rendelkezik a BM OKF által kiadott engedéllyel, és ennek az eszköznek a Hesztia Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. a kizárólagos magyarországi forgalmazója. A bekért árajánlat alapján ebből a magasabb árú típusból 2 db szerezhető be a támogatásból, saját költségvetésből történő kiegészítés vállalásával. A 2 db takaró beszerzési ára bruttó 3 283 255 Ft.

A fentiek alapján az Igazgatóság a Kunzer 7FLD68 típusú oltótakaróból 7 db helyett 1 db-ot (megvalósult beszerzés), valamint további 2 db Car Fire Blanket Pro típusú tűzoltó takarót szerez be a pályázat keretében. A már beszerzett, de szolgálati használatra nem alkalmas takaró képzési, gyakorlási célokra jól használható az igazgatóságok helyi szerveinél.

2. Költségvetés módosítása

A kedvezményezett módosítási kérelméből megállapítható, hogy a projekt összköltsége 4 088 715,- Ft-ra emelkedett, a különbözethez jelentkező 321 615 Ft összeget az Igazgatóság a saját költségvetése terhére fedezi.

A projekt költségvetését ez a következők szerint érinti:

Kiadás típusa	Tervezett költség (buttó ár)		Tényleges költség (buttó ár)	
<i>I.1.1. Anyagköltség</i>	Szóróanyag előállítás nyomdaköltsége	300 000	Szóróanyag előállítás nyomdaköltsége	300 000
<i>II.1. Beruházások, felújítások</i>	7 db tűzoltó takaró beszerzése (Kunzer 7FLD68 típus)	3 467 100	3 db tűzoltó takaró beszerzése (2 db Car Fire Blanket Pro- és 1 db Kunzer 7FLD68 típus)	3 788 715
Elszámolható költség összesen:		3 767 100		4 088 715

3. Forrástábla módosulása

A költségvetés bemutatott változása maga után vonja a forrástáblázat módosítását:

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Módosított forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	3 767 100	3 767 100	100	82,13
2. Saját forrás (2.1+2.2)	0	321 615	0	7,87
2.1. Saját erő	0	321 615	0	7,87
2.2. Hitel	0	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	3 767 100	4 088 715	100,00	100,00

44/2025. (07.09.) BFT Elnöki határozat

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság P-KB-10/2024 számú, „Közbiztonság növelése a Balatoni régióban a tűzvédelem fejlesztésével, tudatosításával” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a tervezett 7 db Kunzer 7FLD68 típusú oltótakaró helyett 1 db Kunzer 7FLD68- és 2 db Car Fire Blanket Pro elnevezésű tűzoltó takaró kerül beszerzésre, a különböztként jelentkező 321 615 Ft összeg saját költségvetésből történő vállalása mellett.
- a költségvetés az alábbiak szerint módosul:

Kiadás típusa	Tényleges költség (buttó ár)	
<i>I.1.1. Anyagköltség</i>	Szóróanyag előállítás nyomdaköltsége	300 000
<i>II.1. Beruházások, felújítások</i>	3 db tűzoltó takaró beszerzése (2 db Car Fire Blanket Pro- és 1 db Kunzer 7FLD68 típus)	3 788 715
Elszámolható költség összesen:		4 088 715

- a projekt forrástáblája a következőre módosul:

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	3 767 100	82,13
2. Saját forrás (2.1+2.2)	321 615	7,87
2.1. Saját erő	321 615	7,87

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	4 088 715	100,00

Siófok, 2025. július 9.

Dr. Bóka István
BFT elnök

45/2025. (07.18.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 9/2025 (03.19.) számú határozata szerint Zánka Község Önkormányzata a P-SZL-14/2024 számú támogatási kérelme alapján a „Szolgálati lakások építése Zánkán” című projekt megvalósítására 75.258.763,- Ft támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat 2025.05.27-én lépett hatályba.

A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának módosítása.

Indoklás:

A Kedvezményezett 2025. április 24-én, a Támogatói Okirat kibocsátása előtt beérkezett kérelmében kezdeményezte a projekt műszaki tartalmának módosítását. A Támogatói Okirat hatályba lépését követően, hiánypótlás keretében szükséges volt a kérelem kiegészítése további műszaki dokumentumokkal (aktualizált energetikai nyilatkozat, műszaki leírás, tervezői költségbecslés), melyet a Kedvezményezett két részletben teljesített.

A műszaki tartalom módosítása az alábbiakat érinti:

- Az eredetileg betervezett 50 cm vastag POROTHERM PROFI THERMO 50 síkracsiszolt nűtféderes falazóblokk, teherhordó falazat helyett 30 cm vastag, NF falazóelem, a külső oldalon 20 cm vastag EPS lemez homlokzati hőszigetelő rendszerrel készül.
- Az emeletre vezető lépcső nem készül, helyette könnyűszerkezetes földempótlás, benne lehajtható padláslétra lesz. Az eredetileg tervezett lépcsőház helyén, a földszinten egy közös, belső tároló helyiség kerül kialakításra. Ezek a szerkezetek egy későbbi esetleges tetőtér beépítés esetén elbonthatók és kialakítható a tetőtérbe vezető lépcső, illetve a teljes lépcsőház.
- A padlástérben, a lépcsőház mentén nem készülnek a közbenső határoló falak.
- A főépítésszel történt egyeztetés alapján a homlokzati nyílászárók készülhetnek műanyagból, a tervezett szín megtartása mellett.
- A bevágásba kerülő épületszakaszon szivárgó kerül kialakításra (az eredeti terven nem szerepelt).

A felsorolt műszaki tartalom változások a projekt Támogatói Okirat szerinti költségvetését nem érintik.

A műszaki tartalom módosítása a forráskeret feltételrendszere, a pályázati kiírás és a Támogatói Okirat alapján engedélyezhető.

45/2025. (07.18.) BFT Elnöki határozat

Zánka Község Önkormányzatának P-SZL-14/2024 számú, „Szolgálati lakások építése Zánkán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a műszaki tartalom módosítását az alábbiak szerint:

- Az eredetileg betervezett 50 cm vastag POROTHERM PROFI THERMO 50 síkracsiszolt nűtféderes falazóblokk, teherhordó falazat helyett 30 cm vastag, NF falazóelem, a külső oldalon 20 cm vastag EPS lemez homlokzati hőszigetelő rendszerrel készül.
- Az emeletre vezető lépcső nem készül, helyette könnyűszerkezetes födempótlás, benne lehajtható padláslétra lesz. Az eredetileg tervezett lépcsőház helyén, a földszinten egy közös, belső tároló helyiség kerül kialakításra. Ezek a szerkezetek egy későbbi esetleges tetőtér beépítés esetén elbonthatók és kialakítható a tetőtérbe vezető lépcső, illetve a teljes lépcsőház.
- A padlástérben, a lépcsőház mentén nem készülnek a közbenső határoló falak.
- A főépítéssel történt egyeztetés alapján a homlokzati nyílászárók készülhetnek műanyagból, a tervezett szín megtartása mellett.
- A bevágásba kerülő épületrészen szivárgó kerül kialakításra (az eredeti terven nem szerepelt).

Siófok, 2025. július 18.

Dr. Bóka István
BFT elnök

46/2025. (07.29.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Balatonudvari Község Önkormányzatának P-TF-53/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Balatonudvari Születéspark klímaadaptációs szempontú zöldfelületi fejlesztése” című projekt megvalósítására 22.124.457,- Ft támogatás került megítélésre.

A támogatói okirat 2023. szeptember 1-én lépett hatályba, majd 2024. január 24-én, 2024. június 28-án és 2024. november 12-én módosításra került a kezdési időpont tekintetében. Ezt követően, 2024. december 20-án egy negyedik módosítás keretében a műszaki tartalom változott, azonos költségvetés mellett, majd 2025. július 14-én egy ötödik módosítással ismét változott a műszaki tartalom és a költségvetés is.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt helyszín kiegészítése.

Indoklás: A támogatói okiratban a Vitorlás tér, 253 hrsz. jelenik meg, mint a projekt megvalósítási helyszíne.

A fenntarthatósági szempontok miatt kötelezően előírt fatelepítési darabszám biztosítása érdekében azonban ki kellett jelölni egy olyan további ingatlant is, ahol telepíthető az a mennyiségű fa, amely a fókuszterületen nem férne el. Így került kiválasztásra a strand melletti 720/7 hrsz terület, amely a benyújtott pályázati dokumentumokban szerepel, de korábban nem került be a támogatói okiratba.

46/2025. (07.29.) BFT Elnöki határozat

Balatonudvari Község Önkormányzatának P-TF-53/2022 számú, „Balatonudvari Születéspark klímaadaptációs szempontú zöldfelületi fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

A projekt megvalósítási helyszíne az alábbiak szerint egészül ki:

- **8242 Balatonudvari, Vitorlás tér, hrsz. 253 (fókuszterület), továbbá hrsz. 720/7 (kötelező faültetés)**

Siófok, 2025. július 29.

Dr. Bóka István
BFT elnök

47/2025. (08.06.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a 2025. évi költségvetése terhére 220.000.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 13/2025 (V.27.) számú határozata szerint a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár P-KR-4/2025 számú támogatási kérelme alapján a „Majorbéli Géptalálkozó és családi nap” című projekt megvalósítására 1.500.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat megkötése folyamatban van.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2025. augusztus 06-án beérkezett kérelmében a BFT hozzájárulását kérte a projekt költségvetésének módosításhoz.

A Támogatási kérelem költség táblázatában feltüntetett egyes tételek *nem kerültek beszerzése* az alábbi indokkal:

Lovaskocsikázás: A rendezvényen lovaskocsizást biztosító vállalkozók jelezték, hogy a traktorok, gőzgépek okozta hang és mozgásukból eredő fizikai hatás megijesztené az állatokat, így nem biztonságos a kocsizás.

Drónbemutató: A megkeresett drónos cégek munkatársai nem tudták vállalni a bemutatót, vagy amiatt, mert nem volt szabad munkatársuk, vagy pedig a repülési engedély megkérésének határideje nem volt elegendő.

A költségeket bemutató táblázatban az alábbi módosítások történtek, az alábbiak kerültek beszerzésre:

A kérelemben előzetesen nem szereplő tételek indoklása: Szakmai segédanyagok beszerzése:

Kukorica, búza, napraforgó, repce, árpa, zab: A termények egy részét a gabonafeldolgozás kézi eszközeit bemutató rostákhoz, morzsolókhöz, triőrökhöz vásárolták, másik részét pedig a Gabonakaland című családi kincskereső feladatnál használták fel.

Extol jelölőszalag: A kétdolgozó gőzökész szántáskor a biztonságot adó kordon jelöléséhez használták.

Akkumulátor, motorolaj: Két traktorunk váratlan meghibásodásának elhárításához volt szükség az eszközökre.

Vízcső: Két traktor váratlan meghibásodásának elhárításához volt szükség az eszközökre.

Gyalult fenyő deszka: installációs anyagként hasznosították a fa léceket (dekorációs kistraktor készítése, molinó megerősítése), illetve kijavították a gépbemutatók helyszínéül szolgáló fa kapu veszélyes léceleit.

Egyéb gép, berendezés:

Jelvénykészítő gép: 400 db, traktorokat és gőzgépeket ábrázoló kitűzött készíttetek Majorbéli géptalálkozó és családi nap felirattal.

			adatok Ft-ban
	Tervezett nettó költség	Tényleges nettó költség	Projektem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
<i>I. Működési kiadások/költségek összesen</i>	2 817 400	2 386 188	
I.1 Anyag jellegű kiadások összesen	2 817 400	1 770 188	
I.1.1. Anyagköltség	473 400	808 224	
szakmai anyagok beszerzése	16 000	2 257	Öröld meg a gabonád foglalkozásokhoz anyagok (liszt, étolaj, cukor, só stb.)
szakmai anyagok beszerzése	127 400	126 622	Kézműves foglalkozásokhoz anyagszükséglet (gyapjúfonal, karmantyúfa, szalaggyapjú stb.)
szakmai anyagok beszerzése	80 000	99 686	Bemutatót tartók részére (papírtányér, szalvéta, papírpohár stb.)
szakmai anyagok beszerzése	0	357 461	Géptalálkozó egyéb szakmai segédanyagai (faanyag, akku, vízcső, jelölőszalag, termények stb.)
üzemeltetési anyag beszerzése	250 000	222 198	Üzemanyag vásárlása a saját gépek indításához (gázolaj, benzin)
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	2 140 600	961 964	
Vásárolt élelmezés	114 000 (80 adag étel)	89 764	60 adag egytálétel a kiállítók, programot bemutató külsősök számára
Egyéb szolgáltatások	1 034 000	324 550	Kiállító gépek szállítása trélerrel az ország különböző pontjairól
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület kitelepülése
Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	Kovácsbemutató
Egyéb szolgáltatások	30 000		Lovaskocsikázás
Egyéb szolgáltatások	290 000		Drónbemutató
Hirdetés, reklám költség	322 600	197 650	Marketingköltség (Szórolapok, plakátok, rádióreklám)
I.1.3. Egyéb szolgáltatások			
I.2. Személyi jellegű kiadások	203 400	616 000	
I.2.1. Személyi juttatások	180 000	545 000	A program lebonyolításában résztvevő munkatársak rendkívüli munkavégzéséért járó munkabér
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 400	71 000	13 % szochó
<i>II. Felhalmozási kiadások/Befektetett eszközök összesen</i>	100 000	54 362	
Egyéb gép, berendezés beszerzése	100 000	54 362	Jelvénykészítő gép beszerzése (jelvények készítése a programmal összefüggésben)

	Tervezett nettó költség	Tényleges nettó költség	Projektelelem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
Összesen:	2 917 400	2 440 550	

47/2025. (08.06.) BFT Elnöki határozat

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár P-KR-4/2025, „Majorbéli Géptalálkozó és családi nap” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

	Tényleges nettó költség	Projektelelem részletes kifejtése, szükségességének indoklása
I. Működési kiadások/költségek összesen	2 386 188	
I.1 Anyag jellegű kiadások összesen	1 770 188	
I.1.1. Anyagköltség	808 224	
szakmai anyagok beszerzése	2 257	Öröld meg a gabonád foglalkozásokhoz anyagok (liszt, étolaj, cukor, só stb.)
szakmai anyagok beszerzése	126 622	Kézműves foglalkozásokhoz anyagszükséglet (gyapjúfonal, karmantyúfa, szalaggyapjú stb.)
szakmai anyagok beszerzése	99 686	Bemutatót tartók részére (papírtányér, szalvéta, papírpohár stb.)
szakmai anyagok beszerzése	357 461	Géptalálkozó egyéb szakmai segédanyagai (faanyag, akku, vízeső, jelölőszalag, termények stb.)
üzemeltetési anyag beszerzése	222 198	Üzemanyag vásárlása a saját gépek indításához (gázolaj, benzin)
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	961 964	
Vásárolt élelmezés	89 764	60 adag egytálétel a kiállítók, programot bemutató külsősök számára
Egyéb szolgáltatások	324 550	Kiállító gépek szállítása trélerrel az ország különböző pontjairól
Egyéb szolgáltatások	150 000	Zala Múltja Hagyományörző Egyesület kitelepülése
Egyéb szolgáltatások	200 000	Kovácsbemutató
Egyéb szolgáltatások		Lovaskocsikázás
Egyéb szolgáltatások		Drónbemutató
Hirdetés, reklám költség	197 650	Marketingköltség (Szórólapok, plakátok, rádióreklám)
I.1.3. Egyéb szolgáltatások		
I.2. Személyi jellegű kiadások	616 000	
I.2.1. Személyi juttatások	545 000	A program lebonyolításában résztvevő munkatársak rendkívüli munkavégzéséért járó munkabér
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 000	13 % szochó
II. Felhalmozási kiadások/Befektetett eszközök összesen	54 362	
Egyéb gép, berendezés beszerzése	54 362	Jelvénykészítő gép beszerzése (jelvények készítése a programmal összefüggésben)
Összesen:	2 440 550	

Siófok, 2025. augusztus 06.

Dr. Bóka István
BFT elnök

48/2025. (08.06.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 9/2025 (03.19.) számú határozata szerint Balatongyörök Község Önkormányzatának P-SZL-34/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Szolgálati lakások kialakítása Balatongyörökön” című projekt megvalósítására 81.315.817,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2025. május 27-én lépett hatályba.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési dátumának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2025. augusztus 6-án kelt levelében kérte a projekt kezdési dátumának módosítását a támogatói okiratban szereplő 2025. június 1-ről 2026. február 1-re.

Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a turisztikai forgalomból 2025. júliusáig befolyt bevételek (strandbelépők, bérleti díjak, idegenforgalmi adó) jelentősen elmaradnak a korábbi évek nagyságrendjétől, ezért az önrész biztosítása nehézségeket okoz, így kénytelenek átütemezni a kezdést a következő költségvetési évre.

A módosított kezdési dátum engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratnak.

48/2025. (08.06.) BFT Elnöki határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának P-SZL-34/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Balatongyörökön” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2025. június 1-ről 2026. február 1-re történő módosítását.

Siófok, 2025. augusztus 06.

Dr. Bóka István
BFT elnök

49/2025. (08.11.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (jogutód: Miniszterelnökség, majd Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Lesenceistvánd Község Önkormányzatának P-TF-17/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Családi szabadidőtér Lesenceistvádon” című projekt megvalósítására 8.715.931,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 14-én hatályba lépett.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának (projekt megvalósulási helyszín) módosítása.

Indoklás: a 2025. június 12-i helyszíni ellenőrzés során a BFT által megbízott ellenőrök (1 fő projektmenedzser, 1 fő műszaki ellenőr) megállapították, hogy a projekt fókuszterületén (090/16 hrsz.) az alábbi projektelemek kerültek megvalósításra:

- 5 db kandeláber (horgonyzott lámpaoszlop 3,5 m + 35 W teljesítményű LED utcai világítás szett,
- W13 Street Workout összeállítás telepítése,
- Faültetés, növénytelepítés, kertépítés.

Az egyik napelemes lámpaoszlop (6.) a megvalósulási tervvel ellentétben nem a projekt fókuszterületén került elhelyezésre, hanem az azzal szomszédos önkormányzati területen.

A támogatói okirat módosítása érdekében a Kedvezményezettől hiáypótlás keretén belül az ellenőrök bekérték a területre vonatkozóan a 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolatot és az érvényes (földhivatali vagy jegyzői hitelesítéssel ellátott) térképmásolatot.

A módosított műszaki tartalom (+ helyszín) engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

49/2025. (08.11.) BFT Elnöki határozat

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának P-TF-17/2022 számú, „Családi szabadidőtér Lesenceistvádon” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a projekt megvalósítási helyszíne az alábbiak szerint módosuljon:

- **tervezett: 8319 Lesenceistvánd, 090/16 hrsz. – fókuszterület,**
- **tényleges: 8319 Lesenceistvánd, 090/16 hrsz. és 089 hrsz. – fókuszterület.**

Siófok, 2025. augusztus 11.

Dr. Bóka István
BFT elnök

50/2025. (08.28.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: KTM) a 2023. évi költségvetése terhére 5.000.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 9/2025.(03.19.) számú határozata szerint Somogyvár Község Önkormányzatának P-SZL-30/2024 számú támogatási kérelme alapján a „Szolgálati lakások kialakítása Somogyváron” című projekt megvalósítására 66.117.552,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2025. május 6-án hatályba lépett.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési dátumának és a kötelező faültetéssel érintett egyik helyszín helyrajzi számának módosítása.

Indoklás:

Kezdési dátum módosítása

A Kedvezményezett 2025. augusztus 27-én kelt kérelmében jelezte, hogy szeretné módosítani a projekt kezdési dátumát 2025. június 2-ről 2025. november 30-ra, mivel még folyamatban van a 98/2025. (V.12.) számú, az állami beruházások költségellenőrzésének részletes szabályairól szóló Kormányrendelet alapján a projekt költségellenőrzése. A közbeszerzési eljárás csak a költségellenőrzési vélemény alapján indítható meg, amely még nem áll rendelkezésükre. A két eljárás időigénye miatt már biztosan nem tudják megkezdeni a projektet a TO-ban rögzített kezdési időpontot követő 3 hónapon belül, azaz 2025. szeptember 2-ig, ezért kezdeményezték a TO módosítását.

Helyrajzi szám módosítása

A TO szerint összesen 10 db fa kerül telepítésre: 2 db a 632/11 hrsz-ra, 8 db pedig a 632/4 hrsz-ra.

A Kedvezményezett kérte, hogy kerüljön módosításra a kötelező faültetéssel érintett egyik helyszín helyrajzi száma 632/11-ről 632/15-re. A módosítás oka az, hogy időközben területrendezési okokból megosztásra került a 632/11 hrsz-ú ingatlan 632/15 és 632/16 hrsz-okra. (A Kedvezményezett kérelméhez becsatolta a 632/15 hrsz-ú ingatlan elektronikus tulajdoni lap másolatát.)

A 2 db fa elültetésének helye természetben nem változik, és az ingatlan Somogyvár Község Önkormányzata tulajdonában marad.

A módosítások engedélyezhetők, mert megfelelnek mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-KTM támogatói okiratnak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak.

50/2025. (08.28.) BFT Elnöki határozat

Somogyvár Község Önkormányzatának P-SZL-30/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Somogyváron” tárgyú projektje esetében engedélyezem

- **a kezdési időpont módosítását 2025. június 2-ről 2025. november 30-ra,**
- **a 2 db fa ültetésével érintett 632/11 hrsz-ú ingatlan helyrajzi számának módosítását 632/15-re.**

Siófok, 2025. augusztus 28.

Dr. Bóka István
BFT elnök