

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács egyes korábban támogatott projektjei módosításáról

Az előterjesztés keretében a 2023. évi térségfejlesztési és a 2022. évi klímaadaptációs forrás felhasználása során beérkezett módosítási igények kerülnek bemutatásra az alábbiak szerint:

- I. 2023. évi térségfejlesztési forrás
 - rendezvény támogatási keret – Balatolellei Hegyközség kérelme.
- II. 2022. évi klímaadaptációs forrás:
 - településfejlesztési keret - szerződéses határidő túllépése miatti szerződésszegés tárgyalása – Marcali Város Önkormányzata

I. 2023. évi térségfejlesztési forrás – rendezvény támogatás

A **Balatonlellei Hegyközség** 2023. június 23-án, az „**V. Parti pezsgés**” elnevezésű rendezvényére nyújtotta be támogatási kérelmét, melyet a BFT 22/2023.(VIII.04)-i határozatában támogatott. A Kedvezményezett 2024. május 24.-i kérelmében jelezte, hogy sajnos a tervezett Parti pezsgés című rendezvényüket az idei évben nem tudják megvalósítani és szeretnék a megítélt 1.000.000,- Ft-os támogatás átcsoportosítását kérni a 2024. augusztus 02-től- 2024. augusztus 11-ig megrendezésre kerülő XXXI. Lellei Borhét megvalósítására. A javaslattevő Somogy Vármegyei Elnök a Balatonlellei Hegyközség módosítási kérelmét támogatja.

A beérkezett támogatási kérelem főbb adatai:

adatok (Ft-ban)

Javaslatot benyújtotta	Iktató-szám	Kedvezményezett neve	Rendezvény megnevezése	Rendezvény típusa	Támogatási összeg	Projektilem összköltsége	Támogatási intenzitás (projektelem)	Teljes projekt összköltsége (tájékoztató jellegű adat)
Somogy Vármegyei Közgyűlés	P-KR-4/2023	Balatonlellei Hegyközség	XXXI. Lellei Borhét	Turisztikai szempontból kiemelt rendezvény	1.000.000	4.136.390	24,18	14.865.000

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség munkatársa a bekérte a Kedvezményezettől a „Támogatási kérelem-adatlapot” és a szükséges nyilatkozatokat a BFT döntés előkészítése érdekében. Mivel az adatvédelmi Tv értelmében a támogatási adatlap minden adata nem hozható nyilvánosságra, így azok nem kerülnek az előterjesztés mellékleteként csatolásra. A részletes támogatási adatlap a Balatoni Integrációs Kft. irodájában megtekinthető.

II. 2022. évi klímaadaptációs forrás – településfejlesztés pályázat - szerződéses határidő elmulasztása

A 2022. évi klímaadaptációs forrás keretében 1 db támogatott településfejlesztési projekt szerződéses határidő elmulasztásából fakadó szerződésszegéshez kapcsolódó módosítási igénye kerül előterjesztésre:

A támogatott projekt esetében az elszámolási határidőt a támogatói okirat (továbbiakban: TO) szabályozza és a TO 5.4.i) pontja alapján szerződésszegésnek minősül ezen határidő be nem tartása.

Szerződésszegés esetén – a TO alapján - a Tanácsnak (Támogatónak) az alábbi két lehetősége van:

- A Támogató elfogadja a Kedvezményezett szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatói okirattól nem áll el, és helyt ad a Kedvezményezett módosítási kérelmének.
- A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatói okirattól eláll, a felszabaduló támogatási összeg felhasználásáról - mint maradványról – külön döntést hoz.

Marcali Város Önkormányzatának P-TF-35/2023 számú, a „Gombai Forgách Kastély Parkjának felújítása” tárgyú pályázata az 19/2023. (VI.16.) és a 22/2023. (VIII.04.) számú BFT határozatok alapján 16.283.500,- Ft összegű támogatást nyert.

A támogatói okirat 2023. szeptember 15-én aláírásra került.

A projekt megvalósításának a támogatói okiratban rögzített:

- befejezési határideje: 2024. április 29.
- elszámolási határideje pedig: 2024. május 14.

A Kedvezményezett határidőn túl, 2024. május 29-én nyújtotta be a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolóját, amely a TO 5.4.i) pontja szerint szerződésszegésnek minősül.

2024. július 8-án Kedvezményezett megküldte méltányossági kérelmét, melyben megindokolta a befejezési- és elszámolási határidő TO-ban rögzített határidejének elmulasztását.

Indoklásul előadták, hogy a projekt határidőben történő befejezését gátolta a beavatkozásnak köszönhetően a területen összegyűlt nagy mennyiségű csapadékvíz. Így a befejező munkálatokat (hidak-, táblák- és szemetesek kihelyezése) a kivitelező nem tudta elvégezni.

Mivel az önkormányzat a projektet a támogatási szerződésben foglalt szakmai tartalommal megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a TO-tól és engedélyezze a település részére a TO módosítását az alábbiak szerint:

- a módosított befejezési határidő: 2024. május 15. (a műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma),
- a módosított elszámolási határidő: 2024. május 31.

Siófok, 2024. július 17.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

.../2024 (07.29.) BFT határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács egyes korábban támogatott projektjei módosításáról szóló előterjesztést a Tanács megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Tanács a 2023. évi fejlesztési forrás terhére a „Kiemelt és települési identitást erősítő rendezvények támogatása” megnevezésű fejlesztési keretből a Balatonlellel Hegyközség „V. Parti pezsgés” elnevezésű rendezvénye helyett, a támogatott kérésére az alábbi rendezvény megvalósítását támogatja:

Támogatott rendezvény:

(adatok Ft-ban)

Javaslatot benyújtotta	Iktató-szám	Kedvezményezett neve	Rendezvény megnevezése	Rendezvény típusa	Támogatási összeg	Projektilem összköltsége	Támogatási intenzitás (projektelem)	Teljes projekt összköltsége (tájékoztató jellegű adat)
Somogy Vármegyei Közgyűlés	P-KR-4/2023	Balatonlellel Hegyközség	XXXI. Lellel Borhét	Turisztikai szempontból kiemelt rendezvény	1.000.000	4.136.390	24,18	14.865.000

2. A Tanács elfogadja Marcali Város Önkormányzatának P-TF-35/2023 számú, a „Gombai Forgách Kastély Parkjának felújítása” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatói okirattól nem áll el, és helyt ad a település módosítási kérelmének:
 - a projekt befejezési határideje 2024. április 29-ről 2024. május 15-re;
 - a projekt elszámolási határideje: 2024. május 14-ről 2024. május 31-re módosul.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: értelem szerint