

## Előterjesztés

### a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról (2025. január 25 - 2025. május 16. között)

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Támogatási Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.

A módosítási igények a támogatott projektek szakmai tartalmának-, műszaki paramétereinek-, költségvetésének-, megvalósítási időtartamának-, az elszámolási határidőnek (pénzügyi szakmai beszámoló benyújtása), valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlásai határidejének módosítására vonatkoztak.

2025. január 25 – 2025. május 16. között 24 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

#### 4/2025. (I.30.) BFT Elnöki határozat

A „Balaton Világörökségéért” Alapítvány P-VT-1/2023 regisztrációs számú „Világörökség várományosi helyszín tanulmány” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy

- a projekt kezdési határideje 2023. december 01-ről 2024. április 01-re ill.;
- a projekt költségvetése az alábbiak szerint módosuljon:

adatok bruttó Ft-ban

Kiadás típus	2024.	2025.	Összesen
I. Működési kiadások összesen	3.014.600,-	985.400	4.000.000,-
<i>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:</i>	3.014.600,-	985.400	4.000.000,-
I.1.1. Anyagköltség	0,-	0,-	0,-
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	3.014.600,-	985.400	4.000.000,-
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-	0,-	0,-
<i>I.2. Személyi jellegű kiadások</i>	0,-	0,-	0,-
I.2.1. Személyi juttatások	0,-	0,-	0,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0,-	0,-	0,-
II. Felhalmozási kiadások összesen	0,-	0,-	0,-
II.1. Beruházások, felújítások	0,-	0,-	0,-
III. Pénzeszköz-átadás	0,-	0,-	0,-
Mindösszesen:	3.014.600,-	985.400	4.000.000,-

#### 5/2025. (I.30.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Futár BFT-SZ-67/2024 szerződés számú, „Balatoni Futár térségi magazin 2024. évi megjelentetésének támogatása” tárgyú projektje esetében engedélyezem az elszámolási határidő 2025. január 30-ról 2025. március 01-re történő módosítását.

#### 6/2025. (I.31.) BFT Elnöki határozat

A Probio Zrt. P-TF-21/2022 számú, „Fenntartható és innovatív zöldterület-kezelés támogatása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a projekt befejezési határideje 2025. január 31-ről 2025. május 31-re,
- a projekt elszámolási határideje 2025. február 15-ről 2025. június 10-re módosul.

**7/2025. (I.31.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs és Közhasznú Nonprofit Kft „Mozdulj Balaton Program 2024” című projektje esetében engedélyezem:

- a befejezési határidő 2025. június 30-ra történő módosítását, valamint
- a költségvetésének alábbiak szerinti módosulását:

Adatok Ft-ban			
Kiadás típus	Tényleges költségvetés		
	2024	2025	Mindösszesen
I. Működési kiadások összesen	4 519 534	80 466	4 600 000
I.1. Személyi jellegű kiadások	2 866 067		2 866 067
I.1.1. Bérköltség	362 206	0	362 206
I.1.2. Reprezentáció nettó kiadásai	1 857 143	0	1 857 143
I.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok	646 718	0	646 718
I.2. Dologi kiadások összesen:	1 653 467	0	1 733 933
I.2.1. Szolgáltatási kiadások	1 640 610	80 466	1 721 076
I.2.2. Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja	12 857	0	12 857
I.3. Egyéb szolgáltatások	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	400 000	400 000
II.1. Beruházások, felújítások	0	400 000	400 000
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0
Mindösszesen:	4 519 534	480 466	5 000 000

**8/2025. (I.31.) BFT Elnöki határozat**

Nemesgulács Község Önkormányzatának P-TF-14/2022 számú, „Közösségi terület fejlesztése Nemesgulács” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a projekt kezdési időpontjának 2024. jan. 15-ről 2023. dec. 20-ra történő módosítását;
- a projekt költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Megnevezés	Tényleges költség
A.1. Anyagköltség	0,-
A.2. Igénybevett szolgáltatás (tervezés)	0,-
A.3. Egyéb szolgáltatás	0,-
A) Működési kiadások összesen	0,-
B.1. Beruházás (építés, eszközbeszerzés)	22.517.278,-
B) Felhalmozási kiadások összesen	22.517.278,-
C) Tartalék	0,-
Projekt elszámolható összköltsége (A+B+C)	22.517.278,-

Források megnevezése	Tényleges forrás Ft	Tényleges forrás %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	19.931.400,-	88,516

Források megnevezése	Tényleges forrás Ft	Tényleges forrás %
2. Saját forrás (2.1+2.2)	2.585.878,-	11,484
2.1. Saját erő	2.585.878,-	11,484
2.2. Hitel	0,-	0,00
3. Egyéb forrás	0,-	0,00
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	22.517.278,-	100,00

**9/2025. (II.10.) BFT Elnöki határozat**

Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-10/2022 számú, „Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- a projekt kezdési időpontjának 2024.03.20-ról 2023.09.07.-re történő módosítását;
- a növények egy része a projekt fókuszterületén kívül a 3868 hrsz-ú és a 3869/3 hrsz-ú területre került telepítésre / beültetésre.
- valamint dr. Tóth Gergely megválasztott polgármester adatainak átvezetését a támogatói okirat módosításban hivatalos képviselőként.

**10/2025. (II.17.) BFT Elnöki határozat**

Balatonfüred Város Önkormányzatának P-TF-22/2022 számú, „Balatonfüred zöldfelületek fejlesztése II. ütem” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- A projekt kezdő időpontja 2023.07.01-ről 2023.12.15-re módosul.
- A projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint módosul:
  - a. Talajba, burkolatba süllyesztett lámpatest kötődobozzal, csatlakozóelemekkel vízzárva készre szerelve: 54 db – nem valósult meg.
  - b. Kerti fém építmények elhelyezése, kerti bútorok, rögzített kivitelben, padok, mmcité Miela pad, 1,8 m hosszú, natúr trópusi fa ülőke, Cikkszám: LME151t: 3 db helyett 2 db került telepítésre.
  - c. Kerti fém építmények elhelyezése, kerti bútorok, rögzített kivitelben, padok, mmcité Miela pad, 1,8 m hosszú, natúr trópusi fa ülőke, kartámasszal, Cikkszám: LME156t: 2 db helyett 1 db került telepítésre.
  - d. Kerti építmények elhelyezése, szabadtéri berendezések, forgalomterelő oszlopok - Füred típusú mészko kocka [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]: 18 db helyett 9 db került telepítésre.
- A projekt költség- és forrástáblázata az alábbiak szerint módosul:

Költségek megnevezés	Tényleges költség
A.1. Anyagköltség	0,-
A.2. Igénybevett szolgáltatás Műszaki ellenőrzés	635.000,-
A.3. Egyéb szolgáltatás	0,-
B) Működési kiadások összesen	635.000,-
B.1. Beruházás (építés, eszközbeszerzés) Aranyhíd sétány felújítása (980 m <sup>2</sup> ): előkészítési munkák; zöld sáv létrehozása: növénytelepítés, füvesítés, faültetés; gyalogos felület kialakítása terméskövel; öntözőrendszer kialakítása; közvilágítás kialakítása: 5 db kandeláberek; padok-, hulladékgyűjtők-, kerékpártárolók-, információs tábla és madáretető kihelyezése	69.544.301,-
B) Felhalmozási kiadások összesen	69.544.301,-
C) Tartalék	0,-
Projekt elszámolható összköltsége (A+B+C)	70.179.301,-

Források megnevezése	Tényleges forrás Ft	Tényleges forrás %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	53.532.751,-	76,28
2. Saját forrás (2.1+2.2)	16.646.550	23,72
2.1. Saját erő	16.646.550	23,72
2.2. Hitel	0,-	0,00
3. Egyéb forrás	0,-	0,00
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	70.179.301,-	100,00

- A Kedvezményezett hivatalos képviselőjének személye Holczer András megválasztott alpolgármesterre módosul jelen projekt esetében.
- Támogatói Okiratban rögzített megvalósulási helyrajzi számok az alábbiak szerint módosulnak:
  - Projekt fókuszterület (nem változott): Aranyhíd sétány (393/2 hrsz.): sétány felújítása + 15 db fa ültetése.
  - Módosítással érintett új helyszínek (faültetés):
    - Déry Tibor utca (2505/4 hrsz.): 9 db fa ültetése,
    - Dicenty Dezső utca (6252 hrsz.): 5 db fa ültetése,
    - Kazinczy F. utca és Kazinczy F. köztér (6118/1 hrsz.): 15 + 10 db fa ültetése.

#### 11/2025. (II.19.) BFT Elnöki határozat

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2023 számú, a „A BVRK VÉSZ Központba internet alapú rendszerek integrálását elősegítő infokommunikációs fejlesztések (BVRK VÉSZ IV-es ütem)” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2024. január 15-ről 2024. április 30-ra történő módosítását.

#### 12/2025. (II.26.) BFT Elnöki határozat

Szigliget Község Önkormányzata P-KR-7/2024 regisztrációs számú „Karácsonytól újévig a szigligeti strandon” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont módosítását 2024.12.24-ről 2024.12.15-re.

#### 13/2025. (II.26.) BFT Elnöki határozat

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-3/2024 számú, „BT-2 közösségi rádiórendszer trónkölt fejlesztés rész” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2024. 09. 01-ről 2025. 02. 01-re történő módosítását.

#### 14/2025. (II.28.) BFT Elnöki határozat

Zala Község Önkormányzatának P-TF-49/2022 számú, „Közösségi tér kialakítása Zalán II. ütem” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak szerint változzanak:

- tervezett: 8660 Zala, Kossuth L. u. 60. 47/1 hrsz. (fókuszterület)
- tényleges:
  - 8660 Zala, Kossuth L. u. 60. 47/1 hrsz. (fókuszterület),
  - 8660 Zala, kötelező projektelem: faültetés a 02 hrsz. területen (kivett közút),
  - 8660 Zala, kötelező projektelem faültetés a 036 hrsz. területen (kivett közút),
  - 8660 Zala, kötelező projektelem faültetés: 246 hrsz. területen (kivett közút).

#### 15/2025. (II.28.) BFT Elnöki határozat – RONTOTT

**16/2025. (III.11.) BFT Elnöki határozat**

A Balatonfüzö-Litér Turisztikai Egyesület P-KR-10/2024 számú, „Borzongás Fesztivál” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés módosítását az alábbiak szerint:

Költségtétel	Tényleges költség (bruttó, Ft)
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	1.271.788
I.1.1. Anyagköltség	60.431
Dekoráció anyagköltsége	60.431
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	1.211.357
Mobil WC	177.800
Színpadfedés, hangtechnika bérleti díjak	170.000
Előadók I.	557.357
Esetkocsi	171.200
Vízijáték gép bérlet	135.000
Összesen:	1.271.788

**17/2025. (III.26.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-53/2022 számú, „Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia középiskolások részére” tárgyú támogatási szerződés esetében engedélyezem

- a projekt befejezési határidejének módosítását 2025.03.31-re, és
- a projekt költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Kiadás típus	adatok Ft-ban				
	2022	2023	2024	2025	Összesen
I. Működési kiadások összesen	8 820 000	15 062 680	100 000		23 982 680
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	3 426 160	11 370 339	100 000		14 896 499
I.1.1. Anyagköltség					
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	3 426 160	11 370 339	100 000		14 896 499
I.1.3. Egyéb szolgáltatások					
I.2. Személyi jellegű kiadások	5 393 840	3 692 341			9 086 181
I.2.1. Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések	4 858 050	3 309 952			8 168 002
I.2.2. Bérjárulékok	535 790	382 389			918 179
II. Felhalmozási kiadások összesen	508 000	13 705 037	113 218 791	330 372	127 762 200
II.1. Beruházások, felújítások	508 000	13 705 037	113 218 791	330 372	127 762 200
III. Pénzeszköz-átadás					
Mindösszesen:	9 328 000	28 767 717	113 318 791	330 372	151 744 880

**18/2025. (III.26.) BFT Elnöki határozat**

Dörgicse Község Önkormányzatának P-TF-41/2022 számú, „Dörgicsei ótemető rehabilitációja” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak szerint változzanak:

- tervezett: 8244 Dörgicse (0158 hrsz. – ótemető) – fókuszterület,
- tényleges:
  - o 8244 Dörgicse (0158 hrsz. – ótemető) – projekt fókuszterület,
  - o 8244 Dörgicse (245/6 hrsz. - kivett közút) - kötelező projektelelem: faültetés.

**19/2025. (III.27.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-50/2022 szerződés számú, Klímaadaptációs forrás „Menedzselési feladatok megvalósítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását a tényleges megvalósulás szerint.

adatok Ft-ban

Kiadás típus	Költségek	Költségek	Költségek	Költségek
	2022	2023	2024	összesen
I. Működési kiadások összesen	5 500 000	5 686 207	589 178	11 775 385
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	0	437 500	0	437 500
I.1.1. Anyagköltség				
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	0	437 500	0	437 500
I.2. Személyi jellegű kiadások	5 500 000	5 248 707	589 178	11 337 885
I.2.1. Bérköltség	4 915 893	4 687 887	536 582	10 140 362
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	584 107	560 820	52 596	1 197 523
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
III. Pénzeszköz-átadás	0	0		0
Mindösszesen:	5 500 000	5 686 207	589 178	11 775 385

**20/2025. (III.31.) BFT Elnöki határozat**

A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-57/2022 szerződés számú, „Menedzselési feladatok megvalósítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását a tényleges megvalósulás szerint.

adatok Ft-ban

Kiadás típus	2022	2023	2024	2025	összesen
I. Működési kiadások összesen	7 190 000	1 200 000	0	223 998	8 613 998
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen:	322 796	1 132 783	0	0	1 455 579
I.1.1. Anyagköltség					
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	322 796	1 132 783	0	0	1 455 579
I.2. Személyi jellegű kiadások	6 867 204	67 217	0	223 998	7 158 419
I.2.1. Bérköltség	6 136 574	59 484	0	198 228	6 394 286
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0	0	0
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	730 630	7 733	0	25 770	764 133
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	5 552 017	8 877 391	14 429 408
III. Pénzeszköz-átadás	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	7 190 000	1 200 000	5 552 017	9 101 389	23 043 406

**21/2025. (04.23.) BFT Elnöki határozat**

A HungaroMet Nonprofit Zrt. P-KB-5/2024 számú, „Viharjelzéshez kapcsolódó informatikai képességek fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2025.03.31-ről 2025. 01. 01-re, és a befejezési időpont 2025.11.30-ról 2025.04.15-re történő módosítását.

**22/2025. (IV.25.) BFT Elnöki határozat**

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának P-TF-2/2022 számú, „Közösségi tér fejlesztése és a hozzá kapcsolódó zöldterületek megújítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy

- a projekt kezdő időpontja 2023. jún. 01-ről 2022. dec. 01-re módosuljon,
- a projekt befejezési időpontja 2024. okt. 31-ről 2024. nov. 11-re módosuljon,
- projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak szerint változzanak:
  - tervezett:
    - 8742 Esztergályhorváti (151 hrsz., 152 hrsz.) – fókuszterület,
    - 8742 Esztergályhorváti (162 hrsz., 201 hrsz.) – kötelező projektelelem,
  - tényleges:
    - 8742 Esztergályhorváti (151 hrsz., 152 hrsz.) – fókuszterület,
    - 8742 Esztergályhorváti (160 hrsz., 201 és 258 hrsz.) – kötelező projektelelem.

**23/2025. (IV.25.) BFT Elnöki határozat**

Balatonfüred Város Önkormányzatának P-SZL-7/2024 számú, „Szolgálati lakás kialakítása Balatonfüreden” tárgyú projektje esetében engedélyezem

- az ÉKM mint konzorciumi partner szerepeltetését a Támogatói Okiratban,
- a fő megvalósítási helyszín helyrajzi számának módosítását 1248/37 és 1248/38-ról az összevonás utáni 1248/40-re,
- a Magyar Államkincstárnál nyitott 10048005-00337696-02050018 számú, a projekt pénzügyeinek lebonyolítására szolgáló bankszámla feltüntetését a Támogatói Okiratban.

**24/2025. (IV.25.) BFT Elnöki határozat**

Balatongyörök Község Önkormányzatának P-SZL-34/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Balatongyörökön” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2025. április 1-ről 2025. június 1-re történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátum kerül rögzítésre.

**25/2025. (IV.29.) BFT Elnöki határozat**

Zánka Község Önkormányzatának P-SZL-14/2024 számú, „Szolgálati lakások építése Zánkán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a Támogatói Okirat kibocsátásához szükséges iratok beküldési határidejének 2025. május 15-ig történő meghosszabbítását.

**26/2025. (V.05.) BFT Elnöki határozat**

Tapolca Város Önkormányzatának P-SZL-18/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Tapolcán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési dátum 2025. június 2-ről 2026. augusztus 15-re, a befejezési határidő 2026. június 1-ről 2026. augusztus 17-re, valamint az elszámolási határidő 2026. július 1-ről 2026. szeptember 16-ra történő módosítását. A Támogatói Okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

Engedélyezem továbbá a Támogatói Okirat kibocsátásához szükséges iratok hiánypótlási határidejének 2025. május 25-ig történő meghosszabbítását.

**27/2025. (V.14.) BFT Elnöki határozat**

A HungaroMet Nonprofit Zrt. P-KB-5/2024 számú, „Viharjelzéshez kapcsolódó informatikai képességek fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt helyszín módosítását „Siófok, Vitorlás u. 17-ről” helyszínről „Szántód, móló (1172/5 hrsz)” és „Balatonszemes, móló (200 hrsz)” helyszínekre.

**28/2025. (V.15.) BFT Elnöki határozat**

Balatonberény Község Önkormányzatának P-SZL-21/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Balatonberényben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési dátum 2025. március 1-ről 2025. április 1-re, a befejezési határidő 2026. január 31-ről 2026. szeptember 30-ra, és az elszámolási határidő 2026. március 2-ről 2026. október 30-ra történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

\* \* \* \* \*

A BFT Elnöki határozatok teljes szövege (előzmény, kérelem összefoglalása, indoklás, határozat) az 1. sz. mellékletben csatolásra kerültek.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2025 január 25 – 2025. május 16. között meghozott 24 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Siófok, 2025. május 16.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft.

**..../2025. (05.27.) BFT határozat:**

**A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:**

**A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2025. január 25 – 2025. május 16. között meghozott 24 db BFT Elnöki határozatot.**

**Felelős: Dr. Bóka István**

**Határidő: azonnal**