

Előterjesztés
Esztergályhorváti Község Önkormányzatának
módosítási kérelemről

A Balaton Fejlesztési Tanács a 2021. évi fejlesztési forrás terhére 10.293.579,- Ft támogatást biztosított Esztergályhorváti Község Önkormányzat részére a „Közösségi- és rendezvényter kialakítása Esztergályhorvátiban” című projekt megvalósításához (támogatási szerződés száma: BFT-SZ-14/2022).

A támogatás felhasználáshoz kapcsolódóan a szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: 2023. április 16. volt. Sajnálatos módon a szükséges dokumentáció a Balaton Fejlesztési Tanácshoz nem érkezett be.

Mivel a projekt szakmai- és pénzügyi beszámolója a támogatási szerződés 2.1. pontjában rögzített határidőre nem érkezett be, az eset a támogatási szerződés 5.4. i) pontja szerint szerződésszegésnek minősül.

A Kedvezményezett írásbeli kérelme alapján a Balaton Fejlesztési Tanács jogosult dönteni a projekt támogatási szándékának fenntartásáról, vagy a támogatási szerződéstől való elállásról.

A támogatási szerződés 5.4. pontja alapján a Tanácsnak (Támogatónak) az alábbi két lehetősége van:

- A Támogató elfogadja a Kedvezményezett szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a Kedvezményezett támogatási szerződés módosítási kérelmének.
- A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatási szerződéstől eláll, a felszabaduló támogatási összeg felhasználásáról - mint maradványról – külön döntést hoz.

A támogatási szerződés 2022. április 1-én aláírásra került.

A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:

- kezdő időpontja: 2022. március 1.
- befejezési határideje: 2023. április 01.
- elszámolási határideje: 2023. április 16.

A Kedvezményezettnek legkésőbb 2023. április 16-ig kellett volna benyújtania a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolóját. A beszámoló benyújtásának késedelmére vonatkozó felhívásunkat követően Esztergályhorváti Község polgármesterének a késedelmet megindokló kérelme 2023. május 8-án beérkezett a munkaszervezethez.

Indoklásul előadták, hogy a projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő „TOP-STAND” típusú, mobil szerelhető színpad nem került határidőben kiszállításra.

A mobil színpad szállítását a szállító cég 2023. április 11-re igazolta vissza, az önkormányzat a mobil színpad beszerzési árának 50%-át 2023. márc. 30-án előlegként átutalta a szállító cég részére.

Az önkormányzat a szállítást megelőző napon tájékoztatást kapott arra vonatkozóan, hogy a beszerezni kívánt színpad határidőre történő gyártása átmeneti anyagihiány miatt nehézségekbe ütközik, emiatt a korábban megadott 2023. április 11-i határidő nem tartható. Többszöri egyeztetést követően a szállító 2023. június 13-ra igazolta vissza a színpad kiszállítását.

Kéri, hogy a BFT a szankció alkalmazásától elállni szíveskedjen, mivel önhibájukon kívüli késedelem történt.

Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, így javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a támogatási szerződéstől és engedélyezze a település számára a támogatási szerződés módosítását.

Siófok, 2023. május 10.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

..../2023.(05.18.) BFT határozat

A Tanács Esztergályhorváti Község Önkormányzatának módosítási kérelemről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács elfogadja Esztergályhorváti Község Önkormányzatának P-TF-17/2021 számú, „Közösségi- és játszótér kialakítása Esztergályhorvátiban” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének:

- a projekt befejezési határideje 2023. április 1-ről 2023. június 30-ra,
- a szakmai- és pénzügyi beszámoló benyújtási határideje 2023. április 16-ról 2023. július 10-re módosul.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Határidő: 30 napon belül