

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2023. szeptember 2 – 2023. november 30. között)

1. számú melléklet

A 2023. szeptember 2 – 2023. november 30. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei:

63/2023. (09.02.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Kapolcs Község Önkormányzatának** P-TF-47/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Kapolcs**” című projekt megvalósítására **18.328.050,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátása előtt benyújtott kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint:

	Pályázat szerinti dátum	Módosított dátum
Kezdés	2023.03.01.	2023.11.01.
Befejezés	2023.12.31.	2024.06.01.
Elszámolás	2024.01.15.	2024.06.16.

A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és projektkezdéssel kalkuláltak.

A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

63/2023. (09.02.) BFT Elnöki határozat

Kapolcs Község Önkormányzatának P-TF-47/2022 számú, „**Kapolcs**” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. március 1-ről 2023. november 1-re, a befejezési határidő 2023. december 31-ről 2024. június 1-re, valamint az elszámolási határidő 2024. január 15-ről 2024. június 16-ra történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2023. szeptember 2.

Dr. Bóka István
BFT elnök

64/2023. (09.02.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács 8a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Nagyberény Község Önkormányzatának** P-TF-27/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Közösségi tér fejlesztése Nagyberény központjában III**” című projekt megvalósítására **17.798.261,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásával egyidejűleg jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint:

	Pályázat szerinti dátum	Módosított dátum
Kezds	2023.04.01.	2023.09.01.
Befejezés	2023.10.31.	2023.12.31.
Elszámolás	2023.11.15.	2024.01.15.

Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy egyrészt a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és projektkezdéssel kalkuláltak, másrészt a nyári hőséget követően a munkálatok gyorsabban, minőségileg jobban végezhetők el.

A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

64/2023. (09.02.) BFT Elnöki határozat

Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-27/2022 számú, „Közösségi tér fejlesztése Nagyberény központjában III” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. április 1-ről 2023. szeptember 1-re, a befejezési határidő 2023. október 31-ről 2023. december 31-re, valamint az elszámolási határidő 2023. november 15-ről 2024. január 15-re történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2023. szeptember 2.

Dr. Bóka István
BFT elnök

65/2023. (09.22.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Tótvázsony Község Önkormányzatának** P-TF-51/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Fenntartható településüzemeltetés Tótvázsonyban**” című projekt megvalósítására **19.990.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásának és hatályba lépésének dátuma 2023.08.18.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának, költségvetésének és forrástáblájának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. szeptember 18-án beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt megvalósításának megkezdése előtt felülvizsgálta és módosítani kívánja a beszerzendő elektromos közterület fenntartó eszközök körét, illetve típusát a következők szerint:

A pályázatban tervezett eszközök	Módosítás szerinti eszközök	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft	Indoklás
Ariens Zenith E60 fűnyíró töltővel, akkuval	Raymo Torpedo elektromos rézsűvágó akkuval	15.517.371	17.049.750	Kisebb, kompaktabb, de hasonlóan nagy teljesítményű gépek, melyek a szűkös, alacsony helyeken jobban használhatóak
EGO ZT4201E-L elektromos fűnyíró töltővel, akkuval	AS-Motor AS 420 EProClip elektromos fűnyíró 2 db akkuval, gyorstöltővel	3.827.516	1.277.670	
Tielbürger TK38E elektromos seprőgép hókefével, tolólappal, törmeléktartállyal	Tielbürger TK38E elektromos seprőgép hókefével, tolólappal, törmeléktartállyal, 2 db akkuval és gyorstöltővel	1.741.960	2.623.480	Eredetileg az EGO ZT4201E-L akkuval működtették volna a seprőgépet, de mivel nem ez a típus kerül beszerzésre, szükséges külön akku és töltő
AS-Motor AS30 E elektromos gyomeltávolító gép	AS-Motor AS30 E elektromos gyomeltávolító gép	934.890	934.890	nincs változás
EGO LM2135E elektromos fűnyíró akkuval	Husqvarna LC247i elektromos fűnyíró, gyorstöltővel, 2 db akkuval, kiegészítő mulcskészlettel	405.900	681.030	Magasabb műszaki tartalom (egy töltéssel 1.000 m ² helyett 1.600 m ² lenyírása)
Husqvarna LB144i elektromos keskeny fűnyíró akkuval	Husqvarna 215iL akkus szegélynyíró, akkuval	453.970	203.060	A sok szegélynyírási feladat miatt szükséges a beszerzése
Husqvarna535iRXT elektromos fűkasza töltővel, akkuval	Husqvarna535iRXT elektromos fűkasza töltővel, akkuval	608.068	608.068	nincs változás
Husqvarna540iXP elektromos kétkezes láncfűrész akkuval	Husqvarna540iXP elektromos kétkezes láncfűrész akkuval	516.879	516.879	nincs változás
HusqvarnaT540iXP elektromos egykezes láncfűrész akkuval	HusqvarnaT540iXP elektromos egykezes láncfűrész akkuval	406.780	406.780	nincs változás
Husqvarna 530iP4 elektromos magassági ágvágó töltővel, akkuval	Husqvarna 530iPT5 elektromos, teleszkópos magassági ágvágó töltővel, akkuval, akkumulátor dobozzal	578.259	702.320	Magasabb műszaki tartalom (a teleszkópos modell magasabb ágakat is elér)
Összesen		24.991.592	25.003.926	

A módosítási igényt a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a pályázat beadásakor összeállított eszközparkkal eredetileg a nagyobb, összefüggő területek fenntartási hatékonyságát tervezték növelni.

Azóta többször is bejárták a területeket, értékelték az adottságokat, és arra a következtetésre jutottak, hogy inkább a fűkaszás feladatok könnyítése és azon eszközök kiváltása a fontosabb és környezetbarátabb feladat. A zezugos temetők, a játékokkal teli óvodaudvar, a rézsűk, lejtős területek nyírása a prioritás, ahol a terepviszonyok, a növények helyzete, sűrűsége, alakja nem teszi lehetővé a ráülős, vagy a nagyméretű tologató fűnyíróval való munkavégzést.

Ezért szeretnék a kisebb, kompaktabb, de hasonlóan nagy teljesítményű gépeket beszerezni, melyek műszaki tartalma ugyanolyan vagy magasabb, mint az eredetileg tervezett eszközöké. A területi adottságokhoz jobban alkalmazható eszközök kihasználtsága nagyobb lesz, így még jobban csökkenthető a károsanyag-kibocsátás.

A projekt összköltsége a módosítás következtében 12.334 Ft-tal nő, melyet a Kedvezményezett biztosít. A megnövekedett önerő vállalásáról szóló 59/2023 (IX.12.) számú képviselőtestületi határozatot a kérelemhez becsatolták.

A projekt forrástáblája a következők szerint változik:

Források megnevezése	Tervezett forrás		Módosított forrás	
	Ft	%	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	19.990.000	79,99	19.990.000	79,95
2. Saját forrás (2.1+2.2)	5.001.592	20,01	5.013.926	20,05
2.1. Saját erő	5.001.592		5.013.926	
2.2. Hítel				
3. Egyéb forrás	0		0	
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás				
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás				
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás				
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRASAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	24.991.592	100,00	25.003.926	100,00

A projekt módosított műszaki tartalma, költségvetése és forrástáblája megfelel a pályázati felhívásnak és a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért engedélyezhető.

65/2023. (09.22.) BFT Elnöki határozat

Tótvázsony Község Önkormányzatának P-TF-51/2022 számú, „Fenntartható településüzemeltetés Tótvázsonyban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a műszaki tartalom és a költségvetés, valamint a forrástábla módosítását az alábbiak szerint:

Módosítás szerinti eszközök	Módosított költség, bruttó Ft
Raymo Torpedo elektromos rézsúvágó akkuval	17.049.750
AS-Motor AS 420 EProClip elektromos fűnyíró 2 db akkuval, gyorstöltővel	1.277.670
Tielbürger TK38E elektromos seprőgép hókefével, tolólappal, törmelékgyűjtővel, 2 db akkuval és gyorstöltővel	2.623.480
AS-Motor AS30 E elektromos gyomeltávolító gép	934.890
Husqvarna LC247i elektromos fűnyíró, gyorstöltővel, 2 db akkuval, kiegészítő mulcskészlettel	681.030
Husqvarna 215iL akkus szegélynyíró, akkuval	203.060

Husqvarna535iRXT elektromos fűkasza töltővel, akkuval	608.068
Husqvarna540iXP elektromos kétkézes láncfűrész akkuval	516.879
HusqvarnaT540iXP elektromos egykezes láncfűrész akkuval	406.780
Husqvarna 530iPT5 elektromos, teleszkópos magassági ágvágó töltővel, akkuval, akkumulátor dobozzal	702.320
Összesen:	25.003.926

Források megnevezése	Módosított forrás	
	Ft	%
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	19.990.000	79,95
2. Saját forrás (2.1+2.2)	5.013.926	20,05
2.1. Saját erő	5.013.926	
2.2. Hitel		
3. Egyéb forrás	0	
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás		
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás		
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás		
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	25.003.926	100,00

Siófok, 2023. szeptember 22.

Dr. Bóka István
BFT elnök

65/B/2023. (IX.22.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2022. (V.13.) számú határozata szerint a **Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület** P-KB-5/2022 számú támogatási igénye alapján a „**Kihelyezett mentőmellény egységek beszerzése**” című projekt megvalósítására **3.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2022. június 24-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt megvalósulási helyszínének módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett az elnyert BFT támogatásból a „Keszthely – Kikötő” helyszín helyett a „Keszthely – Városi Strand”-on valósította meg a mentőmellény állvány kihelyezését.

A projekt helyszínének módosítására vonatkozó kérelmét Kedvezményezett azzal indokolta, hogy Keszthelyen a városi főépítéssel történt egyeztetés után azért került az állvány a Városi Strand területére, mert ott tudta a város biztosítani azt, hogy az állvány ne zavarja a keszthelyi móló bevezető szakaszának területére engedélyezett közösségi programokat. Továbbá a strand területén a gyerekek által leginkább használt lidos partszakasz mellett jobban biztosított a mellények használata, az állvány biztonsága, illetve a mellények visszakerülése az állványra.

A projekt a megvalósulási helyszín módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

65/B/2023. (IX.22.) BFT Elnöki határozat

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület P-KB-5/2022 számú, „Kihelyezett mentőmellény egységek beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt megvalósulási helyszínének módosítását az alábbiak szerint:

- Gyenesdiás - Diási Játékstrand: 1 db mentőmellény állvány
- Keszthely – Városi Strand: 1 db mentőmellény állvány
- Balatonlelle - BL Yacht-kikötő: 1 db mentőmellény állvány

Siófok, 2023. szeptember 22.

Dr. Bóka István
BFT elnök

66/2023. (X.02.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Miniszterelnökség (korábban: Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021** számú támogatási kérelme alapján a **„Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen”** című projekt megvalósítására **11.967.957,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 1-én megkötésre, majd 2022. október 13-án és 2022. december 20-án módosításra került a projekt által érintett helyrajzi számok, továbbá a befejezési és elszámolási határidő tekintetében.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési-, befejezési- és elszámolási határidejének módosítása.

Előzmények: Kedvezményezett 2023. június 14-én beérkezett levelében kérte a projekt kezdési-, befejezési- és elszámolási határidejének módosítását. A határidők módosítására / hosszabbítására nem került sor, mivel a határidők módosításának engedélyezéséhez szükséges a Balaton Fejlesztési Tanács és a Miniszterelnökség között létrejött, a 2021. évi fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó Támogatói Okirat módosítása.

A Támogatói Okirat 2. számú módosításának aláírt példánya 2023. szeptember 4-én érkezett be postai úton a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. Ezt követően a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. munkatársa felvette Kedvezményezettel a kapcsolatot a korábban (2023. június 14-én) beérkezett támogatási kérelem aktualizálása végett. A módosított támogatási kérelem 2023. szeptember 29-én érkezett be a munkaszervezethez.

Indoklás: Kedvezményezett a projekt költségvetésében meghatározott valamennyi költségelem tekintetében több körben folytatott le beszerzési eljárást (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés). Az így lefolytatott beszerzési eljárások a rendelkezésre álló fedezetet jelentős mértékben meghaladó árajánlatok miatt eredménytelenül zárultak. Ezt követően Kedvezményezett a beszerzés tárgyát tekintve

különböző szakértelmet igénylő költségvetési elemeket a beszerzés tárgya szerinti csoportosításban külön-külön kísérelte meg beszerezni.

Kedvezményezett az eszközök beszerzésére irányuló versenyeztetett beszerzési eljárást eredményesen lefolytatta, a vonatkozó vállalkozói szerződés 2023. június 5-én aláírásra került.

A tervezői költségvetésben 1/g sorszámmal jelölt domborzati makett asztal, valamint az 1/n, 1/o és 1/p sorszámmal jelölt növénytelepítési tételek tekintetében a projekt megvalósítása érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály által kiadott természetvédelmi engedély olyan előírásokat, illetve szigorításokat tartalmaz, amely miatt a projekt műszaki tartalmának módosítása vált szükségessé. A műszaki tartalom változást alátámasztó dokumentumokban való átvezetést követően a támogatási szerződés módosítása iránt hamarosan újabb kérelmet fog benyújtani a Kedvezményezett.

A projekt a kezdési-, befejezési- és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

66/2023. (X.02.) BFT Elnöki határozat

Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021 számú, „Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt:

- **kezdési időpontjának 2022. 03.01-ről 2022.08.26-ra,**
- **befejezési időpontjának: 2023.06.30-ról 2023.11.30-ra,**
- **elszámolási határidejének 2023.07.15-ről 2023.12.05-re történő módosítását.**

Siófok, 2023. október 2.

Dr. Bóka István
BFT elnök

67/2023. (X.05.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2023. (VIII.04.) számú határozata szerint **Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság P-KB-4/2022** számú pályázata alapján az **„Eszközkészletek speciális ajtónyitáshoz”** című projekt megvalósítására **1.996.458- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat előkészítése folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás:

A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját módosítani szeretné.

A megvalósítást szállítói finanszírozásos szerződés formájában 2023. évi pénzügyi teljesítéssel tervezték, amely a terméket forgalmazó - szolgáltatást nyújtó szállító partnernek nem megfelelő, mivel a szerződéskötés számára az eszköz jellegére, értékére tekintettel kizárólag előleg megfizetésével fogadható el.

A szervezet likviditási helyzete azonban a projekt költségeinek 2023. évben fenti formában történő megelőlegezésére nem nyújt lehetőséget, ezért kéri engedélyezni a projekt kezdési időpontjának 2023. szeptember 01.-ről 2024. január 01-re történő módosítását.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó Miniszterelnökség - BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

67/2023. (X.05.) BFT Elnöki határozat

Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság P-KB-9/2022 számú, „Eszközkészletek speciális ajtónyitáshoz” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a projekt kezdési időpontjának 2023. szeptember 01-ről 2024. január 01-re történő módosítását.

Siófok, 2023. október 05.

Dr. Bóka István
BFT elnök

68/2023. (10.05.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Zalacsány Község Önkormányzatának** P-TF-24/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Közösségi tér fejlesztése Zalacsányban**” című projekt megvalósítására **19.762.407,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokkal egyidőben benyújtott kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint:

	Pályázat szerinti dátum	Módosított dátum
Kezds	2023.04.03.	2023.11.01.
Befejezés	2023.06.30.	2024.04.15.
Elszámolás	2023.07.15.	2024.04.30.

A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és projektkezdéssel kalkuláltak.

A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

68/2023. (10.05.) BFT Elnöki határozat

Zalacsány Község Önkormányzatának P-TF-24/2022 számú, „**Közösségi tér fejlesztése Zalacsányban**” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. április 3-ról 2023. november 1-re, a befejezési határidő 2023. június 30-ról 2024. április 15-re, valamint az elszámolási határidő 2023. július 15-ről 2024. április 30-ra történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2023. október 5.

Dr. Bóka István
BFT elnök

69/2023. (10.05.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának** P-TF-15/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Köztéri szobrok elhelyezése Balatonkeresztúron**” című projekt megvalósítására **9.977.120,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokkal egyidőben benyújtott kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint:

	Pályázat szerinti dátum	Módosított dátum
Kezdés	2022.12.13.	2023.10.01.
Befejezés	2023.12.31.	2024.05.30.
Elszámolás	2024.01.15.	2024.06.14.

A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és projektkezdéssel kalkuláltak.

A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

69/2023. (10.05.) BFT Elnöki határozat

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának P-TF-15/2022 számú, „**Köztéri szobrok elhelyezése Balatonkeresztúron**” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont **2022. december 13-ról 2023. október 1-re**, a befejezési határidő **2023. december 31-ről 2024. május 30-ra**, valamint az elszámolási határidő **2024. január 15-ről 2024. június 14-re** történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2023. október 5.

Dr. Bóka István
BFT elnök

70/2023. (10.11.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Nemesgulács Község Önkormányzatának** P-TF-14/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Közösségi terület fejlesztése Nemesgulácson**” című projekt megvalósítására **19.931.400,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtása folyamatban van.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokkal egyidőben benyújtott kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint:

	Pályázat szerinti dátum	Módosított dátum
Kezdés	2023.03.01.	2024.01.15.
Befejezés	2023.10.31.	2024.08.31.
Elszámolás	2023.11.15.	2024.09.15.

A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és projektkezdéssel kalkuláltak. Emellett a projekt által érintett területen zajlottak a nyári rendezvényeik, és nem akarták a beruházással megzavarni a lebonyolítást.

A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

70/2023. (10.11.) BFT Elnöki határozat

Nemesgulács Község Önkormányzatának P-TF-14/2022 számú, „Közösségi terület fejlesztése Nemesgulácson” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. március 1-ről 2024. január 15-re, a befejezési határidő 2023. október 31-ről 2024. augusztus 31-re, valamint az elszámolási határidő 2023. november 15-ről 2024. szeptember 15-re történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2023. október 11.

Dr. Bóka István
BFT elnök

71/2023. (10.11.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-11/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Játszóterfejlesztés Uzsán – II. ütem” című projekt megvalósítására 4.638.683,- Ft (forráshiány miatt csökkentett) támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtása megtörtént.**

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének, valamint műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása (csökkentése). A csökkentett költségvetés magával vonja a forrástábla módosítását is.

Indoklás:

1. Határidők módosítása

A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokkal egyidőben benyújtott kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint:

	Pályázat szerinti dátum	Módosított dátum
Kezdés	2023.03.01.	2023.10.01.
Befejezés	2023.09.30.	2024.05.31.
Elszámolás	2023.10.15.	2024.06.15.

A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és projektkezdéssel kalkuláltak, továbbá a csökkentett támogatás miatt át kellett dolgozni a projektet.

A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

2. Műszaki tartalom, költségvetés és forrástábla módosítása

A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokkal egyidőben benyújtott kérelmében jelezte azt is, hogy élni kíván a csökkentett támogatás esetén igénybe vehető műszaki tartalom átdolgozás és költségvetés csökkentés lehetőségével.

Az átdolgozott műszaki tartalom lényege, hogy az elavult drótkerítés csak a keleti oldalon kerülne elbontásra és újjáépítésre, valamint a nyugati oldalon található kiskapu szakaszon. Az újépítésű kerítésszakasz megjelenése, műszaki megvalósításának módja nem változik, csak a pályázat keretében megépítendő hossz lesz kevesebb, 138 folyóméter helyett mintegy 34 folyóméter. Elkészül továbbá az eredetileg is tervezett két kapu: a nagyobbik a keleti oldalon 3,10x1,60 m-es méretben, a kiskapu pedig a nyugati oldalon 1,10x1,60 m-es méretben.

A projekt összköltsége a műszaki tartalom csökkenéssel összefüggésben bruttó 19.144.234 Ft-ról bruttó 5.154.092 Ft-ra csökken. A költségvetés változását az alábbi táblázat foglalja össze:

Költségtétel megnevezése	Tervezett költség, bruttó, Ft	Módosított költség, bruttó, Ft	Különbség, Ft
Tervezés	381.000	381.000	0
Műszaki ellenőrzés	317.500	317.500	0
Kivitelezés	18.445.734	4.455.592	13.990.142
Összesen	19.144.234	5.154.092	13.990.142

A források az alábbiak szerint változnak:

Forrás megnevezése	Eredeti forrás, Ft	Módosított forrás, Ft	Eredeti forrás, %	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	17.229.811	4.638.683	90,00	90,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	1.914.423	515.409	10,00	10,00
2.1. Saját erő	1.914.423	515.409	10,00	10,00
2.2. Hitel	0	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0	0
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás		0	0	0
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás	0	0	0	0
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás	0	0	0	0
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3):	19.144.234	5.154.092	100,00	100,00

A csökkentett műszaki tartalom, költségvetés és forrástábla engedélyezhető, mert megfelel a pályázati kiírásnak és a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

71/2023. (10.11.) BFT Elnöki határozat

Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-11/2022 számú, „Játszótérfejlesztés Uzsan – II. ütem” tárgyú projektje esetében

1. Engedélyezem a kezdési időpont 2023. március 1-ről 2023. október 1-re, a befejezési határidő 2023. szeptember 30-ról 2024. május 31-re, valamint az elszámolási határidő 2023. október 15-ről 2024. június 15-re történő módosítását.
2. Engedélyezem a csökkentett műszaki tartalmat, mely szerint az elavult drótkerítés csak a keleti oldalon kerül elbontásra és újjáépítésre, valamint a nyugati oldalon található kiskapu szakaszon. Az újépítésű kerítésszakasz megjelenése, műszaki megvalósításának módja nem változik, csak a pályázat keretében megépítendő hossz lesz kevesebb, 138 folyóméter helyett mintegy 34 folyóméter. Elkészül továbbá az eredetileg is tervezett két kapu: a nagyobbik a keleti oldalon 3,10x1,60 m-es méretben, a kiskapu pedig a nyugati oldalon 1,10x1,60 m-es méretben.
3. Engedélyezem a csökkentett költségvetést az alábbiak szerint:

Költségvetési megnevezése	Módosított költség, bruttó, Ft
Tervezés	381.000
Műszaki ellenőrzés	317.500
Kivitelezés	4.455.592
Összesen	5.154.092

4. Engedélyezem a módosított forrástáblát az alábbiak szerint:

Forrás megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	4.638.683	90,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	515.409	10,00
2.1. Saját erő	515.409	10,00
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás	0	0
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás	0	0
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás	0	0
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3):	5.154.092	100,00

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre.

Siófok, 2023. október 11.

Dr. Bóka István
BFT elnök

72/2023. (X.17.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2023.(VIII.04.) számú határozata alapján a **Magyar Kajak- Kenu Szövetség** részére a „**2023. évi Balaton-átevezés**” című projekt megvalósítására **1.500.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 25-én kibocsátásra került.

A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása.

Indoklás: Kedvezményezett 2023. október 04-én benyújtotta a rendezvény megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolóját. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa megállapította a dokumentumok ellenőrzése során, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel a támogatási szerződésben rögzített kezdő időpont (2023. február 1.), míg a BFT által támogatott projektelemre (pályaépítés, bójázás) vonatkozó megbízási szerződés aláírásának dátuma (2023. június 22.) +4,5 hónap.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011 (XII.31.) Kor. rendelet 95. /b §. (3) bekezdés értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a 3 hónapos késedelmet eléri, vagy meghaladja, a támogatási szerződést módosítani kell.

A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó Miniszterelnökség-BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető.

72/2023. (X.17.) BFT Elnöki határozat

A Magyar Kajak- Kenu Szövetség P-KR-15/2023 regisztrációs számú „2023. évi Balaton-átevezés” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a rendezvény kezdési időpontja 2023. február 1-ről 2023. június 22-re módosuljon

Siófok, 2023. október 17.

Dr. Bóka István
elnök

73/2023. (11.02.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-27/2022** számú támogatási kérelme alapján a „**Közösségi tér fejlesztése Nagyberény központjában III**” című projekt megvalósítására **17.798.261,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásra került, a hatályba lépés dátuma 2023.szeptember 20.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. november 2-án beérkezett kérelmében jelezte, hogy a vállalkozó 2023. október 24-én megkezdte a kivitelezési munkákat, azonban a téli időszakra való tekintettel a befejezés dátumát 2023. december 31-ről 2024. március 31-re kívánják módosítani. A befejezési határidő meghosszabbítása maga után vonja az elszámolási határidő módosítását is 2024. január 15-ről 2024. április 15-re.

A módosított befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okirat feltételeinek.

73/2023. (11.02.) BFT Elnöki határozat

Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-27/2022 számú, „Közösségi tér fejlesztése Nagyberény központjában III” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2023. december 31-ről 2024. március 31-re, valamint az elszámolási határidő 2024. január 15-ről 2024. április 15-re történő módosítását.

Siófok, 2023. november 2.

Dr. Bóka István
BFT elnök

74/2023. (11.02.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Balatonfüred Város Önkormányzatának** P-TF-22/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Balatonfüred zöldfelületek fejlesztése II” című projekt megvalósítására **53.532.751,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 21-én hatályba lépett.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. október 30-án beérkezett kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint:

	Pályázat szerinti dátum	Módosított dátum
Kezdés	2023.04.01.	2023.07.01.
Befejezés	2023.10.31.	2024.07.31.
Elszámolás	2023.11.15.	2024.08.15.

A Kedvezményezett kérelmét azzal indokolta, hogy a 2023 nyarán lefolytatott első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, ezért meg kell ismételni, így későbbre tolódik a projekt fizikai megvalósításának időszaka. A módosított 2023. július 1-i projektkezdési időpont a műszaki ellenőrrel kötött szerződés dátuma, mellyel a projekt jogilag megkezdettnek számít.

A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

74/2023. (11.02.) BFT Elnöki határozat

Balatonfüred Város Önkormányzatának P-TF-22/2022 számú, „Balatonfüred zöldfelületek fejlesztése II” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. április 1-ről 2023. július 1-re, a befejezési határidő 2023. október 31-ről 2024. július 31-re, valamint az elszámolási határidő 2023. november 15-ről 2024. augusztus 15-re történő módosítását.

Siófok, 2023. november 2.

Dr. Bóka István
BFT elnök

75/2023. (11.07.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Zalacsány Község Önkormányzatának** P-TF-24/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Közösségi tér fejlesztése Zalacsányban**” című projekt megvalósítására **19.762.407,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. október 13-án hatályba lépett.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. október 25-én kelt kérelmében jelezte, hogy a projekt kezdetét 2023. november 1-ről előre kívánja hozni 2023. október 25-re. Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a projekt megvalósításához és a 2024. április 15-i befejezési határidő betartásához a tervezettnél előbb meg kell kezdeniük a projektet.

A módosított kezdési dátum engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak.

75/2023. (11.07.) BFT Elnöki határozat

Zalacsány Község Önkormányzatának P-TF-24/2022 számú, „**Közösségi tér fejlesztése Zalacsányban**” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont **2023. november 1-ről 2023. október 25-re történő módosítását.**

Siófok, 2023. november 7.

Dr. Bóka István
BFT elnök

76/2023. (11.10.) BFT Elnöki határozat

Előzmények: Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint a „**Cselle-Ház**” **Városüzemeltetési Kft.** P-TF-12/2022 számú támogatási kérelme alapján a „**Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése**” című projekt megvalósítására **25.391.027,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 6-án lépett hatályba.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési időpontjának, költségvetésének és forrástáblázatának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. november 8-án kelt kérelmében jelezte, hogy a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A nyertes ajánlattevő céggel az adásvételi szerződés 2023. október 31-i dátummal létrejött. A projekt kezdő időpontja a támogatói okirat szerint 2023. november 3., melyet az adásvételi szerződéssel összhangban módosítani szükséges 2023. október 31-re.

A támogatói okiratban a projekt elszámolható összköltségeként nettó 31.738.784 Ft került rögzítésre, azonban az adásvételi szerződés szerint a beszerezni kívánt elektromos seprőgép vételára végül 853.904 Ft-tal alacsonyabb lett, nettó 30.884.880 Ft-ot tesz ki. A projekt költségvetését ezért módosítani szükséges az alábbiak szerint:

Költségátétel megnevezése	Tervezett összköltség, Ft	Módosított összköltség, Ft
Elektromos seprőgép	28.853.440	30.884.880
Tartalék	2.885.344	0
Összesen:	31.738.784	30.884.880

A költségvetés bemutatott változása maga után vonja a forrástáblázat módosítását:

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Módosított forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	25.391.027	24.707.904	80,00	80,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	6.347.757	6.176.976	20,00	20,00
2.1. Saját erő	6.347.757	6.176.976	20,00	20,00
2.2. Hitel	0	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	31.738.784	30.884.880	100,00	100,00

A projekt összköltségének csökkenésével arányosan, 683.123 Ft-tal csökken a BFT támogatás összege is.

A módosított kezdési dátum, költségvetés, valamint forrástábla engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

76/2023. (11.10.) BFT Elnöki határozat

A „Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. P-TF-12/2022 számú, „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. november 3-ról 2023. október 31-re történő módosítását.

Engedélyezem továbbá a költségvetés és a forrástábla alábbiakra való módosítását:

Költségtétel megnevezése	Módosított összköltség, Ft
Elektromos seprőgép	30.884.880
Tartalék	0
Összesen:	30.884.880

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	24.707.904	80,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	6.176.976	20,00
2.1. Saját erő	6.176.976	20,00
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	30.884.880	100,00

Siófok, 2023. november 10.

Dr. Bóka István
BFT elnök

77/2023. (11.17.) BFT Elnöki határozat – RONTOTT

78/2023. (XI.22.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 22/2023. (VIII.04.) számú határozata szerint a **Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2023** számú támogatási igénye alapján „**A Tavikép megjelenítő és vezérlő felület integrálása a VÉSZ központba**” című projekt megvalósítására **1.500.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátása folyamatban van.

A kérelem tárgya: a projekt címének, valamint a kezdési és befejezési határidejének módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2023 szeptember 28-án és 2023. november 13-án beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a projekt címének, valamint kezdési, befejezési határidejének módosításához.

A Kedvezményezett a projekt keretében beszerezni kívánt eszközöket nem a Tavikép című projektre, hanem a VÉSZ központ IV ütemének fejlesztésére kívánja fordítani. A projekt címváltozása a projekt műszaki tartalmát nem érinti, ugyanazon eszközök kerülnek beszerzésre.

A Kedvezményezett a beszerzést 2024-re kívánja halasztani és kéri, hogy a projekt kezdési időpontja 2023. augusztus 15-ről 2024. január 15-re, míg befejezési határideje 2024. január 31-ről 2024. szeptember 30-ra módosuljon.

A projekt címének, valamint kezdési és befejezési határidejének módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó Miniszterelnökség-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

78/2023. (XI.22.) BFT Elnöki határozat

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2023 számú, „**A Tavikép megjelenítő és vezérlő felület integrálása a VÉSZ központba**” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a projekt címének „**A BVRK VÉSZ Központba internet alapú rendszerek integrálását elősegítő infokommunikációs fejlesztések (BVRK VÉSZ IV-es ütem)**”-re,
- a kezdési határidő **2023. augusztus 15-ről 2024. január 15-re, valamint**
- a befejezési határidő **2024. január 31-ről 2024. szeptember 30-ra történő módosítását.**

Siófok, 2023. november 22.

Dr. Bóka István
BFT elnök

79/2023. (11.22.) BFT Elnöki határozat

Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (jogutódja: Energiaügyi Minisztérium) a 2022. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-8/2022** számú támogatási kérelme alapján a „**Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése**” című projekt megvalósítására **16.216.864,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 21-én lépett hatályba.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési időpontjának, műszaki tartalmának és költségvetésének, valamint forrástáblájának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. október 25-én beérkezett kérelmében, valamint annak 2023. november 7-én és 2023. november 22-én beérkezett kiegészítésében kérte, hogy a Támogató járuljon hozzá a projekt kezdési időpontjának, műszaki tartalmának és költségvetésének módosításához.

1. Kezdési időpont módosítása

A Támogatói okiratban szereplő kezdési dátumot, 2023. május 1-ét a Kedvezményezett 2023. augusztus 21-re kívánja módosítani, mivel a pályázat beadásakor korábbi döntéssel kalkuláltak.

2. Műszaki tartalom és költségvetés módosítása

A Kedvezményezett 2023 januárjában 1 db Goupil G4-L elektromos, billenőplatós, lehajtható plató-oldalfalakkal rendelkező kisteherautó beszerzésére pályázott abból a célból, hogy a járművel a közterületeken összegyűjtse a szemetet, valamint a közterületek gondozása során keletkező zöldhulladékot, pl. fűkaszálékot szállítsa a településen messzebbre eső zöldterületek mulcsozására.

A támogatói okirat 2023 augusztusi kibocsátását követően a Kedvezményezett átgondolta koncepcióját és a pályázatban szereplő jármű helyett 1 db OPEL Vivaro Cargo Edition – L típusú zárt rakterű, tolóajtós elektromos furgont kíván beszerezni, valamint a jármű töltéséhez töltőpontot kíván kialakítani. Az OPEL Vivaro zárt rakterében - vagyoni védelmi okokból – a közterület karbantartásához szükséges eszközöket fogják szállítani, míg az összegyűjtött hulladékok fuvarozását a már meglévő utánfutójukkal kívánják megoldani. Az utánfutó csatlakoztatásához szükséges vonóhorgot saját forrásból szereltetik fel az OPEL Vivaro-ra a projekt befejezéséig, és ezt a záró elszámolás során dokumentációval igazolják.

A beszerezni kívánt OPEL Vivaro Típusú elektromos furgon piaci árának igazolására a Kedvezményezett becsatolt 3 db, a pályázati felhívás VII.6. pontjának megfelelő árajánlatot.

A legkedvezőbb árajánlat szerint az OPEL Vivaro jelenlegi vételára kb. 1,4 millió Ft-tal alacsonyabb a pályázati költségvetésben szereplő Goupil G4-L áránál, így a felszabaduló összegből a Kedvezményezettnek lehetősége nyílt kialakítani egy, az elektromos jármű gyorsabb töltésére szolgáló töltőpontot. A töltőpont kialakításának piaci árát alátámasztandó, a Kedvezményezett becsatolt 1 db bruttó 987.082 Ft összegű árajánlatot.

A projekt fő elemeinek (műszaki tartalmának) és költségvetésének módosulását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft
Goupil G4-L elektromos kisteherautó	20.271.080	0
OPEL Vivaro Cargo Edition-L furgon	0	18.859.500
Elektromos járműhöz töltőpont kiépítése	0	987.082
Összesen	20.271.080	19.846.582

A projekt összköltsége bruttó 424.498 Ft-tal csökkent.

3. Forrástábla módosulása

A költségvetés bemutatott változása maga után vonja a forrástáblázat módosítását:

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Módosított forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	16.216.864	15.877.265	80,00	80,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	4.054.216	3.969.317	20,00	20,00
2.1. Saját erő	4.054.216	3.969.317	20,00	20,00
2.2. Hitel	0	0	0	0

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Módosított forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Módosított forrás, %
3. Egyéb forrás	0	0	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	20.271.080	19.846.582	100,00	100,00

A projekt összköltségének csökkenésével arányosan, 339.599 Ft-tal csökken a BFT támogatás összege is.

A módosított kezdési dátum, műszaki tartalom, költségvetés, valamint forrástábla engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak.

79/2023. (11.22.) BFT Elnöki határozat

Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-8/2022 számú, „Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése Uzsa-n” tárgyú projektje esetében

1. Engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2023. május 1-ről 2023. augusztus 21-re történő módosítását.
2. Engedélyezem az 1 db Goupil G4-L elektromos, billenőplatós, lehajtható plató-oldalfalakkal rendelkező kisteherautó helyett az 1 db OPEL Vivaro Cargo Edition – L típusú zárt rakterű, tolóajtós, vonóhorgos elektromos furgon beszerzését, valamint az elektromos járműhöz a töltőpont kiépítését. A vonóhorgot Uzsa Község Önkormányzata saját forrásból szerelteti fel a járműre és ezt a záró elszámolás során dokumentációval igazolja.

Engedélyezem a műszaki tartalom változással összefüggésben a költségvetés alábbiak szerinti módosítását:

Költség-tétel megnevezése	Módosított összköltség, Ft
OPEL Vivaro Cargo Edition-L furgon	18.859.500
Elektromos járműhöz töltőpont kiépítése	987.082
Összesen:	19.846.582

3. Engedélyezem a forrástábla módosítását a következők szerint:

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	15.877.265	80,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	3.969.317	20,00
<i>2.1. Saját erő</i>	<i>3.969.317</i>	<i>20,00</i>
<i>2.2. Hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Egyéb forrás	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	19.846.582	100,00

Siófok, 2023. november 22.

Dr. Bóka István
BFT elnök

80/2023. (XI.23) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Energiaügyi Minisztérium (korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint a PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú pályázata alapján az **„Balatonfüred fenntartható parkfenntartási munkálatainak biztosítása”** című projekt megvalósítására **24.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. március 25-én megkötésre került.

A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének és műszaki tartalmának módosítása.

Indoklás: a Kedvezményezett 2023. október 05-én benyújtotta a pályázat magvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt költségvetését és műszaki tartamát módosítani szükséges, melyre felhívta a Kedvezményezett figyelmét. A Kedvezményezett 2023. november 10-én beérkezett kérelmében ismertette a projekt költségvetése és műszaki tartalma módosításának indokait az alábbiak szerint:

A projekt költségSORAI között 10%-ot meghaladó költség átcsoportosítás jött létre, valamint az eredeti műszaki tartalom is módosításra került. A közbeszerzési értékhatárba esett a projekt eszközeinek beszerzése, így a Kedvezményezettnek közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia. Rajtuk kívül álló okok miatt 2 db sikertelen közbeszerzési eljárás estek túl, majd újabb közbeszerzési eljárást indítottak. Itt a közbeszerzés, a tárgyalási szakasz után eredményesnek bizonyult, sikerült szerződést kötniük a nyertes szállítókkal. Közben az eltelt időszak, a háborús-gazdasági infláció jelentős mértékben megemelte a beszerezni kívánt eszközök értékét, így a beszerzésre nagyobb saját erőt kellett a Kedvezményezettnek biztosítani, ami megemelte a projekt eredeti költségvetését. A közbeszerzési eljárás sajátossága, hogy műszaki tartalomban a Kedvezményezett általános műszaki leírást tehetett csak közzé az ajánlatadók részére, konkrét márkát és típust nem jelölhettek meg. Ennek eredményeképp voltak olyan eszközök, melyek típusban eltértek az eredeti projektben szereplő eszközöktől, de minőségben és műszaki tudásban megegyező minőséget képviselnek. A beszerzett eszközök darabszáma nem változott, megegyezik a pályázatban vállalt eszközök darabszámával.

A fentiek alapján a beszerzett eszközök és a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:

adatok Ft-ban				
Tervezett beruházási elem	Tervezett nettó ár	Tényleges beruházási elem	Tényleges nettó ár	Eltérés
Husqvarna Automower 450x (4 db)	4 000 000	Husqvarna Automower 550x (7 db)	10 010 000	6 010 000
Husqvarna Automower 430x (4 db)	2 920 000	Husqvarna Automower 520x (3 db)	3 000 000	80 000
Husqvarna Automower 315x (2 db)	1 097 386			-1 097 386
Husqvarna ház Automowerhez nagy (8 db)	310 000	Automower ház 2in1 (10 db)	500 000	190 000
Husqvarna ház Automowerhez kicsi (2 db)	74 402			-74 402
Husqvarna határoló vezeték alap 2,7mm (10 db)	450 000	Vezeték Automowerhez 3,8 mm RB1 (20 db)	1 200 000	750 000
Husqvarna határoló vezeték pro 3,8mm (20 db)	1 191 386			-1 191 386
Tűzőkapocs talajrögzítésre	44 094	Automower túske	50 000	5 906

Tervezett beruházási elem	Tervezett nettó ár	Tényleges beruházási elem	Tényleges nettó ár	Eltérés
100db/zacskó (20 db)		vezetékhez 100 db/zacskó (20 db)		
Vízmentes csatlakozó (50 db)	15 000	Vízmentes csatlakozó RB 1(50 db)	11 500	-3 500
Dokkoló csatlakozó (40 db)	15 748	Csatlakozó töltőállomás 27 mm RB 1 (40 db)	9 200	-6 548
Telepítési díj (10 db)	669 291			-669 291
Levélfűvő Husqvarna 525IB aksi nélkül (2db)	218 740	Levélfűvő Husqvarna 525IB aksi nélkül (2db)	240 000	21 260
Fűkasza Husqvarna 535iRx Akku nélkül (2 db)	267 559	Fűkasza Husqvarna 535iRx Akku nélkül (2 db)	280 000	12 441
Sövénynyíró Husqvarna 520IHD60 Akku nélkül (2 db)	251 811	Sövénynyíró Husqvarna 520IHD60 Akku nélkül (5 db)	700 000	448 189
Sövénynyíró Husqvarna 520iHT4 Akku nélkül (2 db)	321 102	Sövénynyíró Husqvarna 520iHT4 Akku nélkül (2 db)	320 000	-1 102
Motorfűrész Husqvarna 535lpx Akku nélkül (2db)	236 063	Motorfűrész Husqvarna 535lpx Akku nélkül (2db)	240 000	3 937
Akkumulátor BLi200 36v 5Ah (4 db)	251 654	Akkumulátor BLi200 36v 5Ah (4 db)	228 000	204 346
Akkumulátor töltő Husqvarna (2 db)	61 261	Akkumulátor BLi200 36v 5Ah (4 db)	228 000	58 739
Stihl HSA 94 R sövényvágó (3 db)	448 795			-448 795
Stihl expressz töltő AL 500 (2 db)	71 795	Akkumulátor töltő Husqvarna QC 330 (4 db)	120 000	-71 795
Stihl akkumulátor AP300S (4 db)	284 221			-284 221
Akku tartó övtáska csatlakozóval (3 db)	112 182			-112 182
Goupil G4 elektromos teherautó	8 777 290	Goupil G4 elektromos teherautó	10 999 999	2 222 709
Tenax SmartWind EH alapgép nyitott fülkével	10 918 200	Tenax SmartWind EH alapgép nyitott fülkével	16 441 500	5 523 300
BC M500 2 személyes elektromos autó (2 db)	7 460 000	BC M500 2 személyes elektromos autó (2 db)	10 790 000	3 330 000
Elszámolható költség	40 467 980		55 368 199	

A projekt összköltsége nettó 40.467.980 Ft-ról 55.368.199,- Ft-ra nőtt. A többletforrást a Kedvezményezett saját forrásból biztosította.

A projekt költségvetésének és műszaki tartalmának módosítása után is megfelel pályázati felhívásban, a forrásra vonatkozó támogatói okiratban feltételeknek, ezért a módosítás engedélyezhető.

80/2023. (XI.23) BFT Elnöki határozat

A **PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021** számú, „Balatonfüred fenntartható parkfenntartási munkálatainak biztosítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés és műszaki tartalom módosítását az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Megvalósult beruházási elem	Nettó ár
Husqvarna Automower 550x (7 db)	10 010 000
Husqvarna Automower 520x (3 db)	3 000 000
Automower ház 2in1 (10 db)	500 000
Vezeték Automowerhez 3,8 mm RB1 (20 db)	1 200 000
Automower tűske vezetékhez 100 db/zacskó (20 db)	50 000
Vízmentes csatlakozó RB 1(50 db)	11 500
Csatlakozó töltőállomás 27 mm RB 1 (40 db)	9 200
Levélfűvő Husqvarna 525IB aksi nélkül (2db)	240 000
Fűkasza Husqvarna 535iRx Akku nélkül (2 db)	280 000
Sövénynyíró Husqvarna 520IHD60 Akku nélkül (5 db)	700 000
Sövénynyíró Husqvarna 520iHT4 Akku nélkül (2 db)	320 000
Motorfűrész Husqvarna 535lpx Akku nélkül (2db)	240 000
Akkumulátor BLi200 36v 5Ah (4 db)	228 000
Akkumulátor BLi200 36v 5Ah (4 db)	228 000
Akkumulátor töltő Husqvarna QC 330 (4 db)	120 000
Goupil G4 elektromos teherautó	10 999 999
Tenax SmartWind EH alapgép nyitott fülkével	16 441 500
BC M500 2 személyes elektromos autó (2 db)	10 790 000
	55 368 199

Siófok, 2023. november 23.

Dr. Bóka István
BFT elnök

81/2023. (11.24.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Litér Község Önkormányzatának** P-TF-42/2022 számú támogatási kérelme alapján az „**Elektromos autók Litér közterületein**” című projekt megvalósítására **22.516.108,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási okirat 2023.augusztus 24-én lépett hatályba.

A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének, valamint forrástáblájának módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. november 24-én beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosításához. A jelzett költségvetési változások indukálják a forrástábla módosítását is.

A pályázati projekt tartalmazta 1 db Cenntro Logistar 200 típusú platós és 1 db Cenntro Neibor 150 típusú dobozos elektromos kisteherautó beszerzését és forgalomba helyezését, valamint az elektromos járművek töltését szolgáló nem nyilvános töltőpont kiépítését.

A műszaki tartalom módosításának egyik oka, hogy a beszerzett Cenntro Neibor 150 típusú kisteherautó a beszerzést követően gyári hiba miatt elromlott és javíthatatlanná vált. A járművet forgalmazó cég garanciális csere keretében egy magasabb felszereltségű Cenntro Logistar 100 típusú elektromos kisteherautót biztosított a Kedvezményezett részére, változatlan költségekkel. (A Cenntro Neibor 150 típus forgalmazása időközben megszűnt.)

A műszaki tartalom módosítás másik oka a projektelemek körének bővülése egy új eszközzel:

A projekt megvalósítása a támogatói okirat 2023. augusztusi hatályba lépését követően kezdődött meg, ekkor megismételték az ajánlatkérést, tekintettel a pályázat beadása óta eltelt 8 hónapra. Az árcsökkenő hatású piaci tendenciák eredményeként a Kedvezményezett a támogatási kérelemben megjelölt összegnél alacsonyabb áron tudta beszerezni a projektelemeket. Így a betervezett tartalékkeret összegével együtt keletkezett bruttó 4.586.635 Ft maradvány, amelynek felhasználásával további, a pályázati felhívás céljainak megfelelő közterület karbantartását szolgáló eszközt, egy elektromos homlokrakodót kívánnak megvásárolni. A homlokrakodó sokrétűen felhasználható: alkalmas pl. az ároktisztítások során kitermelt hordalék és növényzet gépi rakodására, a közterületeken keletkezett növényi nyereség gépi mozgatására, a komposzt forgatására, esőzések alkalmával az útfelületre sodródott hordalék eltakarítására, járdák hóeltakarítására, külterületi utak kátyúzási feladatainak ellátására. A homlokrakodóra meghatározták a települési feladatokkal összefüggésben a legfontosabb minimum-maximum paramétereket és bekértek 3 árajánlatot. Tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívásban foglalt műszaki paraméterelvárásoknak megfelelő, legalacsonyabb összegű ajánlatot a Kelet-Agro Kft adta, a település a Force E1006-14.4 típusú rakodógép beszerzése mellett döntött.

A kiválasztott rakodógép vételára bruttó 4.951.730 Ft, mely bruttó 365.095 Ft-tal több, mint a projektben keletkezett belső megtakarítás. A finanszírozáshoz a Kedvezményezett az eddigieken felül további bruttó 365.095 Ft saját forrást biztosít, melyről a kérelemhez becsatolták a szükséges képviselőtestületi határozatot. A projekt összköltsége 28.145.135 Ft-ról 28.510.230 Ft-ra növekszik.

A műszaki tartalom változások költségvetési kihatását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Tervezett költség, bruttó Ft	Módosított költség, bruttó Ft
Cenntro Neibor 150 kisteherautó	5.334.000	0
Névre íratás	165.100	0
Cenntro Logistar 100 kisteherautó	0	4.718.050
Névre íratás	0	171.450
Cenntro Logistar 200 kisteherautó	14.655.800	12.274.550
Névre íratás	20.500	171.450
E-autó töltőpont kialakítás	6.969.735	6.223.000
Force E1006-14.4 homlokrakodó	0	4.951.730
Tartalék	1.000.000	0
Összesen:	28.145.135	28.510.230

Az összköltség és a saját forrás növekedése miatt módosítani szükséges a forrástáblát is az alábbiak szerint:

Források megnevezése	Tervezett forrás, Ft	Módosított forrás, Ft	Tervezett forrás, %	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	22.516.108	22.516.108	80,00	78,98
2. Saját forrás (2.1+2.2)	5.629.027	5.994.122	20,00	21,02
2.1. Saját erő	5.629.027	5.994.122	20,00	21,02
2.2. Hitel	0	0	0	0
3. Egyéb forrás	0	0	0	0
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	28.145.135	28.510.230	100,00	100,00

A projekt a műszaki tartalom, a költségvetés és a forrástábla módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

81/2023. (08.02.) BFT Elnöki határozat

Litér Község Önkormányzatának P-TF-42/2022 számú, „Elektromos autók Litér közterületein” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

1. A Cenntro Neibor 150 típusú elektromos kisteherautó helyett garanciális csere keretében Cenntro Logistar 100 típusú elektromos kisteherautó kerül beszerzésre, változatlan költségekkel.
2. A projektelemek köre kibővül: beszerzésre kerül 1 db Force E1006-14.4 típusú elektromos homlokrakodógép.
3. A projekt költségvetése módosul a következőkre:

Megnevezés	Módosított költség, bruttó Ft
Cenntro Logistar 100 kisteherautó	4.718.050
Névre íratás	171.450
Cenntro Logistar 200 kisteherautó	12.274.550
Névre íratás	171.450
E-autó töltőpont kialakítás	6.223.000
Force E1006-14.4 homlokrakodó	4.951.730
Tartalék	0
Összesen:	28.510.230

4. A projekt forrástáblája módosul a következőkre:

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	22.516.108	78,98
2. Saját forrás (2.1+2.2)	5.994.122	21,02
2.1. Saját erő	5.994.122	21,02
2.2. Hitel	0	0
3. Egyéb forrás	0	0

Források megnevezése	Módosított forrás, Ft	Módosított forrás, %
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN (1+2+3):	28.510.230	100,00

Siófok, 2023. november 24.

Dr. Bóka István
BFT elnök**82/2023. (11.27.) BFT Elnöki határozat****Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint **Badacsonytomaj Város Önkormányzatának** P-TF-43/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” című projekt megvalósítására **14.163.040,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 18-án hatályba lépett.

Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

Indoklás: A Kedvezményezett 2023. november 27-én beérkezett kérelmében kezdeményezte a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítását az alábbiak szerint:

Megnevezés	Támogatói okirat szerinti dátum	Módosított dátum
Befejezési határidő	2023. november 30.	2023. december 10.
Elszámolási határidő	2023. december 05.	2023. december 13.

A Kedvezményezett kérelmét azzal indokolta, hogy a szállító cég tájékoztatása alapján a zöldterület fenntartó gép néhány napos csúszással, de legkésőbb 2023. december 10-ig leszállításra kerül, az önkormányzat nevére átírva.

A befejezési határidő meghosszabbítása maga után vonja az eredeti 2023. december 5.-i elszámolási határidő módosítását is, az önkormányzat által vállalt 2023. december 13.-i dátumra.

A módosított befejezési és az elszámolási határidő illeszkedik a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okirathoz, ezért engedélyezhető.

82/2023. (11.27.) BFT Elnöki határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 számú, „Zöldterület fenntartó gép beszerzése Badacsonytomajon” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2023. november 30-ról 2023. december 10-re, továbbá az elszámolási határidő 2023. december 5-ről 2023. december 13-ra történő módosítását.

Siófok, 2023. november 27.

Dr. Bóka István
BFT elnök

83/2023. (11.30.) BFT Elnöki határozat**Előzmények:**

A Miniszterelnökség (korábban: Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021** számú támogatási kérelme alapján a „**Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen**” című projekt megvalósítására **11.967.957,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2022. április 1-én megkötésre, majd 2022. október 13-án, 2022. december 20-án és 2023. október 2-án módosításra került a projekt által érintett helyrajzi számok, továbbá a kezdési-, befejezési és elszámolási határidő tekintetében.

A kérelem tárgya: a projekt befejezési- és elszámolási határidejének újabb módosítása.

Előzmények: Kedvezményezett 2023. november 30-án beérkezett levelében kérte

- a projekt befejezési határidejének módosítását 2023. nov.30-ról 2024. febr. 29-re,
- valamint a projekt elszámolási határidejének módosítását 2023.dec.05-ről 2024. márc. 15-re.

A 2021. évi térségi fejlesztési forrás felhasználásra vonatkozó jelenleg hatályos Támogatói Okirat 2. számú módosítása alapján a fejlesztési forrásból támogatott tevékenység időtartalmának utolsó napja 2023. december 31., a támogatás felhasználásának határideje 2024. január 31.

A fentiek alapján a Balaton Fejlesztési Tanács az alábbi módosításhoz tud hozzájárulni:

- a projekt befejezési időpontja: 2023.nov.30-ról 2023. dec. 31-re,
- a projekt elszámolási határideje 2023.dec.05-ről 2024.jan.15-re módosul.

A projekt befejezési időpontjának módosítása érdekében a BFT a forrást biztosító Miniszterelnökséghez fordult 2023. november 14-én kelt levelében. Amint a Miniszterelnökség lehetővé teszi a jelenleginél hosszabb, a Kedvezményezett által kért befejezési határidő engedélyezését, akkor a BFT munkaszervezete kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását a 2023. február 29-i befejezési határidő- és a 2023. március 15-i elszámolási határidő tekintetében.

Indoklás:

„Gyulakeszi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére a tárgyi projekt kapcsán a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Engedélyező hatóság) által VE-09/KTF/7983-9/2021. ügyiratszámom kiadott természetvédelmi engedély 7.0 pontja a következőképpen rendelkezett: „A tanösvény kialakítása során **növénytelepítés nem végezhető.**” A projekt keretében a Megyesi Dóra okl. táj- és kertépítő mérnök által készített tervdokumentáció alapján 14 db *Tilia* sp. (Hárs), 17 db *Syringa* sp. (*Orgona*) és 30 db *Lavandula* sp. (*Levendula*) telepítése volt tervezve a tanösvény nyomvonala mentén. Az Engedélyező hatóság álláspontja szerint a tervdokumentációban megjelölt növények a projekt által érintett területek tekintetében invazív fajoknak számítanak, így a kiadott engedélyben szereplő tiltás kifejezetten ezen növényekre vonatkozik. Ezen álláspont ismeretében Kedvezményezett felkereste a területileg illetékes Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság), hogy szíveskedjen a részére ajánlást tenni a projekt keretében telepíthető (kertészeti kereskedelmi forgalomban is megtalálható) növényfajokra vonatkozóan. Kedvezményezett részére az Igazgatóság megküldte a növényajánlást, melyben öt növényfaj került megnevezésre. Ezt követően Kedvezményezett az ajánlás alapján kiválasztotta azt a három növényt, melyeket a tervdokumentációban megjelölt növények helyett telepítene (*Tilia cordata* (kislevelű hárs), *Cornus sanguinea* (veresgyűrűs som), *Corylus avellana* (mogyoró)), és ezekkel a növényekkel benyújtotta az Engedélyező hatóság részére a kiadott természetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmét. Az Engedélyező hatóság a természetvédelmi engedélyt VE/30/08864-7/2023. ügyiratszámom kiadott határozatával módosította, melyben engedélyezte Kedvezményezett számára a kérelmében megjelölt növényfajok telepítését. Kedvezményezett csak ezt követően kezdhetette meg a növények beszerzésének bonyolítását. A vonatkozó vállalkozási szerződés 2023.11.23. napján került megkötésre, így a szerződés teljesítése érdekében szükségessé vált a projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbítása.

Fentiekkel párhuzamosan Kedvezményezett a projekt tervdokumentációban megjelölt Domborzati makett asztal megvalósítása érdekében is megkezdte az intézkedéseket, azonban ennek során komoly problémába ütközött. A tervdokumentáció nem tartalmaz a makett tekintetében konkrét műszaki tartalom meghatározást, illetve a műszaki leírás sem tér ki részletesebben a makett megvalósításának mikéntjére. Konkrét műszaki meghatározás (kiviteli terv) hiányában Kedvezményezett nem is kezdeményezhetett versenyeztetett beszerzési eljárást, hiszen nem állt rendelkezésére olyan tervdokumentum, amely alapján az ajánlattételre felkért vállalkozások egzakt módon, egymással összehasonlítható árajánlatokat tudtak volna Kedvezményezett részére benyújtani. Az elmúlt fél év során Kedvezményezett több vállalkozót is felkeresett azzal, hogy tudnának-e a részére árajánlatot adni a makett asztal kivitelezésére úgy, hogy a konkrét műszaki tartalom meghatározása, tehát a kivitelezés módjának „kitalálása” is a vállalkozó feladatát képezné, előre meghatározott költségösszeg (a projekt költségvetése alapján még felhasználható forrásösszeg) erejéig. A megkeresett vállalkozók közül mindössze egy vállalkozó vállalta előzetesen egy hozzávetőleges műszaki tartalom meghatározását, ami alapján Kedvezményezett egyáltalán meg tudja kérni az árajánlatot. A hosszadalmas egyeztetések – tulajdonképpen egy előzetes tervezési folyamat – során mire eljutottak a felek eddig a pontig, vállalkozó jelezte Kedvezményezett felé, hogy amennyiben sor kerülne a megrendelésre, a pontos és végleges műszaki tartalom meghatározását, valamint annak teljes körű kivitelezését csak 2024. február végi teljesítési határidővel tudná vállalni. Mivel így kétségesse vált a makett kivitelezésének a projekt befejezési határidőre történő teljesítése, Kedvezményezett a tárgyi beszerzést feltételelessé tette. Abban az esetben tudja csak megvalósítani a beszerzést, ha a Támogató hozzájárul a projekt befejezési határidejének 2024. február 29-éig történő meghosszabbításához, illetve a makett egyedi kivitelezhetőségére való tekintettel eltekint a piaci ár igazolására vonatkozó feltételek teljesítésétől.

A kiadott természetvédelmi engedély 11.0 pontja előírja Kedvezményezett számára, hogy a kihelyezésre kerülő információs, valamint interaktív táblák szakmai jóváhagyását meg kell kérni az Igazgatóságtól. Kedvezményezett 2023.09.18. napján el is küldte a jóváhagyást kérő levelét az Igazgatóság részére, azonban az Igazgatóság a jóváhagyást csak 2023.11.20 napján küldte meg Kedvezményezett részére, így Kedvezményezett számára az információs és interaktív eszközök telepítésének maradéktalan teljesítéséhez szintén a befejezési határidő meghosszabbítása szükséges.”

Fentiek alapján Kedvezményezett a projekt befejezési időpontját 2024.02.29. napjában határozza meg.

A projekt elszámolási határideje a Támogatási Szerződés 4.1. pontja értelmében a projekt befejezésétől számított 15 naptári nap.

A projekt a befejezési- és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

83/2023. (XI.30.) BFT Elnöki határozat

Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021 számú, „Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt:

- **befejezési időpontjának: 2023.nov.30-ról 2023.dec.31-re,**
- **elszámolási határidejének 2023.dec.05-ről 2024. jan.15-re történő módosítását.**

Siófok, 2023. november 30.

Dr. Bóka István
BFT elnök