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Eloterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanacs altal tamogatott projektekhez kapcsolodo
modositasi igények elfogadasarol

A 2023. évi térségfejlesztési forras keretében Szigliget Kozség Onkormanyzata P-KR-
11/2023 szamu, ,,Karacsonytdl ujévig a szigligeti strandon” targya projekt szerzddéses
hataridék elmulasztasabol fakadd szerzddésszegéshez kapcsolodd modositasi igénye kertil
eléterjesztésre az alabbiak szerint:

A tamogatott projektek esetén az elszamolas benyujtasi, hidnypodtlasi hataridét a tAmogatoi
okirat szabalyozza ¢s az 5.4.1) pontja alapjan szerz0désszegésnek mindsiti ezen hataridok be
nem tartasat.

A szerzddésszegés esetén — a tdmogatdi okirat alapjan - a Tanacsnak (Témogatonak) az alabbi

két lehetdsége van:

e A Téamogatd elfogadja a Kedvezményezett szerzodésszegéssel kapcsolatos indoklasat, a
tdmogatasi szerz6déstdl nem all el, és helyt ad a Kedvezményezett tamogatasi szerz0dés
modositasi kérelmének.

e A Tamogato a szerzddésszegésre vald tekintettel a tamogatdi okirattol elall, a felszabaduld
tdmogatasi Osszeg felhasznalasarol - mint maradvanyrol — kiilon dontést hoz.

Szigliget Kozség Onkormanyzata P-KR-11/2023 szamu, , Karacsonytél wijévig a szigligeti
strandon” targyu palyazata az 22/2023.(VIIL.04.) szamu BFT hatarozat alapjan 750.000,- Ft
Osszegll tamogatast nyert.

A tamogat6i okirat 2023. oktober 2-an kelt.
A projekt megvalodsitasdnak tamogatoi okirat szerint:
e Dbefejezési hatarideje: 2024. janar 15.,
e clszamolasi hatdrideje pedig: a Projekt befejezésétdl szamitott 30 naptari nap

A Kedvezményezett hataridon (2024. februar 14.) tal, 2024. februdr 20-an nyujtotta be a BFT
munkaszervezetéhez a projekt megvaldsitasara vonatkozo szakmai €s pénziigyi beszamolot.

Mivel Szigliget Kozség Onkormanyzata a rendezvényt a timogatdi okiratban foglalt szakmai
tartalommal megvaldsitotta, javasoljuk, hogy a Tandcs ne alljon el a szerzddéstdl és

engedélyezze a tdmogatoi okirat modositasat az alabbiak szerint:

e a projekt elszamoldasi hataridé a Projekt befejezésétdl szamitott 30 naptari nap helyett
2024. februar 20-ra modosul.

Siofok, 2024. majus 2.

Balatoni Integracios és Fejlesztési Ugynokség



BFT iilés, 2024. méjus 10. Egyebek / 1

..../2024 (05.10.) BFT hatarozat

A Balaton Fejlesztési Tanacs fejlesztési forras felhasznalasanak modositasardl szolo
elterjesztést a Tandcs megtargyalta és az alabbi hatarozatot hozza:

1. A Tanics elfogadja Szigliget Kozség Onkormanyzata P-KR-11/2023 szamu,
»Karacsonytél ujévig a szigligeti strandon” targyu palyazata szerzddésszegéssel
kapcsolatos indoklasat, a timogatoi okirattol nem all el, és hozz4jarul az Onkormanyzat
tdmogatoi okiratdnak modositasdhoz: a projekt elszdmolési hatarideje a Projekt
befejezésétdl szamitott 30 naptari nap helyett 2024. februar 20-ra modosul.

Felelds: Dr. Molnar Gabor iigyvezetd igazgatod
Hataridd: értelem szerint



