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Előterjesztés 

a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról  
(2023. szeptember 2 – 2023. november 30. között) 

 
1. számú melléklet 

 
 
A 2023. szeptember 2 – 2023. november 30. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei: 
 
 
63/2023. (09.02.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú 
határozata szerint Kapolcs Község Önkormányzatának P-TF-47/2022 számú támogatási kérelme 
alapján a „Kapolcs” című projekt megvalósítására 18.328.050,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátása előtt benyújtott kérelmében jelezte, hogy 
át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint: 
 

 Pályázat 
szerinti dátum Módosított dátum 

Kezdés 2023.03.01. 2023.11.01. 

Befejezés 2023.12.31. 2024.06.01. 

Elszámolás 2024.01.15. 2024.06.16. 

 
A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és 
projektkezdéssel kalkuláltak. 
 
A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati 
kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak. 
 
 
63/2023. (09.02.) BFT Elnöki határozat  
Kapolcs Község Önkormányzatának P-TF-47/2022 számú, „Kapolcs” tárgyú projektje esetében 
engedélyezem a kezdési időpont 2023. március 1-ről 2023. november 1-re, a befejezési határidő 
2023. december 31-ről 2024. június 1-re, valamint az elszámolási határidő 2024. január 15-ről 2024. 
június 16-ra történő módosítását. A támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek 
rögzítésre. 
 
Siófok, 2023. szeptember 2. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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64/2023. (09.02.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A Balaton Fejlesztési Tanács 8a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú 
határozata szerint Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-27/2022 számú támogatási kérelme 
alapján a „Közösségi tér fejlesztése Nagyberény központjában III” című projekt megvalósítására 
17.798.261,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges 
dokumentumok benyújtásra kerültek.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: a Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásával 
egyidejűleg jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint: 
 

 Pályázat 
szerinti dátum 

Módosított dátum 

Kezdés 2023.04.01. 2023.09.01. 

Befejezés 2023.10.31. 2023.12.31. 

Elszámolás 2023.11.15. 2024.01.15. 

 
Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy egyrészt a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és 
projektkezdéssel kalkuláltak, másrészt a nyári hőséget követően a munkálatok gyorsabban, minőségileg 
jobban végezhetők el.  
 
A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati 
kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak. 
 
64/2023. (09.02.) BFT Elnöki határozat  
Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-27/2022 számú, „Közösségi tér fejlesztése 
Nagyberény központjában III” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. 
április 1-ről 2023. szeptember 1-re, a befejezési határidő 2023. október 31-ről 2023. december 31-
re, valamint az elszámolási határidő 2023. november 15-ről 2024. január 15-re történő módosítását. 
A támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre. 
 
Siófok, 2023. szeptember 2. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
65/2023. (09.22.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Tótvázsony Község 
Önkormányzatának P-TF-51/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Fenntartható 
településüzemeltetés Tótvázsonyban” című projekt megvalósítására 19.990.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásának és hatályba lépésének dátuma 2023.08.18.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt műszaki tartalmának, költségvetésének és forrástáblájának 
módosítása. 
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Indoklás: A Kedvezményezett 2023. szeptember 18-án beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt 
megvalósításának megkezdése előtt felülvizsgálta és módosítani kívánja a beszerzendő elektromos 
közterület fenntartó eszközök körét, illetve típusát a következők szerint: 
 

A pályázatban 
tervezett eszközök 

Módosítás szerinti 
eszközök 

Tervezett 
költség, 

bruttó Ft 

Módosított 
költség, 

bruttó Ft 
Indoklás 

Ariens Zenith E60 
fűnyíró töltővel, 
akkuval 

Raymo Torpedo elektromos 
rézsűvágó akkuval 

15.517.371 17.049.750 
Kisebb, kompaktabb, de 
hasonlóan nagy 
teljesítményű gépek, 
melyek a szűkös, 
alacsony helyeken 
jobban használhatóak 

EGO ZT4201E-L 
elektromos fűnyíró 
töltővel, akkuval 

AS-Motor AS 420 EProClip 
elektromos fűnyíró  
2 db akkuval, gyorstöltővel 

3.827.516 1.277.670 

Tielbürger TK38E 
elektromos seprőgép 
hókefével, tolólappal, 
törmeléktartállyal 

Tielbürger TK38E elektromos 
seprőgép hókefével, tolólappal, 
törmeléktartállyal, 2 db 
akkuval és gyorstöltővel 

1.741.960 2.623.480 

Eredetileg az EGO 
ZT4201E-L akkuival 
működtették volna a 
seprőgépet, de mivel 
nem ez a típus kerül 
beszerzésre, szükséges 
külön akku és töltő 

AS-Motor AS30 E 
elektromos 
gyomeltávolító gép 

AS-Motor AS30 E elektromos 
gyomeltávolító gép 

934.890 934.890 nincs változás 

EGO LM2135E 
elektromos fűnyíró 
akkuval 

Husqvarna LC247i elektromos 
fűnyíró, gyorstöltővel, 2 db 
akkuval, kiegészítő 
mulcskészlettel 

405.900 681.030 

Magasabb műszaki 
tartalom (egy töltéssel 
1.000 m2 helyett 1.600 
m2 lenyírása) 

Husqvarna LB144i 
elektromos keskeny 
fűnyíró akkuval 

Husqvarna 215iL akkus 
szegélynyíró, akkuval  

453.970 203.060 
A sok szegélynyírási 
feladat miatt szükséges 
a beszerzése 

Husqvarna535iRXT 
elektromos fűkasza 
töltővel, akkuval 

Husqvarna535iRXT elektromos 
fűkasza töltővel, akkuval 

608.068 608.068 nincs változás 

Husqvarna540iXP 
elektromos kétkezes 
láncfűrész akkuval 

Husqvarna540iXP elektromos 
kétkezes láncfűrész akkuval 

516.879 516.879 nincs változás 

HusqvarnaT540iXP 
elektromos egykezes 
láncfűrész akkuval 

HusqvarnaT540iXP elektromos 
egykezes láncfűrész akkuval 

406.780 406.780 nincs változás 

Husqvarna 530iP4 
elektromos magassági 
ágvágó töltővel, 
akkuval 

Husqvarna 530iPT5 
elektromos, teleszkópos 
magassági ágvágó töltővel, 
akkuval, akkumulátor 
dobozzal 

578.259 702.320 

Magasabb műszaki 
tartalom (a teleszkópos 
modell magasabb ágakat 
is elér) 

Összesen 24.991.592 25.003.926 
 

 
A módosítási igényt a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a pályázat beadásakor összeállított 
eszközparkkal eredetileg a nagyobb, összefüggő területek fenntartási hatékonyságát tervezték növelni.  
 
Azóta többször is bejárták a területeket, értékelték az adottságokat, és arra a következtetésre jutottak, 
hogy inkább a fűkaszás feladatok könnyítése és azon eszközök kiváltása a fontosabb és 
környezetbarátabb feladat. A zegzugos temetők, a játékokkal teli óvodaudvar, a rézsűk, lejtős területek 
nyírása a prioritás, ahol a terepviszonyok, a növények helyzete, sűrűsége, alakja nem teszi lehetővé a 
ráülős, vagy a nagyméretű tologatós fűnyíróval való munkavégzést.  
 
Ezért szeretnék a kisebb, kompaktabb, de hasonlóan nagy teljesítményű gépeket beszerezni, melyek 
műszaki tartalma ugyanolyan vagy magasabb, mint az eredetileg tervezett eszközöké. A területi 
adottságokhoz jobban alkalmazható eszközök kihasználtsága nagyobb lesz, így még jobban csökkenthető 
a károsanyag-kibocsátás. 
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A projekt összköltsége a módosítás következtében 12.334 Ft-tal nő, melyet a Kedvezményezett biztosít. 
A megnövekedett önerő vállalásáról szóló 59/2023 (IX.12.) számú képviselőtestületi határozatot a 
kérelemhez becsatolták. 
 
A projekt forrástáblája a következők szerint változik: 
 

Források megnevezése 
Tervezett forrás Módosított forrás 

Ft % Ft % 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  19.990.000 79,99 19.990.000 79,95 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 5.001.592 20,01 5.013.926 20,05 

2.1. Saját erő 5.001.592  5.013.926  
2.2. Hitel     

3. Egyéb forrás 0  0  
3.1. Az államháztartás központi 
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb 
költségvetési támogatás 

  
  

3.2. Az államháztartáson belüli 
szervezettől, a kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
gazdálkodó szervezettől vagy 
alapítványtól, közalapítványtól igényelt és 
kapott egyéb támogatás 

  

  

3.3. Az államháztartáson kívüli 
szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, 
külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás 

  
  

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 
MINDÖSSZESEN (1+2+3): 

24.991.592 100,00 25.003.926 100,00 

 
A projekt módosított műszaki tartalma, költségvetése és forrástáblája megfelel a pályázati felhívásnak és 
a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért engedélyezhető.  
 
65/2023. (09.22.) BFT Elnöki határozat  
Tótvázsony Község Önkormányzatának P-TF-51/2022 számú, „Fenntartható településüzemeltetés 
Tótvázsonyban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a műszaki tartalom és a költségvetés, 
valamint a forrástábla módosítását az alábbiak szerint: 
 

Módosítás szerinti eszközök 
Módosított 

költség, bruttó Ft 

Raymo Torpedo elektromos rézsűvágó akkuval 17.049.750 

AS-Motor AS 420 EProClip elektromos fűnyíró  
2 db akkuval, gyorstöltővel 

1.277.670 

Tielbürger TK38E elektromos seprőgép 
hókefével, tolólappal, törmeléktartállyal, 2 db 
akkuval és gyorstöltővel 

2.623.480 

AS-Motor AS30 E elektromos gyomeltávolító 
gép 

934.890 

Husqvarna LC247i elektromos fűnyíró, 
gyorstöltővel,  
2 db akkuval, kiegészítő mulcskészlettel 

681.030 

Husqvarna 215iL akkus szegélynyíró, akkuval  203.060 
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Husqvarna535iRXT elektromos fűkasza töltővel, 
akkuval 

608.068 

Husqvarna540iXP elektromos kétkezes 
láncfűrész akkuval 

516.879 

HusqvarnaT540iXP elektromos egykezes 
láncfűrész akkuval 

406.780 

Husqvarna 530iPT5 elektromos, teleszkópos 
magassági ágvágó töltővel, akkuval, 
akkumulátor dobozzal 

702.320 

Összesen: 25.003.926 

 

Források megnevezése 
Módosított forrás 

Ft % 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  19.990.000 79,95 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 5.013.926 20,05 

2.1. Saját erő 5.013.926  
2.2. Hitel   

3. Egyéb forrás 0  
3.1. Az államháztartás központi 
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb 
költségvetési támogatás 

  

3.2. Az államháztartáson belüli 
szervezettől, a kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezettől, ezen 
szervezetek tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy 
alapítványtól, közalapítványtól igényelt 
és kapott egyéb támogatás 

  

3.3. Az államháztartáson kívüli 
szervezetektől (pl. szponzortól, 
egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) 
kapott támogatás 

  

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 
MINDÖSSZESEN (1+2+3): 

25.003.926 100,00 

 
Siófok, 2023. szeptember 22. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
 
65/B/2023. (IX.22.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 22/2022. (V.13.) számú határozata szerint a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület P-KB-5/2022 számú támogatási igénye alapján a „Kihelyezett 
mentőmellény egységek beszerzése” című projekt megvalósítására 3.000.000,- Ft támogatás került 
megítélésre.  
A támogatási szerződés 2022. június 24-én megkötésre került. 
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A kérelem tárgya: a projekt megvalósulási helyszínének módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett az elnyert BFT támogatásból a „Keszthely – Kikötő” helyszín helyett a 
„Keszthely – Városi Strand”-on valósította meg a mentőmellény állvány kihelyezését. 
A projekt helyszínének módosítására vonatkozó kérelmét Kedvezményezett azzal indokolta, hogy 
Keszthelyen a városi főépítésszel történt egyeztetés után azért került az állvány a Városi Strand 
területére, mert ott tudta a város biztosítani azt, hogy az állvány ne zavarja a keszthelyi móló bevezető 
szakaszának területére engedélyezett közösségi programokat. Továbbá a strand területén a gyerekek által 
leginkább használt lídós partszakasz mellett jobban biztosított a mellények használata, az állvány 
biztonsága, illetve a mellények visszakerülése az állványra. 
 
A projekt a megvalósulási helyszín módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT 
támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
 
65/B/2023. (IX.22.) BFT Elnöki határozat  
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület P-KB-5/2022 számú, 
„Kihelyezett mentőmellény egységek beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt 
megvalósulási helyszínének módosítását az alábbiak szerint: 

o Gyenesdiás - Diási Játékstrand: 1 db mentőmellény állvány 
o Keszthely – Városi Strand: 1 db mentőmellény állvány 
o Balatonlelle - BL Yacht-kikötő: 1 db mentőmellény állvány 

 
Siófok, 2023. szeptember 22. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
66/2023. (X.02.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
A Miniszterelnökség (korábban: Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési 
Programok Főosztálya) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021 
számú támogatási kérelme alapján a „Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen” című projekt 
megvalósítására 11.967.957,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 1-én 
megkötésre, majd 2022. október 13-án és 2022. december 20-án módosításra került a projekt által érintett 
helyrajzi számok, továbbá a befejezési és elszámolási határidő tekintetében.  
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési-, befejezési- és elszámolási határidejének módosítása.  
 
Előzmények: Kedvezményezett 2023. június 14-én beérkezett levelében kérte a projekt kezdési-, 
befejezési- és elszámolási határidejének módosítását. A határidők módosítására / hosszabbítására nem 
került sor, mivel a határidők módosításának engedélyezéséhez szükséges a Balaton Fejlesztési Tanács és 
a Miniszterelnökség között létrejött, a 2021. évi fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó Támogatói 
Okirat módosítása. 
A Támogatói Okirat 2. számú módosításának aláírt példánya 2023. szeptember 4-én érkezett be postai 
úton a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. Ezt követően a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. munkatársa 
felvette Kedvezményezettel a kapcsolatot a korábban (2023. június 14-én) beérkezett támogatási kérelem 
aktualizálása végett. A módosított támogatási kérelem 2023. szeptember 29-én érkezett be a 
munkaszervezethez. 
 
Indoklás: Kedvezményezett a projekt költségvetésében meghatározott valamennyi költségelem 
tekintetében több körben folytatott le beszerzési eljárást (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés). Az 
így lefolytatott beszerzési eljárások a rendelkezésre álló fedezetet jelentős mértékben meghaladó 
árajánlatok miatt eredménytelenül zárultak. Ezt követően Kedvezményezett a beszerzés tárgyát tekintve 
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különböző szakértelmet igénylő költségvetési elemeket a beszerzés tárgya szerinti csoportosításban 
külön-külön kísérelte meg beszerezni. 
Kedvezményezett az eszközök beszerzésére irányuló versenyeztetett beszerzési eljárást eredményesen 
lefolytatta, a vonatkozó vállalkozói szerződés 2023. június 5-én aláírásra került. 
A tervezői költségvetésben 1/g sorszámmal jelölt domborzati makett asztal, valamint az 1/n, 1/o és 1/p 
sorszámmal jelölt növénytelepítési tételek tekintetében a projekt megvalósítása érdekében a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Természetvédelmi Osztály által kiadott természetvédelmi engedély olyan előírásokat, illetve 
szigorításokat tartalmaz, amely miatt a projekt műszaki tartalmának módosítása vált szükségessé. A 
műszaki tartalom változást alátámasztó dokumentumokban való átvezetést követően a támogatási 
szerződés módosítása iránt hamarosan újabb kérelmet fog benyújtani a Kedvezményezett. 
 
A projekt a kezdési-, befejezési- és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás 
feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás 
engedélyezhető.  
 
66/2023. (X.02.) BFT Elnöki határozat  
Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021 számú, „Tanösvény kialakítása a Csobánc 
hegyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt: 

 kezdési időpontjának 2022. 03.01-ről 2022.08.26-ra, 
 befejezési időpontjának: 2023.06.30-ról 2023.11.30-ra, 
 elszámolási határidejének 2023.07.15-ről 2023.12.05-re történő módosítását. 

 
Siófok, 2023. október 2. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
67/2023. (X.05.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a 
Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
  
A BFT 22/2023. (VIII.04.) számú határozata szerint Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság P-KB-4/2022 számú pályázata alapján az „Eszközkészletek speciális ajtónyitáshoz” című 
projekt megvalósítására 1.996.458- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat előkészítése 
folyamatban van. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás:  
A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok beküldésével 
egyidejűleg jelezte, hogy a projekt kezdő időpontját módosítani szeretné.  
 
A megvalósítást szállítói finanszírozásos szerződés formájában 2023. évi pénzügyi teljesítéssel tervezték, 
amely a terméket forgalmazó - szolgáltatást nyújtó szállító partnernek nem megfelelő, mivel a 
szerződéskötés számára az eszköz jellegére, értékére tekintettel kizárólag előleg megfizetésével 
fogadható el.  
A szervezet likviditási helyzete azonban a projekt költségeinek 2023. évben fenti formában történő 
megelőlegezésére nem nyújt lehetőséget, ezért kérik engedélyezni a projekt kezdési időpontjának 2023. 
szeptember 01.-ről 2024. január 01-re történő módosítását. 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó Miniszterelnökség - BFT 
támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető. 
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67/2023. (X.05.) BFT Elnöki határozat  
Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság P-KB-9/2022 számú, „Eszközkészletek 
speciális ajtónyitáshoz” tárgyú projektje esetében engedélyezem: 

 a projekt kezdési időpontjának 2023. szeptember 01-ről 2024. január 01-re történő 
módosítását. 

 
Siófok, 2023. október 05. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
68/2023. (10.05.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Zalacsány 
Község Önkormányzatának P-TF-24/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi tér 
fejlesztése Zalacsányban” című projekt megvalósítására 19.762.407,- Ft támogatás került megítélésre. 
A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokkal 
egyidőben benyújtott kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint: 
 

 Pályázat 
szerinti dátum 

Módosított dátum 

Kezdés 2023.04.03. 2023.11.01. 

Befejezés 2023.06.30. 2024.04.15. 

Elszámolás 2023.07.15. 2024.04.30. 

 
A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és 
projektkezdéssel kalkuláltak. 
 
A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati 
kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak. 
 
 
68/2023. (10.05.) BFT Elnöki határozat  
 
Zalacsány Község Önkormányzatának P-TF-24/2022 számú, „Közösségi tér fejlesztése 
Zalacsányban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. április 3-ról 2023. 
november 1-re, a befejezési határidő 2023. június 30-ról 2024. április 15-re, valamint az elszámolási 
határidő 2023. július 15-ről 2024. április 30-ra történő módosítását. A támogatói okiratban a 
módosított dátumok kerülnek rögzítésre. 
 
Siófok, 2023. október 5. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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69/2023. (10.05.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint 
Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának P-TF-15/2022 számú támogatási kérelme alapján a 
„Köztéri szobrok elhelyezése Balatonkeresztúron” című projekt megvalósítására 9.977.120,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtásra 
kerültek.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokkal 
egyidőben benyújtott kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint: 
 

 Pályázat 
szerinti dátum 

Módosított dátum 

Kezdés 2022.12.13. 2023.10.01. 

Befejezés 2023.12.31. 2024.05.30. 

Elszámolás 2024.01.15. 2024.06.14. 

 
A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és 
projektkezdéssel kalkuláltak. 
 
A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati 
kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak. 
 
69/2023. (10.05.) BFT Elnöki határozat  
Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának P-TF-15/2022 számú, „Köztéri szobrok elhelyezése 
Balatonkeresztúron” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. december 13-
ról 2023. október 1-re, a befejezési határidő 2023. december 31-ről 2024. május 30-ra, valamint az 
elszámolási határidő 2024. január 15-ről 2024. június 14-re történő módosítását. A támogatói 
okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre. 
 
Siófok, 2023. október 5. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
70/2023. (10.11.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint 
Nemesgulács Község Önkormányzatának P-TF-14/2022 számú támogatási kérelme alapján a 
„Közösségi terület fejlesztése Nemesgulácson” című projekt megvalósítására 19.931.400,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtása 
folyamatban van.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokkal 
egyidőben benyújtott kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint: 
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 Pályázat 

szerinti dátum 
Módosított dátum 

Kezdés 2023.03.01. 2024.01.15. 

Befejezés 2023.10.31. 2024.08.31. 

Elszámolás 2023.11.15. 2024.09.15. 

 
A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és 
projektkezdéssel kalkuláltak. Emellett a projekt által érintett területen zajlottak a nyári rendezvényeik, és 
nem akarták a beruházással megzavarni a lebonyolítást. 
 
A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati 
kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak. 
 
70/2023. (10.11.) BFT Elnöki határozat  
Nemesgulács Község Önkormányzatának P-TF-14/2022 számú, „Közösségi terület fejlesztése 
Nemesgulácson” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. március 1-ről 
2024. január 15-re, a befejezési határidő 2023. október 31-ről 2024. augusztus 31-re, valamint az 
elszámolási határidő 2023. november 15-ről 2024. szeptember 15-re történő módosítását. A 
támogatói okiratban a módosított dátumok kerülnek rögzítésre. 
 
Siófok, 2023. október 11. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
71/2023. (10.11.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Uzsa Község 
Önkormányzatának P-TF-11/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Játszótérfejlesztés Uzsán – 
II. ütem” című projekt megvalósítására 4.638.683,- Ft (forráshiány miatt csökkentett) támogatás került 
megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok benyújtása megtörtént.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének, valamint 
műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása (csökkentése). A csökkentett költségvetés magával 
vonja a forrástábla módosítását is. 
 
Indoklás: 
 
1. Határidők módosítása 
A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokkal egyidőben 
benyújtott kérelmében jelezte, hogy át kívánja ütemezni a projektet az alábbiak szerint: 
 

 Pályázat szerinti 
dátum 

Módosított 
dátum 

Kezdés 2023.03.01. 2023.10.01. 

Befejezés 2023.09.30. 2024.05.31. 

Elszámolás 2023.10.15. 2024.06.15. 
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A határidők módosítása azért vált szükségessé, mert a pályázat beadásakor korábbi döntéssel és 
projektkezdéssel kalkuláltak, továbbá a csökkentett támogatás miatt át kellett dolgozni a projektet. 
 A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati 
kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak. 
 
2. Műszaki tartalom, költségvetés és forrástábla módosítása  
A Kedvezményezett a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokkal egyidőben 
benyújtott kérelmében jelezte azt is, hogy élni kíván a csökkentett támogatás esetén igénybe vehető 
műszaki tartalom átdolgozás és költségvetés csökkentés lehetőségével. 
 
Az átdolgozott műszaki tartalom lényege, hogy az elavult drótkerítés csak a keleti oldalon kerülne 
elbontásra és újjáépítésre, valamint a nyugati oldalon található kiskapu szakaszon. Az újépítésű 
kerítésszakasz megjelenése, műszaki megvalósításának módja nem változik, csak a pályázat keretében 
megépítendő hossz lesz kevesebb, 138 folyóméter helyett mintegy 34 folyóméter. Elkészül továbbá az 
eredetileg is tervezett két kapu: a nagyobbik a keleti oldalon 3,10x1,60 m-es méretben, a kiskapu pedig a 
nyugati oldalon 1,10x1,60 m-es méretben. 
 
A projekt összköltsége a műszaki tartalom csökkenéssel összefüggésben bruttó 19.144.234 Ft-ról bruttó 
5.154.092 Ft-ra csökken. A költségvetés változását az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

Költségtétel 
megnevezése 

Tervezett költség, 
bruttó, Ft 

Módosított költség, 
bruttó, Ft Különbség, Ft 

Tervezés 381.000 381.000 0 
Műszaki ellenőrzés 317.500 317.500 0 
Kivitelezés 18.445.734 4.455.592 13.990.142 
Összesen 19.144.234 5.154.092 13.990.142 

 
A források az alábbiak szerint változnak: 

Forrás megnevezése 
Eredeti 

forrás, Ft 
Módosított 
forrás, Ft 

Eredeti 
forrás, % 

Módosított 
forrás, % 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  17.229.811 4.638.683 90,00 90,00 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 1.914.423 515.409 10,00 10,00 

2.1. Saját erő 1.914.423 515.409 10,00 10,00 
2.2. Hitel 0 0 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 0 0 
3.1. Az államháztartás központi 
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb 
költségvetési támogatás 

 0 0 0 

3.2. Az államháztartáson belüli 
szervezettől, a kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezettől, ezen 
szervezetek tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó gazdálkodó szervezettől 
vagy alapítványtól, közalapítványtól 
igényelt és kapott egyéb támogatás 

0 0 0 0 

3.3. Az államháztartáson kívüli 
szervezetektől (pl. szponzortól, 
egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) 
kapott támogatás 

0 0 0 0

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen 
(1+2+3): 19.144.234 5.154.092 100,00 100,00 

 
A csökkentett műszaki tartalom, költségvetés és forrástábla engedélyezhető, mert megfelel a pályázati 
kiírásnak és a forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak. 
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71/2023. (10.11.) BFT Elnöki határozat  
Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-11/2022 számú, „Játszótérfejlesztés Uzsán – II. ütem” 
tárgyú projektje esetében 

1. Engedélyezem a kezdési időpont 2023. március 1-ről 2023. október 1-re, a befejezési 
határidő 2023. szeptember 30-ról 2024. május 31-re, valamint az elszámolási határidő 2023. 
október 15-ről 2024. június 15-re történő módosítását.  

 
2. Engedélyezem a csökkentett műszaki tartalmat, mely szerint az elavult drótkerítés csak a 

keleti oldalon kerül elbontásra és újjáépítésre, valamint a nyugati oldalon található kiskapu 
szakaszon. Az újépítésű kerítésszakasz megjelenése, műszaki megvalósításának módja nem 
változik, csak a pályázat keretében megépítendő hossz lesz kevesebb, 138 folyóméter helyett 
mintegy 34 folyóméter. Elkészül továbbá az eredetileg is tervezett két kapu: a nagyobbik a 
keleti oldalon 3,10x1,60 m-es méretben, a kiskapu pedig a nyugati oldalon 1,10x1,60 m-es 
méretben. 

3. Engedélyezem a csökkentett költségvetést az alábbiak szerint: 
Költségtétel 
megnevezése 

Módosított költség, 
bruttó, Ft 

Tervezés 381.000 
Műszaki ellenőrzés 317.500 
Kivitelezés 4.455.592 
Összesen 5.154.092 

4. Engedélyezem a módosított forrástáblát az alábbiak szerint:  

Forrás megnevezése 
Módosított 
forrás, Ft 

Módosított 
forrás, % 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  4.638.683 90,00 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 515.409 10,00 

2.1. Saját erő 515.409 10,00 
2.2. Hitel 0 0

3. Egyéb forrás 0 0
3.1. Az államháztartás központi 
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb 
költségvetési támogatás 

0 0

3.2. Az államháztartáson belüli 
szervezettől, a kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
gazdálkodó szervezettől vagy 
alapítványtól, közalapítványtól igényelt és 
kapott egyéb támogatás 

0 0

3.3. Az államháztartáson kívüli 
szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól, 
külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás 

0 0

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen 
(1+2+3): 

5.154.092 100,00

A támogatói okiratban a módosított adatok kerülnek rögzítésre. 
 
Siófok, 2023. október 11. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
 

 
 
72/2023. (X.17.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
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A BFT 22/2023.(VIII.04.) számú határozata alapján a Magyar Kajak- Kenu Szövetség részére a „2023. 
évi Balaton-átevezés” című projekt megvalósítására 1.500.000,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatói okirat 2023. szeptember 25-én kibocsátásra került. 

 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett 2023. október 04-én benyújtotta a rendezvény megvalósítására vonatkozó 
szakmai- és pénzügyi beszámolóját. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa 
megállapította a dokumentumok ellenőrzése során, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani 
szükséges, mivel a támogatási szerződésben rögzített kezdő időpont (2023. február 1.), míg a BFT által 
támogatott projektelemre (pályaépítés, bójázás) vonatkozó megbízási szerződés aláírásának dátuma 
(2023. június 22.) +4,5 hónap. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011 (XII.31.) Kor. rendelet 95. /b §. 
(3) bekezdés értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a 3 hónapos késedelmet eléri, vagy 
meghaladja, a támogatásai szerződést módosítani kell. 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, 
valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó Miniszterelnökség-BFT támogatói okiratban 
előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető. 
 
72/2023. (X.17.) BFT Elnöki határozat 
A Magyar Kajak- Kenu Szövetség P-KR-15/2023 regisztrációs számú „2023. évi Balaton-átevezés” 
tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a rendezvény kezdési időpontja 2023. február 1-ről 
2023. június 22-re módosuljon 
 
Siófok, 2023. október 17. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
73/2023. (11.02.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú 
határozata szerint Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-27/2022 számú támogatási kérelme 
alapján a „Közösségi tér fejlesztése Nagyberény központjában III” című projekt megvalósítására 
17.798.261,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat kibocsátásra került, a hatályba lépés 
dátuma 2023.szeptember 20.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2023. november 2-án beérkezett kérelmében jelezte, hogy a vállalkozó 
2023. október 24-én megkezdte a kivitelezési munkákat, azonban a téli időszakra való tekintettel a 
befejezés dátumát 2023. december 31-ről 2024. március 31-re kívánják módosítani. A befejezési határidő 
meghosszabbítása maga után vonja az elszámolási határidő módosítását is 2024. január 15-ről 2024. 
április 15-re. 
 
A módosított befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírás, 
mind a forráskeretre vonatkozó támogatói okirat feltételeinek. 
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73/2023. (11.02.) BFT Elnöki határozat  
Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-27/2022 számú, „Közösségi tér fejlesztése 
Nagyberény központjában III” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2023. 
december 31-ről 2024. március 31-re, valamint az elszámolási határidő 2024. január 15-ről 2024. 
április 15-re történő módosítását.  
 
Siófok, 2023. november 2. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
74/2023. (11.02.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú 
határozata szerint Balatonfüred Város Önkormányzatának P-TF-22/2022 számú támogatási kérelme 
alapján a „Balatonfüred zöldfelületek fejlesztése II” című projekt megvalósítására 53.532.751,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 21-én hatályba lépett.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2023. október 30-án beérkezett kérelmében jelezte, hogy át kívánja 
ütemezni a projektet az alábbiak szerint: 
 

 Pályázat 
szerinti dátum Módosított dátum 

Kezdés 2023.04.01. 2023.07.01. 

Befejezés 2023.10.31. 2024.07.31. 

Elszámolás 2023.11.15. 2024.08.15. 

 
A Kedvezményezett kérelmét azzal indokolta, hogy a 2023 nyarán lefolytatott első közbeszerzési eljárás 
eredménytelen lett, ezért meg kell ismételni, így későbbre tolódik a projekt fizikai megvalósításának 
időszaka. A módosított 2023. július 1-i projektkezdési időpont a műszaki ellenőrrel kötött szerződés 
dátuma, mellyel a projekt jogilag megkezdettnek számít.   
A módosított kezdési, befejezési és elszámolási határidő engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati 
kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak. 
 
 
74/2023. (11.02.) BFT Elnöki határozat  
Balatonfüred Város Önkormányzatának P-TF-22/2022 számú, „Balatonfüred zöldfelületek 
fejlesztése II” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. április 1-ről 2023. 
július 1-re, a befejezési határidő 2023. október 31-ről 2024. július 31-re, valamint az elszámolási 
határidő 2023. november 15-ről 2024. augusztus 15-re történő módosítását.  
 
Siófok, 2023. november 2. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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75/2023. (11.07.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft forrást biztosít a 
Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A Balaton Fejlesztési Tanács 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Zalacsány 
Község Önkormányzatának P-TF-24/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi tér 
fejlesztése Zalacsányban” című projekt megvalósítására 19.762.407,- Ft támogatás került megítélésre. 
A támogatói okirat 2023. október 13-án hatályba lépett.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2023. október 25-én kelt kérelmében jelezte, hogy a projekt kezdését 
2023. november 1-ről előre kívánja hozni 2023. október 25-re. Kérelmét a Kedvezményezett azzal 
indokolta, hogy a projekt megvalósításához és a 2024. április 15-i befejezési határidő betartásához a 
tervezettnél előbb meg kell kezdeniük a projektet. 
A módosított kezdési dátum engedélyezhető, mert megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a 
forráskeretre vonatkozó támogatói okiratnak. 
 
75/2023. (11.07.) BFT Elnöki határozat  
Zalacsány Község Önkormányzatának P-TF-24/2022 számú, „Közösségi tér fejlesztése 
Zalacsányban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. november 1-ről 
2023. október 25-re történő módosítását.  
 
Siófok, 2023. november 7. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
76/2023. (11.10.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: EM) a 2023. évi költségvetése terhére 
500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú 
határozata szerint a „Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. P-TF-12/2022 számú támogatási kérelme 
alapján a „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése” című projekt 
megvalósítására 25.391.027,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói okirat 2023. szeptember 6-án 
lépett hatályba.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési időpontjának, költségvetésének és forrástáblázatának 
módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2023. november 8-án kelt kérelmében jelezte, hogy a projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A nyertes ajánlattevő céggel az adásvételi 
szerződés 2023. október 31-i dátummal létrejött. A projekt kezdő időpontja a támogatói okirat szerint 
2023. november 3., melyet az adásvételi szerződéssel összhangban módosítani szükséges 2023. október 
31-re. 
A támogatói okiratban a projekt elszámolható összköltségeként nettó 31.738.784 Ft került rögzítésre, 
azonban az adásvételi szerződés szerint a beszerezni kívánt elektromos seprőgép vételára végül 853.904 
Ft-tal alacsonyabb lett, nettó 30.884.880 Ft-ot tesz ki. A projekt költségvetését ezért módosítani 
szükséges az alábbiak szerint:  

Költségtétel 
megnevezése 

Tervezett 
összköltség, Ft 

Módosított 
összköltség, Ft 

Elektromos seprőgép 28.853.440 30.884.880 

Tartalék 2.885.344 0 

Összesen: 31.738.784 30.884.880 
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A költségvetés bemutatott változása maga után vonja a forrástáblázat módosítását: 
 

Források megnevezése Tervezett 
forrás, Ft 

Módosított 
forrás, Ft 

Tervezett 
forrás, % 

Módosított 
forrás,% 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  25.391.027 24.707.904 80,00 80,00 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 6.347.757 6.176.976 20,00 20,00 

2.1. Saját erő 6.347.757 6.176.976 20,00 20,00 

2.2. Hitel 0 0 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 0 0 

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 

MINDÖSSZESEN (1+2+3): 
31.738.784 30.884.880 100,00 100,00 

A projekt összköltségének csökkenésével arányosan, 683.123 Ft-tal csökken a BFT támogatás összege is.  
 
A módosított kezdési dátum, költségvetés, valamint forrástábla engedélyezhető, mert megfelel mind a 
pályázati kiírás, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak. 
 
76/2023. (11.10.) BFT Elnöki határozat  
A „Cselle-Ház” Városüzemeltetési Kft. P-TF-12/2022 számú, „Tapolca közterületeinek 
karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a 
kezdési időpont 2023. november 3-ról 2023. október 31-re történő módosítását.  
Engedélyezem továbbá a költségvetés és a forrástábla alábbiakra való módosítását: 

Költségtétel 
megnevezése 

Módosított 
összköltség, Ft 

Elektromos seprőgép 30.884.880 

Tartalék 0 

Összesen: 30.884.880 

 

Források megnevezése Módosított 
forrás, Ft 

Módosított 
forrás,% 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  24.707.904 80,00 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 6.176.976 20,00 

2.1. Saját erő 6.176.976 20,00 

2.2. Hitel 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 

MINDÖSSZESEN (1+2+3): 
30.884.880 100,00 

 
Siófok, 2023. november 10. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
77/2023. (11.17.) BFT Elnöki határozat – RONTOTT 
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78/2023. (XI.22.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
A Miniszterelnökség a 2023. évi költségvetése terhére 190.700.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a 
Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
  
A BFT 22/2023. (VIII.04.) számú határozata szerint a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-
KB-3/2023 számú támogatási igénye alapján „A Tavikép megjelenítő és vezérlő felület integrálása a 
VÉSZ központba” című projekt megvalósítására 1.500.000,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatói okirat kibocsátása folyamatban van. 
 
A kérelem tárgya: a projekt címének, valamint a kezdési és befejezési határidejének módosítása. 
 
Indoklás: a Kedvezményezett 2023 szeptember 28-án és 2023. november 13-án beérkezett levelében 
kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a projekt címének, valamint kezdési, befejezési határidejének 
módosításához. 
 
A Kedvezményezett a projekt keretében beszerezni kívánt eszközöket nem a Tavikép című projektre, 
hanem a VÉSZ központ IV ütemének fejlesztésére kívánja fordítani. A projekt címváltozása a projekt 
műszaki tartalmát nem érinti, ugyanazon eszközök kerülnek beszerzésre.  
 
A Kedvezményezett a beszerzést 2024-re kívánja halasztani és kéri, hogy a projekt kezdési időpontja 
2023. augusztus 15-ről 2024. január 15-re, míg befejezési határideje 2024. január 31-ről 2024. 
szeptember 30-ra módosuljon. 
 
A projekt címének, valamint kezdési és befejezési határidejének módosítása után is megfelel pályázati 
felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó Miniszterelnökség-BFT támogatói okiratnak, ezért a 
módosítás engedélyezhető.  
 
78/2023. (XI.22) BFT Elnöki határozat  
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2023 számú, „A Tavikép megjelenítő és 
vezérlő felület integrálása a VÉSZ központba” tárgyú projektje esetében engedélyezem: 

 a projekt címének „A BVRK VÉSZ Központba internet alapú rendszerek integrálását 
elősegítő infokommunikációs fejlesztések (BVRK VÉSZ IV-es ütem)”-re, 

 a kezdési határidő 2023. augusztus 15-ről 2024. január 15-re, valamint  
 a befejezési határidő 2024. január 31-ről 2024. szeptember 30-ra történő módosítását.  

 
Siófok, 2023. november 22. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
79/2023. (11.22.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (jogutódja: Energiaügyi Minisztérium) a 2022. évi 
költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) 
részére.  
A BFT 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Uzsa Község Önkormányzatának 
P-TF-8/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Közterület karbantartását szolgáló elektromos 
eszközök beszerzése” című projekt megvalósítására 16.216.864,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatói okirat 2023. augusztus 21-én lépett hatályba. 
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt kezdési időpontjának, műszaki tartalmának és költségvetésének, 
valamint forrástáblájának módosítása. 
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Indoklás: A Kedvezményezett 2023. október 25-én beérkezett kérelmében, valamint annak 2023. 
november 7-én és 2023. november 22-én beérkezett kiegészítésében kérte, hogy a Támogató járuljon 
hozzá a projekt kezdési időpontjának, műszaki tartalmának és költségvetésének módosításához. 
 
1. Kezdési időpont módosítása 
A Támogatói okiratban szereplő kezdési dátumot, 2023. május 1-ét a Kedvezményezett 2023. augusztus 
21-re kívánja módosítani, mivel a pályázat beadásakor korábbi döntéssel kalkuláltak. 
 
2. Műszaki tartalom és költségvetés módosítása 
A Kedvezményezett 2023 januárjában 1 db Goupil G4-L elektromos, billenőplatós, lehajtható plató- 
oldalfalakkal rendelkező kisteherautó beszerzésére pályázott abból a célból, hogy a járművel a 
közterületeken összegyűjtse a szemetet, valamint a közterületek gondozása során keletkező 
zöldhulladékot, pl. fűkaszálékot szállítsa a településen messzebbre eső zöldterületek mulcsozására. 
 
A támogatói okirat 2023 augusztusi kibocsátását követően a Kedvezményezett átgondolta koncepcióját és 
a pályázatban szereplő jármű helyett 1 db OPEL Vivaro Cargo Edition – L típusú zárt rakterű, tolóajtós 
elektromos furgont kíván beszerezni, valamint a jármű töltéséhez töltőpontot kíván kialakítani. Az OPEL 
Vivaro zárt rakterében - vagyonvédelmi okokból – a közterület karbantartásához szükséges eszközöket 
fogják szállítani, míg az összegyűjtött hulladékok fuvarozását a már meglévő utánfutójukkal kívánják 
megoldani. Az utánfutó csatlakoztatásához szükséges vonóhorgot saját forrásból szereltetik fel az OPEL 
Vivaro-ra a projekt befejezéséig, és ezt a záró elszámolás során dokumentációval igazolják. 
 
A beszerezni kívánt OPEL Vivaro Típusú elektromos furgon piaci árának igazolására a Kedvezményezett 
becsatolt 3 db, a pályázati felhívás VII.6. pontjának megfelelő árajánlatot.  
 
A legkedvezőbb árajánlat szerint az OPEL Vivaro jelenlegi vételára kb. 1,4 millió Ft-tal alacsonyabb a 
pályázati költségvetésben szereplő Goupil G4-L áránál, így a felszabaduló összegből a 
Kedvezményezettnek lehetősége nyílt kialakítani egy, az elektromos jármű gyorsabb töltésére szolgáló 
töltőpontot. A töltőpont kialakításának piaci árát alátámasztandó, a Kedvezményezett becsatolt 1 db 
bruttó 987.082 Ft összegű árajánlatot.  
 
A projekt fő elemeinek (műszaki tartalmának) és költségvetésének módosulását mutatja be az alábbi 
táblázat: 
 

Megnevezés 
Tervezett költség, 

bruttó Ft 
Módosított költség, 

bruttó Ft 
Goupil G4-L elektromos 
kisteherautó  

20.271.080 0 

OPEL Vivaro Cargo Edition-L 
furgon 

0 18.859.500 

Elektromos járműhöz töltőpont 
kiépítése  

0 987.082 

Összesen 20.271.080 19.846.582 
A projekt összköltsége bruttó 424.498 Ft-tal csökkent. 
 
3. Forrástábla módosulása 
A költségvetés bemutatott változása maga után vonja a forrástáblázat módosítását: 
 

Források megnevezése 
Tervezett 
forrás, Ft 

Módosított 
forrás, Ft 

Tervezett 
forrás, % 

Módosított 
forrás,% 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  16.216.864 15.877.265 80,00 80,00 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 4.054.216 3.969.317 20,00 20,00 

2.1. Saját erő 4.054.216 3.969.317 20,00 20,00 

2.2. Hitel 0 0 0 0 
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Források megnevezése Tervezett 
forrás, Ft 

Módosított 
forrás, Ft 

Tervezett 
forrás, % 

Módosított 
forrás,% 

3. Egyéb forrás 0 0 0 0 

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 

MINDÖSSZESEN (1+2+3): 
20.271.080 19.846.582 100,00 100,00 

 
A projekt összköltségének csökkenésével arányosan, 339.599 Ft-tal csökken a BFT támogatás összege is.  
 
A módosított kezdési dátum, műszaki tartalom, költségvetés, valamint forrástábla engedélyezhető, mert 
megfelel mind a pályázati kiírásnak, mind a forráskeretre vonatkozó BFT-EM támogatói okiratnak. 
 
79/2023. (11.22.) BFT Elnöki határozat  
Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-8/2022 számú, „Közterület karbantartását szolgáló 
elektromos eszközök beszerzése Uzsán” tárgyú projektje esetében  

1. Engedélyezem a projekt kezdő időpontjának 2023. május 1-ről 2023. augusztus 21-re 
történő módosítását. 

2. Engedélyezem az 1 db Goupil G4-L elektromos, billenőplatós, lehajtható plató- 
oldalfalakkal rendelkező kisteherautó helyett az 1 db OPEL Vivaro Cargo Edition – L 
típusú zárt rakterű, tolóajtós, vonóhorgos elektromos furgon beszerzését, valamint az 
elektromos járműhöz a töltőpont kiépítését. A vonóhorgot Uzsa Község Önkormányzata 
saját forrásból szerelteti fel a járműre és ezt a záró elszámolás során dokumentációval 
igazolja. 
Engedélyezem a műszaki tartalom változással összefüggésben a költségvetés alábbiak 
szerinti módosítását: 

Költségtétel 
megnevezése 

Módosított 
összköltség, Ft 

OPEL Vivaro Cargo 
Edition-L furgon 18.859.500 

Elektromos járműhöz 
töltőpont kiépítése  

987.082 

Összesen: 19.846.582 

3. Engedélyezem a forrástábla módosítását a következők szerint: 

Források megnevezése 
Módosított 
forrás, Ft 

Módosított 
forrás,% 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  15.877.265 80,00 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 3.969.317 20,00 

2.1. Saját erő 3.969.317 20,00 

2.2. Hitel 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 

MINDÖSSZESEN (1+2+3): 
19.846.582 100,00 

 
Siófok, 2023. november 22. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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80/2023. (XI.23) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Energiaügyi Minisztérium (korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és 
Klímapolitikai Programok és Projektek Főosztálya) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint a PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú pályázata alapján 
az „Balatonfüred fenntartható parkfenntartási munkálatainak biztosítása” című projekt 
megvalósítására 24.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. március 25-
én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének és műszaki tartalmának módosítása. 
 
Indoklás: a Kedvezményezett 2023. október 05-én benyújtotta a pályázat magvalósítására vonatkozó 
szakmai- és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa 
megállapította, hogy a projekt költségvetését és műszaki tartamát módosítani szükséges, melyre felhívta a 
Kedvezményezett figyelmét. A Kedvezményezett 2023. november 10-én beérkezett kérelmében 
ismertette a projekt költségvetése és műszaki tartalma módosításának indokait az alábbiak szerint:   
 
A projekt költségsorai között 10%-ot meghaladó költség átcsoportosítás jött létre, valamint az eredeti 
műszaki tartalom is módosításra került. A közbeszerzési értékhatárba esett a projekt eszközeinek 
beszerzése, így a Kedvezményezettnek közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia. Rajtuk kívül álló okok 
miatt 2 db sikertelen közbeszerzési eljáráson estek túl, majd újabb közbeszerzési eljárást indítottak. Itt a 
közbeszerzés, a tárgyalási szakasz után eredményesnek bizonyult, sikerült szerződést kötniük a nyertes 
szállítókkal. Közben az eltelt időszak, a háborús-gazdasági infláció jelentős mértékben megemelte a 
beszerezni kívánt eszközök értékét, így a beszerzésre nagyobb saját erőt kellett a Kedvezményezettnek 
biztosítani, ami megemelte a projekt eredeti költségvetését. A közbeszerzési eljárás sajátossága, hogy 
műszaki tartalomban a Kedvezményezett általános műszaki leírást tehetett csak közzé az ajánlatadók 
részére, konkrét márkát és típust nem jelölhettek meg. Ennek eredményeképp voltak olyan eszközök, 
melyek típusban eltértek az eredeti projektben szereplő eszközöktől, de minőségben és műszaki tudásban 
megegyező minőséget képviselnek. A beszerzett eszközök darabszáma nem változott, megegyezik a 
pályázatban vállalt eszközök darabszámával.  
 
A fentiek alapján a beszerzett eszközök és a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul: 

 
adatok Ft-ban 

Tervezett beruházási 
elem 

Tervezett nettó 
ár 

Tényleges 
beruházási elem 

Tényleges 
 nettó ár 

Eltérés 

Husqvarna Automower 
450x (4 db) 

4 000 000 Husqvarna Automower 
550x (7 db) 

10 010 000 
6 010 000 

Husqvarna Automower 
430x (4 db) 2 920 000 

Husqvarna Automower 
520x (3 db) 

3 000 000 
80 000 

Husqvarna Automower 
315x (2 db) 

1 097 386 
  

-1 097 386 
Husqvarna ház 
Automowerhez nagy (8 
db) 

310 000 
Automower ház 2in1 

(10 db) 
500 000 

190 000 
Husqvarna ház 
Automowerhez kicsi (2 
db) 

74 402 
  

-74 402 
Husqvarna határoló 
vezeték alap 2,7mm (10 
db) 

450 000 
Vezeték 

Automowerhez 3,8 
mm RB1 (20 db) 

1 200 000 

750 000 
Husqvarna határoló 
vezeték pro 3,8mm (20 db) 

1 191 386 
  

-1 191 386 

Tűzőkapocs talajrögzítésre 44 094 Automower tüske 50 000 
5 906 
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Tervezett beruházási 
elem 

Tervezett nettó 
ár 

Tényleges 
beruházási elem 

Tényleges 
 nettó ár 

Eltérés 

100db/zacskó (20 db) vezetékhez 100 
db/zacskó (20 db) 

Vízmentes csatlakozó (50 
db) 15 000 

Vízmentes csatlakozó 
RB 1(50 db) 

11 500 
-3 500 

Dokkoló csatlakozó (40 
db) 15 748 

Csatlakozó 
töltőállomás 27 mm 
RB 1 (40 db) 

9 200 

-6 548 

Telepítési díj (10 db) 669 291   
-669 291 

Levélfúvó Husqvarna 
525IB aksi nélkül (2db) 

218 740 
Levélfúvó Husqvarna 
525IB aksi nélkül 
(2db) 

240 000 

21 260 

Fűkasza Husqvarna 
535iRx Akku nélkül (2 db) 267 559 

Fűkasza Husqvarna 
535iRx Akku nélkül (2 
db) 

280 000 

12 441 
Sövénynyíró Husqvarna 
520IHD60 Akku nélkül (2 
db) 

251 811 
Sövénynyíró 
Husqvarna 520IHD60 
Akku nélkül (5 db) 

700 000 

448 189 
Sövénynyíró Husqvarna 
520iHT4 Akku nélkül (2 
db) 

321 102 
Sövénynyíró 
Husqvarna 520iHT4 
Akku nélkül (2 db) 

320 000 

-1 102 

Motorfűrész Husqvarna 
535lxp Akku nélkül (2db) 236 063 

Motorfűrész 
Husqvarna 535lxp 
Akku nélkül (2db) 

240 000 

3 937 
Akkumulátor BLi200 36v 
5Ah (4 db) 251 654 

Akkumulátor BLi200 
36v 5Ah (4 db) 

228 000 
204 346 

Akkumulátor töltő 
Husqvarna (2 db) 

61 261 
Akkumulátor BLi200 
36v 5Ah (4 db) 

228 000 
58 739 

Stihl HSA 94 R 
sövényvágó (3 db) 

448 795 
  

-448 795 

Stihl expressz töltő AL 
500 (2 db) 

71 795 
Akkumulátor töltő 
Husqvarna QC 330 (4 
db)   

120 000 

-71 795 
Stihl akkumulátor AP300S 
(4 db) 

284 221 
  

-284 221 
Akku tartó övtáska 
csatlakozóval (3 db) 

112 182 
  

-112 182 
Goupil G4 elektromos 
teherautó 

8 777 290 Goupil G4 elektromos 
teherautó 

10 999 999 2 222 709 

Tenax SmartWind EH 
alapgép nyitott fülkével 

10 918 200 
Tenax SmartWind EH 
alapgép nyitott 
fülkével 

16 441 500 5 523 300 

BC M500 2 személyes 
elektromos autó (2 db) 

7 460 000 BC M500 2 személyes 
elektromos autó (2 db) 

10 790 000 3 330 000 

Elszámolható költség 40 467 980  55 368 199  

 
A projekt összköltsége nettó 40.467.980 Ft-ról 55.368.199,- Ft-ra nőtt. A többletforrást a 
Kedvezményezett saját forrásból biztosította. 
 
A projekt költségvetésének és műszaki tartalmának módosítása után is megfelel pályázati felhívásban, a 
forrásra vonatkozó támogatói okiratban feltételeknek, ezért a módosítás engedélyezhető.  
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80/2023. (XI.23) BFT Elnöki határozat  
A PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú, „Balatonfüred fenntartható parkfenntartási 
munkálatainak biztosítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés és műszaki 
tartalom módosítását az alábbiak szerint:   

adatok Ft-ban 

Megvalósult beruházási elem Nettó ár 

Husqvarna Automower 550x (7 db) 10 010 000 

Husqvarna Automower 520x (3 db) 3 000 000 

Automower ház 2in1 (10 db) 500 000 

Vezeték Automowerhez 3,8 mm RB1 (20 db) 1 200 000 

Automower tüske vezetékhez 100 db/zacskó 
(20 db) 

50 000 

Vízmentes csatlakozó RB 1(50 db) 11 500 

Csatlakozó töltőállomás 27 mm RB 1 (40 db) 9 200 

Levélfúvó Husqvarna 525IB aksi nélkül (2db) 240 000 

Fűkasza Husqvarna 535iRx Akku nélkül (2 
db) 

280 000 

Sövénynyíró Husqvarna 520IHD60 Akku 
nélkül (5 db) 

700 000 

Sövénynyíró Husqvarna 520iHT4 Akku 
nélkül (2 db) 

320 000 

Motorfűrész Husqvarna 535lxp Akku nélkül 
(2db) 

240 000 

Akkumulátor BLi200 36v 5Ah (4 db) 228 000 

Akkumulátor BLi200 36v 5Ah (4 db) 228 000 

Akkumulátor töltő Husqvarna QC 330 (4 db)   120 000 

Goupil G4 elektromos teherautó 10 999 999 

Tenax SmartWind EH alapgép nyitott 
fülkével 

16 441 500 

BC M500 2 személyes elektromos autó (2 db) 10 790 000 

 55 368 199 

 
Siófok, 2023. november 23. 

 Dr. Bóka István 
     BFT elnök 

 
 
81/2023. (11.24.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Litér Község 
Önkormányzatának P-TF-42/2022 számú támogatási kérelme alapján az „Elektromos autók Litér 
közterületein” című projekt megvalósítására 22.516.108,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatói 
okirat 2023.augusztus 24-én lépett hatályba. 
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A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének, valamint forrástáblájának 
módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2023. november 24-én beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon 
hozzá a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosításához. A jelzett költségvetési 
változások indukálják a forrástábla módosítását is. 
 
A pályázati projekt tartalmazta 1 db Cenntro Logistar 200 típusú platós és 1 db Cenntro Neibor 150 
típusú dobozos elektromos kisteherautó beszerzését és forgalomba helyezését, valamint az elektromos 
járművek töltését szolgáló nem nyilvános töltőpont kiépítését.  
 
A műszaki tartalom módosításának egyik oka, hogy a beszerzett Cenntro Neibor 150 típusú kisteherautó 
a beszerzést követően gyári hiba miatt elromlott és javíthatatlanná vált. A járművet forgalmazó cég 
garanciális csere keretében egy magasabb felszereltségű Cenntro Logistar 100 típusú elektromos 
kisteherautót biztosított a Kedvezményezett részére, változatlan költségekkel. (A Cenntro Neibor 150 
típus forgalmazása időközben megszűnt.)  
 
A műszaki tartalom módosítás másik oka a projektelemek körének bővülése egy új eszközzel:  
A projekt megvalósítása a támogatói okirat 2023. augusztusi hatályba lépését követően kezdődött meg, 
ekkor megismételték az ajánlatkérést, tekintettel a pályázat beadása óta eltelt 8 hónapra. Az árcsökkentő 
hatású piaci tendenciák eredményeként a Kedvezményezett a támogatási kérelemben megjelölt összegnél 
alacsonyabb áron tudta beszerezni a projektelemeket. Így a betervezett tartalékkeret összegével együtt 
keletkezett bruttó 4.586.635 Ft maradvány, amelynek felhasználásával további, a pályázati felhívás 
céljainak megfelelő közterület karbantartását szolgáló eszközt, egy elektromos homlokrakodót kívánnak 
megvásárolni. A homlokrakodó sokrétűen felhasználható: alkalmas pl. az ároktisztítások során kitermelt 
hordalék és növényzet gépi rakodására, a közterületeken keletkezett növényi nyesedék gépi mozgatására, 
a komposzt forgatására, esőzések alkalmával az útfelületre sodródott hordalék eltakarítására, járdák 
hóeltakarítására, külterületi utak kátyúzási feladatainak ellátására. A homlokrakodóra meghatározták a 
települési feladatokkal összefüggésben a legfontosabb minimum-maximum paramétereket és bekértek 3 
árajánlatot. Tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívásban foglalt műszaki paraméterelvárásoknak 
megfelelő, legalacsonyabb összegű ajánlatot a Kelet-Agro Kft adta, a település a Force E1006-14.4 típusú 
rakodógép beszerzése mellett döntött. 
A kiválasztott rakodógép vételára bruttó 4.951.730 Ft, mely bruttó 365.095 Ft-tal több, mint a projektben 
keletkezett belső megtakarítás. A finanszírozáshoz a Kedvezményezett az eddigieken felül további bruttó 
365.095 Ft saját forrást biztosít, melyről a kérelemhez becsatolták a szükséges képviselőtestületi 
határozatot. A projekt összköltsége 28.145.135 Ft-ról 28.510.230 Ft-ra növekszik. 
A műszaki tartalom változások költségvetési kihatását mutatja be az alábbi táblázat:  
 

Megnevezés 
Tervezett költség, 

bruttó Ft 
Módosított költség, 

bruttó Ft 
Cenntro Neibor 150 
kisteherautó  

5.334.000 0 

Névre íratás 165.100 0 
Cenntro Logistar 100 
kisteherautó 

0 4.718.050 

Névre íratás 0 171.450 
Cenntro Logistar 200 
kisteherautó 14.655.800 12.274.550 

Névre íratás 20.500 171.450 
E-autó töltőpont 
kialakítás 6.969.735 6.223.000 

Force E1006-14.4 
homlokrakodó 

0 4.951.730 

Tartalék 1.000.000 0 
Összesen: 28.145.135 28.510.230 
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Az összköltség és a saját forrás növekedése miatt módosítani szükséges a forrástáblát is az alábbiak 
szerint: 

Források megnevezése Tervezett 
forrás, Ft 

Módosított 
forrás, Ft 

Tervezett 
forrás, % 

Módosított 
forrás,% 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  22.516.108 22.516.108 80,00 78,98 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 5.629.027 5.994.122 20,00 21,02 

2.1. Saját erő 5.629.027 5.994.122 20,00 21,02 

2.2. Hitel 0 0 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 0 0 

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 

MINDÖSSZESEN (1+2+3): 
28.145.135 28.510.230 100,00 100,00 

 
A projekt a műszaki tartalom, a költségvetés és a forrástábla módosítása után is megfelel pályázati 
felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a 
módosítás engedélyezhető.  
 
81/2023. (08.02.) BFT Elnöki határozat  
Litér Község Önkormányzatának P-TF-42/2022 számú, „Elektromos autók Litér közterületein” 
tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat: 

1. A Cenntro Neibor 150 típusú elektromos kisteherautó helyett garanciális csere keretében 
Cenntro Logistar 100 típusú elektromos kisteherautó kerül beszerzésre, változatlan 
költségekkel. 

2. A projektelemek köre kibővül: beszerzésre kerül 1 db Force E1006-14.4 típusú elektromos 
homlokrakodógép.  

3. A projekt költségvetése módosul a következőre: 

Megnevezés 
Módosított költség, 

bruttó Ft 
Cenntro Logistar 100 
kisteherautó 

4.718.050 

Névre íratás 171.450 
Cenntro Logistar 200 
kisteherautó 

12.274.550 

Névre íratás 171.450 
E-autó töltőpont 
kialakítás 

6.223.000 

Force E1006-14.4 
homlokrakodó 

4.951.730 

Tartalék 0 
Összesen: 28.510.230 

4. A projekt forrástáblája módosul a következőre:  

Források megnevezése Módosított 
forrás, Ft 

Módosított 
forrás,% 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  22.516.108 78,98 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 5.994.122 21,02 

2.1. Saját erő 5.994.122 21,02 

2.2. Hitel 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 
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Források megnevezése Módosított 
forrás, Ft 

Módosított 
forrás,% 

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 

MINDÖSSZESEN (1+2+3): 
28.510.230 100,00 

 
Siófok, 2023. november 24. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
82/2023. (11.27.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 19/2023 (06.16.) és 22/2023 (08.04.) számú határozata szerint Badacsonytomaj Város 
Önkormányzatának P-TF-43/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Zöldterület fenntartó gép 
beszerzése Badacsonytomajon” című projekt megvalósítására 14.163.040,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatói okirat 2023. augusztus 18-án hatályba lépett.  
 
Az elnöki határozat tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2023. november 27-én beérkezett kérelmében kezdeményezte a projekt 
befejezési és elszámolási határidejének módosítását az alábbiak szerint:  
 

Megnevezés 
Támogatói okirat 

szerinti dátum 
Módosított dátum 

Befejezési határidő 2023. november 30. 2023. december 10. 

Elszámolási határidő 2023. december 05. 2023. december 13. 

 
A Kedvezményezett kérelmét azzal indokolta, hogy a szállító cég tájékoztatása alapján a zöldterület 
fenntartó gép néhány napos csúszással, de legkésőbb 2023. december 10-ig leszállításra kerül, az 
önkormányzat nevére átírva. 
A befejezési határidő meghosszabbítása maga után vonja az eredeti 2023. december 5.-i elszámolási 
határidő módosítását is, az önkormányzat által vállalt 2023. december 13.-i dátumra. 
 
A módosított befejezési és az elszámolási határidő illeszkedik a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT 
támogatói okirathoz, ezért engedélyezhető.  
 
82/2023. (11.27.) BFT Elnöki határozat  
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának P-TF-43/2022 számú, „Zöldterület fenntartó gép 
beszerzése Badacsonytomajon” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2023. 
november 30-ról 2023. december 10-re, továbbá az elszámolási határidő 2023. december 5-ről 
20203. december 13-ra történő módosítását.  
 
Siófok, 2023. november 27. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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83/2023. (11.30.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
A Miniszterelnökség (korábban: Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési 
Programok Főosztálya) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021 
számú támogatási kérelme alapján a „Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen” című projekt 
megvalósítására 11.967.957,- Ft támogatás került megítélésre.  
A támogatási szerződés 2022. április 1-én megkötésre, majd 2022. október 13-án, 2022. december 20-án 
és 2023. október 2-án módosításra került a projekt által érintett helyrajzi számok, továbbá a kezdési-, 
befejezési és elszámolási határidő tekintetében.  
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési- és elszámolási határidejének újabb módosítása.  
 
Előzmények: Kedvezményezett 2023. november 30-án beérkezett levelében kérte  

 a projekt befejezési határidejének módosítását 2023. nov.30-ról 2024. febr. 29-re,  
 valamint a projekt elszámolási határidejének módosítását 2023.dec.05-ről 2024. márc. 15-re. 

 
A 2021. évi térségi fejlesztési forrás felhasználásra vonatkozó jelenleg hatályos Támogatói Okirat 2. 
számú módosítása alapján a fejlesztési forrásból támogatott tevékenység időtartalmának utolsó napja 
2023. december 31., a támogatás felhasználásának határideje 2024. január 31. 
 
A fentiek alapján a Balaton Fejlesztési Tanács az alábbi módosításhoz tud hozzájárulni: 

 a projekt befejezési időpontja: 2023.nov.30-ról 2023. dec. 31-re, 
 a projekt elszámolási határideje 2023.dec.05-ről 2024.jan.15-re módosul. 

A projekt befejezési időpontjának módosítása érdekében a BFT a forrást biztosító Miniszterelnökséghez 
fordult 2023. november 14-én kelt levelében. Amint a Miniszterelnökség lehetővé teszi a jelenleginél 
hosszabb, a Kedvezményezett által kért befejezési határidő engedélyezését, akkor a BFT 
munkaszervezete kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását a 2023. február 29-i befejezési 
határidő- és a 2023. március 15-i elszámolási határidő tekintetében.  
 
Indoklás:  
„Gyulakeszi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére a tárgyi projekt kapcsán 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Engedélyező hatóság) által VE-09/KTF/7983-
9/2021. ügyiratszámon kiadott természetvédelmi engedély 7.0 pontja a következőképpen rendelkezett: „A 
tanösvény kialakítása során növénytelepítés nem végezhető.” A projekt keretében a Megyesi Dóra okl. 
táj- és kertépítő mérnök által készített tervdokumentáció alapján 14 db Tilia sp. (Hárs), 17 db Syringa sp. 
(Orgona) és 30 db Lavandula sp. (Levendula) telepítése volt tervezve a tanösvény nyomvonala mentén. 
Az Engedélyező hatóság álláspontja szerint a tervdokumentációban megjelölt növények a projekt által 
érintett területek tekintetében invazív fajoknak számítanak, így a kiadott engedélyben szereplő tiltás 
kifejezetten ezen növényekre vonatkozik. Ezen álláspont ismeretében Kedvezményezett felkereste a 
területileg illetékes Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság), hogy 
szíveskedjen a részére ajánlást tenni a projekt keretében telepíthető (kertészeti kereskedelmi forgalomban 
is megtalálható) növényfajokra vonatkozóan. Kedvezményezett részére az Igazgatóság megküldte a 
növényajánlást, melyben öt növényfaj került megnevezésre. Ezt követően Kedvezményezett az ajánlás 
alapján kiválasztotta azt a három növényt, melyeket a tervdokumentációban megjelölt növények helyett 
telepítene (Tilia cordata (kislevelű hárs), Cornus sanguinea (veresgyűrűs som), Corylus avellana 
(mogyoró)), és ezekkel a növényekkel benyújtotta az Engedélyező hatóság részére a kiadott 
természetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmét. Az Engedélyező hatóság a természetvédelmi 
engedélyt VE/30/08864-7/2023. ügyiratszámon kiadott határozatával módosította, melyben engedélyezte 
Kedvezményezett számára a kérelmében megjelölt növényfajok telepítését. Kedvezményezett csak ezt 
követően kezdhette meg a növények beszerzésének bonyolítását. A vonatkozó vállalkozási szerződés 
2023.11.23. napján került megkötésre, így a szerződés teljesítése érdekében szükségessé vált a projekt 
fizikai befejezési határidejének meghosszabbítása. 
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Fentiekkel párhuzamosan Kedvezményezett a projekt tervdokumentációban megjelölt Domborzati makett 
asztal megvalósítása érdekében is megkezdte az intézkedéseket, azonban ennek során komoly problémába 
ütközött. A tervdokumentáció nem tartalmaz a makett tekintetében konkrét műszaki tartalom 
meghatározást, illetve a műszaki leírás sem tér ki részletesebben a makett megvalósításának mikéntjére. 
Konkrét műszaki meghatározás (kiviteli terv) hiányában Kedvezményezett nem is kezdeményezhetett 
versenyeztetett beszerzési eljárást, hiszen nem állt rendelkezésére olyan tervdokumentum, amely alapján 
az ajánlattételre felkért vállalkozások egzakt módon, egymással összehasonlítható árajánlatokat tudtak 
volna Kedvezményezett részére benyújtani. Az elmúlt fél év során Kedvezményezett több vállalkozót is 
felkeresett azzal, hogy tudnának-e a részére árajánlatot adni a makett asztal kivitelezésére úgy, hogy a 
konkrét műszaki tartalom meghatározása, tehát a kivitelezés módjának „kitalálása” is a vállalkozó 
feladatát képezné, előre meghatározott költségösszeg (a projekt költségvetése alapján még felhasználható 
forrásösszeg) erejéig. A megkeresett vállalkozók közül mindössze egy vállalkozó vállalta előzetesen egy 
hozzávetőleges műszaki tartalom meghatározását, ami alapján Kedvezményezett egyáltalán meg tudja 
kérni az árajánlatot. A hosszadalmas egyeztetések – tulajdonképpen egy előzetes tervezési folyamat – 
során mire eljutottak a felek eddig a pontig, vállalkozó jelezte Kedvezményezett felé, hogy amennyiben 
sor kerülne a megrendelésre, a pontos és végleges műszaki tartalom meghatározását, valamint annak 
teljes körű kivitelezését csak 2024. február végi teljesítési határidővel tudná vállalni. Mivel így kétségessé 
vált a makett kivitelezésének a projekt befejezési határidőre történő teljesítése, Kedvezményezett a tárgyi 
beszerzést feltételessé tette. Abban az esetben tudja csak megvalósítani a beszerzést, ha a Támogató 
hozzájárul a projekt befejezési határidejének 2024. február 29-éig történő meghosszabbításához, illetve a 
makett egyedi kivitelezhetőségére való tekintettel eltekint a piaci ár igazolására vonatkozó feltételek 
teljesítésétől. 
A kiadott természetvédelmi engedély 11.0 pontja előírja Kedvezményezett számára, hogy a kihelyezésre 
kerülő információs, valamint interaktív táblák szakmai jóváhagyását meg kell kérni az Igazgatóságtól. 
Kedvezményezett 2023.09.18. napján el is küldte a jóváhagyást kérő levelét az Igazgatóság részére, 
azonban az Igazgatóság a jóváhagyást csak 2023.11.20 napján küldte meg Kedvezményezett részére, így 
Kedvezményezett számára az információs és interaktív eszközök telepítésének maradéktalan teljesítéséhez 
szintén a befejezési határidő meghosszabbítása szükséges.” 
 
Fentiek alapján Kedvezményezett a projekt befejezési időpontját 2024.02.29. napjában határozza meg. 
A projekt elszámolási határideje a Támogatási Szerződés 4.1. pontja értelmében a projekt befejezésétől 
számított 15 naptári nap. 
 
A projekt a befejezési- és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás 
feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás 
engedélyezhető.  
 
83/2023. (XI.30.) BFT Elnöki határozat  
Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021 számú, „Tanösvény kialakítása a Csobánc 
hegyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt: 

 befejezési időpontjának: 2023.nov.30-ról 2023.dec.31-re, 
 elszámolási határidejének 2023.dec.05-ről 2024. jan.15-re történő módosítását. 

 
Siófok, 2023. november 30. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 


