

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács 2014-2015. évi BFT Elnöki határozatairól
(2014. december 10-2015. február 10.)

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Pályáztatási Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.

A módosítási igények az alábbi témakörökbe sorolhatóak:

- a támogatott projektek kezdési,- befejezési,- elszámolási határidejének, műszaki tartalmának, költségvetésének módosítása, valamint költségtételek átcsoportosítása.

2014. december 10. és 2015. február 10. között 4 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

38/2014 (XII.17.) BFT Elnöki határozat

Balatonfenyves Község Önkormányzata "Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái" tárgyú pályázata (BFT-SZ-64/2014) esetében részelszámolás nem nyújtható be, mivel a támogatás összege nem éri el a 10.000.000,- Ft-ot. Jelen határozattal hatályon kívül helyezem a 33/2014. (XI.14.) számú BFT Elnöki határozat 2. (részelszámolás benyújtásának engedélyezésére vonatkozó) bekezdését.

39/2014 (XII.22.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet „Bringások a Balatonért, az Öbölátúszás kísérőrendezvényeivel. Átúsztad? Megkerülted? Átevezted?” rendezvény esetében (BFT-SZ-51/2014) engedélyezem, hogy a projekt pénzügyi-szakmai beszámolójának benyújtási ideje 2014. december 24-ről 2015. január 20-ra módosuljon.

1/2015 (I.05.) BFT Elnöki határozat

A Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft „Szakmai feladatok ellátása” projekt esetében (BFT-SZ-28/2014) engedélyezem, hogy a projekt pénzügyi-szakmai beszámolójához kapcsolódó hiánypótlás teljesítésének határideje a kézhezvételtől számított 3 munkanapról 21 napra módosuljon (2015. január 29.).

2/2015 (I.14.) BFT Elnöki határozat

A Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő, a Többcélú régiós fejlesztések – szoftver fejlesztés, eszközbeszerzés (integrált balatoni érzékelő-mérő rendszer fejlesztése, vízfelületi parti megfigyelő állomások kísérleti telepítése, mobil megjelenítő eszköz kialakítása) projektre vonatkozó támogatási szerződés (BFT-SZ-8/2014) az alábbiak szerint módosul:

- a támogatási szerződés 4.1. pontja: a szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2015. január 15-ről 2015. február 10-re módosul.

Az Elnöki Határozatok teljes szövege (kérelem összefoglalása, döntés indoklása, határozat) az 1. sz. mellékletben csatolásra kerültek.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2014. december 10. és 2015. február 10. között meghozott 4 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen!

Siófok, 2015. február 10.

Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

Készítette: Lukács Zsófia Mária

...../2015. (02.19.) BFT határozat:

A BFT a 2014-2015. évi BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2014. december 10. és 2015. február 10. között meghozott 4 db elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal