

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi BFT Elnöki határozatairól
(2015. április 24. és 2015. május 8. között)

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Pályáztatási Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.

A módosítási igények a támogatott projektek kezdési,- befejezési,- elszámolási határidejének, műszaki tartalmának, költségvetésének módosítására vonatkoztak.

2015. április 24. és 2014. május 8. Között 4 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

6/2015 (IV.30.) BFT Elnöki határozat

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. "Keszthelyi Balaton-part menti területek, sétányok fejlesztése – II. ütem" tárgyú pályázata (BFT-SZ-57/2014) esetében engedélyezem, hogy a projekt

- megvalósulásának határideje 2015. május 15-ről 2015. május 25-re módosuljon,
- pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtási határideje 2015. június 1-ről 2015. június 15-re módosuljon.

7/2015 (IV.30.) BFT Elnöki határozat

A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. "Festetics örökség turisztikailag kiemelkedő attrakciójának megóvása" tárgyú pályázata (BFT-SZ-58/2014) esetében engedélyezem, hogy a projekt

- megvalósulásának határideje 2015. május 15-ről 2015. május 25-re módosuljon,
- pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtási határideje 2015. június 1-ről 2015. június 15-re módosuljon.

8/2015 (IV.30.) BFT Elnöki határozat

Balatonfenyves Község Önkormányzata "Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái" tárgyú pályázata (BFT-SZ-64/2014) esetében engedélyezem, hogy

- megvalósulásának határideje 2015. május 15-ről 2015. május 25-re módosuljon,
- pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtási határideje 2015. június 1-ről 2015. június 15-re módosuljon.

9/2015 (V.07.) BFT Elnöki határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzata „Balatonalmádi Szent István sétány kialakítása és fejlesztése – I. ütem" tárgyú pályázata (BFT-SZ-55/2014) esetében engedélyezem, hogy

- a projekt műszaki tartalma módosuljon a kérelemben foglaltak szerint – ennek következtében a BFT támogatás összege arányosan 13.768.647,- Ft-ra csökken (BFT támogatás intenzitása: 36,57%).
- keletkezett maradványösszeg: 64.093,- Ft.

A BFT Elnöki határozatok teljes szövege (kérelem összefoglalása, döntés indoklása, határozat) az 1. sz. mellékletben csatolásra kerültek.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2015. április 24. és 2015 május 8. között meghozott 4 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen!

Siófok, 2015. május 8.

Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

Készítette: Lukács Zsófia Mária

...../2015. (05.15.) BFT határozat:

A BFT a 2015. évi BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2015. április 24. és 2015. május 8. között meghozott 4 db elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István
Határidő: azonnal