

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2025. november 21 – 2026. január 31. között)

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Támogatási Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.

A módosítási igények a támogatott projektek szakmai tartalmának-, műszaki paramétereinek-, költségvetésének-, megvalósítási időtartamának-, az elszámolási határidőnek (pénzügyi szakmai beszámoló benyújtása), valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlásai határidejének módosítására vonatkoztak.

2025. november 21 – 2026. január 31. között 7 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

62/2025. (11.24.) BFT Elnöki határozat

Balatonszemes Község Önkormányzatának P-SZL-15/2024 számú, „Balatonszemes szolgálati lakás 2024” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2025. december 31-ről 2026. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2026. január 30-ról 2026. november 30-ra történő módosítását.

63/2025. (11.24.) BFT Elnöki határozat

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának P-SZL-5/2024 számú, „Szolgálati lakás kialakítása Balatonkeresztúron” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2025. december 31-ről 2026. május 31-re, valamint az elszámolási határidő 2026. január 30-ról 2026. június 30-ra történő módosítását.

64/2025. (11.28.) BFT Elnöki határozat

Tihany Község Önkormányzatának P-SZL-25/2024 számú, „Szolgálati lakás kialakítása Tihanyban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2025. november 30-ról 2026. március 20-ra, valamint az elszámolási határidő 2025. december 30-ról 2026. április 19-re történő módosítását.

65/2025. (11.30.) BFT Elnöki határozat

Gamás Község Önkormányzatának P-SZL-31/2024 számú, „Modern, korszerű és komfortos szolgálati lakást szeretnénk!” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2025. december 15-ről 2026. március 14-re, valamint az elszámolási határidő 2026. január 14-ről 2026. április 14-re történő módosítását.

66/2025. (12.08.) BFT Elnöki határozat

Balatonfenyves Község Önkormányzatának P-SZL-24/2024 számú, „Szolgálati lakások kialakítása Balatonfenyvesen” tárgyú projektje esetében engedélyezem

- a többlet műszaki tartalom megvalósítását, mely szerint a projektben elkészül a Bocskai tér 1. számú épület (Egészségház) teljes tetőzetének felújítása;
- a projekt elszámolható költségeinek módosítását az alábbiak szerint:

| Költség megnevezése | Módosított összeg, bruttó, Ft |
|--|-------------------------------|
| 1. Műszaki tervek | 899.160 |
| 2. Közbeszerzési eljárás | 0 |
| 3. Területelőkészítés | 0 |
| 4. Építéshez kapcsolódó költségek | 62.760.349 |
| 5. Eszközbeszerzés (beépített bútorok és háztartási gépek) | 4.402.036 |
| 6. Immateriális javak beszerzési költségei | 0 |
| 7. Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beruházás | 0 |
| 8. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | 580.000 |
| 9. Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás | 0 |
| 10. Kötelező nyilvánosság költsége | 150.000 |
| 11. Egyéb szolgáltatási költségek | 90.000 |
| 12. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás | 1.002.124 |
| 13. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás | 250.000 |
| A. Beruházás költségvetése | 70.133.669 |
| B. Tartalék | 162 |
| A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE (A+B) | 70.133.831 |

1/2026. (01.20.) BFT Elnöki határozat

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2025 számú, „Intelligens gyalogos átkelőhely kialakítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2025. 07. 01-ről 2025. 10. 15-re, a befejezési időpont 2026. 03. 31-ről 2026. 04.30-ra történő módosítását.

2/2026. (01.30.) BFT Elnöki határozat

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-59/2025 szerződés számú, „Balatoni Partnerségi Program 2025. évi fejlesztési forrás” tárgyú projektje esetében engedélyezem:

- a rendezvény befejezési határidejének módosítását 2026. december 31-ről 2026. január 31-re, valamint
- a költségvetés módosulását az alábbiak szerint:

Adatok Ft-ban

| Kiadás típus | 2025 év | 2026 év | Összesen |
|--|------------------|------------------|------------------|
| I. Működési kiadások összesen | 5 216 776 | 2 783 224 | 8 000 000 |
| I.1. Személyi jellegű kiadások | 4 477 356 | 2 530 123 | 7 007 479 |
| I.1.1. Bérköltség | 884 957 | 267 481 | 1 152 438 |
| I.1.2. Reprezentáció nettó kiadásai | 2 637 700 | 2 227 869 | 4 865 569 |
| I.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok | 954 699 | 34 773 | 989 472 |
| I.2. Dologi kiadások összesen: | 739 420 | 253 101 | 992 521 |
| I.2.1. Szolgáltatási kiadások | 150 000 | 87 821 | 237 821 |
| I.2.2. Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | 589 420 | 165 280 | 754 700 |
| Mindösszesen: | 5 216 776 | 2 783 224 | 8 000 000 |

A BFT Elnöki határozatok teljes szövege (előzmény, kérelem összefoglalása, indoklás, határozat) az 1. számú mellékletben csatolásra kerültek.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2025. november 21 – 2026. január 31. között meghozott 7 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Siófok, 2026. február 13.

Balaton Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

..../2026. (02.20.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2025. november 21 – 2026. január 31. között meghozott 7 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István
Határidő: azonnal