
BFT ülés, 2022. december 16.  13. napirendi pont 

1 

Előterjesztés 
 a Balaton Fejlesztési Tanács fejlesztési forrás felhasználásának 

módosításáról  
 

Az előterjesztés keretében a 2020. évi és 2021. évi térségfejlesztési forrás felhasználása során 
beérkezett módosítási igények kerültek bemutatásra az alábbiak szerint: 

I. 2020. évi térségfejlesztési forrás  
a) rendezvény támogatási keret – Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. kérelme. 
b) térségi tájékoztatási feladatok keret – BFT munkaszervezet Tavak Világtalálkozója 

előkészítési feladatok. 
II. 2021. évi térségfejlesztési forrás 

a) településfejlesztési keret - szerződéses határidő túllépése miatti szerződésszegések 
tágyalása – Nagyberény, Dióskál települések esetén. 

b) településfejlesztési keret - többletforrás igény tárgyalása – Zala Község 
Önkormányzata. 

c) rendezvény támogatási keret – Szigliget Község Önkormányzata kérelme. 
 
I. a) 2020. évi térségfejlesztési forrás – rendezvény támogatás 

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. a „Gastrofest” elnevezésű 2020. évi rendezvényére 
nyújtotta be támogatási kérelmét, melyet a BFT 2020. május 15-i határozatában támogatott. A 
Kedvezményezett 2020-ban és 2021-ben is jelezte, hogy a rendezvény a koronavírus járványra 
való tekintettel elmaradt. Idén, 2022-ben sem tudták a rendezényt megvalósítani és kérték, hogy 
a támogatást hasonló jellegű rendezvényük - az Advent Fényei Táncgála”- megvalósítására 
fordíthassák. A javaslattevő a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. módosítási kérelmét 
támogatja. 

A beérkezett támogatási kérelem főbb adatai: 
     adatok (Ft-ban) 

Javaslatot 
benyújtotta 

Iktató-
szám 

Kedvezményezett 
neve 

Rendezvény 
megnevezése 

Rendezvény 
típusa 

Támogatási 
összeg 

Projektelem 
összköltsége 

Támogatási 
intenzitás 

(projektelem) 

Teljes 
projekt 

összköltsége 
(tájékoztató 
jellegű adat) 

Balaton 
Fejlesztési 

Tanács 

P-KR-
18/2020 

Balatonfüred 
Kulturális 

Nonprofit Kft. 

Advent 
Fényei 

Táncgála 

Helyi 
identitást 
erősítő 
kiemelt 

rendezvény 

1.000.000 1.000.000 100,00% 2.001.000 

 
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség munkatársa a bekérte a Kedvezményezetttől a 
„Támogatási kérelem-adatlapot” és a szükséges nyilatkozatokat a BFT döntés előkészítése 
érdekében. Mivel az adatvédelmi Tv értelmében a támogatási adatlap minden adata nem 
hozható nyilvánosságra, így azok nem kerülnek az előterjesztés mellékleteként csatolásra. A 
részletes támogatási adatlap a Balatoni Integrációs Kft. irodájában megtekinthető. 
 
 
 I.b.) 2020. évi térségfejlesztési forrás – Térségi tájékoztatási feladatok 

A Tanács a 14/2022.(02.18.) számú BFT határozat alapján a Balatoni Integrációs Kft. részére 
19. Tavak Világkonferenciája - A tavakon túl: A tudomány, a kultúra és a kormányzás 
összekapcsolása a tavak fenntartható használata érdekében- konferencia 2022. évi előkészítő 
munkálatai” céljára  1.833.906,- Ft támogatást biztosított a 2020. évi fejlesztési forrás 
felhasználása során keletkezett maradvány terhére, valamint hozzájárult, hogy a BFT határozat 
elfogadását követően a 2020. évi fejlesztési forrás felhasználása során keletkező 
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maradványösszegek szintén  a Világkonferencia szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
2022. évben felmerült feladatok támogatására kerüljön felhasználásra.  
 
A Tanács 14/2022 (02.18) számú határozatát követően a 2020. évi fejlesztési forrás 
felhasználása során 1.081.357,-Ft maradvány keletkezett az alábbiak szerint: 

 a rendezvény forráskeretből - támogatás visszamondása miatt - 1.000.000.,- Ft 
maradvány, 

 a településfejlesztési keretből 81.357,- Ft elszámolási maradvány.  
 
A fenti 1.081.357,- Ft felhasználásával a „19. Tavak Világkonferenciája 2022. évi előkészítő 
munkálatai” projekt költségvetése az alábbiak szerint módosul:  
 
Támogatás összege: 2.915.263,- Ft. 
A támogatás mértéke: 100%. 
Támogatott szervezet: Balatoni Integrációs Kft. 
A projekt befejezési határideje: 2022. december 31.  
 
A Projekt elszámolható költségei: 

  adatok bruttó Ft-ban 

Kiadás típus 2022 év 

I. Működési kiadások összesen 2.915.263,- 

I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 2.299.000,-Ft 

I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 2.299.000,- 

I.2. Személyi jellegű kiadások 616.263,- 

I.2.1. Bérköltség 388.182,- 

I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 87.145,- 

I.2.3. Egyéb személyi jellegű juttatás (vendéglátás) 140.936,- 

Mindösszesen: 2.915.263,- 

 
 

A 19. Tavak Világkonferenciája rendezvény elsődleges célja a Balaton régió ismertségének 
növelése, a tavak térségfejlesztési szerepének erősítése, ezért a projektet a „Térségi 
tájékoztatási  feladatok” fejlesztési cél keretében javasoljuk megjeleníteni. 
 
A Tanács, a 2020. évi térségfejlesztési forrás célterületek közötti átcsoportosítást is érintő 
módosításáról 2022. februári ülésén már döntött. A februári határozat és a jelenlegi 
módosítások figyelembevételével a 2020. évi térségfejlesztési forrás felosztása az alábbiak 
szerint alakul: 
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Fejlesztési cél 
Forrás keret  
Támogatási 

szerződés szerint (Ft) 

Forrás keret 
módosítási javaslat 

(Ft) 

I. Településfejlesztési beruházások 
támogatása 

140 000 000 139 918 640 

II. Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése 30 000 000 29 693 893 
III. Kiemelt rendezvények, helyi identitást 

erősítő rendezvények támogatása 
22 000 000 19 472 204 

IV. Balatoni Partnerségi Program 5 000 000 5 000 000 
V. Mozdulj Balaton Program 4 000 000  4 000 000 

VI. Térségi tájékoztatási feladatok 11 900 000 14 815 263 
VII. Lebonyolítási díj 6 190 000 6 190 000 

Összesen: 219 090 000 219 090 000 

 

 
 
II.a) 2021. évi fejlesztési forrás – településfejlesztés pályázat - szerződéses határidők 
elmulasztása  
 
A 2021. évi térségfejlesztési forrás keretében 2 db támogatott településfejlesztési projekt 
szerződéses határidők elmulasztásából fakadó szerződésszegéshez kapcsolódó módosítási 
igénye kerül előterjesztésre: 
A támogatott projektek esetén az elszámolás benyújtási, hiánypótlási határidőt a támogatási 
szerződés szabályozza és az 5.3.i) és a 4.5 pontja alapján szerződésszegésnek minősíti ezen 
határidők be nem tartását. 
A szerződésszegés esetén – a szerződés alapján - a Tanácsnak (Támogatónak) az alábbi két 
lehetősége van: 
 A Támogató elfogadja a Kedvezményezett szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a 

támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a Kedvezményezett támogatási szerződés 
módosítási kérelmének.  

 A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatási szerződéstől eláll, a 
felszabaduló támogatási összeg felhasználásáról - mint maradványról – külön döntést hoz. 

 
1. Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-16/2021 számú, „Közösségi tér bővítése 

Nagyberény központjában” tárgyú pályázata az 1//2022. (I.21.) számú BFT határozat 
alapján 6.209.982,- Ft összegű támogatást nyert.  
 
A támogatási szerződés 2022. április 07-én aláírásra került.  
A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti: 

 befejezési határideje: 2022. október 15.,  
 elszámolási határideje pedig: 2022. október 31. 

 
A Kedvezményezett határidőn túl, 2022. november 10-én nyújtotta be a BFT 
munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót, 
ami a támogatási szerződés 5.3.i) pontja szerint szerződésszegésnek minősül.  
A szakmai- és pénzügyi beszámolóval egyidőben a Kedvezményezett megküldte 
méltányossági kérelmét, melyben megindokolták a befejezési és elszámolási határidő 
támogatási szerződésben rögzített határidejének elmulasztását. Indoklásul előadták, hogy a 
2022. október 31-ei határidőt egyrészt a vallási ünnep hosszú hétvégéje miatt nem tudták 
tartani, másrészt a vállalkozó az időjárás változékonysága végett a növények telepítését csak 
késve tudta elvégezni. 
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Mivel a település a projektjét a támogatási szerződésben foglalt szakmai tartalommal 
megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a 
település részére a támogatási szerződés módosítását az alábbiak szerint:  

 a módosított befejezési határidő: 2022.10.26. (a műszaki átadás-átvételi eljárás 
dátuma),  

 a módosított elszámolási határidő: 2022. november 10. 
 
 

2. Dióskál Község Önkormányzata  
Dióskál Község Önkormányzatának P-TF-E-13/2021 számú, „Új, elektromos közterület 
karbantartó eszközök beszerzése Dióskálban” tárgyú pályázata az 1//2022. (I.21.) számú 
BFT határozat alapján 1.596.720,- Ft összegű támogatást nyert.  
 
A támogatási szerződés 2022. március 22-én aláírásra került.  
A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti: 

 befejezési határideje: 2022. október 31.,  
 elszámolási határideje pedig: 2022. november 15. 

 
A Kedvezményezett határidőn belül (2022. július 15-én) benyújtotta a BFT 
munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót, 
azonban a beszámoló hiánypótlását a 10 munkanapos hiánypótlási határidőn túl, 2022. 
november 16-án teljesítette. 
A hiánypótlással egyidőben Kedvezményezett megküldte méltányossági kérelmét, melyben 
a hiánypótlás határidejének elmulasztásához kapcsolódóan előadta, hogy a 
projektmenedzsert és vele egyidőben a Kedvezményezett képviselőjét a Covid-19 járvány 
akadályozta a fenti kötelezettség határidőre történő teljesítésében. 
A kialakult helyzet a pályázat célját-, megvalósulását és fenntartását nem befolyásolja, az 
eszközbeszerzés határidőn belül megvalósult. 

 
Mivel a település a projektjét a támogatási szerződésben foglalt szakmai tartalommal 
megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a 
település részére a támogatási szerződés módosítását az alábbiak szerint:  
A projekt szakmai és pénzügyi beszámolójához kapcsolódó hiánypótlási határidő a 
támogatási szerződésben rögzített 10 munkanapról 2022. november 16-ra módosul. 

 
 
 
II.b) 2021. évi fejlesztési forrás – településfejlesztés pályázat  - többletforrás igény 
tárgyalása 
 
Zala Község Önkormányzata „Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszköz 
beszerzése” című, P-TF-E-6/2021 számú pályázatának támogatására a BFT 1/2022.(I.21.) 
számú határozatával 9.467.881 Ft-ot ítélt meg. A támogatási szerződés 2022. március 4-én 
megkötésre került. 
A projekt tárgya konkrétan egy Goupil–G4 típusú elektromos kisteherautó beszerzése. A 
termék külföldről érkezik, ára nagyban függ világpiaci alapanyagáraktól, gazdasági 
folyamatoktól, a forint-euró árfolyam alakulásától. Zala község egy 200 fő alatti lélekszámú 
kistelepülés Tab mellett, elöregedő lakossággal, kis költségvetési lehetőségekkel, minimális 
tartalékkal. Számukra áthidalhatatlan nehézséget okoz még egy néhány százezer Ft-os 
többletköltség finanszírozása is.  
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Már a szerződéskötés előtt jelentkezett az önkormányzat egy műszaki tartalom és költségvetés 
módosítási igénnyel, mert az eredetileg 320 Ah akkumulátorcsomaggal beszerezni kívánt jármű 
vételára pályázatuk beadása óta (fél év alatt!) 1 millió Ft-tal emelkedett. A költségek 
csökkentése érdekében egy kisebb, 240 Ah-s akkumulátorcsomaggal, bruttó 12.164.027 Ft 
árban rendelték meg a teherautót. Így is merült fel kb. 330 ezer Ft többletköltségük, de ezt az 
összeget még hozzá tudták tenni a saját erőhöz. Erre kötöttük meg a településsel a támogatási 
szerződést.  
A település polgármestere 2022 októberében jelezte, hogy az elektromos kisteherautó gyártása 
késik, legkorábban 2023. január végén lesz a birtokukban, és az árfolyamok kedvezőtlen 
alakulása miatt a vételár 13.589.573 Ft-ra fog emelkedni. Ez 1.425.546 Ft többletköltséget 
jelent a támogatási szerződésben szereplő árhoz képest, ami nem áll a kistelepülés 
rendelkezésére, ezért kérték, hogy a Támogató emelje meg a támogatási összeget, figyelembe 
véve a pályázatban megengedett 80%-os támogatási mértéket. 
 

Források megnevezése Támogatási szerződés 
szerint 

Módosítási igény 

Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 9.467.881,- 10.871.658,- 
Saját forrás (Saját erő) 2.696.146,- 2.717.915,- 
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen 12.164.027,- 13.589.573,- 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
(Ávr.) 95.§ (2) bekezdés ea) pontja alapján a támogatási szerződésben (TSZ) meghatározott 
összegen felüli többlet költségvetési támogatás nyújtása lehetséges egyéb esetek mellett akkor 
is, ha a támogatott tevékenység nem bővül, a többlet költségvetési támogatási igény nem éri el 
a TSZ szerinti támogatási összeg 15%-át, és a Kedvezményezett alá tudja támasztani a 
többletköltségek piaci árnak történő megfelelését. 
 
A BFT eddigi gyakorlatában nem alkalmazta a többlet támogatási igények kielégítését, aminek 
több oka volt: 

 Nem emelkedett ilyen rohamtempóban az anyagok és a szolgáltatások ára, a projektek 
megvalósítási időtartamán belül (1-1,5 év) tervezhetőbbek voltak a költségek. 

 A Kedvezményezetteknek - túlnyomórészt önkormányzatoknak – a jelenleginél 
nagyobb mértékben voltak saját bevételeik, ezáltal nagyobb volt az anyagi mozgásterük. 
Ha többletköltségek merültek fel, azokat saját forrásból finanszírozták, és/vagy 
takarékos gazdálkodással, ésszerű kompromisszumokkal valósították meg a 
projekteket. 

 Nem volt jellemző a megítélt támogatás visszamondása a Kedvezményezettek részéről, 
illetve ha mégis volt ilyen, a felszabaduló forrást a tartaléklista következő helyén lévő 
pályázók elfogadták és felhasználták. Maradványösszeg legfeljebb az elszámolásnál 
keletkezett. 

A BFT-nek a jelenleg közel 14 millió Ft lekötött forrás maradvánnyal rendelkezik a 
településfejlesztési beruházások tématerületen.  
 
Zala Község Önkormányzata többlet támogatási igénye 1.403.777,-Ft, mely megfelel a 
jogszabályi és a pályázati feltételeknek az alábbiak szerint: 

 Az 1.403.777,-Ft az eredetileg megítélt támogatási összegnek 14,8%-a, tehát nem éri 
el a 15%-os korlátot, 

 A 9.467.881,-Ft eredeti támogatási összeg plusz az 1.403.777,-Ft többlet támogatás 
együttesen 10.871.658,-Ft-ot tesz ki, ami alatta marad a pályázati felhívás szerinti 
maximum 12 millió Ft-nak.  

 A támogatási arány a megnövelt támogatás esetén 79,9%, ami alatta marad a pályázati 
felhívás szerinti maximum 80%-nak. 
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 Az Önkormányzat a többletköltségek piaci árnak való megfelelését a forgalmazó cég 
hivatalos árajánlatával igazolta. 

 
A fentiek alapján javasoljuk, hogy a Tanács biztosítsa Zala Község Önkormányzata számára a 
kért 1.403.777,-Ft többlet támogatást. 
 
 
II.c) 2021. évi fejlesztési forrás- rendezvény támogatás 
 
Szigliget Község Önkormányzata „Karácsonytól Újévig a szigligeti strandon” elnevezésű 
2021. évi rendezvényére nyújtotta be támogatási kérelmét, melyet a BFT 2021. június 09-i 
határozatában támogatott. A Kedvezményezett 2021-ben jelezte, hogy a rendezvény a 
koronavírus járványra való tekintettel elmarad.  

A BFT – a koronavírus járvány kiszámíthatatlansága miatt -  a 2021. június 09-én általános 
hatályú döntést hozott a rendezvények elhalasztására vonatkozóan, mely szerint a BFT 
szerződésmódosítás keretében engedélyezi:  

 a rendezvények dátumának módosítását abban az esetben, ha a rendezvény 2022. 
december 31-ig megvalósul, 

 az évente megrendezésre kerülő rendezvényeknél a 2021-ben elmaradó rendezvények 
esetén a 2022. évi rendezvény támogatását. 

 
Szigliget rendezvényét 2022. év végén rendezi meg 2022.12.24 - 2023.01.01.-e között. Mivel 
a rendezvény záródátuma 1 nappal túllépi a BFT határozatban engedélyezett időszakot, így a 
korábbi – általános érvényű – rendezvény halasztásra vonatkozó döntés Szigliget esetében nem 
alkalmazható. 
Szigliget igényéhez kapcsolódóan kezdeményeztük a forrást biztosító minisztérium felé a forrás 
felhasználási határidő meghosszabbítását 2023. március 31-re. A minisztérium a módosítást 
elfogadta, így Szigliget Község Önkormányzatának 2022.12.24 - 2023.01.01-e között 
megrendezésre kerülő rendezvénye – új támogatási döntés keretében - támogatható. 
 

Szigliget, a 2022. év végi rendezvényéhez kapcsolódóan benyújtotta támogatási kérelmét, 
melynek főbb adatai: 
              adatok (Ft-ban) 

Javaslatot 
benyújtotta 

Iktató-
szám 

Kedvezményeze
tt neve 

Rendezvény 
megnevezése 

Rendezvény 
típusa 

Támogatási 
összeg 

Projektelem 
összköltsége 

Támogatási 
intenzitás 

(projektelem) 

Teljes 
projekt 

összköltsége 
(tájékoztató 
jellegű adat) 

Balaton 
Fejlesztési 

Tanács 

P-KR-
14/2021 

Szigliget Község 
Önkormányzata 

"Karácsonytól 
Újévig a 
szigligeti 
strandon" 

Turisztikai 
szempontból 

kiemelt 
rendezvény 

1 000 000 1 000 000 100,00% 4 000 000 

 
Az adatvédelmi Tv értelmében a támogatási adatlap minden adata nem hozható nyilvánosságra, 
így azok nem kerülnek az előterjesztés mellékleteként csatolásra. A részletes támogatási adatlap 
a Balatoni Integrációs Kft. irodájában megtekinthető. 
 
 
Siófok, 2022. december 12. 
 

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség 
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…./2022 (12.16.) BFT határozat 

A Balaton Fejlesztési Tanács fejlesztési forrás felhasználásának módosításáról szóló 
előterjesztést a Tanács megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Tanács a 2020. évi fejlesztési forrás terhére a „Kiemelt rendezvények, helyi identitást 

erősítő rendezvények támogatása” megnevezésű fejlesztési keretből az alábbi rendezvény 
megvalósítását támogatja: 
Támogatott rendezvény: 

(adatok Ft-ban) 

Javaslatot 
benyújtotta 

Iktató-
szám 

Kedvezményezett 
neve 

Rendezvény 
megnevezése 

Rendezvény 
típusa 

Támogatási 
összeg 

Projektelem 
összköltsége 

Támogatási 
intenzitás 

(projektelem) 

Teljes 
projekt 

összköltsége 
(tájékoztató 
jellegű adat) 

Balaton 
Fejlesztési 

Tanács 

P-KR-
18/2020 

Balatonfüred 
Kulturális 

Nonprofit Kft. 

Advent 
Fényei 

Táncgála 

Helyi 
identitást 
erősítő 
kiemelt 

rendezvény 

1.000.000 1.000.000 100,00% 2.001.000 

 
 
2. A Tanács, a „19. Tavak Világkonferenciája 2022. évi előkészítő munkálatai” projekt 

támogatására vonatkozó 14/2022 (02.18) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
Támogatás összege: 2.915.263,- Ft. 
A támogatás mértéke: 100%. 
Támogatott szervezet: Balatoni Integrációs Kft. 
A projekt befejezési határideje: 2022. december 31.  
 
A Projekt elszámolható költségei: 

  adatok bruttó Ft-ban 

Kiadás típus 2022 

I. Működési kiadások összesen 2.915.263,- 

I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 2.299.000,-Ft 

I.1.1. Anyagköltség  

I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 2.299.000,- 

I.1.3. Egyéb szolgáltatások  

I.2. Személyi jellegű kiadások 616.263,- 

I.2.1. Bérköltség 388.182,- 

I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 87.145,- 

I.2.3. Egyéb személyi jellegű juttatás 
(vendéglátás) 140.936,- 

Mindösszesen: 2.915.263,- 
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3. A BFT elfogadja az ITM által 2020. évben biztosított 219.090.000,-Ft összegű fejlesztési 

forrás felosztására, az egyes támogatási célterületek forrásösszegére vonatkozó módosító 
javaslatot az előterjesztésben megjelölt indoklásokkal az alábbiak szerint: 

 

Fejlesztési cél 
Forrás keret  
Támogatási 

szerződés szerint 

Forrás keret 
módosítási javaslat 

I. Településfejlesztési beruházások 
támogatása 

140 000 000 139 918 640 

II. Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése 30 000 000 29 693 893 
III. Kiemelt rendezvények, helyi identitást 

erősítő rendezvények támogatása 
22 000 000 19 472 204 

IV. Balatoni Partnerségi Program 5 000 000 5 000 000 
V. Mozdulj Balaton Program 4 000 000  4 000 000 

VI. Térségi tájékoztatási feladatok 11 900 000 14 815 263 
VII. Lebonyolítási díj 6 190 000 6 190 000 

Összesen: 219 090 000 219  090 000 

 
 
4. A Tanács elfogadja Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-16/2021 számú, 

„Közösségi tér bővítése Nagyberény központjában” tárgyú pályázata szerződésszegéssel 
kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település 
támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt befejezési határideje 2022. október 
15-ről 2022. október 26-ra, az elszámolási határideje: 2022. október 31-ről 2022. november 
10-re módosul. 
 

5. A Tanács elfogadja Dióskál Község Önkormányzatának P-TF-E-13/2021 számú, „Új, 
elektromos közterület karbantartó eszközök beszerzése Dióskálban” tárgyú pályázata 
szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad 
a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt szakmai és pénzügyi 
beszámolójához kapcsolódó hiánypótlási határidő a TSZ-ben rögzített 10 munkanapról 
2022. november 16-ra módosul. 

 
6. A Tanács elfogadja Zala Község Önkormányzata „Közterület karbantartását szolgáló 

elektromos eszköz beszerzése” című, P-TF-E-6/2021 számú pályázatának többlet 
támogatási igényét és a 2021. évi településfejlesztési forrás maradványa terhére 1.403.777,-
Ft többletforrást biztosít a projekt megvalósítására. 
 

7. A Tanács a 2021. évi térségfejlesztési forrás terhére a „Balatoni rendezvények támogatása” 
megnevezésű fejlesztési keretből az alábbi rendezvény megvalósítását támogatja: 
     adatok (Ft-ban) 

Javaslatot 
benyújtotta 

Iktató-
szám 

Kedvezményezett 
neve 

Rendezvény 
megnevezése 

Rendezvén
y típusa 

Támogatási 
összeg 

Projektelem 
összköltsége 

Támogatási 
intenzitás 

(projektelem) 

Teljes 
projekt 

összköltsége 
(tájékoztató 
jellegű adat) 

Balaton 
Fejlesztési 

Tanács 

P-KR-
14/2021 

Szigliget Község 
Önkormányzata 

"Karácsonytól 
Újévig a 
szigligeti 
strandon" 

Turisztikai 
szempontbó

l kiemelt 
rendezvény 

1 000 000 1 000 000 100,00% 4 000 000 

 
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató 
Határidő: értelem szerint 


