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Előterjesztés 
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról  

(2022. szeptember 8 – 2022. november 30. között) 
 

1. számú melléklet 
 
 
A 2022. szeptember 8 – 2022. november 30. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes 
szövegei: 
 
72/2022. (IX.12.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Vöröstó Község Önkormányzatának P-TF-14/2021 
számú támogatási kérelme alapján a „Vöröstó község közpark rehabilitációja 2. ütem” című projekt 
megvalósítására 6.196.444,- Ft került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 25-én 
megkötésre, majd 2022. június 1-jén a kezdési, befejezési és elszámolási határidők tekintetében 
módosításra került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának módosítása, a projekt költségvetési sorain belüli 
átcsoportosítással, az összköltség változatlanul hagyása mellett. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. szeptember 12-én beérkezett kérelmében jelezte, hogy szeretne a 
pályázatában tervezett 10 m2 kavicsrács és 8 m2 zúzottkő burkolat helyett csepegtető öntözőrendszert 
telepíteni.  
 
Kérelmét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy átgondolták az eredeti elképzelésüket és a köves 
burkolatok kiépítése helyett szeretnék inkább zöldfelületként megőrizni a szóban forgó 18 m2-es, jelenleg 
füves területet. A projekt 1. ütemében már elültetett és a mostani 2. ütemben telepítésre kerülő növények 
hosszú távú megmaradása érdekében viszont nagy segítséget jelentene számukra egy csepegtető 
öntözőrendszer kiépítése a kis parkban, tekintettel az egyre aszályosabbá váló nyári időjárásra. 
A műszaki tartalom módosítása a projekt összköltségét nem érinti, csak a költségsorok között történik 
átcsoportosítás az alábbiak szerint (dőlt betűvel szerepelnek az átcsoportosítással érintett költségsorok): 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Tervezett bruttó 
költség 

Módosított bruttó 
költség 

Különbség 

Építés 5.840.887 5.840.887 0 
  Területelőkészítés 290.915 290.915 0 
  Épített elemek 2.864.052 3.368.052 +504.000 
  Burkolatok és szegélyek 1.946.500 1.442.500 -504.000 
  Növénytelepítés 739.420 739.420 0 
Szolgáltatások 410.000 410.000 0 
  Tervezés 410.000 410.000 0 
Elszámolható költségek összesen 6.250.887 6.250.887 0 

 
A projekt a műszaki tartalom módosítása és a költségsorok közötti átcsoportosítás után is megfelel 
pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF -BFT támogatói okiratnak, 
ezért a módosítás engedélyezhető.  
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72/2022. (IX.12.) BFT Elnöki határozat  
Vöröstó Község Önkormányzatának P-TF-14/2021 számú, „Vöröstó község közpark rehabilitációja 
2. ütem” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a pályázatban tervezett 10 m2 kavicsrács és 
8 m2 zúzottkő burkolat helyett csepegtető öntöző rendszer kerüljön telepítésre. Engedélyezem 
továbbá a műszaki tartalom módosítással összefüggésben a költségvetési sorok közötti 
átcsoportosítást, a projekt összköltségének változatlanul hagyása mellett. A módosított 
költségvetési tábla a következő:  
 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 
Módosított bruttó 

költség 
Építés 5.840.887 
  Területelőkészítés 290.915 
  Épített elemek 3.368.052 
  Burkolatok és szegélyek 1.442.500 
  Növénytelepítés 739.420 
Szolgáltatások 410.000 
  Tervezés 410.000 
Elszámolható költségek összesen 6.250.887 

 
Siófok, 2022. szeptember 12. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
73/2022. (IX.19.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint Bálványos Község Önkormányzatának P-TF-20-3/2021 
számú pályázata alapján a „Játszótéri játékok telepítése Bálványos községben” című projekt 
megvalósítására 9.521.304,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 08-án 
megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. szeptember 15-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt 
megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel 
a vállalkozási szerződés dátuma (2022. március 31.) korábbi, mint a támogatási szerződésben rögzített 
projekt kezdő időpont (2022. április 01.). 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, valamint a 
fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítás engedélyezhető. 
 
73/2022. (IX.19.) BFT Elnöki határozat  
Bálványos Község Önkormányzatának P-TF-20/2021 számú, „Játszótéri játékok telepítése 
Bálványos községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 
2022. április 01-ről 2022. március 31-re történő módosítását. 
 
Siófok, 2022. szeptember 19. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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74/2022.(XI. 19.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2020. évi költségvetése terhére 
219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 40/2020 (12.04.) számú határozata szerint Vindornyafok Község Önkormányzatának P-TF-
10/2020 számú pályázata alapján a „Vindornyafok 2/1 hrsz. területen közösségi tér kialakítása” című 
projekt megvalósítására 5.000.000,- Ft támogatás került megítélésre.  
A támogatási szerződés 2021. márc.16-án megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: 
Vindornyafok Község Önkormányzata 2022. szeptember 15-én kelt levelében / változás bejelentési 
kérelmében (többszöri egyeztetést követően) jelezte a projekt műszaki tartalmának- és költségvetésének 
módosítását.  
 
Indoklás:  
A támogatási szerződés szerint a projekt megvalósulására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló 
benyújtásának határideje 2021. júl. 15. volt. Kedvezményezett a szakmai- és pénzügyi beszámolót 
határidőben benyújtotta.  
A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése, valamint a 2022. júl. 21-én megtartott helyszíni szemle 
során a BFT munkaszervezetének munkatársai megállapították, hogy a megvalósult műszaki tartalom és 
a tervezett műszaki tartalom között eltérés tapasztalható: 
 

 Tervezett Tényleges 
1. Építés 5.160.624,- 5.160.624,-  
 
 
 
Közösségi tér 
kialakítása 
 
 
 
 
 

4.854.124,- 
 
Tereprendezés 
Alépítményi munkák 
Ácsolt szerkezet építése, tetőfedés 
cserepezéssel (133,96 m2) 
Fedett tér alatti területen szórt, 
hengerelt padozat készítése (50,39 
m2) 
Elektromos munkák, villanyszerelés, 
alternatív hálózat összekapcsolása az 
elektromos kisfeszültségű 
közműhálózattal 

4.854.124,- 
Tereprendezés 
Alépítményi munkák 
Ácsolt fa szerkezet építése, tetőfedés 
cserepezéssel (133,96 m2) és 
csapadékvíz levezetés minőségi 
bádog csőrendszerrel 
Fedett tér alatti terület térkövezése 
fagyálló betonalappal (77,16 m2) 
Majori utca felől 1,2 m széles 
közlekedő út kialakítása 
(síkfelülettel hengerelt zúzott kő 
alapanyaggal, vizes bekötéssel) 
Fitnesz eszközök telepítése a 
tervezettől eltérő helyen, de a projekt 
területen belül valósult meg 

Kertészeti / 
parképítési munkák 

306.500,- 306.500,- 

2. Eszközbeszerzés 475.376,- 588.581,-,- 
napelemes 
térvilágítás, LED 
szalag 

475.376,- 
Napelemes térvilágítás (1 db kültéri 

napelemes térvilágítás 60-100 W 
teljesítménnyel (oszloppal, 1 db 150 
W-os napelem szett 12 V napelem 
panellel, Led szalag elhelyezése 
épületen belül, 10 db LED spot 

felszerelése) 

475.376,- 
Belső- és külső térvilágítás (4 db 10 

W-os LED  reflektor, 20 m LED 
szalag, 2 db 60 W-os napelem, 

300/600W-os inverter, 120/100 Ah 
akkumlátor)   

apácarács 0,- 113.205,- 
3. Szolgáltatások  364.000,- 304.000,- 
tervezési díj 184.000,- 184.000,- 
műszaki ellenőrzés 
díja 

180.000,- 120.000,- 
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Elszámolható 
költség (Bruttó) 

6.000.000,- 6.053.205,- 

 
A módosítás oka:  

 BFT szakmai javaslata alapján plusz műszaki tartalom valósult meg: a Major utca felőli 
közlekedő út kialakítása (kb. 25 m2): Major utca felől 1,2 m széles közlekedő út kialakítása 
(síkfelülettel hengerelt zúzott kő alapanyaggal, vizes bekötéssel). 

 BFT szakmai (főépítészi) javaslata alapján nem valósult meg az önálló pilléren elhelyezkedő 
oszlop, a napelemes világító testek az épületre tevődtek át. A telepített rendszer a későbbiekben 
továbbfejleszthető az elektromos közhálózati csatlakozással. Belső- és külső térvilágítás (4 db 10 
W-os LED  reflektor, 20 m LED szalag, 2 db 60 W-os napelem, 300/600W-os inverter, 120/100 
Ah akkumlátor)  került kialakításra. 

 Fitnesz eszközök telepítése a tervezettől eltérő: az eszközök a park füvesített területén kerültek 
elhelyezésre, így egy fedett, szilárd burkolatú közösségi tér / rendezvénytér került kialakításra 
megnövekedett műszaki tartalommal: ácsolt fa szerkezet építése, tetőfedés cserepezéssel (133,96 
m2) és csapadékvíz levezetés minőségi bádog csőrendszerrel. Fedett tér alatti terület térkövezése 
fagyálló betonalappal (77,16 m2). 

 „Elektromos munkák, villanyszerelés, alternatív hálózat összekapcsolása az elektromos 
kisfeszültségű közműhálózattal” munka nem valósult meg, mivel az érintett terület elektromos 
közművel nem ellátott, ennek kiépítése jelentős + forrást igényelt volna az önkormányzat 
részéről. 

 A műszaki ellenőr díja csökkent a pályázat benyújtásakor tervezett összeghez képest.  
 A műszaki ellenőr megbízási díja soron keletkezett keletkezett maradványösszeget (60.000,- Ft) a 

szelfi pont kialakításához (apácarács beszerzése) kerül felhasználásra. 
 
A „Kertészeti munkák / Parképítés” (1 db madáretető, 1 db madárodú, 1 db botkönyvtár, 1 db póráz 
tároló, 2 db hulladékgyűjtő, kerékpártároló, valamint esővíz tároló medence kialakítása 6 db Typha 
latifola növénnyel beültetve) - az eredeti tervek szerint valósult meg. 
 
A projekt forrástáblája a ténylegesen megvalósult műszaki tartalom alapján a következők szerint 
módosul:             
 

adatok 
Ft-ban 

Források megnevezése 
Forrásösszeg, Ft Forrásarány, % 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 5.000.000,- 5.000.000,- 86,33 82,60 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 1.000.000,- 1.053.205,- 16,67 17,40 
     2.1. Saját erő 1.000.000,- 1.053.205,- 16,67 17,40 
     2.2. Hitel 0,- 0,- 0,00 0,00 
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3) 0,- 0,- 0,00 0,00 
     3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből 
igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

     3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, 
ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, 
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb 
támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

     3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől 
(pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen 
(1+2+3) 

6.000.000,- 6.053.205,- 100,00 100,00 
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A projekt a fent részletezett módosítások után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a 
forrásra vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítások engedélyezhetők.  
 
74/2022.(XI. 19.) BFT Elnöki határozat 
Vindornyafok Község Önkormányzatának P-TF-10/2020 számú, „Vindornyafok 2/1 hrsz. területen 
közösségi tér kialakítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy   

1. a projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint módosuljon: 
 BFT szakmai javaslata alapján plusz műszaki tartalom valósult meg: a Major utca 

felőli közlekedő út kialakítása (kb. 25 m2): Major utca felől 1,2 m széles közlekedő 
út kialakítása (síkfelülettel hengerelt zúzott kő alapanyaggal, vizes bekötéssel). 

 BFT szakmai (főépítészi) javaslata alapján nem valósult meg az önálló pilléren 
elhelyezkedő oszlop, a napelemes világító testek az épületre tevődtek át. A telepített 
rendszer a későbbiekben továbbfejleszthető az elektromos közhálózati 
csatlakozással. Belső- és külső térvilágítás (4 db 10 W-os LED  reflektor, 20 m LED 
szalag, 2 db 60 W-os napelem, 300/600W-os inverter, 120/100 Ah akkumlátor)  
került kialakításra. 

 Fitnesz eszközök telepítése a tervezettől eltérő: az eszközök a park füvesített 
területén kerültek elhelyezésre, így egy fedett, szilárd burkolatú közösségi tér / 
rendezvénytér került kialakításra megnövekedett műszaki tartalommal: ácsolt fa 
szerkezet építése, tetőfedés cserepezéssel (133,96 m2) és csapadékvíz levezetés 
minőségi bádog csőrendszerrel. Fedett tér alatti terület térkövezése fagyálló 
betonalappal (77,16 m2). 

 „Elektromos munkák, villanyszerelés, alternatív hálózat összekapcsolása az 
elektromos kisfeszültségű közműhálózattal” munka nem valósult meg, mivel az 
érintett terület elektromos közművel nem ellátott, ennek kiépítése jelentős + forrást 
igényelt volna az önkormányzat részéről. 

 A műszaki ellenőr díja csökkent a pályázat benyújtásakor tervezett összeghez 
képest.  

 A műszaki ellenőr megbízási díja soron keletkezett keletkezett maradványösszeget 
(60.000,- Ft) a szelfi pont kialakításához (apácarács beszerzése) kerül 
felhasználásra. 

 
A „Kertészeti munkák / Parképítés” (1 db madáretető, 1 db madárodú, 1 db botkönyvtár, 1 
db póráz tároló, 2 db hulladékgyűjtő, kerékpártároló, valamint esővíz tároló medence 
kialakítása 6 db Typha latifola növénnyel beültetve) - az eredeti tervek szerint valósult meg. 

 
2. a projekt forrástáblája az alábbiak szerint módosuljon: 

Források megnevezése Ft % 
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 5.000.000,- 82,60 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 1.053.205,- 17,40 
     2.1. Saját erő 1.053.205,- 17,40 
     2.2. Hitel 0,- 0,00 
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3) 0,- 0,00 
     3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb 
költségvetési támogatás 

0,- 0,00 

     3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól 
igényelt és kapott egyéb támogatás 

0,- 0,00 

     3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, 
egyháztól) kapott támogatás 0,- 0,00 

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3) 6.053.205,- 100,00 
 

3. A projekt költségvetése az alábbiak szerint módosuljon: 
 Tényleges 
1. Építés 5.160.624,-  
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Közösségi tér 
kialakítása 
 
 
 
 
 

4.854.124,- 
Tereprendezés 
Alépítményi munkák 
Ácsolt fa szerkezet építése, tetőfedés cserepezéssel (133,96 m2) és 
csapadékvíz levezetés minőségi bádog csőrendszerrel 
Fedett tér alatti terület térkövezése fagyálló betonalappal (77,16 m2) 
Majori utca felől 1,2 m széles közlekedő út kialakítása (síkfelülettel 
hengerelt zúzott kő alapanyaggal, vizes bekötéssel) 
Fitnesz eszközök telepítése a tervezettől eltérő, de a projekt területen 
belül valósult meg 

Kertészeti / parképítési 
munkák 

306.500,- 
1 db madáretető, 1 db madárodú, 1 db botkönyvtár, 1 db póráz 
tároló, 2 db hulladékgyűjtő, kerékpártároló, valamint esővíz tároló 
medence kialakítása 6 db Typha latifola növénnyel beültetve 

2. Eszközbeszerzés 588.581,-,- 
napelemes térvilágítás, 
LED szalag 

475.376,- 
Belső- és külső térvilágítás (4 db 10 W-os LED  reflektor, 20 m LED 
szalag, 2 db 60 W-os napelem, 300/600W-os inverter, 120/100 Ah 
akkumlátor)   

apácarács 113.205,- 
3. Szolgáltatások  304.000,- 
tervezési díj 184.000,- 
műszaki ellenőrzés díja 120.000,- 
Elszámolható költség 
(Bruttó) 

6.053.205,- 

 
Siófok, 2022. szeptember 19. 

 
 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
75/2022. (IX.19.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Lovas Község Önkormányzatának P-TF-E-14/2021 
számú „Elektromos jármű beszerzése Lovason” tárgyú támogatási kérelme első körben forráshiány miatt 
elutasításra került.  
Siófok Város Önkormányzata viszont 2022. június 8-án felbontotta a BFT-SZK-10/2022 számú 
támogatási szerződést azzal, hogy lemondott a leszerződött, de még igénybe nem vett támogatásról, így 
forrásmaradvány keletkezett.  
A pályázati felhívás X.6. pontja alapján, abban az esetben, ha a Kedvezményezett felbontja a támogatási 
szerződést, a BFT a felszabaduló összegig a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő 
helyen álló pályázók részére lehetővé teszi a támogatás igénybevételét. 
 
A fentiek alapján a keletkezett forrásmaradványból támogathatóvá vált Lovas Község 
Önkormányzatának „Elektromos jármű beszerzése Lovason” című P-TF-E-14/2021 regisztrációs 
számú projektje az igényelt, 4.043.680,- Ft támogatási összeggel.  
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 2022. szeptember 7-én beküldésre 
kerültek.  
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének, költségvetésének, valamint 
forrásösszetételének módosítása. 
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Indoklás: A Kedvezményezett a támogatási szerződéshez beküldött dokumentumokban jelezte, hogy 
egyrészt a projekt megvalósítását át kívánja ütemezni, másrészt módosul a projekt költségvetése és 
forrásösszetétele.  
 
1. Határidők módosítása  
 
A Kedvezményezett a projekt kezdését a pályázat beadásakor tervezett 2022. január 10. helyett 2022. 
szeptember 15-re, a befejezést 2022. június 30-ról 2023. március 31-re kívánja módosítani, mivel a 
pályázat beadásakor kalkulált határidők az azóta eltelt 10 hónap miatt már nem reálisak. 
A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. július 15-ről 2023. április 
15-re történő módosítását is. 
 
2. A költségvetés és a források megoszlásának módosítása 
A Kedvezményezett a támogatási értesítő kézhezvételét követően, 2022 augusztusában megismételte az 
ajánlatkérési eljárást annak érdekében, hogy felmérje a beszerezni kívánt Birdie Car M2+CARGO XL 
típusú elektromos kisteherautó aktuális piaci árát. Az ajánlatkérés eredményes volt, a legkedvezőbb 
ajánlatot a Birdiecar Hungary Kft. adta, 4.000.000 Ft+1.080.000 Ft Áfa, összesen 5.080.000 Ft ősszeggel. 
Ez az ár kicsit magasabb az eredeti pályázatban szereplőnél, de a többletköltség finanszírozását a 
Kedvezményezett saját forrásból vállalta, az erről szóló képviselőtestületi határozatot becsatolta. Az 
árnövekedés miatt módosul a projekt költségvetése és a források megoszlása is. 
 
A költségvetés változását az alábbi táblázat mutatja be: 

adatok Ft-ban 
Birdie Car M2+CARGO XL  

elektromos kisteherautó 
nettó ár áfa bruttó ár 

Eredeti pályázat szerinti ár 3.980.000 1.074.600 5.054.600 

Módosított ár   4.000.000 1.080.000 5.080.000 

Többletköltség 20.000 5.400 25.400 

 
A forrásmegoszlás módosulása az alábbi táblázatban látható: 
 

Források megnevezése 
Tervezett forrás Módosított forrás Változás 

Ft % Ft % Ft % 
1. Balaton Fejlesztési Tanács 
támogatása  

4.043.680 80 4.043.680 79,6 0 -0,4 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 1.010.920 20 1.036.320 20,4 +25.400 +0,4 

2.1. Saját erő 1.010.920 20 1.036.320 20,4 +25.400 +0,4 

2.2. Hitel 0 0 0 0 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 0 0 0 0 

A PROJEKT PÉNZÜGYI 
FORRÁSAI MINDÖSSZESEN 
(1+2+3): 

5.054.600 100 5.080.000 100 +25.400 - 

 
A projekt a határidők, a műszaki tartalom, a költségvetés és a forrásmegoszlás módosítása után is 
megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF -BFT támogatói 
okiratnak, illetve a kapcsolódó, a befejezési határidő meghosszabbítását engedélyező ÉZFF/12236-
2/2022-TIM számú levélnek, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
 
 
 
 
 



BFT ülés, 2022. december 16.  14. napirendi pont – 1. számú melléklet 

8 
 

75/2022. (IX.19.) BFT Elnöki határozat  
Lovas Község Önkormányzatának P-TF-E-14/2021 számú, „Elektromos jármű beszerzése 
Lovason” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat és azok támogatási 
szerződésben történő rögzítését: 
 
1. Határidők  

A kezdési időpont 2022. január 1-ről 2022. szeptember 15-re, a befejezési határidő 2022. június 
30-ról 2023. március 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. július 15-ről 2023. április 15-
re módosul.  
 

2. A költségvetés és a források megoszlása 
 
A módosított költségvetés a következő: 

adatok Ft-ban 
Megnevezés nettó ár áfa bruttó ár 

Birdie Car M2+CARGO XL elektromos 
kisteherautó 

4.000.000 1.080.000 5.080.000 

A módosított forrástábla az alábbi: 
 

Források megnevezése Ft % 

1. Balaton Fejlesztési Tanács 
támogatása  

4.043.680 79,6 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 1.036.320 20,4 

2.1. Saját erő 1.036.320 20,4 

2.2. Hitel 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 
MINDÖSSZESEN (1+2+3): 

5.080.000 100 

 
Siófok, 2022. szeptember 19. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
76/2022. (IX.19.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
. 
 
A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint Marcali Város Önkormányzatának P-TF-E-11/2021 
számú pályázata alapján az „Elektromos kisteherautó beszerzése a GAMESZSZ részére” című 
projekt megvalósítására 6.610.350,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. 
március 04-én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a Kedvezményezett 2022. augusztus 31-én beérkezett kérelmében a projekt 
befejezési és elszámolási határidejének módosítását kérte. 
 
Indoklás 
A támogatási szerződésben befejezési időpontként 2022. augusztus 31-e, míg az elszámolás 
határidejeként 2022. szeptember 15. került rögzítésre. A projekt megvalósítása a támogatási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően megkezdődött. Az Önkormányzat 2022. április 12-én a beszerzési eljárást 
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megindította, melynek eredményéről 2022. április 26-án döntött az önkormányzat pénzügyi, 
városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága. A nyertes ajánlattevővel 2022. április 26-án került sor az 
adásvételi szerződés megkötésére. A szerződésben a nyertes ajánlattevő 150 napos határidőt vállalt a 
teljesítésre, de jelezte, hogy a szerződésnek megfelelően kész az előteljesítésre. A jármű műszaki 
vizsgájára és műszaki adatlapjának elkészítésére 2022. augusztus 31-én került sor, azonban a gépjármű 
forgalomba helyezése még nem történt meg. Tekintettel arra, hogy az adásvételi szerződésben és az 
önkormányzati ajánlatkérésben a szerződés teljesítéseként a forgalomba helyezés is szerepelt, az 
Önkormányzat 2022. augusztus 31-én nem tudta a projektet befejezettnek minősíteni, a vállalkozótól a 
teljesítést elfogadni.  
A fentiek alapján a Kedvezményezett kéri a befejezési és egyben az elszámolási határidő 1-1 hónappal 
való meghosszabbítását a forgalombahelyezés miatt.  
 
A projekt befejezési és elszámolási időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, 
valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF -BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
76/2022. (IX.19.) BFT Elnöki határozat  
Marcali Város Önkormányzatának P-TF-E-11/2021 számú, „Elektromos kisteherautó beszerzése a 
GAMESZSZ részére” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési időpont 2022. augusztus 
31-ről 2022. szeptember 30-ra, az elszámolási határidő 2022. szeptember 15-ről 2022. október 15-re 
történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. szeptember 19. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
77/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Gyugy Község Önkormányzatának P-TF-33/2021 
számú „Kerékpáros pihenő kialakítása Gyugyon” tárgyú támogatási kérelme első körben forráshiány 
miatt elutasításra került.  
Siófok Város Önkormányzata viszont 2022. június 8-án felbontotta a BFT-SZK-10/2022 számú 
támogatási szerződést azzal, hogy lemondott a leszerződött, de még igénybe nem vett támogatásról, így 
forrásmaradvány keletkezett.  
A pályázati felhívás X.6. pontja alapján, abban az esetben, ha a Kedvezményezett felbontja a támogatási 
szerződést, a BFT a felszabaduló összegig a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő 
helyen álló pályázók részére lehetővé teszi a támogatás igénybevételét. 
 
A fentiek alapján a keletkezett forrásmaradványból támogathatóvá vált Gyugy Község 
Önkormányzatának „Kerékpáros pihenő kialakítása Gyugyon” című P-TF-33/2021 regisztrációs 
számú projektje 1.598.400,- Ft támogatási összeggel.  
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 2022. szeptember 12-én kerültek 
beküldésre, a projekthatáridők módosítására vonatkozó kérelem pedig 2022.09.22-én érkezett be a BFT 
munkaszervezetéhez.  
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett kérelmében jelezte, hogy a projekt megvalósítását át kívánja ütemezni, 
mert a pályázat beadásakor kalkulált határidők az azóta eltelt 10 hónap miatt már nem reálisak.  
A Kedvezményezett a projekt kezdését a pályázat beadásakor tervezett 2022. január 01. helyett 2022. 
szeptember 1-re, a befejezést 2022. október 31-ről 2022. november 30-ra kívánja módosítani.  
A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2022. 
december 15-re történő módosítását is. 
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A projekt a határidők módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra 
vonatkozó ITM EKPPF -BFT támogatói okiratnak, illetve a kapcsolódó, a befejezési határidő 
meghosszabbítását engedélyező ÉZFF/12236-2/2022-TIM számú levélnek, ezért a módosítás 
engedélyezhető.  
 
77/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat  
Gyugy Község Önkormányzatának P-TF-33/2021 számú, „Kerékpáros pihenő kialakítása 
Gyugyon” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a projekt kezdése 2022. január 01. helyett 
2022. szeptember 1-re, a befejezés 2022. október 31-ről 2022. november 30-ra, az elszámolási 
határidő pedig 2022. november 15-ről 2022. december 15-re módosuljon. A támogatási 
szerződésben a módosított dátumok kerülnek rögzítésre. 
 
Siófok, 2022. szeptember 22. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
78/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-
16/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi tér bővítése Nagyberény központjában” című 
projekt megvalósítására 6.209.982,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. 
április 07-én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. szeptember 21-én beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon 
hozzá a projekt befejezési határidő 2022. szeptember 30-ról 2022. október 15-re, valamint elszámolási 
határidő: 2022. október 15-ről 2022. október 31-re történő módosításához. A kérést a Kedvezményezett 
azzal indokolta, hogy a kivitelező a kivitelezési munkálatokat az eredeti határidőre még nem tudja 
befejezni. A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő módosítását is. 
 
A projekt a befejezési és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, 
valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
78/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat  
Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-16/2021 számú, „Közösségi tér bővítése Nagyberény 
központjában” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. szeptember 30-
ról 2022. október 15-re, valamint az elszámolási határidő 2022. október 15-ről 2022. október 31-re 
történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. szeptember 22. 
 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
 
79/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és 
Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  



BFT ülés, 2022. december 16.  14. napirendi pont – 1. számú melléklet 

11 
 

 
A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint Fonyód Város Önkormányzatának P-TF-E-8/2021 számú 
pályázata alapján a „Fonyód, elektromos kisteherautó beszerzése” című projekt megvalósítására 
9.820.139,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. március 07-én megkötésre 
került. 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. szeptember 20-án kelt levelében kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a 
projekt befejezési határidő 2022. október 31-ről 2022. december 15-re történő módosításához. A kérést a 
Kedvezményezett azzal indokolta, hogy az elektromos kisteherautó gyártása elkezdődött, viszont a gyártó 
akadályközléssel állt az Önkormányzat felé, miszerint az orosz-ukrán konfliktus által okozott 
nyersanyaghiány miatt a gyártás lassan folyik, ezért a kialakult helyzetre hivatkozva, a gyártó a teljesítési 
határidő meghosszabbítását kérte. 
 
A projekt a befejezési határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a 
forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető. 
 
79/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat  
Fonyód Város Önkormányzatának P-TF-E-8/2021 számú, „Fonyód, elektromos kisteherautó 
beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési időpont 2022. október 31-ről 2022. 
december 15-re módosítását. 
 
Siófok, 2022. szeptember 22. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
79/B/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
A BFT 22/2022.(V.13.) számú határozata alapján a Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia „BALAKAT 
– Bódi Mária Magdolna Szentségimádási Hétvége” című projektjének megvalósítására 500.000,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. augusztus 23-án megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt elszámolási határidejének módosítása.  
 
Indoklás: 
A Kedvezményezett 2022. szeptember 20-án kelt kérelmében jelezte, hogy betegség miatt a szakmai-
pénzügyi beszámolót a támogatási szerződésben rögzített 2022. szeptember 22-i határidői benyújtani nem 
áll módjában, ezért kérte az elszámolási határidő meghosszabbítását 2022. október 5-ig.  
A projekt az elszámolási határidő módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, 
valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítás 
engedélyezhető. 
 
79/B/2022. (IX.22.) BFT Elnöki határozat 
A Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia P-KR-8/2022 regisztrációs számú „BALAKAT – Bódi 
Mária Magdolna Szentségimádási Hétvége” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt 
elszámolási határidejének módosítását 2022. szeptember 22-ről 2022. október 5-re. 
 
Siófok, 2022. szeptember 22. 

Dr. Bóka István 
        elnök 
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80/2022. (IX.26.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint Rezi Község Önkormányzatának P-TF-E-7/2021 számú 
pályázata alapján az „Elektromos közterület karbantartó autó beszerzése Reziben” című projekt 
megvalósítására 12.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 25-
én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének módosítása. 
 
Indoklás: a Kedvezményezett 2022. szeptember 26-án beérkezett kérelmében azt kérte, hogy a BFT 
járuljon hozzá az alábbi indok figyelembe vételével a projekt befejezési határidejének 2022. november 
30-ra történő módosításához.  
Az Önkormányzat az Agrolánc Kft-vel 2022. május 17-én adásvételi szerződést kötött egy Alké ATX 
330 EH típusú elektromos közterület karbantartó autó beszerzésére. A szállító 2022. szeptember 21-én 
írásban akadályközlést nyújtott be, azaz jelezte, hogy a jármű szállítási határideje csúszni fog. A Covid 
19 járvány és az utána kirobbant orosz-ukrán válság hatására a gyártók beszállítói alapanyagellátási 
gondokkal küzdenek, a gépekhez szükséges alkatrészek sok esetben késéssel érkeznek a gyárakba. Sajnos 
ez a probléma az Alké gyártónál is fellépett. Mindezek okán az önkormányzat által megrendelt 
elektromos közterület karbantartó autó csupán a múlt héten érkezett be a szállító fóti telephelyére. Ezt a 
késedelmet tetézi, hogy nagyon nehéz műszaki vizsgára vizsgaidőpontot szerezni és ezt a folyamatot a 
szállító csak akkor tudja elindítani, amikor a jármű már fizikailag a telephelyen van az eredeti papírjaival. 
Az elektromos közterület karbantartó autó 2022. október 20-ra kapott vizsgaidőpontot, így leszállítása 
csak ezután lesz esedékes.  
 
A projekt a befejezési időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a 
forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
80/2022. (IX.26.) BFT Elnöki határozat  
Rezi Község Önkormányzatának P-TF-E-7/2021 számú, „Elektromos közterület karbantartó autó 
beszerzése Reziben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. 
szeptember 30-ról 2022. november 30-ra történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. szeptember 26. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
81/2022. (IX.28.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
 
A BFT 28/2022.(VII.22.) számú határozata alapján Csopak Község Önkormányzata részére a „Csopak 
Napok fesztivál 2022” című projekt megvalósítására 1.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatási szerződés 2022. augusztus 09-én megkötésre került. 

A kérelem tárgya: a projekt kezdési határidejének, költségvetésének és a támogatott projektelemeinek 
módosítása.  
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Indoklás: A Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai 
beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének 
munkatársai megállapították, hogy a kezdési határidő, költségvetés és a BFT által támogatott 
projektelemek módosítása szükséges az alábbiak szerint: 
            Adatok br. Ft-ban 

Kiadás típusa 
Tervezett 
költségek 

Módosított 
költségek 

I. Működési kiadások / költségek összesen 3.574.820 3.912.062 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 3.574.820 3.912.062 

           I.1.1. Anyagköltség   

    

           I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 3.574.820 3.912.062 

egészségügyi szolgáltatás 
300.000 

(BFT által támogatott 
projektelem) 

320.000 
(BFT által támogatott 

projektelem) 
fellépők költsége (Dívák produkció) 529.520 529.520 

fellépők költsége (Kollányi Zsuzsi) 495.300 526.542 

fellépők költsége (Rulett együttes) 
500.000 

(BFT által támogatott 
projektelem) 

500.000 
(BFT által támogatott 

projektelem) 

fellépők költsége (Culturcuvee együttes) 
200.000 

(BFT által támogatott 
projektelem) 

0 

fellépők költsége (Zsiráf buli retro disco) 0 
200.000 

(BFT által támogatott 
projektelem) 

tűzijáték 1.550.000 1.836.000 

           I.1.3. Egyéb szolgáltatások   

 I.2. Személy jellegű kiadások   
          I.2.1. Személyi juttatások   

          I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok   

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök 
összesen   

   II.1. Beruházások, felújítások   
III. Pénzeszköz-átadás   
A projekt költségei összesen 3.574.820 3.912.062 

 
A projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel a megbízási szerződések dátuma (2022. július 
27.) korábbi, mint a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdő időpont (2022. augusztus 18.). A  
projekt összköltsége kis mértékben változott csak, bruttó 337.242,- Ft-al nőtt, melyet az Önkormányzat 
saját forrásból biztosított, azonban a Kedvezményezett a Culturcuvee együttes számlája helyett 
ugyanebben az értékben a Zsiráf buli retro disco számláját szeretné elszámolni. 
 
81/2022. (IX.28.) BFT Elnöki határozat 
Csopak Község Önkormányzatának P-KR-7/2022 regisztrációs számú „Csopak Napok fesztivál 
2022.” tárgyú projektje esetében engedélyezem: 
 

 a projekt kezdési határidejének 2022. augusztus 18-ról 2022. július 27-re történő 
módosítását, 
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 a projekt alábbi költségvetés és projektelem módosítását: 

           adatok br. Ft-ban 

Kiadás típusa Módosított 
költségek 

I. Működési kiadások / költségek összesen 3.912.062 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 3.912.062 
           I.1.1. Anyagköltség  

   

           I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 3.912.062 

egészségügyi szolgáltatás 
320.000 

(BFT által támogatott 
projektelem) 

fellépők költsége (Dívák produkció) 529.520 

fellépők költsége (Kollányi Zsuzsi) 526.542 

fellépők költsége (Rulett együttes) 
500.000 

(BFT által támogatott 
projektelem) 

fellépők költsége (Zsiráf buli retro disco) 
200.000 

(BFT által támogatott 
projektelem) 

tűzijáték 1.836.000 

           I.1.3. Egyéb szolgáltatások  

 I.2. Személy jellegű kiadások  
          I.2.1. Személyi juttatások  

          I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok  

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök 
összesen  

   II.1. Beruházások, felújítások  
III. Pénzeszköz-átadás  
A projekt költségei összesen 3.912.062 

 
Siófok, 2022. szeptember 28. 
 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
82/2022. (X.10.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
A BFT 22/2022.(V.13.) számú határozata alapján HangÁsz Kft. a „Boglári Szüreti Fesztivál” című 
projekt megvalósítására 1.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. 
június 14-én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása.  
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Indoklás: 
A Kedvezményezett 2022. szeptember 26-án benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt 
megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel 
a vállalkozási szerződés dátuma (2022. április 21.) korábbi, mint a támogatási szerződésben rögzített 
projekt kezdő időpont (2022. május 01.). 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, valamint a 
fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítás engedélyezhető. 
 
82/2022. (X.10.) BFT Elnöki határozat 
HangÁsz Kft. P-KR-2/2022 regisztrációs számú „Boglári Szüreti Fesztivál” tárgyú projektje 
esetében engedélyezem a projekt kezdési határidejének 2022. május 01-ről 2022. április 21-re 
történő módosítását. 
 
Siófok, 2022. október 10. 
 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
83/2022. (X.13.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021 
számú támogatási kérelme alapján a „Tanösvény kialakítása a Csobánc hegyen” című projekt 
megvalósítására 11.967.957,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 1-én 
megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének, valamint műszaki tartalmának 
módosítása. 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. október 7-én beérkezett kérelmében kezdeményezte a projekt 
befejezési és elszámolási határidejének, valamint műszaki tartalmának módosítását.  
 

1. Határidők módosítása 
A Kedvezményezett kérte a projekt befejezési határidejét 2022. október 31-ről 2022. december 31-re 
módosítani, mivel a tanösvény egyes pontjain kihelyezendő táblák beszerzése céljából lefolytatott első 
beszerzési eljárás eredménytelen lett a fedezetet jelentős mértékben meghaladó ajánlatok miatt. Az 
ismételt eljárás időigénye miatt szeretnék a projekt befejezési határidejét meghosszabbítani. A befejezési 
határidő változtatása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. január 15-re 
történő módosítását. 
 
 

2. Műszaki tartalom módosítása 
A műszaki tartalom módosulás a projekt helyszínének, azaz tanösvény nyomvonalának módosítására 
vonatkozik. A kérést a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy az eredeti támogatási kérelemben 
benyújtott műszaki dokumentációhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások és tulajdonosi hozzájárulások 
beszerzésének időigénye miatt a pályázat hiánypótlása során a tanösvény nyomvonala áttervezésre került 
az érintett helyrajzi számú ingatlanok kihagyásával. Időközben sikerült a Kedvezményezettnek 
beszereznie az eredetileg tervezett nyomvonal minden ingatlanával kapcsolatos minden tulajdonosi 
hozzájárulást és engedélyt, ezért kérik a tanösvény nyomvonalát az eredetire visszaállítani. 
A támogatási szerződés 2.1. pontjában rögzített projektmegvalósítás helyszíne kiegészül az alábbi, a 
tanösvény által érintett helyrajzi számokkal: 
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Hrsz. helyszín Tulajdonos/kezelő megnevezése 

070 
Csobánc hegy hegytető (várrom 
és udvar) 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

078/23 Papsapka kövek Bakonyerdő Zrt. 
077/2 Papsapka kövek Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
7776 zártkerti magáningatlan (erdő) Samu Ferenc magánszemély 

 
A Kedvezményezett becsatolta az új helyszínek miatt módosított adatlapot és műszaki dokumentációt, 
továbbá az ingatlanok tulajdonosaival / kezelőivel kötött használati megállapodásokat, engedélyeket.  
 
A projekt a határidők és a műszaki tartalom módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, 
valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás 
engedélyezhető.  
 
83/2022. (X.13.) BFT Elnöki határozat  
Gyulakeszi Község Önkormányzatának P-TF-11/2021 számú, „Tanösvény kialakítása a Csobánc 
hegyen” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbiakat: 
 
1. A projekt befejezési határideje 2022. október 31-ről 2022. december 31-re, az elszámolási 

határidő 2022. november 15-ről 2023. január 15-re módosul. 
 
2. A támogatási szerződés 2.1. pontjában rögzített projektmegvalósítás helyszíne kiegészül a 

következő helyrajzi számokkal: 070, 078/23, 077/2, 7776. 
 
Siófok, 2022. október 13. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
84/2022. (X.13.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Zalaapáti Község Önkormányzatának P-TF-29/2021 
számú támogatási kérelme alapján a „Zalaapáti zöldfelület rendezése” című projekt megvalósítására 
12.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 13-án megkötésre 
került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. október 11-én beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt 
megvalósításának időbeli ütemezését felülvizsgálta és módosítani kívánja az alábbiak szerint:  
 
 

 Tervezett dátum Módosított dátum  
Kezdés 2022. augusztus 1. 2022. október 3. 
Befejezés 2022. december 31. 2023. június 30. 
Elszámolás 2023. január 15. 2023. július 15. 

 
Módosítási igényét a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a kiválasztott kivitelező legkorábban 2022 
októberére tudta vállalni a munkák megkezdését, továbbá a telepíteni kívánt növények közül több 
esetében is gondot jelent az őszi beszerzés. 
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A projekt kezdési, befejezési és elszámolási időpontjának kért módosítása engedélyezhető, mivel az 
összhangban van a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okirattal és annak 1. számú 
módosításával. 
 
84/2022. (X.13.) BFT Elnöki határozat  
Zalaapáti Község Önkormányzatának P-TF-29/2021 számú, „Zalaapáti zöldfelület rendezése” 
tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. augusztus 1-ről 2022. október 3-ra, 
a befejezési határidő 2022. december 31-ről 2023. június 30-ra, továbbá az elszámolási határidő 
2023. január 15-ről 2023. július 15-re történő módosítását. 
 
Siófok, 2022. október 13. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
85/2022. (X.13.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Kötcse Község Önkormányzatának P-TF-1/2021 
számú támogatási kérelme alapján a „Klímaváltozás mérséklését szolgáló zöldterület rehabilitáció 
(sétáló, ligetes parkerdő kialakítása a kötcsei egyházközségek területén)” című projekt 
megvalósítására 11.999.864,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 25-
én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. október 13-án beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt 
befejezési határidejének módosítását kéri.  
 
Indoklásul előadta, hogy tekintettel az elmúlt időszak különösen súlyos csapadékszegény, aszályos 
időjárására a talaj-előkészítést nem lehetett megfelelően elvégezni. A telepítendő fafajok beszerzése is 
gondot okozott, ugyanis a faiskola jelezte, hogy a fák kiszedését, földlabdázását csak késve tudják 
elkezdeni, így november előtt a csemeték leszállítását nem vállalták. A facsemeték ültetését 
mindenképpen ez év folyamán, késő ősszel az Önkormányzat el kívánja végezni, de a füvesítést jövő év 
tavaszára halasztják.  
 
A befejezési határidő meghosszabbítása maga után vonja az elszámolási határidő 2023. május 15-re 
történő módosítását. 
 
A projekt a befejezési és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, 
valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
 
85/2022. (X.13.) BFT Elnöki határozat  
Kötcse Község Önkormányzatának P-TF-1/2021 számú, „Klímaváltozás mérséklését szolgáló 
zöldterület rehabilitáció (sétáló, ligetes parkerdő kialakítása a kötcsei egyházközségek területén)” 
tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési időpont 2022. október 31-ről 2023. április 30-
ra, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. május 15-re történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. október 13. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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86/2022. (X.21.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint Hollád Község Önkormányzatának P-TF-E-4/2021 
számú pályázata alapján a „Településüzemeltetést támogató eszközpark fejlesztése” című projekt 
megvalósítására 1.961.176,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022.február 28-án 
megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: a Kedvezményezett 2022. október 21-én beérkezett kérelmében azt kérte, hogy a BFT járuljon 
hozzá a projekt befejezési határidejének módosításához. Az Önkormányzat kérelmét azzal indokolta, 
hogy az elektromos eszközökre érvényes megrendeléssel rendelkeznek, és az eszközök egy jelentős 
részét mintegy 1.800.000 Ft értékben a szállító már 2022 májusában leszállította. Ugyanakkor a hazai 
importőr jelzése szerint a nemzetközi láncok jelentős akadozása miatt a hiányzó eszközök késve érkeznek 
meg, de várhatóan még 2022-ben, ezért kérik a befejezési határidőt 2022. október 31-ről 2023. január 31-
re módosítani. 
A befejezési határidő módosítása maga után vonja az elszámolási határidő módosítását 2022. november 
15-ről 2023. február 15-re. 
 
A projekt a befejezési és az elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás 
feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás 
engedélyezhető.  
 
86/2022. (X.21.) BFT Elnöki határozat  
Hollád Község Önkormányzatának P-TF-E-4/2021 számú, „Településüzemeltetést támogató 
eszközpark fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. október 
31-ről 2023. január 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. február 
15-re történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. október 21. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
87/2022. (X.24.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 22/2022. (V.23.) számú határozata szerint a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-
3/2022 számú támogatási igénye alapján „A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság személyi 
állományának újraélesztési képesség növelő fejlesztése” című projekt megvalósítására 3.498.533,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. augusztus 12-én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: a Kedvezményezett 2022. október 24-én beérkezett levelében azt kérte, hogy a BFT járuljon 
hozzá a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosításához az alábbiak szerint: 
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 Támogatási szerződés 
szerinti dátum 

Módosított dátum 

Kezdés 2022. május 30. 2022. szeptember 1. 

Befejezés 2022. október 31. 2023. január 31. 

Elszámolás 2022. november 15. 2023. február 15. 

 
A Kedvezményezett kérelmét azzal indokolta, hogy a 2022-ben kialakult gazdasági helyzet és a 
költségvetési szerveknél bevezetett takarékos gazdálkodás elrendelése miatt a beszerzés elindítása előtt 
szükségük volt fedezetigazolásra, mely szerint a Támogatónál a támogatási összeg rendelkezésre áll. A 
Kedvezményezett 2022. október 17-én kézhez vette a fedezetigazolást, majd ezután kérte a projekt 
megvalósítási időszakának átütemezését. 
 
A projekt a kezdési, befejezési és az elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás 
feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás 
engedélyezhető.  
 
87/2022. (X.24.) BFT Elnöki határozat  
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2022 számú, „A Balatoni Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság személyi állományának újraélesztési képesség növelő fejlesztése” tárgyú 
projektje esetében engedélyezem a kezdési határidő 2022.május 30-ról 2022. szeptember 1-re, a 
befejezési határidő 2022. október 31-ről 2023. január 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. 
november 15-ről 2023. február 15-re történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. október 24. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
88/2022. (X.26.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Esztergályhorváti Község Önkormányzatának  
P-TF-17/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi- és rendezvénytér kialakítása 
Esztergályhorvátiban” című projekt megvalósítására 10.293.579,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatási szerződés 2022. április 1-én megkötésre, majd 2022. június 15-én a befejezési és az 
elszámolási határidők tekintetében módosításra került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének újabb módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. október 26-án beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon 
hozzá a projekt befejezési határidejének újabb módosításához 2022. október 31-ről 2023. április 1-re.  
A kérést a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a projektben tervezett tárgyi eszközök a jelenlegi 
világpiaci helyzet miatt több hónapos késedelemmel szerezhetőek be. 
A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. 
április 16-ra történő módosítását is. 
 
A projekt a befejezési és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, 
valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
88/2022. (X.26.) BFT Elnöki határozat  
Esztergályhorváti Község Önkormányzatának P-TF-17/2021 számú, „Közösségi- és rendezvénytér 
kialakítása Esztergályhorvátiban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 
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2022. október 31-ről 2023. április 1-re, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 
2023. április 16-ra történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. október 26. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
89/2022. (X.27.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Tapolca Város Önkormányzatának P-TF-28/2021 
számú támogatási kérelme alapján a „Települési közterületek fejlesztése, zöldfelületek kialakítása, 
rehabilitációja – Zöld Tapolca” című projekt megvalósítására 40.000.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 1-én megkötésre került. A Kedvezményezett 2022. 
szeptember 1-én írásban tájékoztatta a BFT-t a projekt előrehaladásáról, a közbeszerzési eljárás akkori 
állásáról.  
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének, valamint költségvetésének, 
forrásösszetételének és forrásarányainak módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. október 27-én beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon 
hozzá a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének, valamint költségvetésének és 
forrástáblázatának módosításához. 
 
1. Kezdési, befejezési és elszámolási dátumok módosítása 
 

 Támogatási szerződés 
szerinti dátum 

Módosított dátum 

Kezdés 2022.03.16. 2022.09.23. 
Befejezés 2022.10.31. 2023.01.31. 
Elszámolás 2022.11.15. 2023.02.15. 

 
Kezdési időpont módosítás indoklása: 
A Kedvezményezett a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le. A módosított kezdési 
időpont a kivitelezővel megkötött szerződés aláírásának napja, a támogatási szerződés 2.1. mellékletének 
kezdési időpontra vonatkozó előírásaival összhangban. 
Mivel a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben rögzített kezdési időponttól számított 6 
hónapon túl kezdődött meg, a BFT munkaszervezetének munkatársa vizsgálta, hogy az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet (Ávr.) 96.§ a) bekezdésében és a támogatási 
szerződés 5.4.n) pontjában foglalt szerződésszegéses feltételek fennállnak-e. A vizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy a Kedvezményezett nem követett el szerződésszegést, mivel a projekt 
előrehaladásával kapcsolatban 2022. szeptember 1-én levélben tájékoztatta a BFT-t. A Kedvezményezett 
tájékoztatásában leírta, hogy a projekt kivitelezésére nemzeti eljárásrendbe tartozó nyílt közbeszerzési 
eljárást hirdettek, mely a tájékoztatás időpontjában még bírálati szakaszban tartott. Mivel a beérkezett két 
érvényes ajánlat közül a kedvezőbb is jelentősen meghaladta az előzetesen biztosított fedezetet, szükség 
volt egy rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívására 2022. augusztus 29-én, ahol döntöttek a 
beruházás megvalósításáról és az anyagi fedezet szükséges mértékű kiegészítéséről. A projekt tehát a 
közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt nem kezdődött meg 6 hónapon belül, de a Kedvezményezett ezen 
idő alatt késedelmét írásban kimentette, ezzel eleget tett a jogszabályban előírtaknak. 
 
Befejezési határidő módosítás indoklása:  
A 2022. szeptember 23-án létrejött vállalkozási szerződés szerint a kivitelező teljesítési határideje a 
szerződéskötés napjától számított 60 naptári nap, mely dátum 2022. november 22-re esik. A kivitelezés 
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befejezését követő műszaki átadás-átvétel maximális időtartama a jogszabály alapján 30 nap lehet, és a 
kivitelező csak a sikeres átadás-átvétel után állíthatja ki végszámláját, maximálisan 30 napos fizetési 
határidővel. A Kedvezményezett a projekt befejezési határidejét az említett határidők figyelembe 
vételével 2023. január 31-re kérte módosítani. 
 
Elszámolási határidő módosítás indoklása: 
A támogatási szerződés 4.1. pontja értelmében az elszámolási határidő a projekt befejezésétől számított 
15 naptári nap. 
2. Költségvetés és források módosítása 
A támogatási szerződés 1. mellékletében rögzített elszámolható költségek összege bruttó 61.801.635 Ft, 
mely tervezői költségvetés alapján került meghatározásra Ez az összeg képezte a közbeszerzési eljárás 
becsült értékét is. A nyertes árajánlat összege viszont már sokkal magasabb, bruttó 83.182.064 Ft lett, az 
építőipari árak rohamos emelkedése miatt. A Kedvezményezett a 21.380.429 Ft többletköltség fedezetét 
saját forrásból biztosította, erről módosítási kérelméhez csatolta a képviselőtestületi határozatot. 
 
A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező által adott árajánlat alapján a támogatási szerződés 1. 
mellékletében szereplő költségvetést valamennyi tétel és beruházási elem tekintetében módosítani 
szükséges. A változásokat az alábbi táblázat mutatja be: 

adatok Ft-ban 
Beruházási elem  

megnevezése 
Tervezett 

költség, bruttó 
Módosított 

költség, bruttó 
különbség 

Építés 56.401.865 75.258.292 18.856.429 
Zsaluzás és állványozás 462.961 812.885 349.924 

Irtás, föld- és sziklamunka 1.567.118 2.326.627 759.509 
Helyszíni beton és vasbeton munkák 2.091.827 3.089.038 997.211 

Térburkolati elemek 43.376.844 55.696.959 12.320.115 
Sportpálya berendezések 5.644.462 3.978.599 -1.665.863 

Növénytelepítés 2.169.795 8.047.736 5.877.941 
Épületgépészeti munkák (ivókút 

kiépítése) 
1.088.859 1.306.449 217.590 

Eszközbeszerzés 5.399.771 7.923.771 2.524.000 
Pihenőpad 431.800 1.241.044 809.244 

Rugós hinta I. 217.249 381.483 164.234 
Rugós hinta II. 217.249 1.060.704 843.455 

Napvitorla 537.629 733.273 195.644 
Szelektív hulladékgyűjtő 158.306 454.978 296.672 

Kerékpártároló 85.420 156.337 70.917 
Testépítő kültéri fitnesz eszköz 935.063 816.178 -118.885 

Háromtagú nyújtórúd kültéri fitnesz 
eszköz 

931.412 816.178 -115.234 

Fekvőtámasz csillag kültéri fitnesz 
eszköz 

918.267 758.774 -159.493 

Futballkapu 841.723 1.234.440 392717 
Kétoldalú információs tábla 61.468 101.600 40.132 

Madárodú 23.927 59.436 35.509 
Rovarhotel 40.259 109.347 69.088 

ELSZÁMOLHATÓ 
ÖSSZKÖLTSÉG 

61.801.635 83.182.064 21.380.429 

 
A projekt forrásösszetétele és forrásarányai az alábbiak szerint változnak: 

Források megnevezése 
Forrásösszeg, Ft Forrásarány, % 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 40.000.000 40.000.000 64,72 48,09 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 21.801.635 43.182.064 35,25 51.91 
     2.1. Saját erő 21.801.635 43.182.064 35,25 51.91 
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     2.2. Hitel 0 0 0,00 0,00 
3. Egyéb forrás  0 0 0,00 0,00 
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen 
(1+2+3) 61.801.635 83.182.064 100 100 

A projekt a kezdési, befejezési és elszámolási határidő, a költségvetés, a forrásösszetétel és a 
forrásarányok módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre 
vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
89/2022. (X.27.) BFT Elnöki határozat  
Tapolca Város Önkormányzatának P-TF-27/2021 számú, „Települési közterületek fejlesztése, 
zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja – Zöld Tapolca” tárgyú projektje esetében engedélyezem 
az alábbi módosításokat: 
 

1. A projekt kezdő időpontja 2022. március 16-ról 2022. szeptember 23-ra, a befejezési 
időpont 2022. október 31-ről 2023. január 31-re, az elszámolási határidő 2022.11.15-ről 
2023. február 15-re módosul. 
 

2. A projekt költségvetése az alábbira módosul: 

Beruházási elem megnevezése Költségösszeg, bruttó Ft 

Építés 75.258.292 
Zsaluzás és állványozás 812.885 

Irtás, föld- és sziklamunka 2.326.627 
Helyszíni beton és vasbeton munkák 3.089.038 

Térburkolati elemek 55.696.959 
Sportpálya berendezések 3.978.599 

Növénytelepítés 8.047.736 
Épületgépészeti munkák (ivókút kiépítése) 1.306.449 

Eszközbeszerzés 7.923.771 
Pihenőpad 1.241.044 

Rugós hinta I. 381.483 
Rugós hinta II. 1.060.704 

Napvitorla 733.273 
Szelektív hulladékgyűjtő 454.978 

Kerékpártároló 156.337 
Testépítő kültéri fitnesz eszköz 816.178 

Háromtagú nyújtórúd kültéri fitnesz eszköz 816.178 
Fekvőtámasz csillag kültéri fitnesz eszköz 758.774 

Futballkapu 1.234.440 
Kétoldalú információs tábla 101.600 

Madárodú 59.436 
Rovarhotel 109.347 

ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG 83.182.064 
 
3. A projekt forrásösszetétele és forrásarányai a következőre módosulnak: 

Források megnevezése 
Forrásösszeg, 

Ft 
Forrásarány, 

% 
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 40.000.000 48,09 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 43.182.064 51.91 
     2.1. Saját erő 43.182.064 51.91 
     2.2. Hitel 0 0,00 
3. Egyéb forrás  0 0,00 
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3) 83.182.064 100 

 
Siófok, 2022. október 27. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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90/2022. (X.28.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT 
 
 
91/2022. (X.28.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
 
A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Balatonberény Község Önkormányzatának P-TF-
34/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Balatonberényi Csicsergő félsziget közterület 
fejlesztése” című projekt megvalósítására 4.161.785,- Ft (forráshiány miatt csökkentett) támogatás került 
megítélésre. A támogatási szerződés 2022. május 13-án megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének, továbbá a Kedvezményezett 
hivatalos képviselőjének és kapcsolattartójának módosítása.  
 
Indoklás:  
A Kedvezményezett 2022. október 28-án kelt levelében és a Támogató munkaszervezetének 
munkatársával folytatott telefonbeszélgetésben jelezte, hogy a projekt befejezési határidejét a támogatási 
szerződésben szereplő 2022. október 31-ről 2022. november 15-re kívánja módosítani, mivel az építési 
munkák befejezéséhez a vállalkozónak még szüksége van plusz két hétre (az őszi esős időjárás hátráltatta 
a munkavégzést). A befejezési határidő módosítása maga után vonja az elszámolási határidő változtatását 
2022. november 15-ről 2022. november 30-ra. 
 
A Kedvezményezett jelezte azt is, hogy 2022. júniusában települési önkormányzati időközi választás 
miatt változott a polgármester személye. Az új polgármester Druskoczi Tünde lett, a Kedvezményezett 
becsatolta a megbízólevelet és az eredeti aláírási címpéldányt. A Támogató munkaszervezetének 
munkatársa ellenőrizte, hogy a Magyar Államkincstár törzskönyvi lekérdező rendszerében már az új 
polgármester szerepel. A Kedvezményezett kérte, hogy az új polgármester adatai kerüljenek átvezetésre a 
támogatási szerződésben, mint hivatalos képviselő és mint a Kedvezményezett kapcsolattartója. 
 
A projekt a kért határidő- és adatmódosításokkal együtt is megfelel a pályázati feltételeknek, valamint a 
forrásra vonatkozó ITM EKKPFés a BFT között létrejött támogatói okiratnak, ezért a módosítások 
engedélyezhetők. 
 
91/2022. (X.28.) BFT Elnöki határozat  
Balatonberény Község Önkormányzatának P-TF-34/2021 számú, „Balatonberényi Csicsergő 
félsziget közterület fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 
módosítását 2022. október 31-ről 2022. november 15-re, az elszámolási határidő meghosszabbítását 
2022. november 15-ről 2022. november 30-ra, továbbá Druskoczi Tünde 2022. júniusában 
megválasztott polgármester adatainak átvezetését a támogatási szerződésben hivatalos 
képviselőként és kapcsolattartóként. 
 
Siófok, 2022. október 28. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
92/2022. (XI.02.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
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A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint Zala Község Önkormányzatának P-TF-E-6/2021 számú 
pályázata alapján a „Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszköz beszerzése Zalán” című 
projekt megvalósítására 9.467.881,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. 
március 4-én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása, valamint többlet 
támogatás igénylése. 
 
Indoklás: a Kedvezményezett 2022. október 30-án kelt levelében kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a 
projekt befejezési és elszámolási határidejének módosításához, továbbá biztosítson a projekt 
megvalósításához többlet támogatást. Jelen elnöki határozat csak a határidők módosítására vonatkozik, 
mivel a többlet támogatási igény elbírálása a BFT hatásköre. 
A támogatási szerződés szerinti befejezési dátum 2022. október 31., az elszámolási határidő pedig 2022. 
november 15. A módosított befejezési határidő 2023. január 31., az elszámolási határidő 2023. február 
15.  
 
A Kedvezményezett kérelmét azzal indokolta, hogy az eredetileg tervezett befejezési határidőt nem áll 
módjában tartani, mivel a gyár visszaigazolása alapján az elektromos kisteherautó legyártása csak 2022. 
november végére várható. A járművet ezután hozzák be Magyarországra és helyezik forgalomba, így 
legkorábban 2023. január végére kerül a Kedvezményezetthez, ekkor tudják befejezni a projektet.  
 
A projekt a befejezési és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, 
valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
92/2022. (XI.02) BFT Elnöki határozat  
Zala Község Önkormányzatának P-TF-E-6/2021 számú, „Közterület karbantartását szolgáló 
elektromos eszköz beszerzése Zalán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 
meghosszabbítását 2022. október 31-ről 2023. január 31-ig, továbbá az elszámolási határidő 
módosítását 2022. november 15-ről 2023. február 15-re. 
 
Siófok, 2022. november 2. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
93/2022. (XI.04.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
A BFT 22/2022.(V.13.) számú határozata alapján a Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia „BALAKAT 
– Bódi Mária Magdolna Szentségimádási Hétvége” című projektjének megvalósítására 500.000,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. augusztus 23-án megkötésre került. A 
Kedvezményezett 2022. szeptember 30-án benyújtotta a projekt szakmai-pénzügyi beszámolóját. 
 
A kérelem tárgya: a szakmai-pénzügyi beszámoló hiánypótlási határidejének módosítása.  
 
 
Indoklás: 
A szakmai-pénzügyi beszámoló hiánypótlásának teljesítési határideje 2022. november 4. volt. A 
Kedvezményezett 2022. november 3-án kelt kérelmében jelezte, hogy jelenleg több pályázati elszámolás 
van folyamatban náluk, összetorlódtak teendőik, ezért a szakmai-pénzügyi beszámoló hiánypótlási 
határidejét kéri 2022. november 30-ig meghosszabbítani.  
 
A projekt a szakmai-pénzügyi beszámoló hiánypótlási határidejének módosítása után is megfelel a BFT 
által előírt követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT 
szerződésnek, ezért a módosítás engedélyezhető. 
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93./2022. (XI.04.) BFT Elnöki határozat 
A Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia P-KR-8/2022 regisztrációs számú „BALAKAT – Bódi 
Mária Magdolna Szentségimádási Hétvége” tárgyú projektje esetében engedélyezem a szakmai-
pénzügyi beszámoló hiánypótlási határidejének módosítását 2022. november 4-ről 2022. november 
30-ra.  
 
Siófok, 2022. november 4. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
94/2022 (XI.25.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2020. évi költségvetése terhére 
219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 40/2020 (12.04.) számú határozata szerint Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-16/2020 
számú pályázata alapján az „Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitációja” című projekt megvalósítására 
7.499.855,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. február 23-án aláírásra került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása. 
 
A Kedvezményezett 2021. október 15-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt 
megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A szakmai és pénzügyi beszámoló 
ellenőrzése, a Kedvezményezett 2021. november 29-én és annak kiegészítéseként 2021. december 27-én 
beérkezett kérelme, valamint 2022. február 10-én lefolytatott BFT helyszíni ellenőrzés során 
nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt műszaki tartalmát és költségvetését is módosítani szükséges. A 
helyszíni ellenőrzés során a BFT munkaszervezetének kollégái további hiánypótlást írtak elő, melyet a 
Kedvezményezett határidőn túl, 2022. november 15-én teljesített. 
 
A módosítás oka:  

- egy tétel a döngölt út szegélyezésének készítése elmaradt, helyette veszélyes fák kivágása, 
kivágott fák szállítóeszközre felrakása és elszállítása, valamint tuskók marása gépi erővel 
projektelemek kerültek megvalósításra; valamint  

- a projekt költségvetése el nem számolható projektelemet (parkoló kialakításának költsége) 
tartalmazott. 

A BFT helyszíni szemle alapján megállapított eltérések: 
- a költségvetésben fa szemetesek kihelyezése akácból (2 db) szerepel - a helyszíni szemle során 2 

db fém hulladékgyűjtő volt fellelhető, melynek bekerülési értéke azonos, 
- a terveken szereplő 3 db fakorlát kivitelezése nem valósult meg, helyette a 4 sarokponton 

facölöpök (4*7 db) jelzik a terület határát, melynek költségét piaci árak alapján a BFT állapította 
meg, 

- akadálymentesített információs tábla (dombornyomott) a helyszíni ellenőrzés során nem volt 
fellelhető, ezért ennek költsége levonásra kerül. 

 
Az eredeti tervek szerint az akadálymentes út mentén 23 m hosszú elemekből acél szegélyt kellett volna a 
kivitelezőnek építenie. A kivitelező a munkálatok megkezdését követően, a terepviszonyok pontos 
megismerése után tapasztalta, hogy az Erzsébet-ligetben található terepviszonyok között az acél szegély 
beépítése csak nagy méretű tereprendezést követően lehetséges. Ezt az Erzsébet-liget védelmében 
tevékenykedő környezetvédelmi egyesületek nem támogatták, hiszen a kivitelezéssel szembeni fő elvárás 
az volt, hogy minél kevesebb kár keletkezzen a liget zöld felületeiben a kivitelezés során. Az acél szegély 
beépítése emiatt elhagyhatónak tekinthető.  
Sajnos a tervek, mint kiderült, nem voltak olyan szintűek, hogy azok alapján a kivitelezés gond nélkül 
megvalósítható lett volna. A költségvetés nagyon sok olyan tételt nem tartalmazott, amely nélkül a 
projekt nem lett volna megvalósítható. Ezek az eltérések a kivitelezés ideje alatt derültek ki. A tervezővel 
a kivitelező napi szinten egyeztetett. Ilyen eltérés volt, hogy a ligetben található veszélyes fákat egy 
helyszínrajzon ugyan jelölte a tervező, de a költségvetésben nem szerepeltette. Egy másik eltérés, hogy a 
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liget nem lett volna a projekt megvalósítását követően sem biztonságosan látogatható, ha a földből közel 
1 m magasan kiálló, régebbi fakivágásból visszamaradt tuskókat a kivitelező nem távolította volna el. A 
kivitelező a felmerült problémákat orvosolva valamennyi plusszmunkát elvégezte és a projekt célnak 
megfelelően elkészült, a fejlesztés megvalósult. 
 
Elmaradt tétel: 

 Me. Anyag 
egységár 

Díj 
egységre 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

Döngölt út szegélyezésének elkészítése 
alapárok kiemelése nélkül, 150/5 mm-es 
acéllemezből 2-300 cm hosszú elemekből 30 
cm-enkénti 12/400 mm-es betonacél tüske 
rögzítéssel, lemezhez hegesztve 

202 m 2.000 1.500 404.000 303.000 

Kiegészítő kerti elemek telepítése, meglévő 
nagy fák védelme: korlát építése 10/10 cm 
fenyőfából 

3 db 22.000 25.000 66.000 75.000 

Akadálymentes tábla elhelyezése parkoló 
mellé 

1 db 25.000 10.000 25.000 10.000 

Összesen nettó: 495.000 388.000 
Összesen bruttó: 628.650 492.760 

Mindösszesen: 1.121.410 
 

Megvalósított póttételek:  

 Me. Anyag 
egységár 

Díj 
egységre 

Anyag 
összesen 

Díj összesen 

Veszélyes fák kivágása 6 0 30.000 0 180.000 
Kivágott fák felrakása 
szállítóeszközre gépi erővel, 
kiegészítő kézi munkával, 
elszállítással 

50 m3 0 7.540 0 377.000 

Tuskók marása gépi erővel 15 db 0 10.000 0 150.000 
Kiegészítő ketrti elemek telepítése, 
meglévő nagy fa védelme: a 4 
sarokponton formázott facölöpök 
(4*7 db, 20 m) jelzik a terület 
határát 

28 db 2.357,14 2.678.57 66.000 75.000 

Összesen nettó: 66.000 782.000 
Összesen bruttó: 83.820 993.140 

Mindösszesen: 1.076.960 
adatok Ft-ban 

El nem számolható tétel (parkoló kialakításának költsége):  
Döngölt út készítése Me. Anyagklg. Díj klg. 
Tükörkészítés tömörítés nélkül, 10 cm vtg.ban, sík 
felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 20 m2 0 30.000 

Tükörből kikerült föld elterítése helyszínen, 100 m-en belül 2 m3 0 18.000 
Akadálymentes felület készítése-tanösvényhez talajjavító 
réteg készítése vonalas létesítményenél, 10 vtg 0/4 
bazaltlisztből uzsa 0/4 bazaltzúzalék 

2 m3 22.000 11.000 

Tömörítés bármely tömörítési sosztályban, helyi földi gépi 
erővel, vibrohengerrel, tömörségi fok 85%. 20 m2 0 36.000 

Összesen nettó: 22.000 95.000 
Összesen bruttó: 27.940 120.650 

Mindösszesen: 148.590 
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A TSZ szerinti projekt összköltség: 14.999.710,- Ft. 
Az ajánlatkérési eljárást követően, a vállalkozóval megkötött szerződés és a tervezői szerződés alapján a 
projekt összköltsége 15.320.002,-Ft-ra nőtt. 
A 2. oldalon részletezett indokoklás alapján - 193.030,- Ft- csökkentéssel - a BFT által elfogadott 
összköltség: 15.126.972,- Ft. 

    adatok bruttó Ft-ban 

Beruházási elem 
TSZ szerinti 

Tényleges 
megvalósulás 

szerinti 
BFT által elfogadott 

Erzsébet liget zöldfelületi 
rehabilitáció építés kivitelezése 

14.804.710,- 15.125.002,- 14.931.972,- 

Tervezési díj 195.000,- 195.000,- 195.000,- 
Mindösszesen: 14.999.710,- 15.320.002,- 15.126.972,- 
 
A projekt forrástáblája a következők szerint módosul:  

adatok Ft-ban 

Források megnevezése 
Forrásösszeg, Ft Forrásarány, % 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 7.499.855,- 7.499.855,- 50,00 49,58 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 7.499.855,- 7.627.117,- 50,00 50,42 
     2.1. Saját erő 7.499.855,- 7.627.117,- 50,00 50,42 
     2.2. Hitel 0,- 0,- 0,00 0,00 
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3) 0,- 0,- 0,00 0,00 
     3.1. Az államháztartás központi 
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb 
költségvetési támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

     3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, 
a kormányzati szektorba sorolt egyéb 
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó 
szervezettől vagy alapítványtól, 
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb 
támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

     3.3. Az államháztartáson kívüli 
szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) 
kapott támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen 
(1+2+3) 

14.999.710,- 15.126.972,- 100 100 

 
 
94/2022 (XI.25.) BFT Elnöki határozat 
Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-16/2020 számú, „Erzsébet liget zöldfelületi 
rehabilitációja” tárgyú projektje esetében a műszaki tartalom az alábbiak szerint módosul: 
Elmaradt tétel: 

 Me. Anyag 
egységár 

Díj 
egységre 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

Döngölt út szegélyezésének elkészítése 
alapárok kiemelése nélkül, 150/5 mm-es 
acéllemezből 2-300 cm hosszú elemekből 30 
cm-enkénti 12/400 mm-es betonacél tüske 
rögzítéssel, lemezhez hegesztve 

202 m 2.000 1.500 404.000 303.000 

Kiegészítő kerti elemek telepítése, meglévő 
nagy fák védelme: korlát építése 10/10 cm 
fenyőfából 

3 db 22.000 25.000 66.000 75.000 
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Akadálymentes tábla elhelyezése parkoló 
mellé 

1 db 25.000 10.000 25.000 10.000 

Összesen nettó: 495.000 388.000 
Összesen bruttó: 628.650 492.760 

Mindösszesen: 1.121.410 
 

adatok Ft-ban 
Megvalósított póttételek:  

 Me. 
Anyag 

egységár 
Díj 

egységre 
Anyag 

összesen 
Díj összesen 

Veszélyes fák kivágása 6 0 30.000 0 180.000 
Kivágott fák felrakása 
szállítóeszközre gépi erővel, 
kiegészítő kézi munkával, 
elszállítással 

50 m3 0 7.540 0 377.000 

Tuskók marása gépi erővel 15 db 0 10.000 0 150.000 
Kiegészítő ketrti elemek telepítése, 
meglévő nagy fa védelme: a 4 
sarokponton formázott facölöpök 
(4*7 db, 20 m) jelzik a terület 
határát 

28 db 2.357,14 2.678.57 66.000 75.000 

Összesen nettó: 66.000 782.000 
Összesen bruttó: 83.820 993.140 

Mindösszesen: 1.076.960 
 

adatok Ft-ban 
El nem számolható tétel (parkoló kialakításának költsége):  

Döngölt út készítése Me. Anyagklg. Díj klg. 
Tükörkészítés tömörítés nélkül, 10 cm vtg.ban, sík 
felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 

20 m2 0 30.000 

Tükörből kikerült föld elterítése helyszínen, 100 m-en belül 2 m3 0 18.000 
Akadálymentes felület készítése-tanösvényhez talajjavító 
réteg készítése vonalas létesítményenél, 10 vtg 0/4 
bazaltlisztből uzsa 0/4 bazaltzúzalék 

2 m3 22.000 11.000 

Tömörítés bármely tömörítési sosztályban, helyi földi gépi 
erővel, vibrohengerrel, tömörségi fok 85%. 20 m2 0 36.000 

Összesen nettó: 22.000 95.000 
Összesen bruttó: 27.940 120.650 

Mindösszesen: 148.590 
 

A TSZ szerinti projekt összköltség: 14.999.710,- Ft. 
Az ajánlatkérési eljárást követően, a vállalkozóval megkötött szerződés és a tervezői szerződés alapján a 
projekt összköltsége 15.320.002,- Ft-ra nőtt. 
A 2. oldalon részletezett indoklás alapján - 193.030,- Ft- csökkentéssel - a BFT által elfogadott 
összköltség: 15.126.972,- Ft. 

    adatok bruttó Ft-ban 

Beruházási elem BFT által elfogadott 

Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitáció építés kivitelezése 14.931.972,- 
Tervezési díj 195.000,- 
Mindösszesen: 15.126.972,- 
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A projekt forrástáblája a következők szerint módosul:  
adatok Ft-ban 

Források megnevezése Ft % 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 7.499.855,- 49,58 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 7.627.117,- 50,42 
     2.1. Saját erő 7.627.117,- 50,42 
     2.2. Hitel 0,- 0,00 
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3) 0,- 0,00 
     3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott 
egyéb költségvetési támogatás 

0,- 0,00 

     3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati 
szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy 
alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás 

0,- 0,00 

     3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, 
egyháztól) kapott támogatás 0,- 0,00 

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3) 15.126.972,- 100 
 
Siófok, 2022. november 25. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 


