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Előterjesztés 
a BFT 2023. évi ellenőrzési tervének megvalósításáról  
és a BFT 2024. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 
 

I. A BFT 2023. évi ellenőrzési tevékenységének bemutatása 
 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2023. május 18-i ülésén fogadta el a 2023. évi ellenőrzési tervét 
(13/2023.(05.18.) számú BFT határozat). Jelen előterjesztés az ellenőrzési terv megvalósítását 
mutatja be a tervezett ellenőrzések és azok megvalósulásának szerkezetében. 
 

1. Pénzügyi- és szakmai beszámolók ellenőrzése (a 2023. évben befejeződött projektek BFT 
támogatás kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenység): 
 
Tervezett: 

 2021. évi fejlesztési forrás: kb. 17 projekt. 
 2022. évi fejlesztési forrás: kb. 19 projekt, 
 2023. évi fejlesztési forrás: kb. 19 projekt. 

 
Megvalósulás: A pénzügyi-és szakmai beszámolók ellenőrzése – a támogatott projektek 
befejezési és elszámolási határidő módosításai miatt a 2023. január 1. – 2023. december 
31. közötti időszakban összesen 63 projekt esetében valósult meg. 
 
A pénzügyi-és szakmai beszámolók ellenőrzése során szinte minden projekt esetében 
szükséges volt hiánypótlási eljárás lefolytatására és / vagy a támogatási szerződés 
módosítására. 

 
2. Helyszíni ellenőrzés a fenntartási kötelezettségek teljesítése érdekében (utóellenőrzéssel 

helyszíni szemle keretében) az alábbiak szerint: 
 
Tervezett: 

 Településfejlesztési beruházások támogatása témakörben:  
o 2021. évi fejlesztési forrás: 34 projekt, 
o 2022. évi fejlesztési forrás: 0 projekt. 

 Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése témakörben: 
o 2019. évi fejlesztési forrás: 6 projekt, 
o 2020. évi fejlesztési forrás: 6 projekt, 
o 2021. évi fejlesztési forrás: 10 projekt, 
o 2022. évi fejlesztési forrás: 6 projekt. 

 
Megvalósulás: A 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakban a tervezett 
helyszíni ellenőrzésekből 47 projekt helyszíni ellenőrzését végezték el a Balatoni 
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai. 

 
 Településfejlesztési beruházások támogatása témakörben:  

o 2020. évi fejlesztési forrás: 1 projekt, 
o 2021. évi fejlesztési forrás: a tervezett 34 helyett, 31 projekt helyszíni 

ellenőrzése valósult meg 2023. dec. 31-ig, 1 projekt helyszíni 



BFT ülés, 2024. május 10.                                                                                     9. napirendi pont 

2 
 

ellenőrzésére 2024. május hónapra tolódott a projekt befejezési 
határidejének módosítása miatt (Gyulakeszi K. Önk.), 

o 2022. évi fejlesztési forrás: 0 projekt (nem volt betervezve helyszíni 
ellenőrzés 2023. évre erre a keretre vonatkozóan, a helyszíni ellenőrzések 
2024., ill. 2025 évekre kerülnek beütemezésre). 

 
 Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése témakörben: 

o 2019. évi fejlesztési forrás: a tervezett 6 helyett 4 projekt helyszíni 
ellenőrzése valósult meg 2023. dec. 31-ig, 2 projekt helyszíni ellenőrzése 
a Kedvezményezettel folytatott egyeztetés alapján 2024. évre került 
beütemezésre; 

o 2020. évi fejlesztési forrás: a tervezett 6 helyett 4 projekt helyszíni 
ellenőrzése valósult meg 2023. dec. 31-ig, 2 projekt helyszíni ellenőrzése 
a Kedvezményezettel folytatott egyeztetés alapján 2024. évre került 
beütemezésre; 

o 2021. évi fejlesztési forrás: a tervezett 10 helyett 4 projekt helyszíni 
ellenőrzése valósult meg 2023. dec. 31-ig, 6 projekt helyszíni ellenőrzése 
a Kedvezményezettel folytatott egyeztetés alapján 2024. évre került 
beütemezésre; 

o 2022. évi fejlesztési forrás: a tervezett 6 helyett, 3 projekt helyszíni 
ellenőrzése valósult meg 2023. dec. 31-ig, 3 projekt helyszíni ellenőrzése 
a Kedvezményezettel folytatott egyeztetés alapján 2024. évre került 
beütemezésre. 

 
Az ellenőrzött projektek listáját az 1. számú melléklet keretében csatolt táblázat 
tartalmazza. 

 
3. Közbenső ellenőrzés (helyszíni ellenőrzés)  

2023. évben 1 projekt esetében került sor közbenső ellenőrzésre, melyet a szállítói 
finanszírozás és az elektromos hálózatra való rákötés elhúzódása indokolt (Esztergályhorváti 
Község Önkormányzata). A projekt megvalósult, a támogatás összege kifizetésre került. 

 
 
A helyszíni ellenőrzéseket a munkaszervezet az alábbi módszertan alapján végzi: 
 Első lépésként a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai kiértesítették a 

Pályázó Szervezeteket / Kedvezményezetteket az ellenőrzés időpontjáról az ellenőrzéssel 
érintett projektek és a vizsgált dokumentumok körének meghatározásával. 

 A helyszíni ellenőrzést megelőzően a BFT-nél rendelkezésre álló dokumentumokat (támogatási 
kérelem adatlap és mellékletei, támogatási szerződés, pénzügyi-szakmai beszámoló) a helyszíni 
ellenőrzésben résztvevő munkatársak áttekintették és felkészültek az ellenőrzés lefolytatására. 

 A helyszíni ellenőrzéseken minden esetben 2 fő vett rész a Kft munkatársai közül (projekt 
menedzser, műszaki szakértő).  

 A helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvet vettek fel és fotót készítettek a Kft. munkatársai a 
támogatott objektumokról a helyszínen. A jegyzőkönyv részei: 

 a támogatási szerződés főbb tartalmi elemei, 
 a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése,  
 a támogatott projekt aktuális állapota,  
 a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő hasznosítás,  
 a BFT támogatás feltételeként, akadálymentesítési témakörben előírt szakmai 

feladatok megvalósítása (amennyiben releváns), 
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 a működtetés tapasztalatai, 
 az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok köre (közbeszerzési dokumentáció, 

eredeti számlák, megbízási/kiviteli szerződések, építési napló, stb.) 
 A Kft. munkatársai megvizsgálták a Pályázó Szervezeteknél / Kedvezményezetteknél 

rendelkezésre álló pályázati dokumentumokat, egyedi eszköznyilvántartó lapokat – a 
támogatással beszerzett eszközök állományba vételét. 

 A helyszíni ellenőrzést követően a Kft. munkatársai elvégezték a szükséges irodai 
utómunkálatokat (hiánypótlási eljárás, fénymásolás, szkennelés, irattárazás, fényképek 
csoportosítása, stb.) 

 A helyszíni ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek előzetes egyeztetés alapján a Balatoni 
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. irodaházában megtekinthetőek. 

 
 

A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai: 
 
Közbiztonsági-vízbiztonsági fejlesztések támogatása: 
2023. évben 4 szervezet (Országos Meteorológiai Szolgálat, Zala Vármegyei Rendőrkapitányság, 
Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata ÖTE) 
által, a 2019-2022. évi fejlesztési forrásokból támogatott, összesen 15 projekt helyszíni szemléjére / 
ellenőrzésére került sor. 
 
A BFT támogatásból beszerzett eszközök (informatikai eszközök, digitális fényképezőgépek, 
kamerák, optikai lencsék, adattároló egységek, elektromos kerékpárok, bútorok, stb.) mindegyike az 
ellenőrzés időpontjában üzemképes volt, azokat Kedvezményezettek a támogatási célnak 
megfelelően használták. 
 
A BFT támogatásból megvalósul egyéb beruházások, fejlesztések esetében (pl.: okos zebrák 
kiépítése, vadriasztó prizmák kihelyezése, MENTŐÖV projekt: kihelyezett mentőmellény 
egységek) a rendeltetésszerű használatból adódó kisebb hiányosságokat (pl. hiányzó prizma, nem 
világító – az útburkolatba épített Led lámpa, „elveszett” mentőmellény) tapasztaltak az ellenőrök. A 
Kedvezményezettek / Fenntartók intézkednek/intézkedtek a fenntartási időszak alatt ezek pótlásáról 
/ javításáról. 
 
 
Településfejlesztési beruházások támogatása  
 
A Balaton Fejlesztési Tanács szakmai céljai – a természeti és épített környezet minőségi javítása, 
azaz a klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő önkormányzati közterületi fejlesztések, a parti 
sétányok kialakítása, a partvédőművek fejlesztése, a felhagyott temetők-, kegyeleti parkok 
rehabilitációja, a helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések 
- megvalósultak.  

A Kedvezményezettek a BFT támogatásból megvalósított fejlesztéseknek gondos gazdái. A 
támogatási szerződésben rögzített üzemeltetési és fenntartási kötelezettséget (pl. parkok és 
sétányok, valamint virágágyások gondozása, kültéri eszközök karbantartása, festése, javítása, a 
beszerzett elektromos eszközök karbantartása) az önkormányzatok ellátják. 

A 2023. január 1 – 2023. december 31. közötti ellenőrzések során az előző évihez képest hasonló 
mértékben tapasztaltunk műszaki adminisztrációs hiányosságokat az építési munkálatoknál, 
melyek pótlására az ellenőrzési jegyzőkönyvben szólítottuk fel a Kedvezményezett 
önkormányzatokat. A hiányosságok főleg a megváltoztatott műszaki tartalmak, illetve eltérések 
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nem kiírás szerinti kezeléséből adódtak. Több esetben ezért az elszámoláshoz hiánypótlások és 
pontosító (tisztázó) kérdések kapcsolódtak, melyek több szerződésmódosítást, illetve BFT Elnöki 
határozatok meghozatalát is szükségesé tették.  
Néhány esetben a hiányosságok pótlása csak többszöri nekifutásra volt sikeres, ezen esetekben a 
munkaszervezet operatív támogatására is szükség volt. A jelen előterjesztés elkészítéséig a 
hiányosságok pótlása a munkaszervezet intenzív együttműködésével megtörtént. Fontos 
ugyanakkor megemlíteni, hogy a változásokat az eredeti tartalommal műszakilag kompatibilisnek 
és a pályázati célokkal összhangban állónak értékeljük. 
 
Az ellenőrzés ezen felül több esetben az elkészült művek egyes műszaki-, állagmegóvási-, ill. 
baleset- vagy munkavédelmi tulajdonságaival kapcsolatosan a biztonságosabb üzemeltetést, illetve 
a teljes életciklus alatti jobb használhatóságot eredményező műszaki javaslatokat is tett. A 
javaslatokat az ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmazzák. Ezek megvalósulását a munkaszervezet 
továbbiakban is figyelemmel kíséri. 
 
Az ellenőrzések során feltárt műszaki problémák főbb típusai: 

 Műszaki ellenőr közel a projektek 70%-nál nem került megbízásra (nem kötelező). Ez 
kedvezőtlenül befolyásolja mind az elszámolás, mind a műszaki követelmények 
megvalósulásának kérdéseit. Az ellenőrzést végző munkaszervezet az elszámolások 
hitelessége érdekében ez évben is részletesebben foglakozott a mennyiségi, minőségi és ár 
kérdések vizsgálatával.  Különösen vonatkozik ez az ácsolt felépítményekre, a burkolatokra 
valamint a telepített játék és fitnesz eszközökre, melyek esetében az esési terek esést 
csökkentő védőrétegeinek kellő vastagsága - mint takart munkarész - csak bontással, ill. 
fúrással ellenőrizhető. Minden esetben megköveteltük a hitelesen záradékolt megvalósulási 
helyszínrajzokat és részletterveket, a minőségi tanúsítványokat, teljesítménynyilatkozatokat.  

 Az utólagos ellenőrzés – többnyire a műszaki ellenőr alkalmazását mellőző építések 
esetében – több esetben tárt fel eltérést és hibás tartalmat a tervezett és a megvalósult 
műszaki tartalom vonatkozásban. Ezen eltérések a projekt célját nem befolyásolták, 
korrekciójuk azonban többlet adminisztrációs és organizációs feladatot jelentettek a 
Kedvezményezettnek és a munkaszervezetnek is. Az ellenőrzéseket követően a javítások 
megtörténtek, részben a garanciális határidőn belül (1, ill. 2 év) elvégzendőként kerültek 
jegyzőkönyvileg rögzítésre. 

 Szintén a műszaki ellenőr, műszaki munkatárs hiányára vezethető vissza a műszaki 
dokumentációk hiányossága (pld.: munkaterület átadási-, ill. visszaadási jegyzőkönyvek, 
építési naplók (nem mindenütt kötelező!), kivitelezői nyilatkozat, stb.)  

 
A települési zöldterületek karbantartására szolgáló eszközök, gépek, járművek beszerzésére 
irányuló fejlesztések népszerűek. A beszerzések az előírásoknak megfelelően történtek, az 
üzemeltetést felkészült személyzet végzi, a biztonságos tárolás, töltés mindenhol megoldott. A 
gépjárművek forgalomba helyezése követi a szabályokat, az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket 
elvégzik az önkormányzatok.  Az elektromos eszközökkel kapcsolatos tapasztalatok általában jók, 
de még viszonylag rövid idő telt el a munkarendbe állításuk óta. A felmerülő problémákat még 
garanciális időszakon belül kezelik a szállítók. 
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II. A BFT 2024. évi ellenőrzési terve 
(2024. január 1 – 2024. december 31. között) 

 
 
2024. évben az alábbi ellenőrzési tevékenységet tervezzük: 
 

1. Projekt megvalósítást követő, utólagos ellenőrzés (pénzügyi- és szakmai beszámoló 
ellenőrzése) 
 

Valamennyi projekt esetében kötelező elvégezni a projektek megvalósulását követő, a 
támogatás kifizetésének alapját képező pénzügyi és szakmai tartalmú dokumentáción alapuló 
elemzést.  
 
2024. évben 4 forrás keretében támogatott / támogatásra kerülő projektek befejezése és 
elszámolása várható:  

Forrás megnevezése Ellenőrzés típusa Projektek száma Ütemezés 
2021. évi fejlesztési forrás  

 
projekt 

megvalósítását 
követő, utólagos 

ellenőrzés 

kb. 7 db 2024. I. - II. negyedév 

2022. évi fejlesztési forrás kb. 35 db 2024. I. - IV. negyedév 

2023. évi fejlesztési forrás kb. 40 db 2024. I. - IV. negyedév 

 
2024. évi fejlesztési forrás 

BFT döntést 
követően becsülhető 

meg 

 
2024. III. - IV. negyedév 

 
 

2. Közbenső ellenőrzés (helyszíni ellenőrzés) 
A 40 millió HUF, illetve ennél nagyobb volumenű (a műszaki tartalomban, helyszínrajzi 
elrendezésében, időben várhatóan hosszabb lefutású, esetleg több szakaszban megvalósuló 
településfejlesztési projektek) esetében a munkaszervezet szükség szerint / építtetői egyeztetés 
alapján közbenső ellenőrzéseket tervez.  
 
 
3. Utóellenőrzés (helyszíni ellenőrzés) 
Az elmúlt években a BFT jelentős forrást biztosított a településfejlesztési beruházások 
támogatására, valamint a közbiztonság-vízbiztonság fejlesztésére. 
Mivel mindkét terület kiemelten fontos a térség fejlesztése szempontjából, ezért a projektek 
megvalósulási határidejének figyelembevételével az alábbi támogatási célterületeken (mely 
célterületek esetében a Támogató (BFT-ITM) 5 éves fenntartási kötelezettséget írt elő a 
Kedvezményezettek részére) tervezzük a megvalósult projektek helyszíni ellenőrzését: 
 
 a 2019. évi fejlesztési forrásból támogatott pályázatok esetében a helyszíni utóellenőrzés 

elvégzését az alábbiak szerint: 
 Közbiztonság-vízbiztonság témakörben: 2 projekt, 

 a 2020. évi fejlesztési forrásból támogatott pályázatok esetében a helyszíni utóellenőrzés 
elvégzését az alábbiak szerint: 

 Közbiztonság-vízbiztonság témakörben: 2 projekt, 
 a 2021. évi fejlesztési forrásból támogatott pályázatok esetében a helyszíni utóellenőrzés 

elvégzését az alábbiak szerint: 
 Közbiztonság-vízbiztonság témakörben: 6 projekt, 
 Településfejlesztési beruházások témakörben: 5 projekt, 
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 a 2022. évi fejlesztési forrásból támogatott pályázatok esetében a helyszíni utóellenőrzés 
elvégzését az alábbiak szerint: 

 Közbiztonság-vízbiztonság témakörben: 3 projekt, 
 Településfejlesztési beruházások témakörben: 20 projekt. 

 
 
Kérjük a Tisztelt Tanácsot az előterjesztésben foglaltak elfogadására. 
 
 
Siófok, 2024. április 30. 
 

Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. 
 
 
 
 
 
..... / 2024 (05.10.) BFT határozat 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2023. évi ellenőrzési tervének megvalósulásáról és a BFT 
2024. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Tanács a 2023. évi ellenőrzési terv megvalósításáról és a 2023. évi ellenőrzési tevékenység 
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 
2. A Tanács a 2024. évi ellenőrzési tervet elfogadja. 

 
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató 
Határidő: értelem szerint 


