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Előterjesztés 
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról  

(2023. február 1 - 2023. április 30. között) 
 

1. számú melléklet 
 
 
A 2023. február 1 – 2023. április 30. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei: 
 
 
6/2023. (02.02.) BFT Elnöki határozat 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
A BFT 28/2022.(VII.22.) számú határozata alapján az Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. részére a 
„Balaton átúszás 2022” című projekt megvalósítására 2.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatási szerződés 2022.08.02-án aláírásra került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.  
 
Indoklás: 
A Kedvezményezett 2022. december 7-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt 
megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló és költségvetés módosítási kérelem 
hiánypótlását, melyben a Kedvezményezett kérelmezte, hogy a rendezvény több forrásból történő 
finanszírozása miatt a projekt költségfelosztásának módosítását az alábbi táblázat szerint: 
 

(nettó adatok Ft-ban) 

Kiadás típusa 
Támogatási 

Szerződés szerinti 
költségek 

Módosított 
költségek 

I. Működési kiadások / költségek összesen 15 000 000 15 577 648 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 15 000 000 15 577 648 

           I.1.1. Anyagköltség 10 000 000 2 398 000 

Eseménypóló  10 000 000 2 398 000 

           I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 5 000 000 13 179 648 
Időmérés,vízimentés-rendezvény biztosítás, 
egészségügyi ellátás, közterület használat, WC bérlet, 
úszófolyosó biztosítása 

5 000 000 
 

13 179 648 
 

           I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,- 0,- 

 I.2. Személy jellegű kiadások 0,- 0,- 

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök 
összesen 0,- 0,- 

III. Pénzeszköz-átadás 0,- 0,- 
A projekt költségei összesen 15 000 000 15 577 648 

 
A projekt a költségvetés módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, valamint a 
fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítás engedélyezhető. 
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6/2023. (02.02.) BFT Elnöki határozat 
Az Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. P-KR-16/2022 regisztrációs számú „Balaton átúszás 2022.” 
tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény projektelemeinek módosítását az alábbiak 
szerint: 

Kiadás típusa Költségek 2022. 

I. Működési kiadások / költségek összesen 15 577 648 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 15 577 648 
           I.1.1. Anyagköltség 2 398 000 

Eseménypóló  2 398 000 

           I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 13 179 648 
Időmérés,vízimentés-rendezvény biztosítás, egészségügyi ellátás, közterület 
használat, WC bérlet, úszófolyosó biztosítása 

13 179 648 
 

           I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,- 

 I.2. Személy jellegű kiadások 0,- 

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen 0,- 

III. Pénzeszköz-átadás 0,- 
A projekt költségei összesen 15 577 648 

 
Siófok, 2023. február 2. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
7/2023. (II.21.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
A BFT 44/2022.(XII.16.) számú határozata alapján Szigliget Község Önkormányzatának 
„Karácsonytól Újévig a szigligeti strandon” című rendezvénye megvalósítására 1.000.000,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. december 16-án megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: A BFT által támogatott projektelem és a projekt kezdési határidejének módosítása. 
 
Indoklás: 
1. A Kedvezményezett 2023. február 17-én benyújtotta a projekt szakmai és pénzügyi elszámolását és 

egyúttal kérelemében jelezte, hogy módosítani szeretné a BFT által támogatott projektelemet. A 
Kedvezményezett a lelátó bérlése helyett kérte az előadóművészi tevékenység támogatását. A lelátó 
bérlésének költségét más Támogatóhoz szeretné majd elszámolásra benyújtani. 

 
A BFT által támogatott programelem változása miatt a projekt teljes összköltsége, a projektelem 
összköltsége és a BFT támogatás összege nem módosul. Az előadóművészi tevékenység költsége 
megegyezik az eredeti támogatási szerződésben szereplő lelátó bérlésének költségével. 

 
2. A rendezvény megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolójának ellenőrzése során a 

Balatoni Integrációs Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani 
szükséges, mivel a BFT által támogatott projektelemhez (előadóművészi tevékenység) kapcsolódó 
megbízási szerződés aláírásának dátuma (2022. december 15.) korábbi, mint a támogatási 
szerződésben rögzített projekt kezdési időpontja (2022. december 24.). 
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A projekt a BFT által támogatott projektelem, valamint a kezdési időpont módosítása után is megfelel a 
BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-
BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető. 
 
7/2023. (II.21.) BFT Elnöki határozat 
Szigliget Község Önkormányzatának P-KR-14/2021 regisztrációs számú „Karácsonytól Újévig a 
szigligeti strandon” tárgyú projektje esetében engedélyezem: 

 a BFT által támogatott projektelem módosítását, azaz a lelátó bérlése helyett, 
előadóművészeti tevékenység támogatását; 

 a projekt kezdő időpontjának 2022. december 24-ről 2022. december 15-re történő 
módosítását. 

 
Siófok, 2023. február 21. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
8/2023. (II.21.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
. 
A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint a PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú pályázata alapján 
az „Balatonfüred fenntartható parkfenntartási munkálatainak biztosítása” című projekt 
megvalósítására 24.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. március 25-
én megkötésre, majd 2022. szeptember 5-én a kezdési, befejezési és elszámolási határidő, továbbá 2022. 
december 20-án a kezdési időpont tekintetében módosításra került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának ismételt módosítása. 
 
Indoklás: a Kedvezményezett 2023. február 20-án beérkezett levelében azt kérte, hogy a BFT járuljon 
hozzá a kezdési időpont 2023. március 31-ről 2023. január 30-ra történő módosításához. Kérését a 
Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a közbeszerzési eljárás elsőre sikeresen zárult, a nyertes 
ajánlattevővel a szerződés 2023. január 30-án létrejött. A szabályok értelmében a projekt kezdési 
időpontja az első, jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttének dátuma, jelen esetben 2023. január 30. 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívásban, a forrásra vonatkozó ITM 
EKPPF-BFT támogatói okiratban továbbá az ahhoz kapcsolódó ÉZFF/12236-2/2022-TIM számú 
levélben foglalt feltételeknek, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
8/2023. (II.21.) BFT Elnöki határozat  
A PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú, „Balatonfüred fenntartható parkfenntartási 
munkálatainak biztosítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2023. 
március 31-ről 2023. január 30-ra történő módosítását.  
 
Siófok, 2023. február 21. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
9/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és 
Projektek Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
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A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-31/2021 
számú támogatási kérelme alapján a „Klímabarát közterületi fejlesztés Balatonfűzfőn” című projekt 
megvalósítására 19.057.753,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 14-én 
megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt megvalósulási helyszínének és műszaki tartalmának módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. november 10-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt 
megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt megvalósulási helyszínének és műszaki 
tartalmának módosítása szükséges.  
 
A pályázatban, ill a támogatási szerződésben a következő megvalósulási helyszínek szerepelnek: 8175 
Balatonfűzfő, hrsz-ok: 914/3, 915, 916, 917/5, 1492/3, 1493/4. 
 
Az elszámolás során becsatolt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a teljesítés helyeként a következő 
hrsz.-ok kerültek feltüntetésre: 8175 Balatonfűzfő, hrsz-ok: 914/3, 914/57, 915, 916, 917/5, 1492/3, 
1493/4.  
A megvalósítás során egy telepítendő tornaeszköz helyének kitűzésekor kiderült, hogy nem fér el a 915 
hrsz.-ú ingatlanon, érinti a 914/57 hrsz.-ú ingatlant is, ezért a megvalósítás helyszíne kiegészült 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, 8175 Balatonfűzfő, 914/57 hrsz.-ú 
ingatlannal. 
 
Az erdei tornapályára a projekt megvalósítása során az alábbi eszközök kerültek telepítésre: 
Pályázat szerinti tornaeszköz elnevezése Telepített tornaeszköz elnevezése 

Egyensúlyozó gerenda Egyensúlyozó gerendapálya 

Alacsony tolódzkodó állvány Kombinált (mászóka) függeszkedő 

Majomlétra Majomlétra 

Húzódzkodó állvány Négyes húzódzkodó állvány 

Egyensúlyozó rönkpálya Lépegető korongok 

 
Az eltérés az eszközök elnevezéséből adódik, a Legnolandia termékeit váltották ki, tartósabb, 
vandálbiztos és gondozásmentes Buglo termékeivel, melyek funkciójukban ugyanolyan tornaeszközök, 
csak az elnevezésük más.  
 
A projekt megvalósulási helyszíne és műszaki tartalom módosítása után is megfelel a BFT által előírt 
követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért 
a módosítás engedélyezhető. 
 
9/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat  
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-31/2021 számú, „Klímabarát közterületi fejlesztés 
Balatonfűzfőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:  

 a projekt megvalósulási helyszíne: 8175 Balatonfűzfő, hrsz-ok: 914/3, 914/57, 915, 916, 
917/5, 1492/3, 1493/4.  

 az erdei tornapályára telepített eszközök  
 

Telepített tornaeszköz elnevezése 

Egyensúlyozó gerendapálya 
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Kombinált (mászóka) függeszkedő 

Majomlétra 

Négyes húzódzkodó állvány 

Lépegető korongok 

 
Siófok, 2023. február 27. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
10/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Csopak Város Önkormányzatának P-TF-7/2021 
számú támogatási kérelme alapján az „Csopak körforgalmi csomópont környezeti fejlesztése, 
zöldfelületek kialakítása” című projekt megvalósítására 19.793.428,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatási szerződés 2022. április 21-én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a Kedvezményezett 2023. január 18-án kelt kérelmében a projekt költségvetésének és 
műszaki tartalmának módosítását kérte. 
 
Indoklás:  
Csopak Község Önkormányzata „Csopak körforgalmi csomópont környezeti fejlesztése, zöldfelületek 
kialakítása" című projektje 19.793.428,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 
támogatási összeg megállapításának alapját a pályázati dokumentációk részeként benyújtott tervezői 
költségbecslés képezte. A kivitelezés tényleges költsége a tervezői költségbecsléshez képest kedvezőbben 
alakult. A támogatási szerződésben jóváhagyott bruttó 30.451.427,-Ft összeg helyett az Ex-Art 2001. Kft. 
szerződés szerint bruttó 29.236.044,-Ft összegért vállalta a pályázatban szereplő műszaki tartalom 
hiánytalan megvalósítását. A kivitelezés során többletmunkák merültek fel annak érdekében, hogy a 
megvalósult beruházás mind funkciójában, mind megjelenésében megfeleljen a követelményeknek, és az 
elkészült látványterveknek. A műszaki ellenőrrel történt egyeztetés során megállapítást nyert, hogy a 
többletmunkák elvégzése indokolt, ezért Csopak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azok 
költségét jóváhagyta. A kivitelezés összköltsége bruttó 29.236.044 Ft-ról, bruttó 30.300.202 Ft-ra 
változott, amely összeg még így sem érte el a Támogatási szerződésben jóváhagyott bruttó 30.451.427 Ft 
összeget. A kivitelezési munkálatok során szükségszerűen felmerült műszaki tartalom bővítés 
többletköltségét, bruttó 1.064.158 Ft összeget az önkormányzat szeretné a projekt keretében elszámolni. 
A fennmaradó br. 151.225 Ft összeget pedig új költségsor felvételével, a kivitelezés során az 
önkormányzat által alkalmazott műszaki ellenőr díja egy részének elszámolására szeretnék felhasználni. 
A műszaki tartalom módosítás a projekt eredeti műszaki tartalmát nem érinti, viszont többlettartalommal 
kiegészíti azt.  
 
A fentieket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

adatok bruttó Ft-ban 

Költségtételek Tervezett költség Tényleges költség 

Építés 

Elfogadott kivitelezési költség 30.451.427,- Ft 29.236.044,- Ft 

Elszámolni kívánt többletmunkák költsége  
(6 db 10 cm vastagságú csatornafedél emelése, 2 db 5 cm 

0,- Ft 1.064.158,- Ft 
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vastagságú csatornafedél emelése, 23 fm kerítésszegély 
építése, FN beton, 18 fm vízelvezető árok készítése, 23 
m3 területrész feltöltése termőfölddel) 

Igénybevett szolgáltatás 

Műszaki ellenőr költsége 0,- Ft 400.000,- Ft 

Mindösszesen 30.451.427,-Ft 30.700.202,- Ft 

 
A költségmódosításokkal a támogatási összeg (19.793.428,- Ft) nem változik, a projekt költségvetése 
bruttó 30.451.427,- Ft-ról bruttó 30.700.202,- Ft-ra nőtt, az önkormányzat a bruttó 248.775,- Ft-ot saját 
forrásból biztosította.  
A projekt forrástáblája a fentiek alapján a következők szerint módosul:  

adatok br.,- Ft-ban 

Források megnevezése 
Forrásösszeg, Ft Forrásarány, % 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 19.793.428,- 19.793.428,- 65,00 64 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 10.657.999,- 10.906.774,- 35,00      
36 

     2.1. Saját erő 10.657.999,- 10.906.774,- 35,00 36 
     2.2. Hitel 0,- 0,- 0,00 0,00 
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3) 0,- 0,- 0,00 0,00 
     3.1. Az államháztartás központi 
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb 
költségvetési támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

     3.2. Az államháztartáson belüli 
szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt 
egyéb szervezettől, ezen szervezetek 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, 
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb 
támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

     3.3. Az államháztartáson kívüli 
szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) 
kapott támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen 
(1+2+3) 

30.451.427,- 30.700.202,- 100 100 

 
A projekt költségvetése és műszaki tartalom módosítása után is megfelel a BFT által előírt 
követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért 
a módosítás engedélyezhető. 
 
10/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat  
Csopak Község Önkormányzatának P-TF-32/2021 számú, „Csopak körforgalmi csomópont 
környezeti fejlesztése, zöldfelületek kialakítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt 
költségvetésének, műszaki tartalmának és forrástáblázatának módosítását az alábbiak szerint: 
 

Költségtételek Módosított költség 

Építési költség: 

Kivitelezési költség 29.236.044,- Ft 

Többletmunkák költsége  
(6 db 10 cm vastagságú csatornafedél emelése,  
2 db 5 cm vastagságú csatornafedél emelése,  

1.064.158,- Ft 
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23 fm kerítésszegély építése, FN beton, 18 fm vízelvezető árok készítése, 23 
m3 területrész feltöltése termőfölddel) 

Igénybevett szolgáltatás 

Műszaki ellenőr költsége 400.000,- Ft 

Mindösszesen 30.700.202,- Ft 

Források megnevezése 
Módosított forrás 

Ft % 
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 19.793.428,- 64 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 10.906.774,- 
     

36 
     2.1. Saját erő 10.906.774,- 36 
     2.2. Hitel 0,- 0,00 
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3) 0,- 0,00 
     3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott 
egyéb költségvetési támogatás 

0,- 0,00 

     3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati 
szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy 
alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás 

0,- 0,00 

     3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, 
egyháztól) kapott támogatás 

0,- 0,00 

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3) 30.700.202,- 100 
 
Siófok, 2023. február 27. 
 
 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
11/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Nemesgulács Község Önkormányzatának P-TF-
18/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Nemesgulács közösségi- és rendezvényterének 
fejlesztése” című projekt megvalósítására 10.907.136,- Ft támogatás került megítélésre.  
A támogatási szerződés 2022. április 6-án megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének, forrásösszetételének és forrásarányainak módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett által benyújtott szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a 
Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a támogatási szerződés módosítása 
szükséges a projekt tényleges költségvetésének és a projekt forrás-összetételének változása miatt. 
A projekt műszaki tartalma nem módosult, azonban a kivitelezés összköltsége nőtt a tervezetthez képest 
(+ 668.137,- Ft), az önkormányzat - a tervezettekkel ellentétben a költségek optimalizálása végett - nem 
alkalmazott műszaki ellenőrt (- 200.000,- Ft). Műszaki ellenőr alkalmazása nem kötelező. 
 
 
 
 
A változásokat az alábbi táblázat mutatja be: 
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adatok Ft-ban 
Beruházási elem  

megnevezése 
Tervezett 

költség, bruttó 
Módosított 

költség, bruttó 
 

Különbség 
Építés 11.805.040,- 12.473.177,- + 668.137,- 
Madárbarát, rovarvarát, sünbarát zöldfelület 
kialakítása 

134.500,- 131.800,- - 2.700,- 

Rendezvénytér, közösségi tér, tánctér 
szilárd burkolatának kialakítása 

6.912.000,- 9.338.400,- + 2.426.400,- 

Aktív és passzív pihenés, informálódás a 
közösségi rendezvénytéren 

4.758.540,- 3.002.977,- - 1.755.563,- 

Eszközbeszerzés 0,- 0,- 0,- 
Szolgáltatás 314.000,- 114.000,- - 200.000,- 
Tervezés 84.000,- 84.000,- 0,- 
Rehabilitációs szakmérnök díja 30.000,- 30.000,- 0,- 
Műszaki ellenőrzés 200.000,- 0,- - 200.000,- 
ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG 12.119.040,- 12.587.177,- + 468.137,- 

   
A projekt forrásösszetétele és forrásarányai az alábbiak szerint változnak: 
 

Források megnevezése 
Forrásösszeg, Ft Forrásarány, % 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 10.907.136,- 10.907.136,- 90,00 % 86,65 % 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 1.211.904,- 1.680.041,- 10,00 % 13,35 % 
     2.1. Saját erő 1.211.904,- 1.680.041,- 10,00 % 13,35 % 
     2.2. Hitel 0,- 0,- 0,00 % 0,00 % 
3. Egyéb forrás  0,- 0,- 0,00 % 0,00 % 
A projekt pénzügyi forrásai 
mindösszesen (1+2+3) 12.119.040,- 12.587.177,- 100,00 % 100,00 % 

 
A projekt a költségvetés, a forrásösszetétel és a forrásarányok módosítása után is megfelel pályázati 
felhívás feltételeinek, valamint a forráskeretre vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a 
módosítás engedélyezhető.  
 
 
11/2023. (II.27.) BFT Elnöki határozat  
Nemesgulács Község Önkormányzatának P-TF-18/2021 számú, „Nemesgulács közösségi- és 
rendezvényterének fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat: 
 

1. A projekt költségvetése az alábbira módosul: 
 

Beruházási elem megnevezése  Bruttó 
Építés 12.473.177,- 
Madárbarát, rovarvarát, sünbarát zöldfelület kialakítása 131.800,- 
Rendezvénytér, közösségi tér, tánctér szilárd burkolatának 
kialakítása 

9.338.400,- 

Aktív és passzív pihenés, informálódás a közösségi 
rendezvénytéren 

3.002.977,- 

Eszközbeszerzés 0,- 
Szolgáltatás 114.000,- 
Tervezés 84.000,- 
Rehabilitációs szakmérnök díja 30.000,- 
Műszaki ellenőrzés 0,- 
ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG 12.587.177,- 

 
2. A projekt forrásösszetétele és forrásarányai a következőre módosulnak: 
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Források megnevezése 
Forrásössze

g, Ft 
% 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 10.907.136,
- 

86,65 % 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 1.680.041,- 13,35 % 
     2.1. Saját erő 1.680.041,- 13,35 % 
     2.2. Hitel 0,- 0,00 % 
3. Egyéb forrás  0,- 0,00 % 
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen 
(1+2+3) 

12.587.177,
- 

100,00 
% 

 
Siófok, 2023. február 27. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
12/2023. (III.06.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-3/2021 számú 
támogatási kérelme alapján a „Közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések Uzsán” című projekt 
megvalósítására 5.751.263,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés (továbbiakban: 
TSZ) 2022. április 6-án megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett a projekt megvalósítását követően a pénzügyi- és szakmai beszámoló 
benyújtásával egy időben, valamint a helyszíni ellenőrzés során is kérelmezte a TSZ ismételt 
módosítását. 
A kérést Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a pályázat során nem volt kötelező műszaki ellenőrt 
alkalmazni a megvalósított tevékenység jellegére tekintettel, és mivel a telepített eszközöket szakember 
minősítette, így a műszaki ellenőr költségét más tevékenységek megnövekedett költségének fedezésére 
szeretnék átcsoportosítani a teljes BFT támogatási összeg igénybevételével. 
 
A projekt műszaki tartalmának és költségvetésének változásait mutatja be az alábbi táblázat: 

Bruttó adatok Ft-ban 

Megnevezés 
Tervezett 

(TSZ) 
Módosított   

TSZ mód. 1. Tényleges 

Gdansk pad, 5 db 402.590 402.590 469.519 
Kerékpártámasz, 2 db 125.476 125.476 171.806 
Rönkfa bútor, 1 db (módosításban: 2 db) 304.900 609.800 638.000 
Universal torony, 1 db 1.699.955 0 0 
Rugós játék, 1 db 229.852 317.898 317.898 
Fészekhinta, 1 db 627.307 0 0 
Mászóalagút, 1 db 737.446 984.774 984.774 
Kétrészes mászófal, 1 db 483.649 0 0 
Homokozó fém szerkezettel, 3x3 m-es, 1 
db 

0 627.805 627.805 

Homokozó ülőke készlet, 1 db 0 121.210 121.210 
Homokozó árnyékoló 4x4 m-es, 1 db 0 281.047 281.047 
Street Workout tornaeszköz összeállítás, 1 0 2.820.324 2.820.324 
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db 
Földmunkák (eszköztelepítés előkészítése) 647.700 647.700 647.700 
Eszközök telepítése  620.732 1.144.581 1.144.581 
Rehabilitációs szakmérnök díja 30.000 30.000 30.000 
Műszaki ellenőr díja 222.250 222.250 0 
Tervezési díj 80.000 80.000 80.000 
Üzembehelyezési előtti biztonsági vizsgálat 
díja 

107.315 92.653 92.653 

Szállítás (utcabútorok) 71.120 71.120 84.836 
ÖSSZESEN 6.390.292 8.579.228 8.512.153 

 
A projekt összköltsége a műszaki tartalom változások miatt 2.188.936 Ft-tal nőtt (TSZ mód 1.), azonban 
a projekt megvalósítás során a projekt tényleges költségvetésében az alábbi tételek módosultak (összesen: 
-67.075,- Ft): 

 az önkormányzat nem alkalmazott műszaki ellenőrt (-222.250,- Ft), mivel a játszótéri- és a street 
workout eszközöket szakember minősítette, melyről ellenőrzési- és üzembe helyezési 
jegyzőkönyv is készült; 

 az 5 db pad, a 2 db kerékpártámasz, a 2 db rönkfa bútor és a szállítás költsége a tervezetthez 
képest nőtt (+155.175,- Ft). 

A projekt forrásszerkezetének változását mutatja be az alábbi táblázat: 
Bruttó adatok Ft-ban 

Források megnevezése 
Tervezett 

(TSZ) 
Módosított  

TSZ mód. 1. 
Tényleges 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  5.751.263 5.751.263 5.751.263 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 639.029 2.827.965 2.760.890 

2.1. Saját erő 639.029 2.827.965 2.760.890 

2.2. Hitel 0 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 0 

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 
MINDÖSSZESEN (1+2+3): 

6.390.292 8.579.228 8.512.153 

 
A projekt a tényleges műszaki tartalom és a költségvetés, valamint a forrásszerkezet módosítása után is 
megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói 
okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
A BFT támogatás intenzitása változása: 90,00% (TSZ); 67,037 % (TSZ mód. 1.), 67,565 % 
(tényleges / TSZ mód. 2.). 
 
12/2023. (III.06.) BFT Elnöki határozat  
Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-3/2021 számú, „Közösségfejlesztést célzó közterületi 
fejlesztések Uzsán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt műszaki tartalmának, 
költségvetésének és forrásszerkezetének módosítását az alábbiak szerint:  
 
A projekt módosított költségvetése (adatok bruttó forintban):  

Megnevezés Tényleges 
Gdansk pad, 5 db 469.519 
Kerékpártámasz, 2 db 171.806 
Rönkfa bútor, 2 db 638.000 
Rugós játék, 1 db 317.898 
Mászóalagút, 1 db 984.774 
Homokozó fém szerkezettel, 3x3 m-es, 1 db 627.805 
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Homokozó ülőke készlet, 1 db 121.210 
Homokozó árnyékoló 4x4 m-es, 1 db 281.047 
Street Workout tornaeszköz összeállítás, 1 db 2.820.324 
Földmunkák (eszköztelepítés előkészítése) 647.700 
Eszközök telepítése  1.144.581 
Rehabilitációs szakmérnök díja 30.000 
Tervezési díj 80.000 
Üzembehelyezési előtti biztonsági vizsgálat díja 92.653 
Szállítás (utcabútorok) 84.836 
ÖSSZESEN 8.512.153 

 
A projekt módosított forrástáblája (adatok bruttó forintban):  

Források megnevezése 
 

Forrás összege 
 

 
% 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  5.751.263 
 

67,565 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 2.760.890 
32,435 

2.1. Saját erő 2.760.890 
32,435 

2.2. Hitel 0 0,000 

3. Egyéb forrás 0 0,000 

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN 
(1+2+3): 

8.512.153 
100,000 

 
Siófok, 2023. március 6.  

     Dr. Bóka István 
         BFT elnök 

 
 
13/2023. (III.08.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 22/2022.(V.13.) számú határozata szerint a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-
1/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Prizmákkal a vadmentes utakért” című projekt 
megvalósítására 2.500.000,- Ft támogatás került megítélésre.  
 
A támogatási szerződés 2022. június 24-én aláírásra került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának, valamint a projekt műszaki tartalmának- és a 
költségvetésének módosítása. 
 
Indoklás:  
 

A) Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai 
beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének 
munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel az 
adásvételi szerződés aláírásának dátuma (2022. okt. 17.) későbbi (3 hónapot meghaladó 
mértékű), mint a támogatási szerződésben rögzített kezdési időpont (2022. júl. 01.) 
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B) Kedvezményezett, a támogatási szerződés módosítását kezdeményező levelében jelezte a BFT 
munkaszervezete felé, hogy a tervezett 900 db prizma helyett, csupán 777 db prizma 
megvásárlása volt lehetséges a megítélt BFT támogatásból a piaci helyzetre tekintettel (infláció 
és árfolyam ingadozás). 

 
 Tervezett Tényleges 

db Ft db Ft 
Tükrös vadriasztó prizma beszerzése 900 3.000.000,- 777 2.999.842,- 
Összesen 3.000.000,- Ft 2.999.842,- Ft 

 
A projekt a fent részletezett módosítások után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, 
valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT között létrejött támogatói okiratban 
rögzített feltéteknek. 
 
13/2023. (III.08.) BFT Elnöki határozat  
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-1/2022 számú, „Prizmákkal a vadmentes 
utakért” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat: 
 

 a projekt kezdési időpontja 2022. júl. 01-ről 2022. okt. 17-re módosul; 
 műszaki tartalom: a tervezett 900 db tükrös vadriasztó prizma helyett 777 db tükrös 

vadriasztó prizma került beszerzésre; 
 a projekt elszámolható költségei (adatok Ft-ban) 

Kiadás típusa Nettó ár Áfa Bruttó ár 

I. Működési kiadások / költségek összesen 2.362.080,- 637.762,- 2.999.842,- 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 2.362.080,- 637.762,- 2.999.842,- 
   I.1.1. Anyagköltség 
            777 db tükrös vadriasztó prizma 

2.362.080,- 637.762,- 2.999.842,- 

   I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 0,- 0,- 0,- 

   I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,- 0,- 0,- 

 I.2. Személy jellegű kiadások 0,- 0,- 0,- 
   I.2.1. Személyi juttatások 0,- 0,- 0,- 

   I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0,- 0,- 0,- 

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett 
eszközök összesen 0,- 0,- 0,- 

   II.1. Beruházások, felújítások 0,- 0,- 0,- 

III. Pénzeszköz-átadás 0,- 0,- 0,- 

Elszámolható költség összesen 2.362.080,- 637.762,- 2.999.842,- 

 
 A projekt elszámolható összköltsége 3.000.000,- Ft-ról 2.999.842,- Ft-ra csökken; 
 A BFT támogatás összege 2.500.000,- Ft-ról 2.499.868,- Ft-ra csökken; 
 A Saját forrás összege: 500.000,- Ft-ról 499.974,- Ft-ra csökken; 
 A BFT támogatás intenzitása: 83,33 % (nem változott); 
 Fel nem használt BFT támogatás / keletkezett maradványösszeg: 132,- Ft. 

 
Siófok, 2023. március 8. 

   Dr. Bóka István       
      BFT elnök 
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14/2023. (III.14.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Kötcse Község Önkormányzatának P-TF-1/2021 
számú támogatási kérelme alapján a „Klímaváltozás mérséklését szolgáló zöldterület rehabilitáció 
(sétáló, ligetes parkerdő kialakítása a kötcsei egyházközségek területén)” című projekt 
megvalósítására 11.999.864,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 25-
én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2023. február 23-án benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt 
megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel 
a vállalkozási szerződés dátuma (2022. március 11.) korábbi, mint a támogatási szerződésben rögzített 
projekt kezdő időpont (2022. március 21.). 
A projekt a kezdési határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a 
forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
14/2023. (III.14.) BFT Elnöki határozat  
Kötcse Község Önkormányzatának P-TF-1/2021 számú, „Klímaváltozás mérséklését szolgáló 
zöldterület rehabilitáció (sétáló, ligetes parkerdő kialakítása a kötcsei egyházközségek területén)” 
tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 2022. március 21-ről 2022. március 11-re 
történő módosítását.  
 
Siófok, 2023. március 14.     Dr. Bóka István 

      BFT elnök 
 
 
15/2023. (III.17.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 22/2022. (V.23.) számú határozata szerint a Somogy Megyei Tűzoltószövetség P-KB-8/2022 
számú támogatási igénye alapján az „RSS projekt VI. ütem – fotovoltatikus egységek és e. mobilitás 
felkészülés” című projekt megvalósítására 2.200.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási 
szerződés 2022. június 24-én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai 
beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének 
munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel az első 
visszaigazolt megrendelő aláírásának dátuma (2022. április 22.) korábbi, mint a támogatási szerződésben 
megjelölt kezdő időpont (2022. május 30.). 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói 
okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
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15/2023. (III.17.) BFT Elnöki határozat  
A Somogy Megyei Tűzoltószövetség P-KB-8/2022 számú, az „RSS projekt VI. ütem – fotovoltatikus 
egységek és e. mobilitás felkészülés” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési határidő 
2022. május 30-ról 2022. április 22-re történő módosítását.  
 
Siófok, 2023. március 17. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
16/2023. (III.27.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 1/2022. (I.21.) számú határozata szerint Balatonmagyaród Község Önkormányzatának P-TF-
23/2021 számú támogatási igénye alapján a „Szabadtéri tűzoltószertár és természet-közeli 
szabadidőpark létrehozása Balatonmagyaródon” című projekt megvalósítására 5.655.199,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. március 9-én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai 
beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló, valamint a hiánypótlási eljárás során benyújtott 
dokumentumok ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének munkatársa megállapította, hogy a projekt 
kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel az első visszaigazolt megrendelő aláírásának dátuma 
(2022. március 11.) korábbi, mint a támogatási szerződésben megjelölt kezdő időpont (2022. április 1.). 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói 
okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
16/2023. (III.27.) BFT Elnöki határozat  
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának P-TF-23/2021 számú, az „Szabadtéri tűzoltószertár 
és természet-közeli szabadidőpark létrehozása Balatonmagyaródon” tárgyú projektje esetében 
engedélyezem a kezdési határidő 2022. április 1-ről 2022. március 11-re történő módosítását.  
 
Siófok, 2023. március 27. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
17/2023. (IV.04.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Balatonendréd Község Önkormányzatának P-TF-
4/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi tér fejlesztése Balatonendréd községben” című 
projekt megvalósítására 12.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. 
február 22-én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt a műszaki tartalmának, azaz a BFT támogatási feltételek módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett 2022. november 15-én benyújtotta a pályázat magvalósítására vonatkozó 
szakmai- és pénzügyi beszámolót. A hiánypótlási eljárást követően a BFT által megbízott ellenőrök 
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helyszíni szemlét tartottak a beruházás helyszínén 2023. február 9-én. A BFT helyszíni ellenőrzésről 
készült jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a BFT által előírt szakmai feltételek csak részben 
teljesültek. 
 
A BFT szakmai feltételek teljesüléséről (TSZ 2.1. pont alapján): 

A tervezett kerékpártárolókat úgy kell elhelyezni, hogy az oda rögzített kerékpárok ne lógjanak 
rá a burkolt járdafelületre: teljesült. 
Információs tábla kihelyezése szükséges a környékbeli élővilág (növények, állatok) 
bemutatására, a környezeti nevelés elősegítése céljából: nem teljesült. 
A kihelyezéskor gondoskodni kell az alábbiakról:  

o Az információs tábla általános elhelyezési magassága kb. 1,20-1,60 m között legyen. 
o A feliratoknál jól olvasható, talp nélküli betűtípust kell használni (pl. Helvetica, Frutiger, 

Gill, Arial). Ahol a szöveg miatt indokolt, ott piktogramok, egyszerű, egyértelmű 
jelképek használata javasolt. 

o A betűméretet az észlelési távolságnak megfelelően kell megválasztani: Betűméret (cm) 
= 1,5 x észlelési távolság (m), pl. az 1 m-ről olvasható betűk magassága min. 1,5 cm. 

o A felirat színe a környezettől elütő, kontrasztos legyen (30 LRF pont különbség), 
valamint a tábla csillogás- és káprázásmentessége szükséges (matt felületek), ezzel is 
elősegítve a látásukban károsultak tájékozódását. 

 
Kedvezményezett a helyszíni szemlét követően kihelyezett 2 db információs táblát (a táblák mérete 
80*120 cm). 
A kihelyezett táblák elhelyezési magassága eltért a szerződésben meghatározott kb. 1,20-1,60 m közötti 
magasságtól. Ezen magassági előírás a táblák jól olvashatósága miatt került rögzítésre. 
Az információs táblák (2 db: 80*120 cm) a projekt területét határoló kerítés belső oldalán, a kapu mellett, 
jól megközelíthető módon kerültek rögzítésre. A táblák alsó éle 30 cm-re, felső éle 110 cm-re van a 
talajtól, a „Környék állatai” információs táblákon szereplő fényképek és az ismertető szöveg is jól 
látható és könnyen olvasható 1,5 – 2 m-es távolságból, ezért javasoljuk, hogy a BFT fogadja el a 
projekttáblák tényleges megvalósulás szerinti teljesítését. 
 
A projekt a műszaki tartalom / BFT támogatási feltételek módosítása után is megfelel pályázati felhívás 
feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás 
engedélyezhető.  
 
17/2023. (IV.04.) BFT Elnöki határozat  
Balatonendréd Község Önkormányzatának P-TF-4/2021 számú, „Közösségi tér fejlesztése 
Balatonendréd községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a Támogatási Szerződés 2.1. 
pontjában rögzített szakmai feltételek módosítását egységes szerkezetben az alábbiak szerint: 

 A tervezett kerékpártárolókat úgy kell elhelyezni, hogy az oda rögzített kerékpárok ne 
lógjanak rá a burkolt járdafelületre. 

 Információs tábla kihelyezése szükséges a környékbeli élővilág (növények, állatok) 
bemutatására, a környezeti nevelés elősegítése céljából. A kihelyezéskor gondoskodni kell 
az alábbiakról:  

o Az információs tábla általános elhelyezési magassága kb. 30-110 cm közötti legyen. 
o A feliratoknál jól olvasható, talp nélküli betűtípust kell használni (pl. Helvetica, 

Frutiger, Gill, Arial). Ahol a szöveg miatt indokolt, ott piktogramok, egyszerű, 
egyértelmű jelképek használata javasolt. 

o A betűméretet az észlelési távolságnak megfelelően kell megválasztani: Betűméret 
(cm) = 1,5 x észlelési távolság (m), pl. az 1 m-ről olvasható betűk magassága min. 
1,5 cm. 

o A felirat színe a környezettől elütő, kontrasztos legyen (30 LRF pont különbség), 
valamint a tábla csillogás- és káprázásmentessége szükséges (matt felületek), ezzel is 
elősegítve a látásukban károsultak tájékozódását. 

 
Siófok, 2023. április 4. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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18/2023. (IV.14.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 22/2022. (V.13.) számú határozata szerint a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-
3/2022 számú támogatási igénye alapján „A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság személyi 
állományának újraélesztési képesség növelő fejlesztése” című projekt megvalósítására 3.498.533,- Ft 
támogatás került megítélésre.  
A támogatási szerződés 2022. augusztus 12-én megkötésre, majd 2022. október 24-én és 2023. február 
14-én a kezdési-, befejezési- és elszámolási határidők tekintetében módosításra került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének újabb módosítása. 
 
Indoklás: a Kedvezményezett 2023. április 12-én beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon hozzá 
a projekt befejezési és elszámolási határidejének újabb módosításához az alábbiak szerint: 
 

 Támogatási szerződés  
2. számú módosítása 

szerinti dátum 

Kérelem alapján 
módosított dátum 

Kezdés 2022. december 1. 2022. december 1. 

Befejezés 2023. április 15. 2023. május 31. 

Elszámolás 2023. április 30. 2023. június 15. 

 
A Kedvezményezett kérelmét azzal indokolta, hogy a támogatási szerződés szerinti feladatok 
maradéktalan teljesítését a határidők módosítása esetén tudja vállalni. 
 
A projekt a befejezési és az elszámolási határidő módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM 
NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
18/2023. (IV.14.) BFT Elnöki határozat  
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-3/2022 számú, „A Balatoni Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság személyi állományának újraélesztési képesség növelő fejlesztése” tárgyú 
projektje esetében engedélyezem: 

 a befejezési határidő 2023. április 15-ről 2023. május 31-re,  
 az elszámolási határidő 2023. április 30-ról 2023. június 15-re történő módosítását.  

 
Siófok, 2023. április 14. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
19/2023. (IV.14.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési 
Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 22/2022. (V.13.) számú határozata szerint a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs 
Országos Egyesület P-KB-9/2022 számú támogatási igénye alapján az „Tavikép üzemeltetése 
(2022.06.01-2023.05.30. között)” című projekt megvalósítására 3.000.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatási szerződés 2022. június 24-én megkötésre került. 
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A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása.  
 
Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a költségvetés módosítására vonatkozó kérelmét. A projekt 
teljes összegét korábban az igénybe vett szolgáltatások költségsorra igényelték. A kérelem alapján a BFT 
támogatás teljes összegét személyi jellegű kiadásként szeretnék elszámolni, mivel 2022. évben az 
egyesület üzemeltetési csoportja bővítésre került. A kollégák / munkatársak képzettsége, műszaki 
jártassága, tudása megfelel a vállalt feladatok ellátására. Ebből kifolyólag a projektben megjelölt 
munkálatokat (karbantartás, eszközök tisztítása, szoftverek frissítése, adatátviteli utak biztosítása) a 
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület munkatársai saját hatáskörben, külső 
segítség nélkül el tudják végezni. 
 

Kiadás típusa Tervezett 
Tényleges 

I. Működési kiadások / költségek összesen 3.000.000,- 
0,- 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 3.000.000,- 
0,- 

   I.1.1. Anyagköltség 0,- 
0,- 

   I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 3.000.000,- 
0,- 

   I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,- 
0,- 

 I.2. Személy jellegű kiadások 0,- 
3.000.000,- 

   I.2.1. Személyi juttatások 0,- 
2.654.867,- 

   I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0,- 
345.133,- 

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen 0,- 
0,- 

   II.1. Beruházások, felújítások 0,- 
0,- 

III. Pénzeszköz-átadás 0,- 
0,- 

Elszámolható költség összesen 3.000.000,- 
3.000.000,- 

 
A projekt a költségvetés módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói 
okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
19/2023. (IV.14.) BFT Elnöki határozat  
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-9/2022 számú, a „Tavikép 
üzemeltetése (2022.06.01-2023.05.30. között)” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt 
költségvetésének módosítását az alábbiak szerint: 
 
A projekt elszámolható költségei: 
 

Kiadás típusa 
Összes 

elszámolható 
költség 

A projektelem részletes kifejtése, 
szükségességének indoklása 

I. Működési kiadások / költségek összesen 0,-  

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 0,-  
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Kiadás típusa 
Összes 

elszámolható 
költség 

A projektelem részletes kifejtése, 
szükségességének indoklása 

   I.1.1. Anyagköltség 0,-  

   I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 0,-  

   I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,-  

 I.2. Személy jellegű kiadások 3.000.000,-  
10 db kamera üzemeltetése 

(karbantartás, tisztítás, szoftverek 
frissítése, adatátviteli utak 

biztosítása) 

   I.2.1. Személyi juttatások 2.654.867,- 

   I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 345.133,- 

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök 
összesen 

0,-  

   II.1. Beruházások, felújítások 0,-  

III. Pénzeszköz-átadás 0,-  

Elszámolható költség összesen 
3.000.000,-  

 
Siófok, 2023. április 14. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
20 /2023 (IV.18.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2021. évi költségvetése terhére 
219.090.000,-Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 43/2020 (12.04.) számú határozata alapján a Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. részére a 
„Menedzselési feladatok megvalósítása” című projekt megvalósítására 8.190.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatási szerződés 2021.06.25-én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költségsorok közötti átcsoportosítás. 
 
Indoklás:  
A menedzselési feladatok ellátása során külső szakértői feladatok egy részét az Ügynökség munkatársai 
látták el, így a tervezett 1.600.000,-Ft-nál kisebb mértékben (918.000,-Ft) realizálódott az igénybe vett 
szolgáltatások köre és a különbözettel megemelésre került a személyi jellegű költségek összege az 
alábbiak szerint: 
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   adatok Ft-ban 

Kiadás típus 
Költségek Költségek Költségek 

2021 2022 összesen 

I. Működési kiadások összesen 6 000 000 2 190 000 8 190 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 578 000 340 000 918 000 
I.1.1. Anyagköltség     
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 578 000 340 000 918 000 
I.2. Személyi jellegű kiadások 5 422 000 1 850 000 7 272 000 
I.2.1. Bérköltség 4 760 900 1 637 166 6 398 066 
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés 0 0 0 
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 661 100 212 834 873 934 
II. Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 
III. Pénzeszköz-átadás 0 0 0 
Mindösszesen: 6 000 000 2 190 000 8 190 000 

 
20/2023. (IV.18.) BFT Elnöki határozat 
A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-42/2021 szerződés számú, „Menedzselési feladatok 
megvalósítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását a 
tényleges megvalósulás szerint.  

   adatok Ft-ban 

Kiadás típus 
Költségek Költségek Költségek 

2021 2022 összesen 

I. Működési kiadások összesen 6 000 000 2 190 000 8 190 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 578 000 340 000 918 000 
I.1.1. Anyagköltség     
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 578 000 340 000 918 000 
I.2. Személyi jellegű kiadások 5 422 000 1 850 000 7 272 000 
I.2.1. Bérköltség 4 760 900 1 637 166 6 398 066 
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés 0 0 0 
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 661 100 212 834 873 934 
II. Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 
III. Pénzeszköz-átadás 0 0 0 
Mindösszesen: 6 000 000 2 190 000 8 190 000 

 
Siófok, 2023.04.18. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
21/2023. (IV.25) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-E-
15/2021 számú „Klímabarát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn” című projekt megvalósítására 
11.407.140,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. augusztus 19-én megkötésre 
került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása. 
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Indoklás: A Kedvezményezett 2023. április 12-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt 
megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. munkatársa megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges. 
 
Kezdési határidő:  
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 95. § (3) 
bekezdés a) pontjának értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet meghaladja, 
a támogatási szerződést módosítani kell. A támogatási szerződésben rögzített kezdési határidő (2022. 
szeptember 01.) módosítását javasoljuk, mivel a Kedvezményezett a projektet 3 hónapon belül nem 
kezdte meg. Az adásvételi szerződést 2022. december 30-án írták alá, így a projekt kezdését ettől az 
időponttól lehet számítani. 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a BFT által előírt követelményeknek, valamint a 
fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-EKPPF-BFT szerződésnek, ezért a módosítás 
engedélyezhető. 
 
21/2023. (IV.25.) BFT Elnöki határozat  
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-E-15/2021 számú, „Klímabarát elektromos eszköz 
beszerzése Balatonfűzfőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési határidejének 
2022. szeptember 01-ről 2022. december 30-ra történő módosítását. 
 
Siófok, 2023. április 25. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
22/2023. (IV.26.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: 
ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton 
Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 22/2022.(V.13.) számú határozata szerint a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-
2/2022 számú támogatási kérelme alapján a „Vad távoltartó prizmák beszerzése” című projekt 
megvalósítására 1.000.000,- Ft támogatás került megítélésre.  
A támogatási szerződés 2022. június 27-én aláírásra került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt megvalósulási helyszínének változása / módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai 
beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének 
munkatársa megállapította, hogy a projekt megvalósulásának helyszínét pontosítani szükséges a 
benyújtott dokumentumok alapján. 
Kedvezményezett a hiánypótlás során, a támogatási szerződés módosítását kezdeményező levelében 
jelezte a BFT munkaszervezete felé, hogy „a jóváhagyó kezelői hozzájárulásban nevezett szakaszok 
közül a 92+253 – 95+480 és a 96+010 – 96+660 km szelvények közötti szakaszon módosítás nélkül 
helyezte el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a prizmákat.  
A 101+810 – 108+000 km szelvények közötti szakaszon viszont módosítást láttak indokoltnak. A 
mérnökségi kollégák tapasztalatai alapján a 101 és a 103 km szelvények között nem volt jellemző a vad 
elütéses baleset. Ezen a szakaszon a vadaspark és egyéb üzemi létesítmények miatt az út menti területek 
kerítéssel határoltak, a lakott területi részek közelebb helyezkednek el az úthoz, így a vadmozgás is kisebb 
valószínűségű. Ezen megfontolás alapján a közút munkatársai a 103+800 – 116-050 km szelvények 
közötti szakaszon helyezték ki a vadriasztó prizmákat. Tapasztalataik alapján ezen a szakaszon nagyobb a 
vad előfordulása és a vad elütéses balesetek is rendszeresek voltak.” 
 

Tervezett projekt helyszín (TSZ) Tényleges projekt helyszín (módosítás) 
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71-es főút 92-97 km szelvények között (lakott 
területen kívüli szakaszok) 
 
71-es főút 101-108 km szelvények közötti szakasz 

71-es főút: 
 
92+253 – 95+480 km szelvények közötti szakasz 
 
96+010 – 96+660 km szelvények közötti szakasz 
 
103+800 – 116-050 km szelvények közötti szakasz 

 
A projekt a fent részletezett módosítások után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, 
valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT között létrejött támogatói okiratban 
rögzített feltéteknek, ezért a módosítás engedélyezhető. 
 
22/2023. (IV.26.) BFT Elnöki határozat  
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság P-KB-2/2022 számú, „Vad távoltartó prizmák 
beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a megvalósulási helyszínek módosítását az 
alábbiak szerint: 
71-es főút: 

 92+253 – 95+480 km szelvények közötti szakasz, 
 96+010 – 96+660 km szelvények közötti szakasz, 
 103+800 – 116-050 km szelvények közötti szakasz. 

 
Siófok, 2023. április 26. 
 

Dr. Bóka István       
      BFT elnök 

 
 
23 /2023 (IV.26.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2022. évi költségvetése terhére 
219.090.000,-Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 2/2022 (01.21.) számú határozata alapján a Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. részére a 
„Menedzselési feladatok megvalósítása” című projekt megvalósítására 9.190.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatási szerződés 2022.06.09-én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költségsorok közötti átcsoportosítás. 
 
Indoklás:  
A menedzselési feladatok ellátása során a pályázatok szakmai értékeléséhez kapcsolódó külső szakértői 
feladatok (2.000.000,-Ft) – a felhívás ütemezéséhez kapcsolódóan – 2023. évben valósulnak meg, így a 
2022. évre tervezett külső kifizetések jelentős része (1.012.500,-Ft) 2023. évben jelentkezik. A 
különbözettel megemelésre került a személyi jellegű költségek összege az alábbiak szerint: 



BFT ülés, 2023. május 18.  12. napirendi pont – 1. számú melléklet 

22 
 

   adatok Ft-ban 

Kiadás típus 
Költségek Költségek Költségek 

2022 2023 összesen 

I. Működési kiadások összesen 7 190 000 2 000 000 9 190 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 322 796 1 012 500 1 335 296 
I.1.1. Anyagköltség     
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 322 796 1 012 500 1 335 296 
I.2. Személyi jellegű kiadások 6 867 204 987 500 7 272 000 
I.2.1. Bérköltség 6 136 574 881 696 7 018 270 
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés 0 0 0 
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 730 630 105 804 836 434 
II. Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 
III. Pénzeszköz-átadás 0 0 0 
Mindösszesen: 7 190 000 2 000 000 9 190 000 

 
23/2023. (IV.26.) BFT Elnöki határozat 
A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-57/2022 szerződés számú, „Menedzselési feladatok 
megvalósítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt költségvetésének módosítását a 
tényleges megvalósulás szerint.  

   adatok Ft-ban 

Kiadás típus 
Költségek Költségek Költségek 

2022 2023 összesen 

I. Működési kiadások összesen 7 190 000 2 000 000 9 190 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 322 796 1 012 500 1 335 296 
I.1.1. Anyagköltség     
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 322 796 1 012 500 1 335 296 
I.2. Személyi jellegű kiadások 6 867 204 987 500 7 272 000 
I.2.1. Bérköltség 6 136 574 881 696 7 018 270 
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés 0 0 0 
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 730 630 105 804 836 434 
II. Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 
III. Pénzeszköz-átadás 0 0 0 
Mindösszesen: 7 190 000 2 000 000 9 190 000 

 
Siófok, 2023.04.26. 
 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
24 /2023 (IV.26.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2022. évi költségvetése terhére 
500.000.000,-Ft klímaadaptációs fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 
BFT) részére.  
 
A BFT 16/2022 (03.18.) számú határozata alapján a Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. részére a 
„Menedzselési feladatok megvalósítása” című projekt megvalósítására 12.500.000,- Ft támogatás 
került megítélésre. A támogatási szerződés 2022.05.20-án megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költségsorok közötti átcsoportosítás. 
Indoklás:  
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A menedzselési feladatok ellátása során a pályázatok szakmai értékeléséhez kapcsolódó külső szakértői 
feladatok (1.000.000,-Ft) – a felhívás ütemezéséhez kapcsolódóan – 2023. évben valósulnak meg, így a 
2022. évre tervezett külső kifizetések (787.500,-Ft) 2023. évben jelentkeznek. A különbözettel 
megemelésre került a személyi jellegű költségek összege az alábbiak szerint: 

   adatok Ft-ban 

Kiadás típus 
Költségek Költségek Költségek 

2022 2023 összesen 

I. Működési kiadások összesen 5 500 000 7 000 000 12 500 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 0 787 500 787 500 
I.1.1. Anyagköltség     
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 0 787 500 787 500 
I.2. Személyi jellegű kiadások 5 500 000 6 212 500 11 712 500 
I.2.1. Bérköltség 4 915 896 5 220 588 10 136 484 
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés 0 0 0 
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 584 104 991 912 1 576 016 
II. Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 
III. Pénzeszköz-átadás 0 0 0 
Mindösszesen: 5 500 000 7 000 000 12 500 000 

o  

24/2023. (IV.26.) BFT Elnöki határozat 
A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-50/2022 szerződés számú, Klímaadaptációs forrás 
„Menedzselési feladatok megvalósítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt 
költségvetésének módosítását a tényleges megvalósulás szerint.  

   adatok Ft-ban 

Kiadás típus 
Költségek Költségek Költségek 

2022 2023 összesen 

I. Működési kiadások összesen 5 500 000 7 000 000 12 500 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 0 787 500 787 500 
I.1.1. Anyagköltség     
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 0 787 500 787 500 
I.2. Személyi jellegű kiadások 5 500 000 6 212 500 11 712 500 
I.2.1. Bérköltség 4 915 896 5 220 588 10 136 484 
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés 0 0 0 
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 584 104 991 912 1 576 016 
II. Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 
III. Pénzeszköz-átadás 0 0 0 
Mindösszesen: 5 500 000 7 000 000 12 500 000 

 
Siófok, 2023.04.26. 
 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
25 /2023 (IV.26.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2021. évi költségvetése terhére 
500.000.000,-Ft klímaadaptációs fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 
BFT) részére.  
A BFT a Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. részére a „Pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, 
hatását csökkentő települési fejlesztések támogatására pályázati rendszer lebonyolításához 
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kapcsolódó menedzsment feladatok ellátására” 11.250.000,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatási szerződés 2021.09.14-én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költségsorok közötti átcsoportosítás, éves 
ütemezés módosítása. 
 
Indoklás:  
A forrás felhasználása során – a támogatott települési projektek megvalósítási igénye alapján – a forrás 
felhasználás határideje 2022. december 31-ről meghosszabbításra került 2023. december 31-ig. A forrás 
felhasználási határidő meghosszabbítása magával hozza a menedzsment feladatok időtartamának 
meghosszabbítását is 2023.12.31-ig, illetve az eredetileg 2021-2022. évekre tervezett menedzselési 
költségek átütemezését a 2021-2023 időtartamra. 
A menedzsment költség keretében kerül finanszírozásra a pályázatok környezeti fenntarthatósági és 
akadálymentesítési szakértői felülvizsgálata, melyet külső szakértők bevonásával (igénybe vett 
szolgáltatás) végzett az Ügynökség. A tervezettet meghaladó számú beérkezett pályázat miatt a szakértői 
díj 237,8 ezer Ft-al meghaladja a tervezett 1millió Ft-os összeget. A többletigény a személyi költségek 
sorról került átcsoportosításra. 
A kért módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

   adatok Ft-ban 

Kiadás típus 
Költségek 

2021 2022 2023 összesen 

I. Működési kiadások összesen 4 425 000 4 625 000 2 200 000 11 250 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 877 826 360 000 0 1 237 826 
I.1.1. Anyagköltség         
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 877 826 360 000 0 1 237 826 
I.2. Személyi jellegű kiadások 3 547 174 4 265 000 2 200 000 10 012 174 
I.2.1. Bérköltség 3 097 792 3 775 341 1 946 903 8 820 036 
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés        
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 449 382 489 659 253 097 1 192 138 
II. Felhalmozási kiadások összesen        
III. Pénzeszköz-átadás        
Mindösszesen: 4 425 000 4 625 000 2 200 000 11 250 000 

 
25/2023. (IV.26.) BFT Elnöki határozat 
A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. BFT-SZ-88/2021 számú, „Pályázati támogatás a klímaváltozás 
mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatására pályázati rendszer 
lebonyolításához kapcsolódó menedzsment feladatok ellátására támogatási szerződés esetében 
engedélyezem  

 a támogatás felhasználásának végső határidejének módosítását 2022.12.31-ről 2023.12.31-
re, 

 a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása határidejének módosítását 
2023.03.01-ről 2024.03.01-re, 

 a projekt költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:  
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   adatok Ft-ban 

Kiadás típus 
Költségek 

2021 2022 2023 összesen 

I. Működési kiadások összesen 4 425 000 4 625 000 2 200 000 11 250 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 877 826 360 000 0 1 237 826 
I.1.1. Anyagköltség         
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 877 826 360 000 0 1 237 826 
I.2. Személyi jellegű kiadások 3 547 174 4 265 000 2 200 000 10 012 174 
I.2.1. Bérköltség 3 097 792 3 775 341 1 946 903 8 820 036 
I.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetés        
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 449 382 489 659 253 097 1 192 138 
II. Felhalmozási kiadások összesen        
III. Pénzeszköz-átadás        
Mindösszesen: 4 425 000 4 625 000 2 200 000 11 250 000 

 
Siófok, 2023.04.26. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
26/ 2023 (IV.26.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,-Ft fejlesztési 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT, a 43/2020.(12.04.) BFT határozat alapján a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. 
Np. Kft. részére Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – 2022 című projekt 
megvalósítására 6.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. június 25-én 
megkötésre, majd 2022.09.05-én módosításra került. 

 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása, költségsorok közötti átcsoportosítás. 
 
Indoklás:  
A projekt keretében került finanszírozásra a Siófoki Szakképzési Centrum és a Balatoni Integrációs és 
Fejlesztési Ügynökség közös szervezésében a „Balaton 4.0” fenntarthatósághoz kapcsolódó középiskolás 
verseny. 
 
A verseny I. helyezett csapata 3 db HP 250G8 típusú laptop díjazásban részesült, melyet a Balatoni 
Integrációs és Fejlesztési Ügynökség finanszírozott. Az eszközbeszerzést, illetve a rendezvényekhez 
kapcsolódó vendéglátás költségét az érvényes számviteli szabályok alapján a személyi jellegű egyéb 
költségek kategóriába kell könyvelni, a tervezett beruházás, illetve igénybe vett szolgáltatás 
költségkategória helyett.  
 
A fentiek alapján a költségkategóriák közötti átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint: 
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adatok Ft-ban 

Kiadás típus 2022 
2022. módosítási 

igény 
I. Működési kiadások összesen 6 000 000 6 000 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 1 800 000 896 000 

I.1.1. Anyagköltség    
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 1 250 000 896 000 
I.1.3. Egyéb szolgáltatások   

I.2. Személyi jellegű kiadások 3 519 000 3 519 000 
I.2.1. Bérköltség 3 114 160 2 810 945 
1.2.2. Személyi jellegű egyéb költség  975 336 
I.2.3. Munkaadókat terhelő járulékok 404 840 636 719 

II. Felhalmozási kiadások összesen 681 000 0 
II.1. Beruházások, felújítások 0 0 

III. Pénzeszköz-átadás 681 000 0 
Mindösszesen: 6 000 000 6 000 000 

 
26/ 2023 (IV.26.) BFT Elnöki határozat 
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-41/2021 szerződés számú, 
„Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – 2022” tárgyú projektje esetében 
engedélyezem a költségvetés alábbi módosítását: 
 

adatok Ft-ban 
Kiadás típus 2022 Összesen 

I. Működési kiadások összesen 6 000 000 6 000 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 896 000 896 000 

I.1.1. Anyagköltség    
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 896 000 896 000 
I.1.3. Egyéb szolgáltatások   

I.2. Személyi jellegű kiadások 3 519 000 3 519 000 
I.2.1. Bérköltség 2 810 945 2 810 945 
1.2.2. Személyi jellegű egyéb költség 975 336 975 336 
I.2.3. Munkaadókat terhelő járulékok 636 719 636 719 

II. Felhalmozási kiadások összesen 0 0 
II.1. Beruházások, felújítások 0 0 

III. Pénzeszköz-átadás 0 0 
Mindösszesen: 6 000 000 6 000 000 

 
Siófok, 2023. 04.26. 

Dr. Bóka István 
        BFT elnök 

 


