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Előterjesztés 
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról  

(2022. július 13 – 2022. szeptember 7. között) 
 

1. számú melléklet 
 
 
A 2022. július 13. – 2022. szeptember 7. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes 
szövegei: 
 
 
53/2022. (VII.13.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a 
Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-
3/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések 
Uzsán” című projekt megvalósítására 5.751.263,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási 
szerződés 2022. április 6-án megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. június 22-én beérkezett kérelmében és annak 2022. július 
8-án beérkezett hiánypótlásában kezdeményezte a projekt műszaki tartalmának és 
költségvetésének módosítását.  
A kérést a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy több tervezett játszóeszközt a szállítói és 
gyártói kapacitások ellehetetlenülése miatt nem tudnak beszerezni, ezért a projekt tartalmának 
módosítására van szükség. A tervezett 1 db Universal torony, 1 db fészekhinta, 1 db kétrészes 
mászófal helyett 1 db 3x3 m-es homokozót, hozzá ülőke készletet és árnyékolót, továbbá 1 db 
Street Workout tornaeszköz összeállítást szeretnének telepíteni. A tervezett 1 db rönkfa bútor 
garnitúra helyett 2 garnitúrát szeretnének, és további változás, hogy a „Mackó” rugós játék 
helyett „Lóhere” rugós játékot tud szállítani a vállalkozó. 
 
A projekt műszaki tartalmának és költségvetésének változásait mutatja be az alábbi táblázat: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 
Tervezett 
költség, 
bruttó 

Módosított 
költség, bruttó 

Különbség 

Gdansk pad, 5 db 402.590 402.590 0 
Kerékpártámasz, 2 db 125.476 125.476 0 
Rönkfa bútor, 1 db (módosításban: 2 db) 304.900 609.800 +304.900 
Universal torony, 1 db 1.699.955 0 -1.699.955 
Rugós játék, 1 db 229.852 317.898 +88.046 
Fészekhinta, 1 db 627.307 0 -627.307 
Mászóalagút, 1 db 737.446 984.774 +247.328 
Kétrészes mászófal, 1 db 483.649 0 -483.649 
Homokozó fém szerkezettel, 3x3 m-es, 
1 db 

0 627.805 +627.805 

Homokozó ülőke készlet, 1 db 0 121.210 +121.210 
Homokozó árnyékoló 4x4 m-es, 1 db 0 281.047 +281.047 
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Street Workout tornaeszköz összeállítás, 
1 db 

0 2.820.324 +2.820.324 

Földmunkák (eszköztelepítés 
előkészítése) 

647.700 647.700 0 

Eszközök telepítése  620.732 1.144.581 +523.849 
Rehabilitációs szakmérnök díja 30.000 30.000 0 
Műszaki ellenőr díja 222.250 222.250 0 
Tervezési díj 80.000 80.000 0 
Üzembehelyezési előtti biztonsági 
vizsgálat díja 

107.315 92.653 -14.662 

Szállítás (utcabútorok) 71.120 71.120 0 
ÖSSZESEN 6.390.292 8.579.228 2.188.936 

 
A projekt összköltsége a műszaki tartalom változások miatt 2.188.936 Ft-tal megnőtt. A 
többletköltséget az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza (a megnövekedett önerő 
biztosításáról szóló képviselőtestületi határozatot a kérelemhez csatolták). 
 
A projekt forrásszerkezetének változását mutatja be az alábbi táblázat: 

adatok Ft-ban 

Források megnevezése 
Támogatási 
szerződés 

szerinti összeg 

Módosított 
összeg 

Eltérés 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  5.751.263 5.751.263 0 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 639.029 2.827.965 +2.188.936 

2.1. Saját erő 639.029 2.827.965 +2.188.936 

2.2. Hitel 0 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 0 
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 

MINDÖSSZESEN (1+2+3): 6.390.292 8.579.228 +2.188.936 

 
A projekt a műszaki tartalom és a költségvetés, valamint a forrásszerkezet módosítása után is 
megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött 
támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
53/2022. (VII.13.) BFT Elnöki határozat  
 
Uzsa Község Önkormányzatának P-TF-3/2021 számú, „Közösségfejlesztést célzó 
közterületi fejlesztések Uzsán” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt műszaki 
tartalmának, költségvetésének és forrásszerkezetének módosítását az alábbiak szerint:  
 
1. A tervezett 1 db Universal torony, 1 db fészekhinta, 1 db kétrészes mászófal helyett 1 

db 3x3 m-es homokozó, hozzá ülőke készlet és árnyékoló, továbbá 1 db Street Workout 
tornaeszköz összeállítás kerül telepítésre. A tervezett 1 db rönkfa bútor garnitúra 
helyett 2 garnitúra, továbbá a „Mackó” rugós játék helyett „Lóhere” rugós játék kerül 
beszerzésre. 
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2. A projekt módosított költségvetése:  
 

Megnevezés 
Bruttó költség, 

Ft 
Gdansk pad, 5 db 402.590 
Kerékpártámasz, 2 db 125.476 
Rönkfa bútor, 2 db  609.800 
Rugós játék, 1 db 317.898 
Mászóalagút, 1 db 984.774 
Homokozó fém szerkezettel, 3x3 m-es, 1 db 627.805 
Homokozó ülőke készlet, 1 db 121.210 
Homokozó árnyékoló 4x4 m-es, 1 db 281.047 
Street Workout tornaeszköz összeállítás, 1 db 2.820.324 
Földmunkák (eszköztelepítés előkészítése) 647.700 
Eszközök telepítése  1.144.581 
Rehabilitációs szakmérnök díja 30.000 
Műszaki ellenőr díja 222.250 
Tervezési díj 80.000 
Üzembehelyezési előtti biztonsági vizsgálat díja 92.653 
Szállítás (utcabútorok) 71.120 
ÖSSZESEN 8.579.228 

 
3. A projekt módosított forrástáblája:  
 

Források megnevezése Forrás összege,  
Ft 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  5.751.263 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 2.827.965 

2.1. Saját erő 2.827.965 

2.2. Hitel 0 

3. Egyéb forrás 0 
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 

MINDÖSSZESEN (1+2+3): 8.579.228 

 
 
Siófok, 2022. július 13. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
54/2022. (VII.13.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a 
Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Káptalantóti Község Önkormányzatának P-
TF-2/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi- és játszótér fejlesztése 
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Káptalantótiban” című projekt megvalósítására 2.358.000,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatási szerződés 2022. április 6-án megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. június 28-án beérkezett kérelmében és annak 2022. július 
11-én beérkezett hiánypótlásában kezdeményezte a projekt műszaki tartalmának módosítását. 
Szeretnének a tervezett gyermekjátszótéri eszközök helyett felnőtt fitnesz eszközöket telepíteni. 
A kérést a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a tervezett láncos egyensúlyozót, 
mókuskereket, kültéri ping-pong asztalt, rugós játékot nem tudják beszerezni a COVID-19 
járvány és az orosz-ukrán háború következtében kialakult alapanyag- és alkatrész hiány miatt. A 
gyártók, forgalmazók raktárkészletei kifogytak, mert a Magyar Falu Program keretében is nagy 
kereslet mutatkozik a gyermekjátszótéri eszközökre. Az Önkormányzat több forgalmazónál és 
gyártónál is érdeklődött, de mindenhol azt válaszolták, hogy nem tudják az eredetileg tervezett 
eszközöket szállítani. Mivel a település mindenképpen szeretné a közösségi teret fejleszteni, 
ezért döntöttek úgy, hogy a hiánycikknek számító gyermekjátszótéri eszközök helyett a piacon 
elérhető felnőtt fitnesz eszközöket vásárolnak. A műszaki tartalom módosulás a költségvetés 
belső arányait érinti, de a projekt összköltsége nem változik.  
A projekt műszaki tartalmának és a költségvetés belső arányainak változásait mutatja be az 
alábbi táblázat: 

adatok Ft-ban 

Tervezett műszaki 
tartalom 

Módosított műszaki 
tartalom Tervezett 

költség, bruttó 

Módosított 
költség, 
bruttó 

Különbség 

Ba-3 Kültéri pad 
asztallal 

Ba-3 Kültéri pad 
asztallal 212.090 212.090 0 

Ba-15 Egyszerű 
támlás pad 

Ba-15 Egyszerű 
támlás pad 129.540 129.540 0 

Ba-28 Faléces 
hulladékgyűjtő 

Ba-28 Faléces 
hulladékgyűjtő 

139.700 139.700 0 

Telepítési költség Telepítési költség 593.090 599.440 +6.350 
Ba-8 Láncos 
egyensúlyozó Evezőpad 358.140 337.820 -20.320 

Ba-35 Mókuskerék Lábizomerősítő 184.150 360.680 +176.530 
Ba-37 Kültéri ping-
pong asztal Haspad 478.790 349.250 -129.540 

Biru 1000 Rugós 
játék - 190.500 0 -190.500 

Szállítási költség Szállítási költség 139.700 220.980 +81.280 
Bevizsgálási költség Bevizsgálási költség 114.300 190.500 +76.200 
Műszaki ellenőrzés Műszaki ellenőrzés 80.000 80.000 0 

ÖSSZESEN 2.620.000 2.620.000 0 
 
Megjegyzés: Az elmaradó projektelemek dőlt betűvel, a helyettük megvalósításra kerülő elemek 
vastag betűvel szedve. 
A projekt a műszaki tartalom és a költségvetés belső arányainak módosítása után is megfelel 
pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói 
okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
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54/2022. (VII.13.) BFT Elnöki határozat  
Káptalantóti Község Önkormányzatának P-TF-2/2021 számú, „Közösségi- és játszótér 
fejlesztése Káptalantótiban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt műszaki 
tartalmának és a költségvetés belső arányainak módosítását az alábbiak szerint: 
 

 A tervezett láncos egyensúlyozó, mókuskerék, kültéri ping-pong asztal, rugós játék 
helyett evezőpad, lábizomerősítő és haspad kerül telepítésre. 

 A projekt módosított költségvetése:  
 

Módosított műszaki tartalom Módosított költség, bruttó 
Ft 

Ba-3 Kültéri pad asztallal 212.090 
Ba-15 Egyszerű támlás pad 129.540 
Ba-28 Faléces hulladékgyűjtő 139.700 
Telepítési költség 599.440 
Evezőpad 337.820 
Lábizomerősítő 360.680 
Haspad 349.250 
Szállítási költség 220.980 
Bevizsgálási költség 190.500 
Műszaki ellenőrzés 80.000 

ÖSSZESEN 2.620.000 
 
Siófok, 2022. július 13. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
55/2022. (VII.14.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a 
Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Balatonendréd Község Önkormányzatának 
P-TF-4/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Közösségi tér fejlesztése Balatonendréd 
községben” című projekt megvalósítására 12.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatási szerződés 2022. február 22-én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.  
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. július 14-én beérkezett kérelmében kezdeményezte a 
projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítását.  
 
A kérést a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a projekt munkálatai szinte teljesen 
elkészültek, már csak a növénytelepítés van hátra. A kertészek a növényültetés optimális 
időpontjára október közepét javasolták, mert a nyári forróságban ültetett fák, cserjék eredési 
esélye nagyon alacsony.  
A projekt eredményessége érdekében kérték a befejezési határidő 2022. augusztus 31-ről 2022. 
október 31-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. szeptember 15-ről 2022. november 15-re 
történő módosítását. 
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A projekt a befejezési és az elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás 
feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a 
módosítás engedélyezhető.  
 
 
55/2022. (VII.14.) BFT Elnöki határozat  
Balatonendréd Község Önkormányzatának P-TF-4/2021 számú, „Közösségi tér fejlesztése 
Balatonendréd községben” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt befejezési 
határidejének 2022. augusztus 31-ről 2022. október 31-re, továbbá elszámolási 
határidejének 2022. szeptember 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását. 
 
Siófok, 2022. július 14. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
56/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
 
A BFT 15/2022 (III.18.) számú határozata szerint Buzsák Község Önkormányzata P-TF-E-
18/2021 számú pályázata alapján az „Elektromos teherautó és öntözőfelépítmény beszerzése” 
című projekt megvalósítására 11.029.155,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási 
szerződés 2022. április 22-én megkötésre került. 
 
Kérelem tárgya: a projekt befejezési határidejének módosítása. 
 
A Kedvezményezett 2022. április 07-én beérkezett kérelmében a projekt kezdési és befejezési 
határidejének módosítását kezdeményezte. A pályázatban kezdési időpontként 2021. november 
15., befejezési határidőként 2022. október 31-e szerepelt. Az elektromos teherautó beszerzése, 
gyártó általi leszállítása 2023. I. negyedévében várható. Ezért a Kedvezményezett a kezdési 
határidőt 2022. április 05-re, míg a befejezési határidőt 2023. május 31-re kérte módosítani.  
A 42/2022 (IV.27-i) BFT elnöki határozat alapján a kezdési határidő módosításhoz a BFT 
hozzájárult, azonban a befejezési határidő módosítása tekintetében a BFT a 2022. december 31-i 
határidő módosításához tudott hozzájárulni, azzal a kikötéssel, hogy amint ITM EKPPF lehetővé 
teszi a jelenleginél hosszabb, a Kedvezményezett által kért befejezési határidő engedélyezését, 
akkor a BFT munkaszervezete kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását a 2023. május 
31-i befejezési határidő tekintetében.  
 
A projekt befejezési időpontjának módosítása érdekében a BFT a forrást biztosító ITM EKPPF 
fordult, mely 2022. július 06-án kelt levelében hozzájárult a teljes forrásra vonatkozó 
felhasználási határidő 2023. december 31.-re történő módosításához.  
 
A fentiek alapján az eredetileg kért projekt befejezési határidő megfelel a forrásra vonatkozó 
ITM EKPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a 2023. május 31-i befejezési időpont módosítás 
engedélyezhető. 
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56/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat  
Buzsák Község Önkormányzata P-TF-E-18/2021 számú, „Elektromos teherautó és öntöző 
felépítmény beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem befejezési határidő 2022. 
december 31-ről 2023. május 31-re történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. július 29. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
57/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a 
Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Marcali Város Önkormányzatának P-TF-
22/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Zöld közösségi tér a Berzsenyi parkban” című 
projekt megvalósítására 12.431.152,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 
2022. március 25-én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.  
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. július 28-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a 
projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítását.  
 
A támogatási szerződés szerint a projekt befejezési határideje 2022. július 31., elszámolási 
határideje 2022. augusztus 15. A Kedvezményezett kérelmében leírtak szerint a pályázat 
megvalósítása az előre eltervezett ütemben haladt, ennek megfelelően a pavilon előreszerelt 
elemekből történő felállítására került volna sor 2022. július 28-án, majd 2022. július 29-én 
készítették volna el a tetőszerkezetet és annak bádogozását. Mivel a pavilon vázszerkezetének 
leszállítása nem történt meg a tervezett időpontban, így a befejező munkálatokat a kivitelező 
nem tudja elvégezni 2022. július 31-re.  
Az előbbiekben kifejtett okok miatt a Kedvezményezett kérte a befejezési határidő 2022. július 
31-ről 2022. augusztus 15-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. augusztus 15-ről 2022. 
augusztus 30-ra történő módosítását. 
A projekt a befejezési és az elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás 
feltételeinek, valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a 
módosítás engedélyezhető.  
 
57/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat  
Marcali Város Önkormányzatának P-TF-22/2021 számú, „Zöld közösségi tér a Berzsenyi 
parkban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt befejezési határidejének 2022. 
július 31-ről 2022. augusztus 15-re, továbbá elszámolási határidejének 2022. augusztus 15-
ről 2022. augusztus 30-ra történő módosítását. 
 
Siófok, 2022. július 29. 
 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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57/B/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2019. évi költségvetése 
terhére 220.297.043,-Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 
BFT) részére.  
 
A BFT 38/2018 (XII.04.) számú határozata, valamint a 46/2019 (12.06.) BFT határozat alapján a 
Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. részére a 2019. évi „Menedzsment feladatok 
megvalósítása” című projekt megvalósítására 7.233.000,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatási szerződés 2019. május 29-én megkötésre került. 

 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása. 
 
Indoklás: A menedzselési feladatok rendelkezésére álló forrás mértékéről a BFT 38/2018. 
(12.04.) és a BFT 46/2019 (XII.06) határozatai keretében döntött. A határozatok alapján a 
menedzselési feladatokra rendelkezésre álló 7.233.000,-Ft megoszlik a BFT-nél jelentkező banki 
költségek és a Kedvezményezett által végzett szakmai feladatok finanszírozására. A 
menedzselési feladatok keretében a 2019. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának lezárásáig 
felmerülő költségek kerülnek beszámításra.  
 
A 2019. évi fejlesztési forrás felhasználása során a BFT-nél 352.517,-Ft banki költséggel kell 
számolni. 
A fentiek alapján a 2019. évi fejlesztési forrás menedzselési feladatainak ellátására a BFT a 
Kedvezményezett részére 6.880.483,-Ft támogatás biztosít, így a költségvetés az alábbiak szerint 
módosul: 

  adatok Ft-ban 

Kiadás típus 2019 2020 2021 2022 Összesen 

I. Működési kiadások 
összesen 3.800.000 2.386.664 500.000 193.819 6.880.483 

I.1. Anyag jellegű 
kiadások összesen: 620.065 0 0 0 620.065 

I.1.1. Anyagköltség 0 0 0 0 0 

I.1.2. Igénybevett 
szolgáltatások 

620.065 0 0 0 620.065 

I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0 0 0 0 0 

I.2. Személyi jellegű 
kiadások 3.179.935 2.386.664 500.000 193.819 6.260.418 

I.2.1. Személyi juttatások 2.713.918 2.054.117 432.900 171.521 5.372.456 
I.2.2. Munkaadókat terhelő 
járulékok 466.017 332.547 67.100 22.298 887.962 

II. Felhalmozási kiadások 
összesen 

0 0 0 0 0 

II.1. Beruházások, 
felújítások 

0 0 0 0 0 

III. Pénzeszköz-átadás 0 0 0 0 0 
Mindösszesen: 3.800.000 2.386.664 500.000 193.819 6.880.483 
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57/B/2022. (VII.29.) BFT Elnöki határozat 
A Balatoni Integrációs Kh. Npr. Kft. BFT-SZ-32/2019 szerződés számú, „Menedzsment 
feladatok megvalósítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a költségvetés alábbi 
módosítását: 
 

Kiadás típus 2019 2020 2021 2022 Összesen 

I. Működési kiadások 
összesen 3.800.000 2.386.664 500.000 193.819 6.880.483 

I.1. Anyag jellegű 
kiadások összesen: 

620.065 0 0 0 620.065 

I.1.1. Anyagköltség 0 0 0 0 0 

I.1.2. Igénybevett 
szolgáltatások 

620.065 0 0 0 620.065 

I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0 0 0 0 0 

I.2. Személyi jellegű 
kiadások 

3.179.935 2.386.664 500.000 193.819 6.260.418 

I.2.1. Személyi juttatások 2.713.918 2.054.117 432.900 171.521 5.372.456 
I.2.2. Munkaadókat terhelő 
járulékok 

466.017 332.547 67.100 22.298 887.962 

II. Felhalmozási kiadások 
összesen 

0 0 0 0 0 

II.1. Beruházások, 
felújítások 

0 0 0 0 0 

III. Pénzeszköz-átadás 0 0 0 0 0 
Mindösszesen: 3.800.000 2.386.664 500.000 193.819 6.880.483 

 
Siófok, 2022. július 29. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
58/2022. (VIII. 04.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2020. évi költségvetése 
terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 
BFT) részére.  
A BFT 40/2020 (12.04.) számú határozata szerint Vindornyafok Község Önkormányzatának 
P-TF-10/2020 számú pályázata alapján a „Vindornyafok 2/1 hrsz. területen közösségi tér 
kialakítása” című projekt megvalósítására 5.000.000,- Ft támogatás került megítélésre.  
A támogatási szerződés 2021. márc.16-án megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: 
Vindornyafok Község Önkormányzata 2022. aug. 4-én kelt levelében kérte a projektre 
vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló hiánypótlási határidejének meghosszabbítását. 
 
Indoklás:  
A támogatási szerződés szerint a projekt megvalósulására vonatkozó szakmai- és pénzügyi 
beszámoló benyújtásának határideje 2021. júl. 15. volt. Kedvezményezett a szakmai- és 
pénzügyi beszámolót határidőben benyújtotta. Azonban a hiánypótlási eljárás során 
polgármester úr jelezte, hogy a hivatali dolgozók nyári szabadságolása, valamint a kivitelezőkkel 
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és a tervezővel történő egyeztetés elhúzódása miatt a hiánypótlási határidő meghosszabbítása 
szükséges 2022. aug. 11-ről 2022. aug. 19-ig. 
A projektre vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló hiánypótlási határidejének 
meghosszabbítása engedélyezhető, mert a forrást biztosító minisztérium NFPF/696/2021-
ITM_SZERZ számú (a támogatói okirat 1. számú módosítása) alapján a támogatott tevékenység 
felhasználásának határideje 2023. január 31-re módosult. 
 
58/2022. (VIII. 04.) BFT Elnöki határozat 
Vindornyafok Község Önkormányzatának P-TF-10/2020 számú, „Vindornyafok 2/1 hrsz. 
területen közösségi tér kialakítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projektre 
vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló hiánypótlási határidejének meghosszabbítását 
2022. aug. 11-ről 2022. aug. 19-re. 
 
Siófok, 2022. augusztus 4. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
59/2022. (VIII.04.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint Balatonfüred Város Önkormányzatának P-
TF-26/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Balatonfüred zöldfelületek fejlesztése” című 
projekt megvalósítására 39.955.475,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 
2022.04.04-én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. augusztus 1-én kelt levelében kérte a BFT hozzájárulását a 
projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosításához az alábbiak szerint:  
 

 Támogatási szerződés 
szerinti dátum Módosított dátum 

Kezdés 2022.02.01. 2022.08.01. 

Befejezés  2022.10.31. 2023.10.31. 

Elszámolás 2022.11.15. 2023.11.15. 

 
Kérését a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a pályázatban szereplő költségvetéshez 
képest, az azóta eltelt időben az anyagárak meredeken megemelkedtek, ezzel együtt a 
kivitelezési költség is a kétszeresére nőtt. Az áremelkedés összefüggésben van a COVID járvány 
utóhatásaival és az orosz-ukrán háborúval.  
Az Önkormányzat a kivitelező céget közbeszerzési eljárás keretében fogja kiválasztani, így 
szeretnék biztosítani a lehető legjobb piaci árat. A közbeszerzési eljárás előkészítése és 
lebonyolítása hosszabb időt vesz igénybe, ezért kezdeményezték a projekt megvalósításának 
átütemezését. 
 

A projekt a kezdési, befejezési és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati 
felhívásban, a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratban és az ahhoz kapcsolódó 
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ÉZFF/12236-2/2022-TIM iktatószámú levélben foglalt feltételeknek, ezért a módosítás 
engedélyezhető.  
 
59/2022. (VIII.04.) BFT Elnöki határozat  
Balatonfüred Város Önkormányzatának P-TF-26/2021 számú, „Balatonfüred zöldfelületek 
fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2022. 
február 1-ről 2022. augusztus 1-re, befejezési határidejének 2022. október 31-ről 2023. 
október 31-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. november 15-
re történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. augusztus 4. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
60/2022. (VIII.08.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint Csopak Község Önkormányzatának P-TF-E-
1/2021 számú pályázata alapján a „Csopak elektromos utcaseprőgép beszerzése” című projekt 
megvalósítására 5.618.040,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. 
február 25-én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési határidejének, műszaki tartalmának és költségvetésének 
módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. augusztus 02-án benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a 
projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A szakmai és pénzügyi 
beszámoló áttekintése során nyilvánvalóvá vált a projekt tekintetében a kezdési határidő, 
műszaki tartalom  és költségvetés módosítás. 
 
Kezdési határidő: 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
95. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának 
időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három 
hónapos késedelmet meghaladja, a támogatási szerződést módosítani kell. A támogatási 
szerződésben rögzített kezdési határidő (2021. október 31.) módosítását javasoljuk, mivel a 
Kedvezményezett a projektet 3 hónapon belül nem kezdte meg. A visszaigazolt megrendelő 
2022. április 04.-i dátumú, így a projekt kezdését ettől az időponttól lehet számítani.  
 
Műszaki tartalom: 
A Kedvezményezett a pályázat keretében 1 db elektromos seprőgép beszerzését valósította meg, 
a település közterületeinek gazdaságos, környezettudatos takarítása céljából. A TENAX 
MaxWind típusú seprőgép kizárólagos forgalmazója a veszprémi illetőségű, Royal Kert Kft. A 
beszerzési eljárás során a versenypiaci elvárásoknak eleget téve, a pályázatban tervezett 
elektromos seprőgép műszaki paramétereivel megegyező, a pályázatban jóváhagyott típussal 
egyenértékű gép beszerzésére kért be a Kedvezményezett 3 egymástól független forgalmazótól 
árajánlatokat. A legkedvezőbb árajánlatot (br. 8.996.680,- Ft-ot) az IL Contatto Kft. adta, TSM 
ITALA 135 BT elektromos utcaseprőgép típusra, mivel TENAX MaxWind típusú seprőgép nem 



BFT ülés, 2022. szeptember 20.  7. napirendi pont – 1. számú melléklet 

12 
 

állt rendelkezésére. A TSM ITALA 135 BT elektromos utcaseprőgép a TENAX MaxWind 
típusú seprőgéppel összehasonlítva technikai adatokban megegyezik, azonban magasabb 
felszereltséggel rendelkezik (nagyobb szemétgyűjtő és víztartály, nagyobb első kerekek, 
tisztítható poliészter szűrő, nagyobb teljesítményű gondozásmentes akkumulátorok, stb). A 
beszerzés során továbbá felmerült a seprőgép működtetéséhez szükséges, a gép tartozékát 
képező szemeteszsákok beszerzése br. 497.840,- Ft-ért. Így a projekt összköltsége a tervezett br. 
9.363.400,- Ft helyett, így br. 9.494.520,- Ft-ra nőtt, a Kedvezményezett vállalta a br. 131.120,- 
Ft többletköltséget. 
 
A fenti módosítás alapján a projekt forrásai és költségvetése az alábbiak szerint alakul: 

adatok Ft-ban  

Források megnevezése Tervezett 
2022 

% Tényleges 
2022 

% 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  5.618.040 60 5.618.040 59,17 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 3.745.360 40 3.876.480 40,83 
2.1. Saját erő     
2.2. Hitel     

3. Egyéb forrás 0  0  
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből 
igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás     

3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen 
szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, 
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás 

    

3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. 
szponzortól, egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) 
kapott támogatás 

    

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 

MINDÖSSZESEN 
9.363.400 100 9.494.520 100 

 

Költségek megnevezése 
Tervezett 

költség 2022 
Tényleges 

költség 2022 Különbség 

a)Tárgyi eszközök összesen (a1+a2+a3): 7.372.756 7.476.000 +103.244 

          a1) Épületek, építmények létesítése,  
                átalakítása    

          a2) Gép 7.372.756 7.476.000 +103.244 

          a3) Egyéb    
b) Immateriális javak    
c) Fejlesztési célra átadott pénzeszköz    
d) Szolgáltatások    

NETTÓ ÖSSZKÖLTSÉG (a+b+c+d) 7.372.756 7.476.000 +103.244 

e) VISSZA NEM IGÉNYELHETŐ ÁFA 1.990.644 2.018.520 +27.876 

f) Visszaigényelhető ÁFA    

A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ 
ÖSSZKÖLTSÉGE: 

9.363.400 9.494.520 + 131.120 
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A projekt a kezdési időpont, műszaki tartalom és költségvetés módosítása után is megfelel 
pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói 
okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
60/2022. (VIII.08.) BFT Elnöki határozat  
Csopak Község Önkormányzatának P-TF-E-1/2021 számú, „Csopak elektromos utca 
seprőgép beszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem: 

 a projekt kezdési időpontjának 2021. október 31-ről 2022. április 04-re történő 
módosítását, 

 az 1 db Tenax Max Wind elektromos utcaseprőgép helyett 1 db TSM ITALA 135 
BT típusú elektromos utcaseprőgép beszerzését, a seprőgép működtetéséhez 
szükséges, a gép tartozékát képező szemeteszsákokkal együtt. 

 a projekt költség és forrástáblájának alábbiak szerinti módosítását: 
adatok Ft-ban  

Források megnevezése 2022 % 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  5.618.040 59,17 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 3.876.480 40,83 

2.1. Saját erő   

2.2. Hitel   

3. Egyéb forrás 0  

3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb 
költségvetési támogatás 

  

3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól 
igényelt és kapott egyéb támogatás 

  

3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, 
egyháztól, külföldi forrásokból, stb.) kapott támogatás 

  

A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI MINDÖSSZESEN 9.494.520 100 
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Költségek megnevezése 2022 

a)Tárgyi eszközök összesen (a1+a2+a3): 7.476.000 

          a1) Épületek, építmények létesítése,  
                átalakítása 

 

          a2) Gép 7.476.000 

          a3) Egyéb  
b) Immateriális javak  
c) Fejlesztési célra átadott pénzeszköz  
d) Szolgáltatások  

NETTÓ ÖSSZKÖLTSÉG (a+b+c+d) 7.476.000 

e) VISSZA NEM IGÉNYELHETŐ ÁFA 2.018.520 

f) Visszaigényelhető ÁFA  

A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE: 9.494.520 

 
Siófok, 2022. augusztus 08. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
61/2022. (VIII.12.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
 
A BFT 28/2022.(VII.22.) számú határozata alapján az Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. részére 
a „Balaton átúszás 2022” című projekt megvalósítására 2.000.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 

 
A kérelem tárgya:  
A Kedvezményezett 2022. augusztus 12-én beküldte a támogatási szerződés megkötéséhez 
szükséges dokumentumokat és kérte a rendezvény projektelemeinek módosítását.  
 
Indoklás: 
A 2022. évi Balaton átúszás 2022. július 31-én került megrendezésre. A rendezvény teljes 
költségvetése nem változott, marad a nettó 85 millió Ft -os összköltség, azonban a BFT által 
támogatott projektelemen belül történt változás. A támogatási kérelem benyújtásakor a 
Kedvezményezett az időmérés kapcsán felmerült költségeket kívánta elszámolni, most azonban 
kéri, hogy a BFT által támogatott projektelemnél az eseménypólók költsége is legyen számukra 
elszámolható. 
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A fentiek figyelembevételével a projekt költségei az alábbiak szerint alakulnak: 
                                                                                    (nettó adatok Ft-ban) 

Kiadás típusa 
Tervezett 
költségek 

Módosított 
költségek 

I. Működési kiadások / költségek összesen 85 000 000 85 000 000 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 85 000 000 85 000 000 
           I.1.1. Anyagköltség 10 000 000 10 000 000 
Eseménypóló (az előnevezéssel rendelkező 
résztvevők Balatonbogláron, az úszás célterületén 
felállított pólóátvételi sátorban kapják meg az 
eseménypólót) 

10 000 000,- 

10 000 000,- 
(BFT által 

Támogatott 
projektelem) 

 

           I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 75 000 000 75 000 000 

Időmérés (nevezőknek chipes karszalagok 
biztosítása, időmérő rendszerhez informatikai 
előkészítés, lebonyolítás, eredménylista készítés) 

5 000 000 
(BFT által 

Támogatott 
projektelem) 

5 000 000 
(BFT által 

Támogatott 
projektelem) 

Közterület-használati díj, rajt- és célterület 
(Révfülöp és Balatonboglár) 6 000 000 6 000 000 

Mobil WC bérleti díj (WC-fülkék, 
mobilkézmosók, pissoire-ok bérlése az eseményen 
indulók és a látogatók számára, Révfülöp és 
Balatonboglár); vitorlások bérleti díja 
(úszófolyosó biztosításához) 

64 000 000 64 000 000 

           I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,- 0,- 
 I.2. Személy jellegű kiadások 0,- 0,- 
          I.2.1. Személyi juttatások 0,- 0,- 
          I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0,- 0,- 

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett 
eszközök összesen 0,- 0,- 

   II.1. Beruházások, felújítások   
III. Pénzeszköz-átadás 0,- 0,- 
A projekt költségei összesen 85 000 000 85 000 000 

 
 
61/2022. (VIII.12.) BFT Elnöki határozat 
Az Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. P-KR-16/2022 regisztrációs számú „Balaton átúszás 
2022.” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény projektelemeinek 
módosítását az alábbiak szerint: 
 

Kiadás típusa Költségek 2022. 

I. Működési kiadások / költségek összesen 85 000 000 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 85 000 000 
           I.1.1. Anyagköltség 10 000 000 
Eseménypóló (az előnevezéssel rendelkező résztvevők 
Balatonbogláron, az úszás célterületén felállított pólóátvételi 
sátorban kapják meg az eseménypólót) 

10 000 000,- 
(BFT által Támogatott 

projektelem) 
 

           I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 75 000 000 
Időmérés (nevezőknek chipes karszalagok biztosítása, időmérő 5 000 000 
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Kiadás típusa Költségek 2022. 

rendszerhez informatikai előkészítés, lebonyolítás, eredménylista 
készítés) 

(BFT által Támogatott 
projektelem) 

Közterület-használati díj, rajt- és célterület (Révfülöp és 
Balatonboglár) 

6 000 000 

Mobil WC bérleti díj (WC-fülkék, mobilkézmosók, pissoire-ok 
bérlése az eseményen indulók és a látogatók számára, Révfülöp és 
Balatonboglár); vitorlások bérleti díja (úszófolyosó biztosításához) 

64 000 000 

           I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,- 
 I.2. Személy jellegű kiadások 0,- 
          I.2.1. Személyi juttatások 0,- 
          I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0,- 

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen 0,- 

   II.1. Beruházások, felújítások  
III. Pénzeszköz-átadás 0,- 
A projekt költségei összesen 85 000 000 

 
Siófok, 2022. augusztus 12. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
62/2022. (VIII.15.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 28/2021 (05.14.) számú határozata szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat P-KB-
7/2021 számú támogatási kérelme alapján az „Előrejelzés pontosításához szükséges 
informatikai fejlesztések” című projekt megvalósítására 1.000.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatási szerződés 2021. augusztus 7-én megkötésre került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósulására vonatkozó szakmai- és 
pénzügyi beszámolóját. A szakmai beszámolóban Kedvezményezett jelezte, hogy a projekt 
tényleges kezdési időpontja (1. megrendelő dátuma: 2021. okt. 15.) a tervezetthez képest (2021. 
júl. 1.) 3 hónapot meghaladó késedelmet szenvedett, emiatt kéri a támogatási szerződésben 
rögzített kezdési időpont módosítását. 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a támogatási feltételeknek, valamint a 
forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.  
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62/2022. (VIII.15.) BFT Elnöki határozat  
Az Országos Meteorológiai Szolgálat P-KB-7/2021 számú, az „Előrejelzés pontosításához 
szükséges informatikai fejlesztések” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési 
időpont 2021. júl. 01-ről 2021. okt. 15-re történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. augusztus 15. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
63/2022. (VIII.15.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint Zalaszántó Község Önkormányzatának P-TF-
E-3/2021 számú pályázata alapján a „Zalaszántó Község Önkormányzatának 
eszközbeszerzése” című projekt megvalósítására 7.018.991,- Ft támogatás került megítélésre. A 
támogatási szerződés 2022. február 24-én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022. augusztus 09-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a 
projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A szakmai és pénzügyi 
beszámoló áttekintése során nyilvánvalóvá vált a projekt tekintetében a kezdési határidő 
módosítás. 
 
Kezdési határidő: 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
95. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának 
időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három 
hónapos késedelmet meghaladja, a támogatási szerződést módosítani kell. A támogatási 
szerződésben rögzített kezdési határidő (2021. október 01.) módosítását javasoljuk, mivel a 
Kedvezményezett a projektet 3 hónapon belül nem kezdte meg. A szállítási szerződés 2022. 
március 10.-i dátumú, így a projekt kezdését ettől az időponttól lehet számítani.  
 
63/2022. (VIII.15.) BFT Elnöki határozat  
Zalaszántó Község Önkormányzatának P-TF-E-3/2021 számú, „Zalaszántó Község 
Önkormányzatának eszközbeszerzése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt 
kezdési időpontjának 2021. október 01-ről 2022. március 10-re történő módosítását. 
 
Siófok, 2022. augusztus 15. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
64/2022. (VIII.16.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT 
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65/2022. (VIII.19.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-
E-15/2021 számú „Klímabarát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn” tárgyú támogatási 
kérelme első körben forráshiány miatt elutasításra került.  
 
Siófok Város Önkormányzata viszont 2022. június 8-án felbontotta a BFT-SZK-10/2022 számú 
támogatási szerződést azzal, hogy lemondott a leszerződött, de még igénybe nem vett 
támogatásról, így forrásmaradvány keletkezett.  
 
A pályázati felhívás X.6. pontja alapján, abban az esetben, ha a Kedvezményezett felbontja a 
támogatási szerződést, a BFT a felszabaduló összegig a szakmailag megfelelő pályázatok 
rangsorában a következő helyen álló pályázók részére lehetővé teszi a támogatás igénybevételét. 
 
A fentiek alapján a keletkezett forrásmaradványból támogathatóvá vált Balatonfűzfő Város 
Önkormányzatának „Klímabarát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn” című P-TF-
E-15/2021 regisztrációs számú projektje az igényelt, 11.407.140,- Ft támogatási összeggel. A 
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 2022. augusztus 15-én 
beküldésre kerültek.  
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok 
beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy a projekt megvalósítását át kívánja ütemezni.  
A Kedvezményezett a projekt kezdését a pályázati adatlapban szereplő 2022. március 1. helyett 
2022. szeptember 1-re, a befejezést 2022. október 31-ről 2023. október 31-re kéri módosítani, 
mivel a pályázat beadásakor kalkulált határidők az azóta eltelt 10 hónap miatt már nem reálisak. 
A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 
2023. november 15-re történő módosítását is. 
 
A projekt a kezdési és befejezési időpont, továbbá az elszámolási határidő módosítása után is 
megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF -BFT 
támogatói okiratnak, illetve a kapcsolódó, a befejezési határidő meghosszabbítását engedélyező 
ÉZFF/12236-2/2022-TIM számú levélnek, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
65/2022. (VIII.19.) BFT Elnöki határozat  
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának P-TF-E-15/2021 számú, „Klímabarát elektromos 
eszköz beszerzése Balatonfűzfőn” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési 
időpont 2022. március 1-ről 2022. szeptember 1-re, a befejezési határidő 2022. október 31-
ről 2023. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 2023. 
november 15-re történő módosítását. A támogatási szerződésben a módosított dátumok 
kerülnek rögzítésre. 
 
Siófok, 2022. augusztus 19. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 
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66/2022. (VIII.26.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 21/2021 (05.14.) számú határozata szerint a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
P-KB-1/2021 számú támogatási kérelme alapján a „Közúti jármű nélkül bejárható 
területeken alkalmazandó elektromos kerékpárok beszerzése” című projekt megvalósítására 
2.700.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. szeptember 9-én 
megkötésre került.  
A kérelem tárgya: a szervezet képviselőjének személyében bekövetkezett változás, a műszaki 
tartalom- és a költségvetés módosítása. 
 
Indoklás:  

A) Kedvezményezett 2022. március 18-án kelt, 19000/152/127-2/2021 számú, a támogatási 
szerződés módosítását kezdeményező levelében jelezte a BFT munkaszervezete felé, 
hogy a tervezett elektromos kerékpár típus (900.000,- Ft/db) már nem kapható és a piacot 
negatívan befolyásoló tényezők miatt jelentős drágulás következett be az elektromos 
kerékpárok esetében. A VMRFK által végzett piackutatás alapján 1 db kerékpár vételára 
bruttó 1.140.000,- Ft. A VMRFK a fentiek miatt kérelmezte a műszaki tartalom 
csökkentését (3 db elektromos kerékpár helyett 2 db vásárlása). 
Fent hivatkozott levél tartalmát egyeztettünk a forrását biztosító Innovációs és 
Technológiai Minisztérium illetékes főosztályával, hogy milyen feltételekkel 
engedélyezhető a tervezett 3 db kerékpár helyett 2 db beszerzése, tekintettel a levelükben 
leírt beszerzési nehézségekre.  
A Minisztérium megvizsgálta a jogi lehetőségeket és hozzájárult ahhoz, hogy 
módosításra kerüljön a Kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben a 
beszerzésre kerülő elektromos kerékpárok száma 3 db-ról 2 db-ra, azzal a feltétellel, 
hogy az eredetileg megítélt 2,7 millió Ft támogatásból fel nem használt támogatási 
összeg visszavonásra. (A támogatási szerződés módosítás a tényleges beszerzési árak 
ismeretében került előkésésre.) 

 
B) Kedvezményezett 2022. aug. 9-én benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó 

pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése 
során a BFT munkaszervezetének munkatársai megállapították, hogy a megvalósult és a 
tervezett műszaki tartalom, ill. költségvetés között eltérés végett a támogatási szerződés 
módosítása szükséges. 
Új költségelem a matrica (arculati útmutató alapján kötelező megjeleníteni). 
 

 Tervezett Tényleges 
db Ft db Ft 

Elektromos kerékpár 3 2.700.000,- 2 2.230.800,- 
Matrica 0 0,- 2 34.000,- 
Összesen 2.700.000,- Ft 2.264.800,- 

 
C) Továbbá Kedvezményezett szervezet jelezte a BFT felé, hogy a VMRFK-nál 2022. 

augusztus 1-vel vezetőváltás történt: Anda György rendőr ezredes, megbízott 
rendőrfőkapitány a szervezet aláírásra jogosul képviselője. 
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A projekt a fent részletezett módosítások után is megfelel az ITM-BFT között létrejött támogatói 
okiratban rögzített feltéteknek. 
 
 
66/2022. (VIII.26.) BFT Elnöki határozat  
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság P-KB-1/2021 számú, „Közúti jármű nélkül 
bejárható területeken alkalmazandó elektromos kerékpárok beszerzése” tárgyú projektje 
esetében engedélyezem az alábbi módosításokat: 
 

 műszaki tartalom: a tervezett 3 db elektromos kerékpár helyett 2 db elektromos 
kerékpár került beszerzésre; 

 elszámolható új költségtétel (az arculati útmutató alapján): 2 db matrica 
készíttetése, melyek a kerékpárok szerviz táskáján kerültek rögzítésre; 

 a projekt elszámolható költségei (adatok Ft-ban) 

Kiadás típusa 
Nettó ár 

 
Áfa 

 
Bruttó ár 

 

I. Működési kiadások / költségek összesen 34.000,- 0,- 34.000,- 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 34.000,- 0,- 34.000,- 

   I.1.1. Anyagköltség 0,- 0,- 0,- 

   I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 0,- 0,- 0,- 
   I.1.3. Egyéb szolgáltatások 
 Matrica (2 db) 

34.000,- 0,- 34.000,- 

 I.2. Személy jellegű kiadások 0,- 0,- 0,- 

   I.2.1. Személyi juttatások 0,- 0,- 0,- 

   I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0,- 0,- 0,- 

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök 
összesen 

1.756.535,- 474.264,- 2.230.800,- 

   II.1. Beruházások, felújítások 
2 db elektromos kerékpár és a járőrfeladatok 
ellátásához szükséges tartozékok (kötelező 
tartozékok, zárható táska vagy doboz csomagtartóra, 
zár, feliratozás) beszerzése 

1.756.535,- 474.264,- 2.230.800,- 

III. Pénzeszköz-átadás 0,- 0,- 0,- 

Elszámolható költség összesen 1.790.535 474.264 2.264.800 

 A projekt elszámolható összköltsége 2.700.000,- Ft-ról 2.264.800,- Ft-ra csökken; 
 A BFT támogatás összege 2.700.000,- Ft-ról 2.264.800,- Ft-ra csökken; 
 A BFT támogatás intenzitása: 100% (nem változott); 
 Fel nem használt BFT támogatás / keletkezett maradványösszeg: 435.200,- Ft. 

 
Siófok, 2022. augusztus 26. 

Dr. Bóka István       
     BFT elnök 
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67/2022. (IX.01.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2022. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
A BFT 28/2022.(VII.22.) számú határozata alapján Csopak Község Önkormányzata részére a 
„Csopak Napok fesztivál 2022” című projekt megvalósítására 1.000.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatási szerződés 2022. augusztus 09-én megkötésre került. 

 

A kérelem tárgya: a Kedvezményezett 2022. augusztus 30-án beérkezett kérelmében a 
rendezvény befejezési határidejének módosítását kérte.  

 
Indoklás: 
Az önkormányzat 2022.08.18-2022.08.21. között tervezett szabadtéri rendezvényeinek nagy 
részét kénytelen volt lemondani az előre nem látható rossz időjárási viszonyok miatt. A BFT 
által támogatott programot az esőnapon, azaz 2021. szeptember 10-én szeretnék pótolni, 
megvalósítani. 
 
67/2022. (IX.01.) BFT Elnöki határozat 
Csopak Község Önkormányzatának P-KR-7/2022 regisztrációs számú „Csopak Napok 
fesztivál 2022.” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény befejezési 
határidejének 2022. augusztus 21-ről 2022. szeptember 10-re történő módosítását. 
 
Siófok, 2022. szeptember 01. 

 
Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
68/2022. (IX.05.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
. 
A BFT 1/2022 (I.21.) számú határozata szerint a PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú pályázata 
alapján az „Balatonfüred fenntartható parkfenntartási munkálatainak biztosítása” című 
projekt megvalósítására 24.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 
2022. március 25-én megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési és befejezési, valamint elszámolási határidejének 
módosítása. 
 
Indoklás: a Kedvezményezett 2022. augusztus 29-én beérkezett kérelmében, valamint annak 
2022. szeptember 2-án érkezett kiegészítésében azt kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a 
támogatási szerződésben rögzített projekthatáridők alábbiak szerinti módosításához: 

- kezdési időpont 2022. június 30-ról 2022. szeptember 30-ra; 
- befejezési időpont 2022. december 31-ről 2023. szeptember 30-ra; 
- elszámolási határidő 2023. január 15-ről 2023. október 15-re. 
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A határidők meghosszabbítására azért van szükség, mert a már kiírt közbeszerzési eljárásban a 
potenciális ajánlattevők jelezték, hogy a szerződéskötést követő 180 naptári napon belül tudják 
szállítani a beszerzendő elektromos eszközöket.  Meghosszabbítás hiányában fennáll a kockázata 
annak, hogy a rövid teljesítési határidőre való tekintettel a gazdasági szereplőknek nem áll 
módjukban ajánlatot adni, azaz hosszabb teljesítési határidő esetén növelhető lenne a 
közbeszerzési eljárás eredményessége. 
 
A projekt a kezdési és befejezési időpont, valamint az elszámolási határidő módosítása után is 
megfelel pályázati felhívásban, a forrásra vonatkozó ITM EKPPF-BFT támogatói okiratban 
továbbá az ahhoz kapcsolódó ÉZFF/12236-2/2022-TIM számú levélben foglalt feltételeknek, 
ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
68/2022. (IX.05.) BFT Elnöki határozat  
A PROBIO Zrt. P-TF-E-2/2021 számú, „Balatonfüred fenntartható parkfenntartási 
munkálatainak biztosítása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a kezdési időpont 
2022. június 30-ról 2022. szeptember 30-ra, a befejezési határidő 2022. december 31-ről 
2023. szeptember 30-ra, és az elszámolási határidő 2022. október 15-ről 2023. október 15-
re történő módosítását.  
 
Siófok, 2022. szeptember 05. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
69/2022. (IX.05.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,-Ft 
fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT, a 43/2020.(12.04.) BFT határozat alapján a Balatoni Integrációs és Fejlesztési 
Ügynökség Kh. Np. Kft. részére Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat 
– 2022 című projekt megvalósítására 6.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási 
szerződés 2021. június 25-én megkötésre került. 

 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének módosítása. 
 
Indoklás:  
A projekt keretében került finanszírozásra a Siófoki Szakképzési Centrum és a Balatoni 
Integrációs és Fejlesztési Ügynökség közös szervezésében a „Balaton 4.0” fenntarthatósághoz 
kapcsolódó középiskolás verseny. 
A verseny I. helyezett csapata 3 db HP 250G8 típusú laptop díjazásban részesült, melyet a 
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség finanszírozott. Az eszközbeszerzés megvalósítása 
szükségessé teszi a költségvetés módosítását az alábbiak szerint: 
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adatok Ft-ban 
Kiadás típus 2022 Összesen 

I. Működési kiadások összesen 6 000 000 6 000 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 1 800 000 1 800 000 

I.1.1. Anyagköltség    
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 1 250 000 1 250 000 
I.1.3. Egyéb szolgáltatások   

I.2. Személyi jellegű kiadások 3 519 000 3 519 000 
I.2.1. Bérköltség 3 114 160 3 114 160 
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 404 840 404 840 

II. Felhalmozási kiadások összesen 681 000 681 000 
II.1. Beruházások, felújítások 0 0 

III. Pénzeszköz-átadás 681 000 681 000 
Mindösszesen: 6 000 000 6 000 000 

 
69/2022. (IX.05.) BFT Elnöki határozat 
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft. BFT-SZ-41/2021 szerződés 
számú, „Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – 2022” tárgyú 
projektje esetében engedélyezem a költségvetés alábbi módosítását: 

adatok Ft-ban 
Kiadás típus 2022 Összesen 

I. Működési kiadások összesen 6 000 000 6 000 000 
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 1 800 000 1 800 000 

I.1.1. Anyagköltség    
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 1 250 000 1 250 000 
I.1.3. Egyéb szolgáltatások   

I.2. Személyi jellegű kiadások 3 519 000 3 519 000 
I.2.1. Bérköltség 3 114 160 3 114 160 
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 404 840 404 840 

II. Felhalmozási kiadások összesen 681 000 681 000 
II.1. Beruházások, felújítások 0 0 

III. Pénzeszköz-átadás 681 000 681 000 
Mindösszesen: 6 000 000 6 000 000 

 
Siófok, 2022. szeptember 5. 

 Dr. Bóka István 
        BFT elnök 

 
 
70/2022. (IX.07.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 1/2022.(I.21.) számú határozata szerint Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata P-
TF-27/2021 számú pályázata alapján a „Zöldben látjuk a jövőt! – Innovatív zöldterület 
fejlesztés Gyenesdiáson a klímavédelem érdekében” című projekt megvalósítására 
16.835.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 25-én 
megkötésre került. 
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A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett 2022. augusztus 19-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a 
projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi rész-beszámolóját. 
A szakmai és pénzügyi rész-beszámoló áttekintése során nyilvánvalóvá vált, hogy a támogatási 
szerződésben rögzített kezdési időpont (2022. jan. 1.) és a projekt megvalósításának tényleges 
kezdési időpontja (vállalkozási szerződés aláírása: 2022. ápr. 29., munkaterület átadás-átvétel: 
2022. máj. 4.) közötti eltérés a 3 hónapot meghaladja, emiatt a kezdési időpont módosítása 
szükséges. 
(Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet 95. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében, ha a támogatott tevékenység 
megvalósításának időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre 
láthatóan a három hónapos késedelmet meghaladja, a támogatási szerződést módosítani kell.) 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, 
valamint a forrást biztosító minisztériummal kötött támogatói okiratnak, ezért a módosítás 
engedélyezhető.  
 
70/2022. (IX.07.) BFT Elnöki határozat  
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata P-TF-27/2021 számú, „Zöldben látjuk a jövőt! – 
Innovatív zöldterület fejlesztés Gyenesdiáson a klímavédelem érdekében” tárgyú projektje 
esetében engedélyezem a projekt kezdési időpontjának 2022. január 1-ről 2022. április 29-
re történő módosítását. 
 
Siófok, 2022. szeptember 7. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
71/2022. (IX.07.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikai Programok és Projektek 
Főosztálya (továbbiakban: ITM EKPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 500.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
 
A BFT 15/2022 (03.18.) számú határozata szerint Balatonakali Község Önkormányzatának P-
TF-E-16/2021 számú „Balatonakali közterületeinek karbantartására elektromos kisteherautó 
beszerzése” tárgyú támogatási kérelme első körben forráshiány miatt elutasításra került.  
Siófok Város Önkormányzata viszont 2022. június 8-án felbontotta a BFT-SZK-10/2022 számú 
támogatási szerződést azzal, hogy lemondott a leszerződött, de még igénybe nem vett 
támogatásról, így forrásmaradvány keletkezett.  
A pályázati felhívás X.6. pontja alapján, abban az esetben, ha a Kedvezményezett felbontja a 
támogatási szerződést, a BFT a felszabaduló összegig a szakmailag megfelelő pályázatok 
rangsorában a következő helyen álló pályázók részére lehetővé teszi a támogatás igénybevételét. 
 
A fentiek alapján a keletkezett forrásmaradványból támogathatóvá vált Balatonakali Község 
Önkormányzatának „Balatonakali közterületeinek karbantartására elektromos 
kisteherautó beszerzése” című P-TF-E-16/2021 regisztrációs számú projektje az igényelt, 
8.388.934,- Ft támogatási összeggel.  
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 2022. szeptember 7-én 
beküldésre kerültek.  
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A kérelem tárgya: a projekt kezdési, befejezési és elszámolási határidejének, műszaki 
tartalmának és költségvetésének, valamint forrásösszetételének módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok 
beküldésével egyidejűleg jelezte, hogy egyrészt a projekt megvalósítását át kívánja ütemezni, 
másrészt a beszerzendő elektromos kisteherautó típusát szeretné megváltoztatni, és ennek 
következtében módosul a projekt költségvetése és forrásösszetétele.  
 
1. Határidők módosítása  
 
A Kedvezményezett a projekt kezdését a pályázati adatlapban szereplő 2022. május 1. helyett 
2022. szeptember 15-re, a befejezést 2022. október 31-ről 2023. május 31-re kéri módosítani, 
mivel a pályázat beadásakor kalkulált határidők az azóta eltelt 10 hónap miatt már nem reálisak. 
A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. november 15-ről 
2023. június 15-re történő módosítását is. 
 
2. Műszaki tartalom módosítása  
 
A 2021 novemberében benyújtott eredeti pályázatban Esagono Gastone típusú billenő platós 
elektromos teherautó szerepelt bruttó 13.981.557 Ft áron, 5.592.623 Ft önrész vállalása mellett. 
Az ajánlati ár tartalmazta a forgalomba helyezés költségét is. 
A Kedvezményezett 2022 augusztusában megismételte az ajánlatkérést, mert az időközben eltelt 
10 hónap alatt általános drágulás volt, ami érintette az elektromos kisteherautókat is. Az új 
árajánlatok alapján a BirdieCar Kft. Cenntro Logistar 200 Pickup típusú fixplatós elektromos 
teherautót választották, melynek bruttó ára 14.664.800 Ft, 6.275.866 Ft önrész vállalásával. Az 
ajánlati ár nem tartalmazza a forgalomba helyezés költségét.  
Annak érdekében, hogy optimalizálják a költségeket és a szükséges önrész nagyságát, lemondtak 
bizonyos árnövelő paraméterekről, pl. a billenő platóról.  
 
3. A költségvetés és a források megoszlásának módosítása 
A projekt műszaki tartalmának módosulása következtében változik a költségvetés és a források 
megoszlása is. 
 
A költségvetés változását az alábbi táblázat mutatja be: 

adatok Ft-ban 
Megnevezés nettó ár áfa bruttó ár 

Eredetileg tervezett típusú elektromos kisteherautó 
beszerzése, forgalomba helyezéssel (Esagono Gastone 
típusú) 

11.009.100 2.972.457 13.981.557 

Módosítási kérelemben szereplő típusú elektromos 
kisteherautó beszerzése, a forgalomba helyezés költsége 
nem képezi a projekt részét (Cenntro Logistar 200 Pickup)  

11.547.086 3.117.714 14.664.800 

Többletköltség 537.986 145.257 683.243 
 
Az árnövekményből fakadó többletköltség finanszírozását a Kedvezményezett saját forrásból 
vállalta, az erről szóló képviselőtestületi határozatot becsatolta. 
A forrásmegoszlás módosulása az alábbi táblázatban látható: 
 

Források megnevezése 
Tervezett forrás Módosított forrás Változás 

Ft % Ft % Ft % 
1. Balaton Fejlesztési Tanács 
támogatása  8.388.934 60 8.388.934 57,2 0 -2,8 
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Források megnevezése Tervezett forrás Módosított forrás Változás 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 5.592.623 40 6.275.866 42,8 +683.243 +2,8 

2.1. Saját erő 5.592.623 40 6.275.866 42,8 +683.243 +2,8 

2.2. Hitel 0 0 0 0 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 0 0 0 0 
A PROJEKT PÉNZÜGYI 
FORRÁSAI MINDÖSSZESEN 
(1+2+3): 

13.981.557 100 14.664.800 100 +683.243 - 

A projekt a határidők, a műszaki tartalom, a költségvetés és a forrásmegoszlás módosítása után 
is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM EKPPF -BFT 
támogatói okiratnak, illetve a kapcsolódó, a befejezési határidő meghosszabbítását engedélyező 
ÉZFF/12236-2/2022-TIM számú levélnek, ezért a módosítás engedélyezhető.  
 
71/2022. (IX.07.) BFT Elnöki határozat  
Balatonakali Község Önkormányzatának P-TF-E-16/2021 számú, „Balatonakali 
közterületeinek karbantartására elektromos kisteherautó beszerzése” tárgyú projektje 
esetében engedélyezem a következő módosításokat és azok támogatási szerződésben 
történő rögzítését: 
1. Határidők  

A kezdési időpont 2022. május 1-ről 2022. szeptember 15-re, a befejezési határidő 2022. 
október 31-ről 2023. május 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. november 15-
ről 2023. június 15-re módosul.  

2. Műszaki tartalom 
A tervezett Esagono Gastone típusú billenőplatós elektromos kisteherautó helyett a 
Cenntro Logistar 200 Pickup típusú fixplatós elektromos kisteherautó kerül 
beszerzésre. 

3. A költségvetés és a források megoszlása 
 

A módosított költségvetés a következő: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés nettó ár áfa bruttó ár 
Cenntro Logistar 200 Pickup típusú 
elektromos kisteherautó beszerzése (a 
forgalomba helyezés költsége nem képezi a 
projekt részét)   

11.547.086 3.117.714 14.664.800 

 
A módosított forrástábla az alábbi: 

Források megnevezése Ft % 
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása  8.388.934 57,2 

2. Saját forrás (2.1+2.2) 6.275.866 42,8 

2.1. Saját erő 6.275.866 42,8 

2.2. Hitel 0 0 

3. Egyéb forrás 0 0 
A PROJEKT PÉNZÜGYI FORRÁSAI 
MINDÖSSZESEN (1+2+3): 14.664.800 100 

 
Siófok, 2022. szeptember 7. 
 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 


