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Előterjesztés 
a Balaton Fejlesztési Tanács  Elnöki határozatainak elfogadásáról  

(2021. november 24 – 2022. január 31. között) 
 

1. számú melléklet 
 
 
A 2021. november 24 – 2022. január 31. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes 
szövegei: 
 
 
50/2021. (XI.24.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
A BFT 28/2021.(VII.09.) számú határozata alapján a Magyar Kajak- Kenu Szövetség részére a 
„2021. évi Balaton-átevezés” című projekt megvalósítására 1.000.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatási szerződés 2021. június 26-án mindkét fél részéről aláírásra került. 

 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett 2021. november 2-án benyújtotta a rendezvény megvalósítására 
vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolóját. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 
munkatársa megállapította a dokumentumok ellenőrzése során, hogy a projekt kezdési időpontját 
módosítani szükséges, mivel a támogatási szerződésben rögzített kezdő időpont (2021. február 
1.), míg a BFT által támogatott projektelemre (pályaépítés) vonatkozó megbízási szerződés 
aláírásának dátuma (2021. június 30.) + 5 hónap. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011 (XII.31.) Kor. rendelet 
95. /b §. (3) bekezdés értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a 
támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a 3 hónapos 
késedelmet eléri, vagy meghaladja, a támogatásai szerződést módosítani kell. 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai 
követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT támogatói 
okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető. 
 
 
50/2021. (XI.24.) BFT Elnöki határozat 
A Magyar Kajak- Kenu Szövetség P-KR-18/2021 regisztrációs számú „2021. évi Balaton-
átevezés” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a rendezvény kezdési időpontja 
2021. február 1-ről 2021. június 30-ra módosuljon 
 
Siófok, 2021. november 24. 

Dr. Bóka István 
        elnök 
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51/2021. (XI.25.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban ITM) a 2020. évi költségvetése 
terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 
BFT) részére. Az ITM és a BFT a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó támogatási 
okiratot 2020. február 28-án írta alá. 
 
A BFT 21/2020 (V.15.) számú határozata szerint Paloznak Község Önkormányzatának 
támogatási igénye alapján a „Paloznaki Falunapok és Szüret 2021.” című rendezvény 
megvalósítására 500.000,- Ft támogatás került megítélésre. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett benyújtotta a rendezvény megvalósítására vonatkozó szakmai- és 
pénzügyi beszámolóját. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa 
megállapította a dokumentumok ellenőrzése során, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani 
szükséges, mivel a megbízási szerződés / megállapodás aláírásának dátuma (2021. június 20.) 
korábbi, mint a támogatási szerződésben rögzített kezdő időpont (2021. szeptember 8.) 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai 
követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT támogatói 
okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető. 
 
51/2021. (XI.25.) BFT Elnöki határozat 
Paloznak Község Önkormányzatának P-KR-14/2020 regisztrációs számú „Paloznaki 
Falunapok és Szüret 2021.” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a rendezvény 
kezdési időpontja 2021. szeptember 8-ról 2021. június 20-ra módosuljon. 
 
Siófok, 2021. november 25. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
52/2021. (XI.25.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2020. évi költségvetése 
terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 
BFT) részére.  
A BFT 40/2020 (12.04.) számú határozata szerint Nemesvita Község Önkormányzatának P-
TF-6/2020 számú pályázata alapján a „Közösségi játszótér létesítése” című projekt 
megvalósítására 5.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. 
január 20-án megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás:  
A Kedvezményezett 2021. október 14-én benyújtotta a pályázat megvalósítására vonatkozó 
pénzügyi- és szakmai beszámolót. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa 
megállapította, hogy a projekt kezdési időpontját módosítani szükséges.  
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Kezdési határidő: 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
95. § (3) bekezdés a) pontjának értelmében, ha a támogatott tevékenység megvalósításának 
időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három 
hónapos késedelmet meghaladja, a támogatási szerződést módosítani kell. A támogatási 
szerződésben rögzített kezdési határidő (2020. szeptember 30.) módosítását javasoljuk, mivel a 
Kedvezményezett a projektet 3 hónapon belül nem kezdte meg. A vállalkozói szerződést 2020. 
február 08-án írták alá, így a projekt kezdését ettől az időponttól lehet számítani.  
 
A módosítás az ITM-forrásra vonatkozó szerződésben rögzített határidőkkel és feltételekkel 
összhangban van. 
 
52/2021. (XI.25.) BFT Elnöki határozat  
Nemesvita Község Önkormányzatának P-TF-6/2020 számú, „Közösségi játszótér 
létesítése” tárgyú projektje esetében engedélyezem: 

 a projekt kezdési időpontjának 2020. szeptember 30-ról 2021. február 08-ra történő 
módosítását. 

 
Siófok, 2021. november 25. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
53/2021. (XI.29.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban ITM) a 2020. évi költségvetése 
terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 
BFT) részére. Az ITM és a BFT a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó támogatási 
okiratot 2020. február 28-án írta alá. 
 
A BFT 21/2020 (V.15.) számú határozata szerint a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 
támogatási igénye alapján a „Füred Gastro 2020.” című rendezvény megvalósítására 
1.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. 
 
A 63/2020 (XI.30) BFT Elnöki határozat alapján a „Füred Gastro 2020.” című rendezvény 
megvalósítása - mivel nem került megszervezésre a pandémiás helyzet miatt- 2021. október 01.-
2021. november 30.-ra és a projekt címe Füred Gastro 2021.-re módosult. 
 
A kérelem tárgya: Kedvezményezett 2021. november 29-én beérkezett kérelmében jelezte, 
hogy módosul a projekt kezdési és befejezési határideje. 
 
Indoklás: 
A Kedvezményezett ilyen infrastrukturális és nagy vendégkört vonzó programot a pandémiás 
helyzet miatt 2021-ben nem tudta megszervezni ezért kérte, hogy az elmaradt rendezvényét 
2022. évben támogassuk. A rendezvény tervezett új időpontja: 2022. novembere, ezért a projekt 
kezdési határidejének 2022. október 01-et, míg a befejezési határidejének 2022. november 30-at 
kértek. 
A határidőkön kívül értelemszerűen a projekt címét is szükséges módosítani „Füred Gastro 
2022-re. 
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A 26/2021 (V.14.) BFT határozat alapján a jelenleg is tartó járványügyi helyzet miatt a Tanács 
lehetővé tette a 2020-as fejlesztési forrásból támogatottak rendezvényeknél 

 a rendezvények dátumának módosítását abban az esetben, ha a rendezvény 2022. 
december 31-ig megvalósul, 

 az évente megrendezésre kerülő rendezvényeknél a 2021-ben elmaradó rendezvények 
esetén a 2022. évi rendezvény támogatását. 

      
53/2021. (XI.29.) BFT Elnöki határozat 
A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. P-KR-18/2020 regisztrációs számú „Füred 
Gastro 2020” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi határidő 
módosításait:  

 a projekt kezdési határideje: 2022. október 01. 
 a projekt befejezési határideje: 2022. november 30. 
 a projekt címe: Füred Gastro 2022. 

 
Siófok, 2021. november 29. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
54/2021. (XI.29.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2020. évi költségvetése 
terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 
BFT) részére. A BFT 40/2020 (12.04.) számú határozata szerint Balatonszőlős Község 
Önkormányzatának P-TF-28/2020 számú pályázata alapján a „Szabadidőpark létesítése 
zöldterület rendezéssel” című projekt megvalósítására 5.000.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. A támogatási szerződés 2021.01.28-án megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítása. 
 
Indoklás:  
A Kedvezményezett 2021. szeptember 30-án benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó 
pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a BFT 
munkaszervezetének munkatársai megállapították, hogy a megvalósult és a tervezett műszaki 
tartalom között eltérés tapasztalható.   
 
A pentagram fitneszeszköz helyett kombinált húzódzkodó, a haspad helyett dupla ferde haspad 
került beszerzésre. Az íves pad lábbal és láb nélkül, ill a szállítási költség az eredeti pályázati 
költségvetésben nem szerepelt. Az eszközök a legkedvezőbb árat adó Royal Kert Kft.-től 
kerültek beszerzésre. Azonban az eszközök telepítését egy helyi vállalkozó (Giczi György EV) 
végezte el, aki a pályázatban szereplő további építési munkákat (növénytelepítés, murva burkolat 
és szegélyépítés) is kivitelezte. A madáretető és madár itató beszerzését és kihelyezését szintén 
az építési munkákat kivitelező Giczi György EV. vállalta.  
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Adatok bruttó Ft-ban 

Költségelemek 
Tervezői 

költségbecslés 
szerinti 

Költségelemek 
Tényleges / 

Megvalósulás 
szerinti 

Építési munkák 2.547.722,-  2.992.090 
fém szegély építése murva burkolat 
határolására  

761.365,- 
fém szegély építése murva burkolat 
határolására  

752.100,- 

murva burkolat kialakítása 704.240,- murva burkolat kialakítása 662.540,- 

lombos fák telepítése három oldali 
karózással, teljes talajcserével, O8 
méretben 

406.400,- 
lombos fák telepítése három oldali 
karózással, teljes talajcserével, O8 
méretben 

360.000,- 

cserjék ültetése terv szerint K40-60 
méretben 

358.140,- 
cserjék ültetése terv szerint K40-60 
méretben 

414.000,- 

gyepesítés építés miatt sérült területeken, 
talajelőkészítő munkálatokkal, fűmag 
vetéssel 

203.200,- 
gyepesítés építés miatt sérült területeken, 
talajelőkészítő munkálatokkal, fűmag 
vetéssel 

220.000,- 

mulcsozható műanyag ágyásszegély 
fektetése gyep és 
cserjefelületek elválasztására 

114.376,- 
mulcsozható műanyag ágyásszegély 
fektetése gyep és 
cserjefelületek elválasztására 

111.150,- 

  támlás pad rögzítés 2 db 39.000,- 

  
hulladékgyűjtő kihelyezése, rögzítéssel1 
db 

29.000,- 

  sakk asztal kihelyezés, rögzítéssel 1 db 45.000,- 
  haspad kihelyezése, rögzítéssel 1 db 53.000,- 

  
kombinált húzódzkodó fitnesz eszköz 
kihelyezése, rögzítéssel 1 db 

73.000,- 

  
párhuzamos korlát kihelyezése, 
rögzítéssel 

53.000,- 

  
bicikli (SE139 típus) fitnesz eszköz 
kihelyezése, rögzítéssel 1 db 

49.000,- 

  
központi körpad kihelyezése, rögzítéssel 
1 db 

62.300,- 

  
madáretető és madáritató beszerzése, 
kihelyezése 

26.000,- 

  
információs tábla elhelyezése, és 
rögzítése 

43.000,- 

Eszközbeszerzés 3.245.424,-  3.558.794,- 
támlás pad kihelyezése és rögzítése 
beton pontalaphoz 

396.240,- 
ANDROMÉDA támlás pad 2 db 
beszerzése 

248.158,- 

hulladékgyűjtő kihelyezése és rögzítése 
beton pontalaphoz 

182.880,- CYGNUS hulladékgyűjtő beszerzése 84.709,- 

sakk asztal kihelyezése és rögzítése 
beton pontalaphoz 

139.700,- sakk asztal (2017) beszerzése 315.214,- 

haspad fitnesz eszközök beszerzése, 
elhelyezése, rögzítése pontalaphoz 

287.274,- 
ferde haspad dupla I. fitnesz eszköz 
beszerzése 

233.553,- 

pentagram fitnesz eszközök beszerzése, 
elhelyezése, 

729.160,- 
kombinált húzódzkodó fitnesz eszköz 
beszerzése 

608.711,- 

párhuzamos korlát fitnesz eszközök 
beszerzése, elhelyezése, rögzítése 
pontalaphoz 

277.178,- 
dupla korlát (SW7601 típus) fitnesz 
eszközök beszerzése 

156.718,- 

bicikli fitnesz eszközök beszerzése, 
elhelyezése, rögzítése pontalaphoz 

358 394,- 
bicikli (SE139 típus) fitnesz eszközök 
beszerzése  

196.215,- 

információs tábla beszerzése, elhelyezése 196.850,- 
információs tábla 70x100 cm GF-I01.3 
beszerzése 

177.800,- 

központi körpad, fém zártszelvény 
szerkezet, akác lécezéssel 

614.248,- körpad -URSUS- LP034 beszerzése 1.024.636,- 

íves pad ülőfelület-láb nélkül 0,- 
íves pad ülőfelület-láb nélkül- ARCUS 
LP012.1 beszerzése 

182.880,- 

íves pad 4 lábbal 0,- 
íves pad 4 lábbal ARCUS LP012 
beszerzése 

312.420,- 
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Költségelemek 
Tervezői 

költségbecslés 
szerinti 

Költségelemek 
Tényleges / 

Megvalósulás 
szerinti 

madáretető és madár itató kihelyezése 63.500,-  0,- 

eszközök szállítási költsége 0,- eszközök szállítási költsége 17.780,- 

Mindösszesen: 5.793.146,-  6.550.884 

 
A projekt összköltsége a tervezetthez képest + 757.738,- Ft eltérést mutat (ajánlatkérési eljárás 
eredményeként), mely összeget az önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében önerőből 
biztosította. 
 
A projekt forrástáblája a következők szerint módosul:  

adatok Ft-ban 

Források megnevezése 
Forrásösszeg, Ft Forrásarány, % 

Eredeti Módosított Eredeti Módosított 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 5.000.000,- 5.000.000 86,31 76,33 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 793.146,- 1.550.884 13,69 23,67 
     2.1. Saját erő 793.146,- 1.550.884 13,69 23,67 
     2.2. Hitel 0,- 0,- 0,00 0,00 
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3) 0,- 0,- 0,00 0,00 
     3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből 
igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

     3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, 
ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, 
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb 
támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

     3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől 
(pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás 

0,- 0,- 0,00 0,00 

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen 
(1+2+3) 

5 793 146,- 6.550.884,- 100 100 

 
A projekt a fent részletezett módosítások után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, 
valamint a forrásra vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítások engedélyezhetők.  
 
54/2021. (XI.29.) BFT Elnöki határozat  
Balatonszőlős Község Önkormányzatának P-TF-28/2020 számú, „Szabadidőpark 
kialakítása zöldterület rendezéssel” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi 
műszaki tartalom és költségvetés, valamint a projekt forrástáblájának módosítását: 
 

Költségelemek 
Tényleges / 

Megvalósulás 
szerinti 

Építés 2.992.090 
fém szegély építése murva burkolat határolására  752.100,- 
murva burkolat kialakítása 662.540,- 
lombos fák telepítése három oldali karózással, teljes talajcserével, O8 méretben 360.000,- 
cserjék ültetése terv szerint K40-60 méretben 414.000,- 
gyepesítés építés miatt sérült területeken, talajelőkészítő munkálatokkal, fűmag 
vetéssel 

220.000,- 

mulcsozható műanyag ágyásszegély fektetése gyep és 
cserjefelületek elválasztására 

111.150,- 

támlás pad rögzítés 2 db 39.000,- 
hulladékgyűjtő kihelyezése, rögzítéssel1 db 29.000,- 
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Költségelemek 
Tényleges / 

Megvalósulás 
szerinti 

sakk asztal kihelyezés, rögzítéssel 1 db 45.000,- 
haspad kihelyezése, rögzítéssel 1 db 53.000,- 
kombinált húzódzkodó fitnesz eszköz kihelyezése, rögzítéssel 1 db 73.000,- 
párhuzamos korlát kihelyezése, rögzítéssel 53.000,- 
bicikli (SE139 típus) fitnesz eszköz kihelyezése, rögzítéssel 1 db 49.000,- 
központi körpad kihelyezése, rögzítéssel 1 db 62.300,- 
madáretető és madáritató beszerzése, kihelyezése 26.000,- 
információs tábla elhelyezése, és rögzítése 43.000,- 
Eszközbeszerzés 3.558.794,- 
ANDROMÉDA támlás pad 2 db beszerzése 248.158,- 
CYGNUS hulladékgyűjtő beszerzése 84.709,- 
sakk asztal (2017) beszerzése 315.214,- 
ferde haspad dupla I. fitnesz eszköz beszerzése 233.553,- 
kombinált húzódzkodó fitnesz eszköz beszerzése 608.711,- 
dupla korlát (SW7601 típus) fitnesz eszközök beszerzése 156.718,- 
bicikli (SE139 típus) fitnesz eszközök beszerzése  196.215,- 
információs tábla 70x100 cm GF-I01.3 beszerzése 177.800,- 
körpad -URSUS- LP034 beszerzése 1.024.636,- 
íves pad ülőfelület-láb nélkül- ARCUS LP012.1 beszerzése 182.880,- 
íves pad 4 lábbal ARCUS LP012 beszerzése 312.420,- 
eszközök szállítási költsége 17.780 
Mindösszesen: 6.550.884 

 

Források megnevezése Összeg (Ft) Arány 

1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 5.000.000 76,33 
2. Saját forrás (2.1+2.2) 1.550.884 23,67 
     2.1. Saját erő 1.550.884 23,67 
     2.2. Hitel 0,- 0,00 
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3) 0,- 0,00 
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb 
költségvetési támogatás 

0,- 0,00 

3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt 
egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és 
kapott egyéb támogatás 

0,- 0,00 

3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) 
kapott támogatás 

0,- 0,00 

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3) 6.550.884,- 100 
 

A BFT támogatás összege: 5.000.000,- Ft (változatlan). 
A saját erő összege 793.146,- Ft-ról 1.550.884,- Ft-ra nő. 
A BFT támogatás intenzitása 86,31 %-ról 76,33%-ra csökken. 
A saját forrás intenzitása 13,69%-ról 23,67 %-ra nő. 
 
Siófok, 2021. november 29. 
 

 Dr. Bóka István 
           BFT elnök 
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55/2021. (XII.07.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban ITM) a 2021. évi költségvetése 
terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 
BFT) részére. Az ITM és a BFT a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó támogatási 
okiratot 2021. május 10-én írta alá. 
 
A BFT 21/2021 (V.14.) számú határozata szerint a Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület 
támogatási igénye alapján a „XIII. Vonyarcvashegyi Kolbászoló – Disznótoros és 
Kolbásztöltő verseny.” című rendezvény megvalósítására 500.000,- Ft támogatás került 
megítélésre. 
 
A kérelem tárgya: Kedvezményezett 2021. december 03-án beérkezett kérelmében a 
rendezvény jövő évre való átütemezését, azaz a projekt kezdési és befejezési határidejének 
módosítását kérelmezte. 
 
Indoklás: 
A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint az 500 főnél nagyobb rendezvényeket csak 
védettségi kártyával rendelkező vendégek látogathatják. Felmérve a felelősséget és a sok 
bizonytalanságot a Kedvezményezett azt a döntést hozta, hogy nem kockáztatja sem a vendégek, 
sem a kiállítók egészségét, valamint a rendezvény jóhírét. Ezért idén a rendezvény nem kerül 
megszervezésre és a Kedvezményezett kérte, hogy a támogatási összeget a jövő évben 
használhassák fel. A projekt kezdési határidejét 2022. október 01-re, befejezési határidejét 2022. 
november 30-ra kérték módosítani.  
 
A 21/2021 (V.14.) BFT határozat alapján a jelenleg is tartó járványügyi helyzet miatt a Tanács 
lehetővé tette: 

 a rendezvény dátumának módosítását abban az esetben, ha a rendezvény 2022. december 
31-ig megvalósul vagy, 

 az évente megrendezésre kerülő rendezvényeknél a 2021-ben elmaradó rendezvények 
esetén a 2022. évi rendezvény támogatását. 

 
55/2021. (XII.07.) BFT Elnöki határozat 
A Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület P-KR-2/2021 regisztrációs számú „XIII. 
Vonyarcvashegyi Kolbászoló – Disznótoros és Kolbásztöltő verseny” tárgyú projektje 
esetében engedélyezem a rendezvény alábbi határidő módosításait:  

 a projekt kezdési határideje: 2022. október 01. 
 a projekt befejezési határideje: 2022. november 30. 

 
Siófok, 2021. december 07. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
56/2021. (XII.07.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
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A BFT 28/2021.(VII.09.) számú határozata alapján a Művelődési Ház és Könyvtár 
Vonyarcvashegy részére a „Boros Forgatag” című projekt megvalósítására 1.000.000,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. szeptember 2-án mindkét fél 
részéről aláírásra került. 

 
A kérelem tárgya: a projekt kezdési időpontjának módosítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett 2021. november 22-én benyújtotta a rendezvény megvalósítására 
vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolóját. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 
munkatársa megállapította a dokumentumok ellenőrzése során, hogy a projekt kezdési időpontját 
módosítani szükséges, mivel a támogatási szerződésben rögzített kezdő időpont (2021. július 
20.) későbbi, mint a BFT által támogatott projektelemre (fellépők díjazása) vonatkozó megbízási 
szerződés aláírásának dátuma (2021. július 1.). 
 
A projekt a kezdési időpont módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai 
követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT támogatói 
okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető. 
 
56/2021. (XII.07.) BFT Elnöki határozat  
A Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy P-KR-19/2021 regisztrációs számú „Boros 
Forgatag” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a rendezvény kezdési időpontja 
2021. július 20-ról 2021. július 1-re módosuljon. 
 
Siófok, 2021. december 7. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
58/2021. (XII.17.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
A BFT 21/2021.(V.14.) számú határozata alapján a Goldmark Károly Művelődési Központ 
részére a „KeszthelyFest 2021. – Gyermek- és Jazz Színpadok” című projekt megvalósítására 
2.500.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. június 28-án 
megkötésre került. 

 
A kérelem tárgya:  
Kedvezményezett 2021. augusztus 31-én beérkezett kérelmében jelezte, hogy módosítani 
szeretné a BFT által támogatott projektelemeket (támogatott programok), továbbá ebből adódóan 
a rendezvény helyszínét („Gyermek- és Jazz Színpad” helyett „Jazz Színpad és Akusztik Terasz, 
valamint flash mob”), valamint a rendezvény költségvetését. 
A beérkezett szakmai- és pénzügyi elszámolás, valamint a hiánypótlási eljárás során bekért 
dokumentumok ellenőrzése során véglegesedett az elszámolható költségek és programok köre. 
 
Indoklás: 
Kedvezményezett benyújtotta a rendezvény megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi 
beszámolóját. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa megállapította a 
dokumentumok ellenőrzése során, hogy  
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a) A projekt kezdési időpontját módosítani szükséges, mivel a megbízási szerződés(ek) 
aláírásának dátuma (2021. június 18.) későbbi (3 hónapot meghaladja), mint a támogatási 
szerződésben rögzített kezdő időpont (2021. március 11.). 
b) A beérkezett kérelem és a szakmai-pénzügyi beszámolóhoz benyújtott dokumentumok 
alapján módosultak a BFT által támogatott programelemek.  
c) A fentiek miatt módosult a rendezvény helyszíne is: „Gyermek- és Jazz Színpad” helyett 
„Jazz Színpad és Akusztik Terasz és flash mob”-ra. 
d) A BFT által támogatott programelemek változása miatt módosul a projekt költségvetése, a 
BFT támogatás összege és intenzitása is. 
 
BFT által támogatott programok: 

 Jazz színpad / utcai flash mob 
Goldmark Károly Művelődési Központ udvara 
(Kossuth L. u. 28. - Sétálóutca) 
Július 2. (péntek) 
20.00: Babos Trió (flash mob) 
Július 3. (szombat) 
18.30: Perpētuum (flash mob) 
20.30: Enyedi Sugárka Jazz Tett 
Július 4. (vasárnap) 
20.00: Swing à la Django & Horányi Juli 

 Akusztik terasz 
Korzó Café terasz 
(Kossuth L. u. 7. - Sétálóutca) 
Július 2. (péntek) 
19.00: Zsödi Duó 
22.00: Khaly 
Július 3. (szombat) 
19.30: Background Duó 
21.30: Zsigmond Lala és Sári Attila 
Július 4. (vasárnap) 
19.00: Duo Don Pedro'z 
21.00: Hangácsi Márton 

 
A Balaton Fejlesztési Tanács és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött 
NFPF/252/2021-ITM_SZERZ számú támogatási okiratban került rögzítésre a „Balatoni 
rendezvények támogatása” esetében a támogatás feltételrendszere, mely a turisztikai 
szempontból kiemelt rendezvények esetében az alábbi: 

 a támogatási összeg: minimum 1.000.000,- Ft /rendezvény; 
 a támogatás mértéke támogatott projektelem tekintetében: maximum 100 %; 
 a támogatás mértéke a rendezvény teljes költségvetésének: maximum 25 %-a. 

 
A BFT által támogatott programok összköltsége (Fellépők tiszteletdíja (Akusztik terasz és 
Jazz színpad / utcai flash mob)): bruttó 2.394.300,- Ft.  
 
A rendezvény teljes összköltsége (bruttó): 8.677.310,- Ft (korábban: 10.750.000,- Ft). 
 
A fenti feltételrendszer miatt a maximálisan adható BFT támogatás mértéke nem 
haladhatja meg a projekt összköltségének 25,00 %-át, ezért a BFT támogatás összege 
2.169.328,- Ft-ra csökken. 
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A projekt a kezdési időpont-, a rendezvény programjának-, a rendezvény helyszínének, a 
rendezvény költségvetésének, a BFT támogatás összegének és intenzitásának módosítása után is 
megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás 
felhasználására vonatkozó ITM-BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás 
engedélyezhető. 
 
58/2021. (XII.17.) BFT Elnöki határozat 
 
A Goldmark Károly Művelődési Központ P-KR-1/2021 regisztrációs számú „KeszthelyFest 
2021. – Gyermek- és Jazz Színpadok” tárgyú projektje esetében engedélyezem a 
rendezvény alábbi módosításait:  
 

 A projekt címe „KeszthelyFest 2021. – Gyermek- és Jazz Színpadok”-ról 
„KeszthelyFest 2021. - Jazz Színpad és Akusztik Terasz, valamint flash mob”-ra 
módosul. 

 A projekt helyszíne „8360 Keszthely, Fő tér, Kossuth L. utca, Kastély utca, Amazon 
Ház Látogatóközpont”-ról „8360 Keszthely, Goldmark Károly Művelődési Központ 
udvara (Kossuth L. u. 28. - Sétálóutca) és Korzó Café terasz (Kossuth L. u. 7. - 
Sétálóutca) és flash mob”-ra módosul. 

 A BFT által támogatott programok (résztevékenység / projektelem) az alábbiak 
szerint módosulnak: 

Jazz színpad / utcai flash mob 
Goldmark Károly Művelődési Központ udvara 
(Kossuth L. u. 28. - Sétálóutca) 
Július 2. (péntek) 
20.00: Babos Trió  
Július 3. (szombat) 
18.30: Perpētuum 
20.30: Enyedi Sugárka Jazz Tett 
Július 4. (vasárnap) 
20.00: Swing à la Django & Horányi Juli 
Akusztik terasz 
Korzó Café terasz 
(Kossuth L. u. 7. - Sétálóutca) 
Július 2. (péntek) 
19.00: Zsödi Duó 
22.00: Khaly 
Július 3. (szombat) 
19.30: Background Duó 
21.30: Zsigmond Lala és Sári Attila 
Július 4. (vasárnap) 
19.00: Duo Don Pedro'z 
21.00: Hangácsi Márton 

 A támogatott résztevékenység / projektelem összköltsége (bruttó): 2.394.300,- Ft 
(korábban: 2.500.000,- Ft). 

 A rendezvény teljes összköltsége (bruttó): 8.677.310,- Ft (korábban: 10.750.000,- 
Ft). 
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 A támogatás mértéke a támogatott résztevékenység / projektelem tekintetében: 
90,60 % (korábban: 100 %). 

 BFT támogatás összege: 2.169.328,- Ft (korábban: 2.500.000,- Ft). 

 A teljes projekt támogatási intenzitása: 25,00 % (korábban: 23,26%). 
 Keletkezett maradványösszeg: 330.672,- Ft. 

 A projekt kezdési időpontja 2021. március 11-ről 2021. június 18-ra módosul. 

 
Siófok, 2021. december 17. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
59/2021. (XII.22.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
A BFT 28/2021.(VII.09.) számú határozata alapján a Művelődési Ház és Könyvtár 
Vonyarcvashegy részére a „Boros Forgatag” című projekt megvalósítására 1.000.000,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. szeptember 2-án mindkét fél 
részéről aláírásra került. 

A kérelem tárgya: a projekt szakmai- és pénzügyi beszámolójához kapcsolódóan a hiánypótlási 
határidő hosszabbítása. 
 
Indoklás: Kedvezményezett 2021. november 22-én benyújtotta a rendezvény megvalósítására 
vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolóját. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 
munkatársa 2021. december 3-án e-mailben megküldte Kedvezményezett részére a hiánypótlási 
felszólítást. 
Kedvezményezett 2021. december 15-én kelt, a Támogatóhoz 2021. december 22-én beérkezett 
kérelmében jelzete, hogy módosítani szeretné a projekt szakmai- és pénzügyi beszámolójára 
vonatkozó hiánypótlási határidőt 2021. december 17-ről 2022. január 31-re. 
A kérelemben indoklásként intézményvezető úr hosszan tartó betegsége szerepel. 
 
A projekt a szakmai- és pénzügyi beszámolóra vonatkozó hiánypótlási határidő módosítását 
követően is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás 
felhasználására vonatkozó ITM-BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás 
engedélyezhető. 
 
59/2021. (XII.22.) BFT Elnöki határozat  
A Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy P-KR-19/2021 regisztrációs számú „Boros 
Forgatag” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy a rendezvény szakmai- és 
pénzügyi beszámolójának hiánypótlási határideje 2021. december 17-ről 2022. január 31-
re módosuljon. 
 
Siófok, 2021. december 22. 

Dr. Bóka István 
        elnök 
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1/ 2022 (I.11.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
 
A BFT 43/2020 (XII.04.) BFT számú határozata a Balatoni Futár részére a „Balatoni Futár 
térségi magazin 2021. évi megjelentetésének támogatása” című projekt megvalósítására 
4.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. június 21-én 
megkötésre került. 

A kérelem tárgya: a Kedvezményezett 2022. január 11-én beérkezett kérelmében a projekt 
elszámolási határidejének módosítását kérte. 
 
Indoklás:  
A támogatás elszámolásának határideje 2022. január 30., azonban a Kedvezményezett 
könyvelés-technikai problémák miatt a határidőt 2022. február 28-ra kéri módosítani. 
 
A kért határidő módosítás engedélyezhető, mert a projekt megvalósításának módosított 
elszámolási határideje összhangban van a forrásra vonatkozó ITM-BFT szerződésben 
meghatározott követelményekkel. 
 
1/ 2022 (I.11.) BFT Elnöki határozat 
A Balatoni Futár BFT-SZ-43/2021 szerződés számú, „Balatoni Futár térségi magazin 2021. 
évi megjelentetésének támogatása” tárgyú projektje esetében engedélyezem az elszámolási 
határidő 2022. január 30-ról 2022. február 28-ra történő módosítását. 
 
Siófok, 2022. január 11. 

 Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
2/2022. (I.20.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére. 
 
A BFT 43/2020 (XII.04.) BFT számú határozata a Balatoni Futár részére a „Balatoni Futár 
térségi magazin 2021. évi megjelentetésének támogatása” című projekt megvalósítására 
4.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. június 21-én 
megkötésre került. 
 
A kérelem tárgya: a projekt költségvetésének (belső költségtételeinek) módosítása. 
 
Indoklás: A Balatoni Futár megjelentetésével kapcsolatos kiadások elsődlegesen a nyomdai 
költségeket, valamint az újságírói tevékenység – cikkek írása- elvégzését takarja. A módosítás 
során azonban nemcsak a nyomdai költségek, hanem az újságírói tevékenység költségei 
(honoráriumok) is elszámolhatóak lesznek az alábbiak szerint: 
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A Projekt elszámolható költségei (adatok Ft-ban) 

Kiadás típus 
2021. évi 
tervezett 

2021. évi 
tényleges 

      
Különbözet 

I. Működési kiadások összesen 4.000.000,- 4.000.000,- 0,- 

I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 4.000.000,- 1.716.800,- -2.283.200,- 

 1.1.1. Anyagköltség  0,- 0,- 0,- 

I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 4.000.000,- 1.716.800,- -2.283.200,- 

I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,- 0,- 0,- 

I.2. Személyi jellegű kiadások 0,- 2.283.200,- +2.283.200,- 

I.2.1. Személyi juttatások  2.283.200,- +2.283.200,- 

I.2.2. Munkaadókat terhelő 
járulékok 0,- 0,- 0,- 

II. Felhalmozási kiadások összesen 0,- 0,- 0,- 

II.1. Beruházások, felújítások 0,- 0,- 0,- 

III. Pénzeszköz-átadás 0,- 0,- 0,- 

Mindösszesen: 4.000.000 4.000.000,- 0,- 
 

A BFT támogatás összege: 4.000.000,- Ft (változatlan). A BFT támogatás intenzitása: 100% 
(változatlan). 
 
2/2022. (I.20.) BFT Elnöki határozat 
 
A Balatoni Futár Bt. P-TK-1/2020 regisztrációs számú, „Balatoni Futár térségi magazin 
2021. évi megjelentetésének támogatása” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt 
költségvetésének módosítását az alábbiak szerint: 
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Kiadás típus 2021. Összesen 

I. Működési kiadások összesen 4.000.000,- 4.000.000,- 

I.1. Anyag jellegű kiadások összesen: 1.716.800,- 1.716.800,- 

I.1.1. Anyagköltség  0,- 0,- 

I.1.2. Igénybevett szolgáltatások 1.716.800,- 1.716.800,- 

I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,- 0,- 

I.2. Személyi jellegű kiadások 2.283.200,- 2.283.200,- 

I.2.1. Személyi juttatások 2.283.200,- 2.283.200,- 

I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0,- 0,- 

II. Felhalmozási kiadások összesen 0,- 0,- 

II.1. Beruházások, felújítások 0,- 0,- 

III. Pénzeszköz-átadás 0,- 0,- 

Mindösszesen: 4.000.000,- 4.000.000,- 

 
A BFT támogatás összege (4.000.000,- Ft) és intenzitása (100%) nem változik. 
 
Siófok, 2022. január 20. 

Dr. Bóka István 
        elnök 

 
 
3/2022. (I.20.) BFT Elnöki határozat  
 
Előzmények: 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya 
(továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást 
biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.  
A BFT 21/2021 (05.14.) számú határozata szerint a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs 
Országos Egyesület P-KB-4/2021 számú támogatási kérelme alapján a „TAVIKÉP – 
vízbiztonsági vízfelületi kamera rendszer fejlesztése” című projekt megvalósítására 
7.000.000,- Ft támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021.08.07-én megkötésre 
került.  
 
A kérelem tárgya: a projekt műszaki tartalmának módosítása. 
 
Indoklás: A Kedvezményezett 2022.01.17-én beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt 
keretében tervezett 5 db kamera mellé plusz 1 db kamerát és annak kiegészítőit szeretnék 
beszerezni. 
A Kedvezményezett kérelmét azzal indokolta, hogy a helyszíni és a műszaki vizsgálatok, 
egyeztetések alapján lehetőség nyílt a támogatási forrásból további 1 db kamera és 
kiegészítőinek beszerzése az eredetileg tervezett 5 kamerán felül. A plusz 1 kamerát a rendszer 
tartalékolására kívánják használni azért, hogy ha az egyik berendezés meghibásodna, akkor a 
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készleten lévő kamera felszerelésével azonnal el tudják hárítani a hibát. A tartalékolás 
nagymértékben növelné a rendszer rendelkezésre állását, hiszen ilyen speciális kamerák 
beszerzésének szállítási határideje a forgalmazóktól származó információk szerint legalább 4 
hét, de bizonyos modellek esetében akár 15 hét is lehet.  
 
A projekt a Kedvezményezett által kért módosítással együtt is megfelel a 2021. évi 
közbiztonsági támogatási feltételrendszernek, valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT 
támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető. A plusz 1 db kamera beszerzése miatt a 
projekt műszaki tartalma módosul, de a költségvetés szerkezete és az összköltség nem változik. 
 
3/2022. (I.20.) BFT Elnöki határozat  
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-4/2021 számú, 
„TAVIKÉP – vízbiztonsági vízfelületi kamera rendszer fejlesztése” tárgyú projektje 
esetében engedélyezem, hogy az eredetileg tervezett 5 db kamera mellett beszerzésre 
kerüljön 1 db plusz kamera tartozékaival együtt, a rendszer tartalékolása céljából. A 
projekt műszaki tartalma ezáltal módosul, de a költségvetés szerkezete és az összköltség 
nem változik. 
 
Siófok, 2022. január 20. 

Dr. Bóka István 
      BFT elnök 

 
 
4/2022. (I.20.) BFT Elnöki határozat 
 
Előzmények 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban ITM) a 2020. évi költségvetése 
terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: 
BFT) részére. Az ITM és a BFT a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó támogatási 
okiratot 2020. február 28-án írta alá. 
A BFT 21/2020 (V.15.) számú határozata szerint a Magyar Tenger.com Kft. támogatási igénye 
alapján a „Retro Balaton Fesztivál 2021.” című rendezvény megvalósítására 1.000.000,- Ft 
támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2020. szeptember 15-én aláírásra került. 
 
A kérelem tárgya:  
Kedvezményezett 2022. január 17-én beérkezett kérelmében jelezte a BFT által támogatott 
projektelem, valamint a program kismértékű (költségvetés) módosítását. 
 
Indoklás: 
Kedvezményezett benyújtotta a rendezvény megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi 
beszámolóját. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa megállapította a 
dokumentumok ellenőrzése során, hogy a projekt megvalósítása során módosult a 
programelemek finanszírozása és a projekt költségvetése, továbbá a pályázó átcsoportosítást 
kezdeményezett a BFT és a saját forrásból finanszírozott programok között.  
Kedvezményezett az alábbi indoklást nyújtotta be a BFT felé: 
 
„A járványhelyzettel kapcsolatos védelmi intézkedések következtében az előzetesen tervezett 
költségeink némileg átalakultak, így a korábban beadott költségvetésünkben szereplő technikai 
jellegű kiadásaink a tervezett nettó 2.000.000,- Ft-ról nettó 1.716.060,- Ft-ra csökkentek.  
A rendezvényre a kormány kötelezően előírta a védettségi kártya meglétét, így sajnálatosan 
kevesebb látogatóval lehetett ennek következtében tervezni és a technikai hátteret is ennek 



BFT ülés, 2022. február 18.  9. napirendi pont – 1. számú melléklet 

17 
 

függvényében módosítani kellett, melynek következtében a technikai kiadások mértéke is 
csökkent.  
A rendezvény összköltségét is kis mértékben érintette a módosítás: az eredetileg tervezett nettó 
9.000.000,- Ft helyett nettó 8.961.408,- Ft-ra módosult a rendezvény összköltsége.  
A fentiek miatt kérjük, hogy a rendezvény költségeinek elszámolásakor szíveskedjenek az egyik 
fellépő számláját is befogadni a bérleti díjak mellett.” 
 
A projekt pénzügyi forrásai (a támogatott résztevékenység vonatkozásában):  
       (nettó adatok Ft-ban) 

Források megnevezése 
Tervezett 
forrás (Ft) 

% 
Tényleges 
forrás (Ft) 

% 

1. BFT támogatás  1.000.000,- 50,00 1.000.000,- 49,84 

2. Saját forrás   1.000.000,- 50,00 1.006.060,- 50,16 

2.1.Saját erő 0,- 0,00  0,00 

2.2 Hitel 0,- 0,00  0,00 

2.3 Várható értékesítési bevétel 1.000.000,- 50,00 1.006.060,-  

3. Egyéb forrás 0,- 0,00 0,- 0,00 

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3): 2.000.000,- 100,00 2.006.060,- 100,00 

 
A projekt költségei:    

(nettó adatok Ft-ban) 

Kiadás típusa 

 
Tervezett 

összköltség 

Tényleges 
összköltség 

 

I. Működési kiadások / költségek összesen 2.000.000,- 2.006.060,- 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 2.000.000,- 2.006.060,- 

           I.1.1. Anyagköltség 0,- 0,- 

           I.1.2. Igénybevett szolgáltatások  2.000.000,- 2.006.060,- 

Fellépők tiszteletdíja BFT 0,- 290.000,- 

Bérleti díjak BFT (mobil wc, kordon, kerítés, hangosítás, 
színpadtechnika, területbérlet) 

2.000.000,- 1.716.060,- 

           I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,- 0,- 

 I.2. Személy jellegű kiadások 0,- 0,- 

          I.2.1. Személyi juttatások 0,- 0,- 

          I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0,- 0,- 

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen 0,- 0,- 

   II.1. Beruházások, felújítások 0,- 0,- 

III. Pénzeszköz-átadás 0,- 0,- 

A projekt költségei összesen 2.000.000,- 2.006.060,- 

 
A Balaton Fejlesztési Tanács és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött 
NFPF/87/2020-ITM_SZERZ számú támogatási okiratban került rögzítésre a „Balatoni 
rendezvények támogatása” esetében a támogatás feltételrendszere, mely a helyi identitás 
erősítése céljából támogatott rendezvények esetében az alábbi: 
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 a támogatási összeg: minimum 500.000,- Ft /rendezvény; 
 a támogatás mértéke támogatott projektelem tekintetében: maximum 100 %; 
 a támogatás mértéke a rendezvény teljes költségvetésének: maximum 50%-a. 

 
A projekt a költségvetés módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai 
követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT támogatói 
okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető. 
 
 
4/2022. (I.20.) BFT Elnöki határozat 
A Magyar Tenger.com Kft. P-KR-7/2020 regisztrációs számú „Retro Balaton Fesztivál 
2021.” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi módosításait:  

 a támogatott résztevékenység / projektelem összköltsége (nettó): 2.006.060,- Ft 
(korábban: 2.000.000,- Ft) 

 a rendezvény teljes összköltsége (nettó): 8.961.408,- Ft (korábban: 9.000.000,- Ft) 
 a BFT támogatás mértéke a támogatott résztevékenység/projektelem tekintetében: 

49,84 % (korábban: 50,00 %) 
 a teljes projekt támogatási intenzitása: 11,5 % (korábban: 11,11 %) 
 a projekt pénzügyi forrásai (nettó):  

 

Források megnevezése 
Tényleges forrás 

(Ft) 
% 

1. BFT támogatás  1.000.000,- 49,84 

2. Saját forrás   1.006.060,- 50,16 

2.1.Saját erő  0,00 

2.2 Hitel  0,00 

2.3 Várható értékesítési bevétel 1.006.060,-  

3. Egyéb forrás 0,- 0,00 

A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3): 2.006.060,- 100,00 

 
 a projekt költségei (nettó): 

 

Kiadás típusa 
Tényleges 

összköltség 
 

I. Működési kiadások / költségek összesen 2.006.060,- 

   I.1. Anyag jellegű kiadások összesen 2.006.060,- 

           I.1.1. Anyagköltség 0,- 

           I.1.2. Igénybevett szolgáltatások  2.006.060,- 

Fellépők tiszteletdíja BFT 290.000,- 

Bérleti díjak BFT (mobil wc, kordon, kerítés, hangosítás, 
színpadtechnika, területbérlet) 

1.716.060,- 

           I.1.3. Egyéb szolgáltatások 0,- 

 I.2. Személy jellegű kiadások 0,- 

          I.2.1. Személyi juttatások 0,- 

          I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0,- 
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Kiadás típusa 
Tényleges 

összköltség 
 

II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen 0,- 

   II.1. Beruházások, felújítások 0,- 

III. Pénzeszköz-átadás 0,- 

A projekt költségei összesen 2.006.060,- 

 
Siófok, 2022. január 20. 
 

Dr. Bóka István 
        elnök 


