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Előterjesztés 
a BFT 2022. évi ellenőrzési tervének megvalósításáról  
és a BFT 2023. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 
 

I. A BFT 2022. évi ellenőrzési tevékenységének bemutatása 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2022. május 13-i ülésén fogadta el a 2022. évi ellenőrzési tervét 
(23/2022.(05.13.) számú BFT határozat). Jelen előterjesztés az ellenőrzési terv megvalósítását 
mutatja be a tervezett ellenőrzések és azok megvalósulásának szerkezetében. 
 
 

1. Pénzügyi- és szakmai beszámolók ellenőrzése (2022. évben befejeződött projektek BFT 
támogatás kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenység): 
 
Tervezett: 

 2019. évi fejlesztési forrás: 2 projekt. 
 2020. évi fejlesztési forrás: kb. 4 projekt. 
 2021. évi fejlesztési forrás: kb. 52 projekt. 
 2022. évi fejlesztési forrás: kb. 24 projekt. 

 
Megvalósulás: A pénzügyi-és szakmai beszámolók ellenőrzése – a támogatott projektek 
befejezési és elszámolási határidő módosításai miatt - 2022. május 7 és 2022. december 31. 
közötti időszakban összesen 66 projekt esetében valósult meg az alábbiak szerint: 

 2019. évi fejlesztési forrás: 3 projekt. 
 2020. évi fejlesztési forrás: 7 projekt. 
 2021. évi fejlesztési forrás: 40 projekt. 
 2022. évi fejlesztési forrás: 16 projekt. 

A pénzügyi-és szakmai beszámolók ellenőrzése során szinte minden projekt esetében 
szükséges volt hiánypótlási eljárás lefolytatására és / vagy a támogatási szerződés 
módosítására. 

 
 

2. Helyszíni ellenőrzés a fenntartási kötelezettségek teljesítése érdekében (utóellenőrzéssel 
helyszíni szemle keretében) az alábbiak szerint: 
 
Tervezett: 

 Településfejlesztési beruházások támogatása témakörben:  
o 2019. évi fejlesztési forrás: 1 projekt 
o 2020. évi fejlesztési forrás: 3 projekt 
o 2021. évi fejlesztési forrás: 12-20 projekt 

 Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése témakörben: 
o 2019. évi fejlesztési forrás: 6 projekt 
o 2020. évi fejlesztési forrás: 6 projekt 
o 2021. évi fejlesztési forrás: 10 projekt 

 
Megvalósulás: A 2022. május 7. és 2022. december 31. közötti időszakban a tervezett 
helyszíni ellenőrzéséből 15 projekt helyszíni ellenőrzését végezték el a Balatoni Integrációs 
Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai. 

 Településfejlesztési beruházások támogatása témakörben:  
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o 2019. évi fejl. forrás: 1 projekt helyszíni ellenőrzése a tervezettek szerint 
megvalósult (Siójut Község Önkormányzata). 

o 2020. évi fejl. forrás: 3 projekt helyszíni ellenőrzése a tervezettek szerint 
megvalósult (Vindornyafok Község Önkormányzata, Zala Község 
Önkormányzata, Balatonfüred Város Önkormányzata). 

o 2021. évi fejlesztési forrás: a tervezett 12-20 projekt helyszíni 
ellenőrzéséből 11 projekt helyszíni ellenőrzése zárult le 2022. december 
31-ig, további 14 projekt helyszíni ellenőrzése 2023. január - 2023. április 
között valósult meg. 

 Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése témakörben: a 2019. évi-, a 2020. évi- és a 
2021. évi fejlesztési forrásból finanszírozott 6+6+10 projekt esetében a helyszíni 
ellenőrzések nem valósultak meg, a helyszíni szemlékre 2023. III-IV. félévben 
fog sor kerülni. 

 
Az ellenőrzött projektek listáját az 1. számú melléklet keretében csatolt táblázat tartalmazza. 
 
 

3. Közbenső ellenőrzés (helyszíni ellenőrzés)  
A 20 millió HUF, illetve ennél nagyobb volumenű (a műszaki tartalomban, helyszínrajzi 
elrendezésében, időben várhatóan hosszabb lefutású, esetleg több szakaszban megvalósuló 
településfejlesztési projektek) esetében a munkaszervezet építtetői egyeztetés alapján 
közbenső ellenőrzéseket tervezett.  
A 2021. évi fejlesztési forrásból támogatott pályázatok esetében (településfejlesztési 
beruházások) 7 projekt közbenső helyszíni ellenőrzését prognosztizáltuk. A 
projektgazdákkal folytatott egyeztetés alapján a közbenső ellenőrzést nem tartottuk 
indokoltnak. Az érintett projektek esetében a projektek befejezését követően került sor a 
helyszíni ellenőrzésre. 

 
 
A helyszíni ellenőrzés folyamata: 
 Első lépésként a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai kiértesítették a 

Pályázó Szervezeteket / Kedvezményezetteket az ellenőrzés időpontjáról az ellenőrzéssel 
érintett projektek és a vizsgált dokumentumok körének meghatározásával. 

 A helyszíni ellenőrzést megelőzően a BFT-nél rendelkezésre álló dokumentumokat (támogatási 
kérelem adatlap és mellékletei, támogatási szerződés, pénzügyi-szakmai beszámoló) a helyszíni 
ellenőrzésben résztvevő munkatársak áttekintették és felkészültek az ellenőrzés lefolytatására. 

 A helyszíni ellenőrzéseken minden esetben 2 fő vett rész a Kft munkatársai közül (projekt 
menedzser, műszaki szakértő).  

 A helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvet vettek fel és fotót készítettek a Kft. munkatársai a 
támogatott objektumokról a helyszínen. A jegyzőkönyv részei: 

 a támogatási szerződés főbb tartalmi elemei, 
 a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése,  
 a támogatott projekt aktuális állapota,  
 a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő hasznosítás,  
 a BFT támogatás feltételeként, akadálymentesítési témakörben előírt szakmai 

feladatok megvalósítása, 
 a működtetés tapasztalatai, 
 az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok köre (közbeszerzési dokumentáció, 

eredeti számlák, megbízási/kiviteli szerződések, építési napló, stb.) 
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 A Kft. munkatársai megvizsgálták a Pályázó Szervezeteknél / Kedvezményezetteknél 
rendelkezésre álló pályázati dokumentumokat, egyedi eszköznyilvántartó lapokat – a 
támogatással beszerzett eszközök állományba vételét. 

 A helyszíni ellenőrzést követően a Kft. munkatársai elvégezték a szükséges irodai 
utómunkálatokat (hiánypótlási eljárás, fénymásolás, szkennelés, irattárazás, fényképek 
csoportosítása, stb.) 

 A helyszíni ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek előzetes egyeztetés alapján a Balatoni 
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. irodaházában megtekinthetőek. 

 
A helyszíni ellenőrzés tapasztalatai: 

 
Településfejlesztési beruházások támogatása  
A Balaton Fejlesztési Tanács szakmai céljai – a természeti és épített környezet minőségi javítása, a 
partvédőművek és a parti sétányok, települési közösségi terek fejlesztése - megvalósultak.  
A támogatott önkormányzatok a BFT támogatásból megvalósított fejlesztéseknek gondos gazdái. A 
támogatási szerződésben rögzített üzemeltetési és fenntartási kötelezettséget (pl. a zöldterületek és 
virágágyások karbantartása, kültéri eszközök karbantartása, festés, javítás) az önkormányzatok 
ellátják.  
 
A 2022. május 7 – 2022. december 31. közötti ellenőrzések során az előző évihez képest hasonló 
mértékben tapasztaltunk műszaki adminisztrációs hiányosságokat, melyek pótlására az ellenőrzési 
jegyzőkönyvben szólítottuk fel a Kedvezményezett önkormányzatokat. A hiányosságok főleg a 
megváltoztatott műszaki tartalmak, illetve eltérések nem kiírás szerinti kezeléséből adódtak. Több 
esetben ezért az elszámoláshoz hiánypótlások és pontosító kérdések kapcsolódtak, melyek több 
szerződés módosítást, illetve BFT Elnöki határozatok meghozatalát is szükségesé tették.  
Néhány esetben a hiányosságok pótlása csak többszöri nekifutásra volt sikeres, ezen esetekben a 
munkaszervezet operatív támogatására is szükség volt. A jelen előterjesztés elkészítéséig a 
hiányosságok pótlása a munkaszervezet intenzív együttműködésével, kevés kivétellel megtörtént. 
 
Az ellenőrzés ezen felül több esetben az elkészült művek egyes műszaki-, állagmegóvási-, ill. 
baleset- vagy munkavédelmi tulajdonságaival kapcsolatosan a biztonságosabb üzemeltetést, illetve 
a teljes életciklus alatti jobb használhatóságot eredményező műszaki javaslatokat is tett. A 
javaslatokat az ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmazzák.  
 
Az ellenőrzések során feltárt műszaki problémák főbb típusai: 

 Műszaki ellenőr közel a projektek 70%-nál nem került megbízásra (nem kötelező). Ez 
kedvezőtlenül befolyásolja mind az elszámolás, mind a műszaki követelmények 
megvalósulásának kérdéseit. Az ellenőrzést végző munkaszervezet az elszámolások 
hitelessége érdekében ez évben is részletesebben foglakozott a mennyiségi, minőségi és ár 
kérdések vizsgálatával.  Különösen vonatkozik ez az ácsolt felépítményekre, a burkolatokra 
valamint a telepített játék és fitnesz eszközökre, melyek esetében az esési terek esést 
csökkentő védőrétegeinek kellő vastagsága - mint takart munkarész - csak bontással, ill. 
fúrással ellenőrizhető. A gyakorlatban megköveteltük a hitelesen záradékolt megvalósulási 
helyszínrajzokat és részletterveket.  

 Az utólagos ellenőrzés - műszaki ellenőr hiányában – több esetben tárt fel eltérést és hibás 
tartalmat a tervezett és a megvalósult műszaki tartalom vonatkozásban. Ezen eltérések a 
projekt célját nem befolyásolták, korrekciójuk azonban többlet adminisztrációs és 
organizációs feladatot jelentettek a Kedvezményezettnek és a munkaszervezetnek is. Az 
ellenőrzéseket követően a javítások megtörténtek, részben a garanciális határidőn belül (1, 
ill. 2 év) elvégzendőként kerültek jegyzőkönyvileg rögzítésre. 
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 Szintén a műszaki ellenőr, műszaki munkatárs hiányára vezethető vissza a műszaki 
dokumentációk hiányossága (pld.: munkaterület átadási-, ill. visszaadási jegyzőkönyvek, 
építési naplók (nem mindenütt kötelező!), kivitelezői nyilatkozat, stb.)  

 Az előző bekezdéshez kapcsolódik az a helyenként alkalmazott gyakorlat, hogy szinte 
minden munkanemet más-más (jellemzően helyi) vállalkozó végez így akár 12-14 önálló 
teljesítés történik mindegyik külön adminisztrációval kísérve. Ez egyfelől mind a támogató 
mind a támogatott oldalán sok többlet adminisztrációt vet fel, másfelől a rész egységek 
garanciái a teljes építmény garanciális helyzetét megzavarják. A technika módot ad ok-
okozati és felelősségi viszonyok felcserélésére (pld.: egy sérült fa szerkezet lehet szállítói, 
ács kivitelezői, bevonatolást végző kivitelező hibájából garanciálisan javítandó. Nehezen 
dönthető el melyik rész teljesítés okozza a hibát.) Ezen megvalósítási gyakorlat 
negatívumaira igyekszünk felhívni a pályázók figyelmét. 

 
 
 

II. A BFT 2023. évi ellenőrzési terve 
(2023. január 1 – 2023. december 31. között) 

 
2023. évben az alábbi ellenőrzési tevékenységet tervezzük: 
 

1. Projekt megvalósítást követő, utólagos ellenőrzés (pénzügyi- és szakmai beszámoló 
ellenőrzése) 

Valamennyi projekt esetében kötelező elvégezni a projektek megvalósulását követő, a 
támogatás kifizetésének alapját képező pénzügyi és szakmai tartalmú dokumentáción alapuló 
elemzést.  
2023. évben 3 forrás keretében támogatott / támogatásra kerülő projektek befejezése és 
elszámolása várható:  

Forrás megnevezése 
Ellenőrzés 

típusa 
Projektek 

száma 
Ütemezés 

2021. évi fejlesztési forrás Projekt 
megvalósítását 

követő, 
utólagos 

ellenőrzés 

kb. 17 db 2023. I. - IV. negyedév 

2022. évi fejlesztési forrás kb. 19 db 2023. I. - IV. negyedév 

2023. évi fejlesztési forrás kb. 19 db 2023. III. - IV. negyedév 

 
 

2. Közbenső ellenőrzés (helyszíni ellenőrzés) 
A 20 millió HUF, illetve ennél nagyobb volumenű (a műszaki tartalomban, helyszínrajzi 
elrendezésében, időben várhatóan hosszabb lefutású, esetleg több szakaszban megvalósuló 
településfejlesztési projektek) esetében a munkaszervezet szükség szerint / építtetői egyeztetés 
alapján közbenső ellenőrzéseket tervez.  
Közbenső ellenőrzést előzetesen nem tervezünk. 
 
3. Utóellenőrzés (helyszíni ellenőrzés) 
Az elmúlt években a BFT jelentős forrást biztosított a településfejlesztési beruházások 
támogatására, valamint a közbiztonság-vízbiztonság fejlesztésére. 
Mivel mindkét terület kiemelten fontos a térség fejlesztése szempontjából, ezért a projektek 
megvalósulási határidejének figyelembevételével az alábbi támogatási célterületeken (mely 
célterületek esetében a Támogató (BFT-ITM) 5 éves fenntartási kötelezettséget írt elő a 
Kedvezményezettek részére) tervezzük a megvalósult projektek helyszíni ellenőrzését: 
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 a 2019. évi fejlesztési forrásból támogatott pályázatok esetében a helyszíni utóellenőrzés 
elvégzését az alábbiak szerint: 

 Közbiztonság-vízbiztonság témakörben: 6 projekt, 
 

 a 2020. évi fejlesztési forrásból támogatott pályázatok esetében a helyszíni utóellenőrzés 
elvégzését az alábbiak szerint: 

 Közbiztonság-vízbiztonság témakörben: 6 projekt, 
 

 a 2021. évi fejlesztési forrásból támogatott pályázatok esetében a helyszíni utóellenőrzés 
elvégzését az alábbiak szerint: 

 Közbiztonság-vízbiztonság témakörben: 10 projekt, 
 Településfejlesztési beruházások témakörben: 34 projekt (ebből 14 projekt 

helyszíni ellenőrzése már megvalósult 2023.01.01-2023.04.30. közötti 
időszakban). 
 

 a 2022. évi fejlesztési forrásból támogatott pályázatok esetében a helyszíni utóellenőrzés 
elvégzését az alábbiak szerint: 

 Közbiztonság-vízbiztonság témakörben: 6 projekt, 
 Településfejlesztési beruházások témakörben: 0 projekt. 

 
Kérjük a Tisztelt Tanácsot az előterjesztésben foglaltak elfogadására. 
 
Siófok, 2023. május 9. 
 

Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. 
 
 
…./2023 (05.18.) BFT határozat 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2022. évi ellenőrzési tervének megvalósulásáról és a BFT 
2023. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A Tanács a 2022. évi ellenőrzési terv megvalósításáról és a 2022. évi ellenőrzési tevékenység 
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 
2. A Tanács a 2023. évi ellenőrzési tervet elfogadja. 

 
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató 
Határidő: értelem szerint 


