

**Előterjesztés  
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról  
(2022. április 30 – 2022. július 12. között)**

**1. számú melléklet**

A 2022. április 30 – 2022. július 12. között meghozott BFT Elnöki határozatok teljes szövegei:

**43/2022. (V.02.) BFT Elnöki határozat**

**Előzmény:**

A BFT 21/2020 (V.15.) számú határozata szerint a **Keszthelyi Turisztikai Egyesület** támogatási igénye alapján a „**8. Keszthelyi Nemzetközi Vekli Fesztivál**” című rendezvény megvalósítására **500.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2020. június 15-én, a támogatási szerződés módosítása (rendezvény megvalósítása 2021. évre került átütemezésre) 2020. szeptember 1-én került aláírásra.

**A kérelem tárgya:** a rendezvény kezdési időpontjának, a rendezvény költségvetésének módosítása, továbbá Kedvezményezett átcsoportosítást kezdeményezett a BFT támogatásból-, az egyéb állami támogatásból (TOP)- és a saját forrásból finanszírozott program-elemek között.

**Indoklás:**

Kedvezményezett benyújtotta a rendezvény megvalósítására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolóját. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa megállapította a dokumentumok ellenőrzése során, hogy a projekt megvalósítása során módosult:

- a rendezvény kezdő időpontja (2021. január 2-ről 2021. június 24-re),
- a projekt költségvetése,
- továbbá a Kedvezményezett átcsoportosítást kezdeményezett a BFT támogatásból-, az egyéb állami támogatásból (TOP)- és a saját forrásból finanszírozott program elemek között.

Kedvezményezett az alábbi indoklást nyújtotta be a BFT felé:

*„Az egyesület pályázatot nyújtott be plusz források megszerzésére, a Vekli Fesztivál minél színvonalasabb megrendezése érdekében.*

*Bár a pandémiás helyzet veszélye folyamatosan lebegett, 2021. szeptemberében a rendezvény megvalósult, a 2020-ban tervezett 1.200.000,- Ft helyett közel 4.000.000,- Ft összeggel, a kimaradt év miatt kisség megemelkedett szervezési és marketing költségekkel, viszont a Keszthelyi Turisztikai Egyesület szállásadó tagjainak jelentősebb támogatásával.*

*A módosítási kérelem elsősorban az összköltségvetés összegének módosítására irányul, a tervezett 1.200.000,- Ft helyett közel nettó 4.000.000,- Ft összeggel. A Balaton Fejlesztési Tanács által biztosított 500.000,- Ft támogatási összeg felhasználása is módosul a lenti táblázatok alapján:”*

**A projekt pénzügyi forrásai (a rendezvény összköltségének vonatkozásában):**

(nettó adatok Ft-ban)

<b>Források megnevezése</b>	<b>Tervezett forrás (Ft)</b>	<b>%</b>	<b>Tényleges forrás (Ft)</b>	<b>%</b>
<b>1. BFT támogatás</b>	<b>500.000,-</b>	<b>41,66</b>	<b>500.000,-</b>	<b>12,19</b>
<b>2. Saját forrás</b>	<b>700.000,-</b>	<b>58,34</b>	<b>30.674,-</b>	<b>0,77</b>
2.1. Saját erő	600.000,-	50,00	0,-	0,00
2.2. Hitel	0,-	0,00	0,-	0,00
2.3. Várható értékesítési bevétel	100.000,-	8,34	30.674,-	0,77
<b>3. Egyéb forrás (TOP)</b>	<b>0,-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.304,-</b>	<b>86,68</b>
<b>A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3):</b>	<b>1.200.000,-</b>	<b>100,00</b>	<b>3.982.978,-</b>	<b>100,00</b>

**A projekt költségei (a támogatott résztevékenység vonatkozásában):**

(nettó adatok Ft-ban)

<b>Kiadás típusa</b>	<b>Tervezett összköltség</b>	<b>Tényleges összköltség</b>
<b>I. Működési kiadások / költségek összesen</b>	<b>1.200.000,-</b>	<b>3.982.978,-</b>
<b>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen</b>	<b>1.200.000,-</b>	<b>3.982.978,-</b>
I.1.1. Anyagköltség	0,-	0,-
<b>I.1.2. Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>1.200.000,-</b>	<b>3.982.978,-</b>
<i>Szállásköltség a fellépők részére</i>	<i>700.000,-</i>	<i>232.380,-</i>
<i>Magánszállás</i>	<i>50.000,-</i>	<i>0,-</i>
<i>Színpad, hangosítás</i>	<i>400.000,-</i>	<i>0,-</i>
<i>Hirdetési díjak</i>	<i>50.000,-</i>	<i>0,-</i>
<i>Műsorszolgáltatás, zenei tevékenység</i>	<i>0,-</i>	<i>75.000,-</i>
<i>Reklám, hirdetés, plakát, szórólap, kitűző gyártása</i>	<i>0,-</i>	<i>171.136,-</i>
<i>Zenei jogdíj</i>	<i>0,-</i>	<i>52.158,-</i>
<i>Rendezvényszervezés (TOP)</i>	<i>0,-</i>	<i>3.452.304,-</i>
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-	0,-
<b>I.2. Személy jellegű kiadások</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
I.2.1. Személyi juttatások	0,-	0,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0,-	0,-
<b>II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
II.1. Beruházások, felújítások	0,-	0,-
<b>III. Pénzeszköz-átadás</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
<b>A projekt költségei összesen</b>	<b>1.200.000,-</b>	<b>3.982.978,-</b>

A Balaton Fejlesztési Tanács és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött NFPPF/87/2020-ITM\_SZERZ számú támogatási okiratban került rögzítésre a „Balatoni rendezvények támogatása” esetében a támogatás feltételrendszere, mely a helyi identitás erősítése céljából támogatott rendezvények esetében az alábbi:

- a támogatási összeg: minimum 500.000,- Ft /rendezvény;
- a támogatás mértéke támogatott projektelek tekintetében: maximum 100 %;
- a támogatás mértéke a rendezvény teljes költségvetésének: maximum 50%-a.

A projekt a költségvetés módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető. Javasljuk a módosítási igény elfogadását.

#### 43/2022. (V.02.) BFT Elnöki határozat

A Keszthelyi Turisztikai Egyesület P-KR-2/2020 regisztrációs számú „8. Keszthelyi Nemzetközi Verkli Fesztivál” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi módosításait:

- a rendezvény kezdő időpontja 2021. január 2-ről 2021 június 24-re módosul,
- a rendezvény teljes összköltsége (nettó): 3.982.978,- Ft (korábban: 1.200.000,- Ft),
- a rendezvény támogatási intenzitása: 12,19 % (korábban: 41,66 %),
- a projekt pénzügyi forrásai:

Források megnevezése (nettó)	Tényleges forrás (Ft)	%
<b>1. BFT támogatás</b>	<b>500.000,-</b>	<b>12,19</b>
<b>2. Saját forrás</b>	<b>30.674,-</b>	<b>0,77</b>
2.1. Saját erő	0,-	0,00
2.2 Hitel	0,-	0,00
2.3 Várható értékesítési bevétel	30.674,-	0,77
<b>3. Egyéb forrás</b>	<b>3.452.304,-</b>	<b>86,68</b>
<b>A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3):</b>	<b>3.982.978,-</b>	<b>100,00</b>

- a projekt költségei:

Kiadás típusa	Tényleges összköltség
<b>I. Működési kiadások / költségek összesen</b>	<b>3.982.978,-</b>
<b>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen</b>	<b>3.982.978,-</b>
I.1.1. Anyagköltség	0,-
<b>I.1.2. Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>3.982.978,-</b>
<i>Szállásköltség a fellépők részére</i>	<i>232.380,-</i>
<i>Műsorszolgáltatás, zenei tevékenység</i>	<i>75.000,-</i>
<i>Reklám, hirdetés, plakát, szórólap, kitűző gyártása</i>	<i>171.136,-</i>
<i>Zenei jogdíj (BFT)</i>	<i>52.158,-</i>
<i>Rendezvény szervezés (TOP)</i>	<i>3.452.304,-</i>
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-
<b>I.2. Személy jellegű kiadások</b>	<b>0,-</b>

Kiadás típusa	Tényleges összköltség
I.2.1. Személyi juttatások	0,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0,-
<b>II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen</b>	<b>0,-</b>
II.1. Beruházások, felújítások	0,-
<b>III. Pénzeszköz-átadás</b>	<b>0,-</b>
<b>A projekt költségei összesen</b>	<b>3.982.978,-</b>

Siófok, 2022. május 2.

Dr. Bóka István  
BFT elnök

#### 44/2022. (V.12.) BFT Elnöki határozat

##### Előzmények

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPP) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 21/2021.(V.14.) számú határozata alapján **Andocs Község Önkormányzata** részére az „**Andocs Őszi Zenei Fesztivál**” című projekt megvalósítására **1.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. július 05-én megkötésre került.

##### A kérelem tárgya:

A Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a BFT munkaszervezetének munkatársai megállapították, hogy a megvalósult és a tervezett műszaki tartalom és költségvetés között eltérés tapasztalható.

##### Indoklás:

A rendezvény programja további 1 programnappal- a Fesztiválzáró ünnepséggel- bővült. A fellépők díja a programbővülés miatt nőtt, az önkormányzat a marketing eszközöket ingyenesen meg tudta valósítani, a fellépők díja költségsor pedig tartalmazta a fellépők utazási költségét is. Az önkormányzat - költséghatékonyság miatt - úgy ítélte meg, hogy színpad és világítástechnikára, valamint sátor bérletre még sincs szükségük (Az operett emléknapi programra a fellépő művészek kisebb színpadot hoztak magukkal, a templomban és a művelődési házba szervezték a másik két programnapot. Valamint a szüreti felvonuláson nem volt szükség különösebb technikára, sátrakra). A programok lebonyolítására az önkormányzat megbízással szerződés keretében 1 fő rendezvényszervezőt vett fel.

A BFT által támogatott programelemek, valamint a projekt költségvetése, a BFT támogatás összege az alábbiak szerint módosult:

adatok br. Ft-ban

Kiadás típusa	Tervezett összes költség	BFT által támogatott projektelem	Megvalósulás szerinti költség	BFT által támogatott projektelem
<b>I. Működési kiadások / költségek összesen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.093.054</b>	<b>593.450</b>
<b>I.1. Anyag jellegű kiadások összesen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.001.894</b>	<b>593.450</b>
<i>I.1.1. Anyagköltség</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I.1.2. Igénybevett szolgáltatások</i>	<i>1.873.000</i>	<i>873.000</i>	<i>1.001.894</i>	<i>593.450</i>
fellépők díja	508.000	508.000	845.000	530.000
étkezés fellépők részére	157.500	157.500	156.894	63.450
marketing költség	154.940	154.940		
fellépők utazási költsége	52.560	52.560		
színpad és világítástechnika	635.000			
party sátrak és nagyméretű sátrak bérlete	365.000			
<i>I.1.3. Egyéb szolgáltatások</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
szerzői jogdíj	127.000	127.000	0	0
<b>I.2. Személy jellegű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.160</b>	<b>0</b>
I.2.1. Személyi juttatások			80.000	
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok			11.160	
<b>II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen</b>				
II.1. Beruházások, felújítások				
<b>III. Pénzeszköz-átadás</b>				
<b>Elszámolható költségek összesen:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.093.054</b>	<b>593.450</b>

A Balaton Fejlesztési Tanács és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött NFPF/252/2021-ITM\_SZERZ számú támogatási okiratban került rögzítésre a „Balatoni rendezvények támogatása” esetében a támogatás feltételrendszere, mely a helyi identitás erősítése céljából támogatott rendezvények esetében az alábbi:

- a támogatási összeg: minimum 500.000,- Ft /rendezvény;
- a támogatás mértéke támogatott projektelem tekintetében: maximum 100 %;
- a támogatás mértéke a rendezvény teljes költségvetésének: maximum 50 %-a.

A BFT által támogatott programok összköltsége (Fellépők tiszteletdíja és fellépők részére étkezés biztosítása) bruttó 1.093.054,- Ft.

A rendezvény teljes összköltsége (bruttó): 1.093.054,- Ft (korábban: 2.000.000,- Ft).

A fenti feltételrendszer miatt a maximálisan adható BFT támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt összköltségének 50,00 %-át, ezért a BFT támogatás összege 546.527,- Ft-ra csökken.

A rendezvény programjának-, a rendezvény költségvetésének, a BFT támogatás összegének és intenzitásának módosítása után is megfelel a BFT által előírt szakmai követelményeknek, valamint a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT támogatói okiratban előírtaknak, ezért a módosítás engedélyezhető.

**44/2022. (V.12.) BFT Elnöki határozat**

**Andocs Község Önkormányzatának P-KR-6/2021 regisztrációs számú „Andocs Őszi Zenei Fesztivál” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi módosításait:**

1. A BFT által támogatott program további 1 programnappal- a Fesztiválzáró ünnepséggel- bővült;
2. A támogatott résztevékenység / projektelem összköltsége (bruttó): 593.450,- Ft (korábban: 1.000.000,- Ft).
3. A rendezvény teljes összköltsége (bruttó): 1.093.054,- Ft (korábban: 2.000.000,- Ft).
4. A támogatás mértéke a támogatott résztevékenység / projektelem tekintetében: 92,09 % (korábban: 100 %).
5. BFT támogatás összege: 546.527,- Ft (korábban: 1.000.000,- Ft).
6. A teljes projekt támogatási intenzitása változatlan (50,00 %);
7. Keletkezett maradványösszeg: 453.473,- Ft.

Siófok, 2022. május 12.

Dr. Bóka István  
elnök

#### 45/2022. (V.20.) BFT Elnöki határozat

##### Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 21/2021 (05.14.) számú határozata szerint a **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület** P-KB-4/2021 számú támogatási kérelme alapján a „TAVIKÉP – vízbiztonsági vízfelületi kamera rendszer fejlesztése” című projekt megvalósítására **7.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021.08.07-én megkötésre került. A projekt műszaki tartalma a 2022. 01.20-án módosításra került (1. számú szerződésmódosítás)

**A kérelem tárgya:** a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

**Indoklás:** A Kedvezményezett 2022.05.20-án beérkezett kérelmében jelezte, hogy a projekt befejezési határidejét kéri meghosszabbítani 2022.05.30-ról 2022. október 1-re, mert a kamerák felvételeinek rögzítéséhez szükséges feltételrendszer már kidolgozásra került, azonban annak egyeztetése a Somogy Megyei Rendőrfőkapitánysággal elhúzódik.

A befejezési határidő meghosszabbítása maga után vonja az elszámolási határidő módosítását 2022.06.15-ről 2022. 10.17-re.

A projekt a Kedvezményezett által kért módosítással együtt is megfelel a 2021. évi közbiztonsági támogatási feltételrendszernek, valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

#### 45/2022. (V.20.) BFT Elnöki határozat

A **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület** P-KB-4/2021 számú, „TAVIKÉP – vízbiztonsági vízfelületi kamera rendszer fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt befejezési időpontjának 2022.05.30-ról 2022.10.01-re, elszámolási határidejének 2022.06.15-ről 2022.10.17-re történő módosítását.

Siófok, 2022. május 20.

Dr. Bóka István  
BFT elnök

**46/2022. (V.20.) BFT Elnöki határozat****Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPP) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 21/2021 (05.14.) számú határozata szerint a **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-8/2021** számú támogatási kérelme alapján a „**Balatrönk-2 digitális közösségi rádiórendszer továbbfejlesztése**” című projekt megvalósítására **6.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 2022. augusztus 7-én került megkötésre. A

**A kérelem tárgya:** a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

**Indoklás:** A Kedvezményezett 2022. május 16-án kelt kérelmében jelezte, hogy a projekt befejezési határidejét szeretné 2022.05.30-ról 2022. október 1-re módosítani, mert az átjátszó állomásokat szállító cég (Morotola Solutions Europe) a világszinten kialakult hiány miatt legkorábban 2022 júliusában tudja szállítani a megrendelt termékeket.

A befejezési határidő meghosszabbítása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. június 15-ről 2022.október 17-re történő módosítását.

A projekt a Kedvezményezett által kért módosítással együtt is megfelel a 2021. évi közbiztonsági feltételrendszernek, valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPP-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

**46/2022. (V.20.) BFT Elnöki határozat**

A **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-8/2021** számú, „**Balatrönk-2 digitális közösségi rádiórendszer továbbfejlesztése**” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. május 30-ról 2022. október 1-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. június 15-ről 2022. október 17-re történő módosítását.

Siófok, 2022. május 20.

Dr. Bóka István  
BFT elnök

**47/2022. (V.30.) BFT Elnöki határozat**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2020. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 40/2020 (12.04.) számú határozata szerint **Andocs Község Önkormányzatának P-TF-32/2020** számú pályázata alapján a „**Dönöge pihenőpark kialakítása Andocson**” című projekt megvalósítására **5.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2021. január 19-én mindkét fél részéről aláírásra került.

**A kérelem tárgya:**

- a projekt műszaki tartalmának módosítása,
- a projekt költségvetésének módosítása.

**Indoklás:** Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése, valamint a helyszíni szemle alapján a BFT munkaszervezetének munkatársai megállapították, hogy a megvalósult műszaki tartalom és a tervezett műszaki tartalom, valamint a tervezett és a tényleges költségvetés között eltérés tapasztalható:

	<b>Tervezett</b>	<b>Tényleges</b>
<b>Építés</b>	<b>3.920.407,-</b>	<b>3.920.407,-</b>
Dönöge pihenő park kivitelezési munkái	3.920.407,-	3.920.407,-
<b>Eszközbeszerzés</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
<b>Szolgáltatások</b>	<b>576.639,-</b>	<b>486.640,-</b>
Tervezés	199.999,-	110.000,-
Rehabilitációs szakmérnök díja	30.000,-	30.000,-
Műszaki ellenőr díja	346.640,-	346.640,-
<b>Elszámolható költség (Nettó)</b>	<b>4.497.046,-</b>	<b>4.407.047,-</b>
Afa	1.058.510,-	1.058.510,-
<b>Elszámolható költség (Bruttó)</b>	<b>5.555.556,-</b>	<b>5.465.557,-</b>

**A projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint módosult (csak a módosítással érintett projektelemek kerültek felsorolásra):**

- A kialakított tűztér (25 m2 alapterületű tűzrakó hely közepén) lehatárolása terméskő helyett betongyűrű beépítéssel (kör keresztmetszetű beton gyűrűből) készült el.
- A 80 m2 vízfelületű kerti tó a tervezettől eltérő helyen, de ugyanazon a hrsz-on került kialakításra.
- 5 db támlás pad helyett 6 db támlás pad került beszerzésre és kihelyezésre.
- A telepített növényjegyzék jelentős mértékben változott a tervezetthez képest az alábbiak szerint:

<b>Tervezett</b>		<b>Telepített</b>	
Növény	db szám	Növény	db szám
<b>Fák</b>		<b>Fák</b>	
<i>Tatár juhar</i>	<b>2</b>	<i>Tatár juhar</i>	<b>0</b>
<i>Amerikai hárs</i>	<b>2</b>	<i>Amerikai hárs</i>	<b>0</b>
<i>Nagylevelű hárs</i>	<b>0</b>	<i>Nagylevelű hárs</i>	<b>8</b>
<b>Cserjék</b>		<b>Cserjék</b>	
Keskenylevelű angol kékszakáll	6	Keskenylevelű angol kékszakáll	6
Fehér som	6	Fehér som	6
<i>Sárga kecskerágó</i>	<b>80</b>	<i>Kúszó kecskerágó</i>	<b>40</b>
<i>Nyári orgona</i>	<b>0</b>	<i>Nyári orgona</i>	<b>6</b>
<i>Törpe orgona</i>	<b>6</b>	<i>Törpe orgona</i>	<b>8</b>
<i>Kerti madárbirs</i>	<b>0</b>	<i>Kerti madárbirs</i>	<b>5</b>
<b>Vízi növények</b>		<b>Vízi növények</b>	
<i>Vízi kontyvirág</i>	<b>0</b>	<i>Vízi kontyvirág</i>	<b>5</b>
<i>Tündérrózsa</i>	<b>3</b>	<i>Tündérrózsa</i>	<b>2</b>
Amerikai nőszirm	5	Amerikai nőszirm	5
Pálmalevelű sás	5	Pálmalevelű sás	5
Mocsári kutyatej	5	Mocsári kutyatej	5
Lótusz	1	Lótusz	1



A tűzrakó hely kialakítása terméskő helyett a tűztér vonatkozásában betonból valósult meg. Ez a megoldás tűzvédelmileg egyenértékű az eredetivel, azonban költség megtakarítással járt. Részben a megtakarított összegből, viszont további támogatási igény nélkül önkormányzati önerőből elkészült az átvezető sétány és a tűzrakó hely térkő burkolása, mely munkát a parki projekt használhatóságát, tartósságát kedvezően befolyásolja.

Összességében: a tervezett pályázati tartalom az eredeti támogatási összeghez képest kisebb ráfordítással magasabb műszaki tartalommal valósult meg.

Az önkormányzat a beruházáshoz kapcsolódóan saját forrásból finanszírozta az alábbiakat:

- A 25 m<sup>2</sup> alapterületű tűzrakó hely térburkolatépítési (felső kopóréteg) munkáit az önkormányzat saját erőből valósította meg, a terület kerti szegély lehatárolást kapott.
- A Petőfi utcától a szilárd burkolatú sétányig egy 3,0 m szélességű zúzottkő burkolatú bejáró út épült meg (önkormányzat saját erőből).
- A szilárd burkolatú sétány térburkolatépítési munkáit (felső kopóréteg) az önkormányzat saját erőből valósította meg (50 fm hosszban, 1,2 m-es szélességben). A közlekedő felület kerti szegély lehatárolást kapott.

A projekt forrástáblája a ténylegesen megvalósult műszaki tartalom alapján a következők szerint módosul:

adatok Ft-ban

Források megnevezése	Forrásösszeg, Ft		Forrásarány, %	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása</b>	<b>5.000.000,-</b>	<b>4.919.001,-</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>2. Saját forrás (2.1+2.2)</b>	<b>555.556,-</b>	<b>546.556,-</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
2.1. Saját erő	555.556,-	546.556,-	10,00	10,00
2.2. Hitel	0,-	0,-	0,00	0,00
<b>3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás	0,-	0,-	0,00	0,00
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás	0,-	0,-	0,00	0,00
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás	0,-	0,-	0,00	0,00
<b>A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)</b>	<b>5.555.556,-</b>	<b>5.465.557,-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

A projekt a fent részletezett módosítások után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítások engedélyezhetők.

**47/2022. (V.30.) BFT Elnöki határozat**

**Andocs Község Önkormányzatának P-TF-32/2020 számú, „Dönöge pihenőpark kialakítása Andocson” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:**

- **A projekt költségvetése az alábbiak szerint módosul:**

<b>Építés</b>	<b>3.920.407,-</b>
Dönőge pihenő park kivitelezési munkái	3.920.407,-
<b>Eszközbeszerzés</b>	<b>0,-</b>
<b>Szolgáltatások (tervezés)</b>	<b>486.640,-</b>
<b>Elszámolható költség (Nettó)</b>	<b>4.407.047,-</b>
Áfa	1.058.510,-
<b>Elszámolható költség (Bruttó)</b>	<b>5.465.557,-</b>

- **A projekt forrásai az alábbiak szerint módosulnak:**

Források megnevezése	Összeg (Ft)	Arány
<b>1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása</b>	<b>4.919.001,-</b>	<b>90,00</b>
<b>2. Saját forrás (2.1+2.2)</b>	<b>546.556,-</b>	<b>10,00</b>
2.1. Saját erő	546.556,-	10,00
2.2. Hitel	0,-	0,00
<b>3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>0,-</b>	<b>0,00</b>
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás	0,-	0,00
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás	0,-	0,00
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás	0,-	0,00
<b>A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)</b>	<b>5.465.557,-</b>	<b>100</b>

A projekt elszámolható összköltsége 5.555.556,- Ft-ról 5.465.557,- Ft-ra csökken.

A BFT támogatás összege 5.000.0000,- Ft-ról 4.919.001,- Ft-ra csökken.

A BFT támogatás intenzitása (90,00%) nem változott.

Keletkezett maradványösszeg: 80.999,- Ft.

- **A projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint módosult (csak a módosítással érintett projektelemek kerültek felsorolásra):**
  - A kialakított tűztér (25 m2 alapterületű tűzrakó hely közepén) lehatárolása terméskő helyett betongyűrű beépítéssel (kör keresztmetszetű beton gyűrűből) készült el.
  - A 80 m2 vízfelületű kerti tó a tervezettől eltérő helyen, de ugyanazon a hrsz-on került kialakításra.
  - 5 db támlás pad helyett 6 db támlás pad került beszerzésre és kihelyezésre.
  - A telepített növényjegyzék jelentős mértékben változott a tervezetthez képest az alábbiak szerint:

Telepített növények	
Növény	db szám
<b>Fák</b>	
Nagylevelű hárs	8
<b>Cserjék</b>	
Keskenylevelű angol kékszakkál	6
Fehér som	6
Kúszó kecskerágó	40
Nyári orgona	6
Törpe orgona	8
Kerti madárbirs	5

Telepített növények	
Növény	db szám
Vízi növények	
Vízi kontyvirág	5
Tündérrózsa	2
Amerikai nőszirm	5
Pálmalevelű sás	5
Mocsári kutyatej	5
Lótusz	1

Siófok, 2022. május 30.

Dr. Bóka István  
BFT elnök

#### 48/2022(VI.02.) BFT Elnöki határozat

##### Előzmények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2019. évi költségvetése terhére 220.297.043 Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 26/2019 (09.27.) számú határozata szerint **Siójut Község Önkormányzatának P-TF-22/2019 számú pályázata** alapján a **'48-as emlékmű és kerékpáros pihenő kialakítása Siójuton** című projekt megvalósítására **2.756.159,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2019. november 11-én megkötésre, majd 2020. szeptember 28-án és 2021. szeptember 13-án módosításra került a befejezési és az elszámolási határidő meghosszabbítása tekintetében.

##### A kérelem tárgya:

Siójut Község Önkormányzata 2022. május 24-én kelt levelében kérte a projekt befejezési és egyben elszámolási határidejének módosítását, ezúttal 2022. július 30-ra.

(Függőben van még a kerékpáros pihenő áttervezése miatti műszaki tartalom változás és a kerékpáros pihenő helyszínének módosulása miatti kérelem elbírálása, amit Siójut Község Önkormányzata 2021.09.02-án kelt levelében kért, de a szükséges dokumentumok beszerzése még továbbra is folyamatban van.)

##### Indoklás:

A támogatási szerződés 2. számú módosítása szerint a projekt befejezési határideje 2021.11.30., elszámolási határideje 2021. december 15. volt. A projekt három fő eleméből kettő, a faültetés és az 1848-as emlékmű már korábban elkészült, de a harmadik elem, a kerékpáros pihenő megvalósítása még folyamatban van. A kerékpáros pihenő áthelyezésével kapcsolatos adminisztratív problémákról, a projekt aktuális állásáról a település polgármestere több alkalommal informálta a Támogatót telefonon illetve személyesen.

Siójut község polgármestere 2022. május 24-én kelt levelében kérte, hogy a Tanács engedélyezze a projekt befejezési és elszámolási határidejét 2022. július 30-ig meghosszabbítani, mert a kerékpáros pihenő módosított helyszínére, a 0112/57 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan még nem kapták meg a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földügyi Központtól (NFK) a hozzájáruló nyilatkozatot és a fenntartási időszak végéig szóló, használatot biztosító szerződést.

A Kedvezményezett a Balaton Fejlesztési Tanácshoz intézett határidő módosítási kérelméhez csatolta az NFK-nak 2022. május 24-én megküldött levelet, melyben ismételten kezdeményezte a hozzájáruló nyilatkozat és a használati szerződés kiadását illetve megkötését. (Siójut Község Önkormányzata úgy informálta a BFT munkaszervezetét, hogy a szükséges dokumentumok

kiadását 2021. szeptemberében már kérte az NFK-tól, de az NFK által kért hiánypótlás teljesítése részükről hosszabb időt vett igénybe.)

A befejezési és egyben elszámolási határidő módosítás engedélyezhető, mert a forrást biztosító minisztérium NFPP/86-22/2022-ITM SZERZ számú levele alapján a szakmai feladatok megvalósításának határideje 2022. július 31., továbbá a támogatási szerződés még hatályban van. Javasoljuk a módosítást azzal a feltétellel engedélyezni, hogy legkésőbb 2022. július 30-ig az elkészült projektelemekről a Kedvezményezett nyújtsa be szakmai-pénzügyi beszámolóját, mert a Tanácsnak további határidő hosszabbítást adni nem áll módjában.

#### **48/2022.(VI.02.) BFT Elnöki határozat**

**Siójut Község Önkormányzatának P-TF-22/2019 számú, „'48-as emlékmű és kerékpáros pihenő kialakítása Siójuton” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2021. november 30-ról 2022. július 30-ra történő módosítását. A módosított befejezési határidő egyben elszámolási határidő is. A Kedvezményezett a módosított befejezési-elszámolási határidőig, 2022. július 30-ig köteles benyújtani a projekt addig elkészült elemeiről szóló szakmai-pénzügyi beszámolót.**

Siófok, 2022. június 2.

Dr. Bóka István  
BFT elnök

#### **48/B/2022. (VI.01.) BFT Elnöki határozat**

##### **Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPP) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Vöröstó Község Önkormányzatának P-TF-14/2021 számú támogatási kérelme** alapján a **„Vöröstó község közpark rehabilitációja”** című projekt megvalósítására **6.196.444,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. február 25-én megkötésre került.

**A kérelem tárgya:** a projekt kezdési-, befejezési- és elszámolási határidejének módosítása.

**Indoklás:** Kedvezményezett 2022. május 24-én beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a projekt befejezési határidejének 2022. június 1-ről 2022. október 31-re történő módosításához.

A kérést a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a kivitelező a projekt megvalósítását két ütemben végzi, mert a megrendelt „Piactér” elnevezésű fajátékot és a „Flóra-fauna” információs táblát a gyártó 2022. október eleji szállítással tudja teljesíteni.

A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. június 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását is.

Továbbá a kérelem mellékleteként benyújtott vállalkozási szerződés aláírásának dátuma (2021. november 13.) alapján megállapítható, hogy a projekt kezdési időpontjának módosítása is szükséges 2022. január 1-ről 2021. november 13-ra.

A projekt a kezdési-, befejezési- és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPP-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítások engedélyezhetők.

**48/B/2022. (VI.01.) BFT Elnöki határozat**

**Vöröstó Község Önkormányzatának P-TF-14/2021 számú, „Vöröstó község közpark rehabilitációja” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:**

- a projekt kezdési időpontja 2022. január 1-ről 2021. november 13-ra módosul;
- a projekt befejezési határideje 2022. június 1-ről 2022. október 31-re módosul;
- a projekt elszámolási határideje 2022. június 15-ről 2022. november 15-re módosul.

Siófok, 2022. június 1.

Dr. Bóka István  
BFT elnök

**49/2022. (VI.02.) BFT Elnöki határozat**

**Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2020. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 40/2020 (12.04.) számú határozata szerint **Balatonfüred Város Önkormányzatának P-TF-31/2020 számú pályázata** alapján a „**Aranyhíd sétány kiépítése, fejlesztése**” című projekt megvalósítására **12.476.145,- Ft** (forráshiány miatt csökkentett) támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2021. február 11-én megkötésre, majd 2021. október 25-én módosításra került.

**A kérelem tárgya:** a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

**Indoklás:** A Kedvezményezett 2022. május 30-án kelt levelében azt kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a projekt befejezési határidejének meghosszabbításához 2022. május 31-ről 2022. október 31-re, továbbá az elszámolási határidő módosításához 2022. június 15-ről 2022. november 30-ra.

Az Önkormányzat kérelmét azzal indokolta, hogy a sétányprojekt által érintett két ingatlan (hrs. 393/2 és 403/24) szomszédos a Brázay területen májusban befejezett beruházás területével. A Brázay területen még zajlik a műszaki átadás-átvétel, ezért annak teljes lezárásáig még várható a sétányon keresztül nagyteljesítményű munkagépekkel történő közlekedés. Az Aranyhíd sétányon a munkálatok legkorábban csak júniusban indulhatnak, ugyanakkor ebben az időben már jelentős a turistaforgalom a helyszínen, ezért a területet nem lehet a gyalogosforgalom előtt lezárni. Az említettek miatt a Kedvezményezett szeretné az Aranyhíd sétányon a kivitelezés kezdését 2022 szeptemberére áttenni.

A befejezési határidő meghosszabbítása miatt az elszámolási határidő is módosul 2022. november 15-re. A Kedvezményezett által kért 2022. november 30. nem engedélyezhető, mivel a támogatási szerződés 4.1. pontja szerint a szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje a projekt befejezésétől számított 15 naptári nap.

A projekt a befejezési és az elszámolási határidő módosítása után is megfelel a forrásra vonatkozó ITM-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

**49/2022. (VI.02.) BFT Elnöki határozat**

**Balatonfüred Város Önkormányzatának P-TF-31/2020 számú, „Aranyhíd sétány kiépítése, fejlesztése” tárgyú projektje** esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. május 31-

**ről 2022. október 31-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. június 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását.**

Siófok, 2022. június 2.

Dr. Bóka István  
BFT elnök

#### **50/2022. (VI.15.) BFT Elnöki határozat**

##### **Előzmények:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya (továbbiakban: ITM NFPPF) a 2021. évi költségvetése terhére 219.090.000,- Ft forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 1/2022 (01.21.) számú határozata szerint **Esztergályhorváti Község Önkormányzatának**

P-TF-17/2021 számú támogatási kérelme alapján a „**Közösségi- és rendezvénytér kialakítása Esztergályhorvátiban**” című projekt megvalósítására **10.293.579,- Ft** támogatás került megítélésre. A támogatási szerződés 2022. április 1-én megkötésre került.

**A kérelem tárgya:** a projekt befejezési és elszámolási határidejének módosítása.

**Indoklás:** A Kedvezményezett 2022. június 15-én beérkezett levelében kérte, hogy a BFT járuljon hozzá a projekt befejezési határidő módosításához 2022. június 30-ról 2022. október 31-re.

A kérést a Kedvezményezett azzal indokolta, hogy a rendezvénytér kialakítása kapcsán talajmechanikai vizsgálatot kell még elvégeztetniük, továbbá a beszerezni kívánt eszközöket is csak több hetes késedelemmel tudja leszállítani a vállalkozó cég.

A befejezési dátum módosítása maga után vonja az elszámolási határidő 2022. július 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását is.

A projekt a befejezési és elszámolási határidő módosítása után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, valamint a forrásra vonatkozó ITM NFPPF-BFT támogatói okiratnak, ezért a módosítás engedélyezhető.

#### **50/2022. (VI.15.) BFT Elnöki határozat**

**Esztergályhorváti Község Önkormányzatának P-TF-17/2021 számú, „Közösségi- és rendezvénytér kialakítása Esztergályhorvátiban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. június 30-ról 2022. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. július 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását.**

Siófok, 2022. június 15.

Dr. Bóka István  
BFT elnök

#### **51/2022. (VI.22.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT**

**52/2022. (VI.30.) BFT Elnöki határozat****Előzmény:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban: ITM) a 2019. évi költségvetése terhére 220.297.043,- Ft fejlesztési forrást biztosít a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) részére.

A BFT 26/2019 (09.27.) számú határozata szerint **Vászoly Község Önkormányzatának P-TF-36/2019 számú pályázata alapján a „Vászoly „Forrás-tó” vízi színpad átépítésével egybekötött közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztése”** című projekt megvalósítására **5.000.000,- Ft** támogatás került megítélésre.

A támogatási szerződés 2019. november 11-én megkötésre került.

**A kérelem tárgya:** a projekt költségvetésének (költség sorok közötti átcsoportosítás, az összköltség változatlan maradt) és műszaki tartalmának módosítása.

**Indoklás:**

Kedvezményezett benyújtotta a projekt megvalósítására vonatkozó pénzügyi- és szakmai beszámolóját. A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése, valamint a helyszíni szemle alapján a BFT munkaszervezetének munkatársai megállapították, hogy a megvalósult műszaki tartalom és a tervezett műszaki tartalom között műszaki érték növekedést eredményező eltérés tapasztalható.

**A projekt eredeti műszaki tartalma:**

- Fapadok elhelyezése, fa alapanyagok felhasználásával 15 m hosszban, 25 férőhely bővítéssel
- 3 db hulladékgyűjtő (melyből 1 db szelektív hulladékgyűjtő és 1 db kutyaürülék gyűjtő)
- 4 db Információs tábla
- 1 db madáritató, 1 db madáretető, 1 db kőrakás (békáknak) kialakítása
- 1 db kisméretű szikkasztó kialakítása, sás és nádas betelepítésével: 20 db növény ültetésével
- 2 db egyenként 8 db kerékpár tárolására alkalmas tároló
- 1 db fényképezkedő hely (szelfi pont) kialakítása
- Meglévő vízi színpad felújítása, bővítése 78 m<sup>2</sup> nagyságban, 8 m \* 9 m alapterületű színpadtest; 5 m \* 1,2 m bekötő híddal

A kivitelezés során a pályázathoz beadott tervhez képest az alábbi műszaki módosításokkal valósult meg a projekt:

Statikai felmérések alapján megerősítésre került az acélszerkezet, annak kialakítása és mennyisége ezt igazolja. Megnőtt egyúttal a megváltoztatott alapozás teherbíró képessége is. A költségek optimalizálása érdekében az önkormányzat két részre bontotta a kivitelezési munkálatokat. A nyertes kivitelező a „vízi színpad gyártása és lakatos munkák” esetében AM adózó, az így felszabadított összeget az önkormányzat a műszaki tartalom használhatósági szempontú optimalizálására fordította:

- megerősített acélszerkezet;
- a színpad a tervezett WPC borítás helyett természetazonos-vörösfenyő burkolatot kapott;
- új munkanemként jelentkezett a nézőtér könnyebb megközelítését segítő lépcsősor kialakítása korláttal (34,8 m hosszban).

**A megváltozott műszaki tartalom nem befolyásolta a projekt összköltségét. A projekt összköltsége a költségvetési / „munkanem” fejezetek / sorok közötti átcsoportosítással változatlan maradt.**

**A változtatásokat bemutató differenciál tábla:**

Munkanem megnevezése	Tervezett		Tényleges	
	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Zsaluzás és állványozás	221.364,-	110.760,-	0,-	0,-
Irtás, föld- és sziklamunka	0,-	80.065,-	0,-	273.519,-
Helyszíni beton és vasbeton munka	480.601,-	460.341,-	1.008.240,-	2.441.700,-
Ácsmunka	0,-	176.000,-	0,-	198.880,-
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	656.740,-	381.896,-	125.926,-	95.388,-
Felületképzés	1.105.800,-	95.836,-	630.000,-	0,-
Kert- és parképítési munka	1.779.065,-	662.013,-	1.496.928,-	540.476,-
Szabadtéri-, szabadidő és sportlétesítmények	682.400,-	193.732	905.405,-	263.166,-
<b>Nettó</b>	<b>4.925.970,-</b>	<b>2.160.644,-</b>	<b>4.166.399,-</b>	<b>3.813.129,-</b>
<b>Nettó (összesen)</b>	<b>7.086.615,-</b>		<b>7.979.528,-</b>	
<b>Áfa</b>	<b>1.913.386,-</b>		<b>1.020.000,-</b>	
<b>Bruttó</b>	<b>9.000.000,-</b>		<b>9.000.000,-</b>	

A projekt a fent részletezett módosítások után is megfelel pályázati felhívás feltételeinek, Kedvezményezett emelt műszaki tartalmat valósított meg, amely megfelel a forrásra vonatkozó ITM-BFT szerződésnek, ezért a módosítások engedélyezhetők.

**52/2022. (VI.30.) BFT Elnöki határozat**

Vászoly Község Önkormányzatának P-TF-36/2019 számú, „Vászoly „Forrás-tó” vízi színpad átépítésével egybekötött közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy

- a projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint módosuljon (csak a módosítással érintett projektelemek kerültek felsorolásra):
  - megerősített acélszerkezet;
  - a színpad a tervezett WPC borítás helyett természetazonos–vörösfenyő burkolatot kapott;
  - a nézőtér könnyebb megközelítését segítő lépcsősor kialakítása korláttal (34,8 m hosszan).
- a projekt költségvetése az alábbiak szerint módosuljon:

Munkanem megnevezése	Tényleges	
	Anyag	Díj
Zsaluzás és állványozás	0,-	0,-
Irtás, föld- és sziklamunka	0,-	273.519,-
Helyszíni beton és vasbeton munka	1.008.240,-	2.441.700,-
Ácsmunka	0,-	198.880,-
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	125.926,-	95.388,-
Felületképzés	630.000,-	0,-
Kert- és parképítési munka	1.496.928,-	540.476,-
Szabadtéri-, szabadidő és sportlétesítmények	905.405,-	263.166,-
<b>Nettó</b>	<b>4.166.399,-</b>	<b>3.813.129,-</b>
	-	



BFT ülés, 2022. július 22.

**3. napirendi pont – 1. számú melléklet**

<b>Nettó (összesen)</b>	<b>7.979.528,-</b>
<b>Áfa</b>	<b>1.020.000,-</b>
<b>Bruttó</b>	<b>9.000.000,-</b>

Siófok, 2022. június 30.

Dr. Bóka István  
BFT elnök