

Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
(2022. április 30 – 2022. július 12. között)

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Támogatási Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.

A módosítási igények a támogatott projektek szakmai tartalmának-, műszaki paramétereinek-, költségvetésének-, megvalósítási időtartamának-, az elszámolási határidőnek (pénzügyi szakmai beszámoló benyújtása), valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlásai határidejének módosítására vonatkoztak.

2022. április 30 – 2022. július 12. között 10 db BFT Elnöki határozat került meghozatalra az alábbiak szerint:

43/2022. (V.02.) BFT Elnöki határozat

A Keszthelyi Turisztikai Egyesület P-KR-2/2020 regisztrációs számú „8. Keszthelyi Nemzetközi Verkli Fesztivál” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi módosításait:

- a rendezvény kezdő időpontja 2021. január 2-ről 2021 június 24-re módosul,
- a rendezvény teljes összköltsége (nettó): 3.982.978,- Ft (korábban: 1.200.000,- Ft),
- a rendezvény támogatási intenzitása: 12,19 % (korábban: 41,66 %),
- a projekt pénzügyi forrásai:

Források megnevezése (nettó)	Tényleges forrás (Ft)	%
1. BFT támogatás	500.000,-	12,19
2. Saját forrás	30.674,-	0,77
2.1.Saját erő	0,-	0,00
2.2 Hitel	0,-	0,00
2.3 Várható értékesítési bevétel	30.674,-	0,77
3. Egyéb forrás	3.452.304,-	86,68
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3):	3.982.978,-	100,00

- a projekt költségei:

Kiadás típusa	Tényleges összköltség
I. Működési kiadások / költségek összesen	3.982.978,-
I.1. Anyag jellegű kiadások összesen	3.982.978,-
I.1.1. Anyagköltség	0,-
I.1.2. Igénybevett szolgáltatások	3.982.978,-
<i>Szállásköltség a fellépők részére</i>	<i>232.380,-</i>
<i>Műsorszolgáltatás, zenei tevékenység</i>	<i>75.000,-</i>
<i>Reklám, hirdetés, plakát, szórólap, kitűző gyártása</i>	<i>171.136,-</i>

Kiadás típusa	Tényleges összköltség
<i>Zenei jogdíj (BFT)</i>	52.158,-
<i>Rendezvényszervezés (TOP)</i>	3.452.304,-
I.1.3. Egyéb szolgáltatások	0,-
I.2. Személyi jellegű kiadások	0,-
I.2.1. Személyi juttatások	0,-
I.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0,-
II. Felhalmozási kiadások / Befektetett eszközök összesen	0,-
II.1. Beruházások, felújítások	0,-
III. Pénzeszköz-átadás	0,-
A projekt költségei összesen	3.982.978,-

44/2022. (V.12.) BFT Elnöki határozat

Andocs Község Önkormányzatának P-KR-6/2021 regisztrációs számú „Andocs Őszi Zenei Fesztivál” tárgyú projektje esetében engedélyezem a rendezvény alábbi módosításait:

1. A BFT által támogatott program további 1 programnappal- a Fesztiválzáró ünnepséggel- bővült;
2. A támogatott résztvevőkenység / projektelem összköltsége (bruttó): 593.450,- Ft (korábban: 1.000.000,- Ft).
3. A rendezvény teljes összköltsége (bruttó): 1.093.054,- Ft (korábban: 2.000.000,- Ft).
4. A támogatás mértéke a támogatott résztvevőkenység / projektelem tekintetében: 92,09 % (korábban: 100 %).
5. BFT támogatás összege: 546.527,- Ft (korábban: 1.000.000,- Ft).
6. A teljes projekt támogatási intenzitása változatlan (50,00 %);
7. Keletkezett maradványösszeg: 453.473,- Ft.

45/2022. (V.20.) BFT Elnöki határozat

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-4/2021 számú, „TAVIKÉP – vízbiztonsági vízfelületi kamera rendszer fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a projekt befejezési időpontjának 2022.05.30-ról 2022.10.01-re, elszámolási határidejének 2022.06.15-ről 2022.10.17-re történő módosítását.

46/2022. (V.20.) BFT Elnöki határozat

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület P-KB-8/2021 számú, „Balatrónk-2 digitális közösségi rádiórendszer továbbfejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. május 30-ról 2022. október 1-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. június 15-ről 2022. október 17-re történő módosítását.

47/2022. (V.30.) BFT Elnöki határozat

Andocs Község Önkormányzatának P-TF-32/2020 számú, „Dönöge pihenőpark kialakítása Andocson” tárgyú projektje esetében engedélyezem a következő módosításokat:

- A projekt költségvetése az alábbiak szerint módosul:

Építés	3.920.407,-
Dönöge pihenő park kivitelezési munkái	3.920.407,-

Eszközbekszerezés	0,-
Szolgáltatások (tervezés)	486.640,-
Elszámolható költség (Nettó)	4.407.047,-
Áfa	1.058.510,-
Elszámolható költség (Bruttó)	5.465.557,-

- A projekt forrásai az alábbiak szerint módosulnak:

Források megnevezése	Összeg (Ft)	Arány
1. Balaton Fejlesztési Tanács támogatása	4.919.001,-	90,00
2. Saját forrás (2.1+2.2)	546.556,-	10,00
2.1. Saját erő	546.556,-	10,00
2.2. Hitel	0,-	0,00
3. Egyéb forrás (3.1+3.2+3.3)	0,-	0,00
3.1. Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás	0,-	0,00
3.2. Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás	0,-	0,00
3.3. Az államháztartáson kívüli szervezetektől (pl. szponzortól, egyháztól) kapott támogatás	0,-	0,00
A projekt pénzügyi forrásai mindösszesen (1+2+3)	5.465.557,-	100

A projekt elszámolható összköltsége 5.555.556,- Ft-ról 5.465.557,- Ft-ra csökken.

A BFT támogatás összege 5.000.0000,- Ft-ról 4.919.001,- Ft-ra csökken.

A BFT támogatás intenzitása (90,00%) nem változott.

Keletkezett maradványösszeg: 80.999,- Ft.

- A projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint módosult (csak a módosítással érintett projektelemek kerültek felsorolásra):
 - A kialakított tűztér (25 m² alapterületű tűzrakó hely közepén) lehatárolása terméskő helyett betongyűrű beépítéssel (kör keresztmetszetű beton gyűrűből) készült el.
 - A 80 m² vízfelületű kerti tó a tervezettől eltérő helyen, de ugyanazon a hrsz-on került kialakításra.
 - 5 db támlás pad helyett 6 db támlás pad került beszerzésre és kihelyezésre.
 - A telepített növényjegyzék jelentős mértékben változott a tervezetthez képest az alábbiak szerint:

Telepített növények	
Növény	db szám
Fák	
Nagylevelű hárs	8
Cserjék	
Keskenylevelű angol kékszakkál	6
Fehér som	6
Kúszó kecskerágó	40
Nyári orgona	6
Törpe orgona	8
Kerti madárbirs	5
Vízi növények	
Vízi kontyvirág	5
Tündérrózsa	2
Amerikai nőszirm	5

Telepített növények	
Növény	db szám
Pálmalevelű sás	5
Mocsári kutyatej	5
Lótusz	1

48/2022.(VI.02.) BFT Elnöki határozat

Siójut Község Önkormányzatának P-TF-22/2019 számú, „'48-as emlékmű és kerékpáros pihenő kialakítása Siójuton” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2021. november 30-ról 2022. július 30-ra történő módosítását. A módosított befejezési határidő egyben elszámolási határidő is. A Kedvezményezett a módosított befejezési-elszámolási határidőig, 2022. július 30-ig köteles benyújtani a projekt addig elkészült elemeiről szóló szakmai-pénzügyi beszámolót.

48/B/2022. (VI.01.) BFT Elnöki határozat

Vöröstó Község Önkormányzatának P-TF-14/2021 számú, „Vöröstó község közpark rehabilitációja” tárgyú projektje esetében engedélyezem az alábbi módosításokat:

- a projekt kezdési időpontja 2022. január 1-ről 2021. november 13-ra módosul;
- a projekt befejezési határideje 2022. június 1-ről 2022. október 31-re módosul;
- a projekt elszámolási határideje 2022. június 15-ről 2022. november 15-re módosul.

49/2022. (VI.02.) BFT Elnöki határozat

Balatonfüred Város Önkormányzatának P-TF-31/2020 számú, „Aranyhíd sétány kiépítése, fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. május 31-ről 2022. október 31-re, továbbá az elszámolási határidő 2022. június 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását.

50/2022. (VI.15.) BFT Elnöki határozat

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának P-TF-17/2021 számú, „Közösségi- és rendezvénytér kialakítása Esztergályhorvátiban” tárgyú projektje esetében engedélyezem a befejezési határidő 2022. június 30-ról 2022. október 31-re, valamint az elszámolási határidő 2022. július 15-ről 2022. november 15-re történő módosítását.

51/2022. (VI.22.) BFT Elnöki határozat - RONTOTT**52/2022. (VI.30.) BFT Elnöki határozat**

Vászoly Község Önkormányzatának P-TF-36/2019 számú, „Vászoly „Forrás-tó” vízi színpad átépítésével egybekötött közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztése” tárgyú projektje esetében engedélyezem, hogy

- a projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint módosuljon (csak a módosítással érintett projektelemek kerültek felsorolásra):
 - megerősített acélszerkezet;
 - a színpad a tervezett WPC borítás helyett természetazonos-vörösfenyő burkolatot kapott;
 - a nézőtér könnyebb megközelítését segítő lépcsősor kialakítása korláttal (34,8 m hosszan).

- a projekt költségvetése az alábbiak szerint módosuljon:

Munkanem megnevezése	Tényleges	
	Anyag	Díj
Zsaluzás és állványozás	0,-	0,-

Munkanem megnevezése	Tényleges	
	Anyag	Díj
Irtás, föld- és sziklamunka	0,-	273.519,-
Helyszíni beton és vasbeton munka	1.008.240,-	2.441.700,-
	-	
Ácsmunka	0,-	198.880,-
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	125.926,-	95.388,-
Felületképzés	630.000,-	0,-
Kert- és parképítési munka	1.496.928,-	540.476,-
	-	
Szabadtéri-, szabadidő és sportlétesítmények	905.405,-	263.166,-
Nettó	4.166.399,-	3.813.129,-
	-	
Nettó (összesen)	7.979.528,-	
Áfa	1.020.000,-	
Bruttó	9.000.000,-	

A BFT Elnöki határozatok teljes szövege (előzmény, kérelem összefoglalása, indoklás, határozat) az 1. sz. mellékletben csatolásra kerültek.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2022. április 30 – 2022. július 12. között meghozott 10 db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Siófok, 2022. július 14.

Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

...../2022 (07.22.) BFT határozat:

A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2022. április 30 – 2022. július 12. között meghozott 10 db BFT Elnöki határozatot.

Felelős: Dr. Bóka István

Határidő: azonnal